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1. Ivadas:
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno miesto savivaldybe.
Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 18 d. sutartj Nr. CP0O29250. Investicijy planas
neprieStarauja 2014 m. balandZio 10 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-209
patvirtinto bendrojo plano sprendiniams,
Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0456-0282

Pastato energinio naudingumo klasé D

2) Statinio kasmetinés apZitros aktas, Nr. 4266, 2013-10-18

3) Statinio vizualinés apZitiros aktas Nr. 0312, 2014 m. kovo mén. 21 d.
Visi investicinio plano pasiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskai¢iuotos remiantis atliktais objekto natiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaifiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis dél keliy
prieZas€iy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientacing, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali biti kainy pokytis su salyga, kad rangos darby
suma negali virSyti investiciniame projekte apskaitiuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy istekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar $ilumos tiekimo jmoniy aptarnaujandiy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZas¢iy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursa,
statybos darbus vykdanéios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skaiCiavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés prieZifiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento  STR  1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas nuostatomis dél statinio statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskaiSiavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél
statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uz medziagy ir
darbo uZmokestio jkainiy pabrangima statybos rinkoje, dél ko gali buti nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti atsiZvelgiant | gyventojy pageidaujamas priemones (du alternatyvils variantai). Vieojo
aptarimo protokolas 2014-07-28 (Nr. VA-34).

Ivesticinio plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/2011-12-27:30323/2012-12-11
Pastato energinio naudingumo

) : Sariinas Berkmanas, kvalif, Atestato nr. 0456 /2013-08-08
sertifikavimo ekspertas:

Investicinio plano rengéjas: Tadas Autukas, BK nr. 016109 / 2013-06-27
Kontaktai: el. p.: renovacija@pre.lt, tel. nr. (8 653) 98 461
2. Daugiabucio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 |Namo kc;lstrukcija (pagal sieny medZiagas). Plyty maras
2.2 |Auksty skaiCius. 6
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
A pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). 1987 serijos nr.: i
2.4 Pastato energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., D KG-0456-0282
i§davimo data. 2014-08-19
2.5 |Uzstatytas plotas, m’ 752,00
2.6 [Namui priskirto Zemés sklypo plotas, m” 5
57 Atkuriamoji namo verté, tiikst. Lt (V] Registry centro )
duomenimis).
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis o _J;

kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 L M 3




3. Pagrindiniai daugiabudio gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentelé
B Pavadinimas Mato vnt. A Pastabos
Nr. vnt.
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaidius. vnt. 20
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m’ 1.094,21 |[2013-10-17 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios ;
i1 R iy . -10-17 VI Registry centras d
A3 paskirties patalpy skai&ius.* vat 4 2013~ 1017 VL Reptstg ocnitgs fieiienys
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m? 151,04 |2013-10-17 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas 3 Sildomas plotas:
. .
13 312, +3.1.4). i utfadd 1352,45 m*
3.2. |Sienos (Plyty miiras)
Fas.adml;'l Slem,! plotis 1 sieny plotg jtrauktas langy ir lauke dury
3.2.1 (atemus. an.gq ir kt. angy m2 1.883,84 |angokradtiy plotas:
plota), iskaitant 23334 m?
angokradgius.
P s Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.2.2 Fasadn'uq sieny Sl_lumos W/mZK 1,27 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
PoZeminés AntZeminés
. 2 . dalies plotas dalies plotas
3.2.3 |Cokolio plotas. m 224,17 |Cokolj sudaro:| . (m?):
125,40 98,77
T . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
324 COkOh_O Silumos perdavimo W/miK 1,06 »~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.3. |Stogas (Sutapdintas)
3.3.1 [Stogo dangos plotas. m’ 381,55
: . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
332 SiaEs § Hlumgg perdayamy W/m2K 0,85 .»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.4. |Langai ir lauko durys
Buty ir ki 1
ol o patalpy langy vnt. 86
skaitius, i jy:
Skaitius langy, pakeisty i
3.4.1.1 |maZesnio §ilumos vnt. 71
pralaidumo langus.
ir ki t
gaz |POMCRiG pasalpy langy it 190,90
plotas, i$ jy:
Plotas langy, pakeisty j
3.4.2.1|maZesnio ¥ilumos m? 157,60
pralaidumo langus.
Skaicius buty ir kity patalpy
3.4.3 |balkony (lodZijy) dury, i3 vnt. 29
jy:
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ,/;/; /
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3.4.3.1

Skaicius dury, pakeisty j
maZesnio Silumos
pralaidumo duris.

vnt.

20

344

Plotas buty ir kity patalpy
balkony (lodZijy) dury, i3
ju:

51,04

3441

Plotas dury, pakeisty i
mazesnio §ilumos
pralaidumo duris.

35,20

345

Skai¢ius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.)
langy, i8 jy:

vnt.

15

34.5.1

Skaitius langy, pakeisty |
maZesnio §ilumos
pralaidumo bendrojo
riaudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.).

vnt.

346

Plotas bendrojo naudojimo
patalpy (laiptiniy, risiy ir
kt.) languy, i§ ju:

24,82

3.4.6.1

Plotas langy, pakeisty j
mazZesnio §ilumos
pralaidumo bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.).

0,00

347

Lauko dury (laiptiniy ir kt.)
skaiius.

vnt.

Laiptiniy durys - 1 vnt.

Raisio durys - 1 vnt.

Atlieky 3alinimo patalpos durys - 1 vnt.
Tambiiro durys - 1 vnt,

Vaistinés durys - 1 vnt.

Vaistinés durys - 1 vnt.

3.4.8

Lauko dury (laiptiniy ir kt.)
plotas.

20,80

3.5.

Risys

35.1

Risio perdangos plotas.

263,84

352

Riisio perdangos $ilumos
perdavimo koeficientas.

0,71

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
~Pastaty energinis naudingumas, Energinio

3.6.

Grindys ant grunto

naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

3.6.1

Grindy plotas ant grunto.

14,69

362

Grindy ant grunto Silumos

perdavimo koeficientas.

W/m’K

0,81

' |Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012

»Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame

name esancios kitos paskirties (prekybos,

paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

lvesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis e
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 :



4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buiklés jvertinimas.

2. lentelé
: [vertinime pngril:éh
;o (l;nsmeaniq ir neeiliniy
G - apHiiry, statybos
Eil. | Ve i“h‘“ tyringjimy ir vizualines|
Nr. objektas apkitros akty datos,
i 5 registracijos numeriai,
nykdytojai) 1
1 2 4 5
Sieny konstrukeija - keraminiy plyty miras. Siemﬂ
§iluminé varza netenkina [11] reikalavimy. Dél
netinkamai nuvedamy atmosferiniy krituliy, pastato
iSorinés atitvaros drékinamos, vietomis aptrupéjes plyty
muras.
Sienos
4.1 f
(fasadinés).
Statinio vizualinés
apZiliros aktas Nr.
0312, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apziiiros vadovas
Giedrius Jatulis,
Pastato pamatai juostiniai. Aplink pastata jrengta kval. atest. Nr.
2 2 = : S 30323, Nr. 27870,
betoniné nuogrinda, kuri vietomis pasvirusi j pastato Statinio k ..
pusg, todél | tarpg tarp pamaty ir nuogrindos patenka a,,lim P
; \ ; . ..o .. . | @pZiliros aktas, Nr.
nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai krituliai. 4266. 2013-10-18
Aplink pastata vietomis nuogrindos néra. Pastato : e
cokolines dalies tinkas vietomis nutrupéjes, jtriikes.
42 Pama.tal r
nuogrindos
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis AT
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2 4 5
Pastato stogas sutapdintas, dengtas bitumine prilydoma
danga.  Papildomas  termoizoliacinis  sluoksnis
nejrengtas, stogo konstrukcijos §ilumos perdavimo
koeficientas netenkina [11] reikalavimy. Védinimo
kaminéliy ir parapety apskardinimai vietomis paZeisti
korozijos. Pastato lietaus nuvedimo sistema vidiné.
Vamzdynai atkarpomis pakeisti PVC vamzdZiais.
4.3 Stogas
Butuose langy ir balkono dury biklé patenkinama,
dl'dZID_]l dalls.langq Pa%ceflsta naujais PVC profiliy S‘u Statinio vizualines
stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir| = .~
balkono dury biklé bloga, ju ¥iluminé vara netenkina| APZAUros aktas Nr.
[11] reikalivinmy, 0312, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
Langai ir apZiliros vadovas
4.4 | balkono durys Giedrius Jatulis,
butuose. kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Statinio kasmetinés
apZiiiros aktas, Nr,
4266,2013-10-18
Did#ioji dalis pastato lodzijy jstiklintos, tadiau
jstiklinimas chaotiskas, darko bendra fasady vaizda,
vyrauja seno medinio tipo ir PVC profilio stiklinimas.
Balkony buiklé patenkinama, tadiau vietomis uzfiksuoti
balkony laikan&iyjy plok3iy aptrupéjimai dél nejrengto
apskardinimo. Pavojingy jlinkiy nepastebéta.
Balkony ar
lodzijy
*5| laikaniosios
konstrukcijos
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 277
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Po dalimi pastato jrengtas risys, po likusia dalimi
ys, p

Riisio grindys ant grunto. Riisio perdanga g/b ploksgiy,

4.6 sitlatis 2 termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Riisio perdangos

P 52- ir grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficientai

netenkina [11] reikalavimy.

Laiptiniy langai seni mediniai, nesandariis, $altuoju
mety laiku patiriama 3alto oro infiltracija j patalpas.
Langy 3ilumos perdavimo koeficientas netenkina [11]
reikalavimy. Risio langai seni mediniai, nesandaris.
Dalis bendrojo naudojimo patalpy dury pakeistos, dalis
senos, nesandarios, jy $ilumos perdavimo koeficientas

Langai ir lauko )
netenkina [11] reikalavimy.

1&jimo durys
laiptinése ir
kitose bendrojo
naudojimo
patalpose.

4.7

Statinio vizualinés
apZitiros aktas Nr.
0312, 2014 m. kovo

&l st ek —— tralizuoty &l mén. 21 d., apZiiiros
iluma pastatui tickiama i5 miesto centralizuoty $ilumos i G

tinkly. Pastato ¥ildymui jrengtas priklausomas ilumos Jatulis, kval. atest. Nr.
punktas su ploksteliniu §ilumokaiGiu kar§to vandens 30323, Nr. 27870 ,
ruosimui. éildymo sistema reguliuojama automatikos| Statinio kasmetinés
pagalba, jrengtas iSorés oro temperatiiros daviklis.| apzidros aktas, Nr.
Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo.| 4266,2013-10-18-
Daugiabuéio laiptinés §ildomos. Daugumoje patalpy
sumontuoti seni §ildymo prietaisai. Ant Sildymo
prietaisy néra jrengty termostatiniy ventiliy. Patalpose
nejmanomas  individualus  patalpy temperatiros
reguliavimas. ~ Magistraliniai ~ $ildymo  sistemos
vamzdynai seni, paveikti korozijos. Vamzdyny
izoliacija sena, vietomis visai neizoliuoti. Sildymo
sistemos uZdaromoji armatiira sena, paveikta korozijos.
Nejmanomas tinkamas jos ekploatavimas. Sildymo
sistema nusubalansuota.

Sildymo
4.8 inZinerinés 2
sistemos

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 7T
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Karsto vandens

Karitas vanduo ruoSiamas $ilumos punkte plokstelinio
SilumokaiCio pagalba. Magistraliniai vamzdynai seni,

4.9 inZinerinés - - T ; :
; paveikti korozijos. Vamzdyny izoliacija sena, vietomis
sistemos T
visai neizoliuoti.
Salto x ot . . . .
ins Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto
vandentiekio . . 3 " ; -
4.10 ¥iiteiita tinkly. Sistemos magistraliniai vamzdynai paZeisti
. korozijos. Vamzdyny izoliacija sena.
sistema
Motk Buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai ketiniai,
e nesandariis. Vamzdynuose dél apnaly sumaZéjes
(buitiniy) : ; o
411 Salinimo skersmuo, kyla problemy dél pralaidumo. Butiniy
' s g nuoteky magistraliniai vamzdynai atkarpomis pakeisti
inZineriné . . . : v = 4 o
sistaig PVC vamzdZiais. Stovai seni, ketiniai, nekeisti nuo
namo statybos metuy.
Védinimo Natiirali kanaliné, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
4.12| inZinerinés duris, oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos Oro 8alinimas i§ patalpy nepakankamas.
Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija
jrengta i§ susidévéjusiy laidy su aliuminio gyslomis.
Atskiri jvadiniai paketiniai i§jungéjai pakeisti naujais.
Laiptinése  ap3vietimas senas, neautomatizuotas.
Naudojami kai
Elektros
bendrosio
TR s i
inZinerinés
sistemos

Statinio vizualinés
apZitiros aktas Nr.
0312, 2014 m. kovo
mén. 21 d., apzidiros
vadovas Giedrius

Jatulis, kval. atest. Nr.

30323, Nr., 27870,
Statinio kasmetinés
apZitros aktas, Nr.
4266, 2013-10-18

* — Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimuy).

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis LA
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprado 18 punktu.
=Nr. RS

Rodiklis - Matovnt. | Kickis |  Patabos

Skai¢iuojamosios namo iluminés energijos
5.1.1 |sanaudos patalpy §ildymui pagal energinio kWh/m%/metus 261,01 -
naudingumo sertifikato duomenis.

5.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé. klase D -
Faktinés §iluminés energijos sgnaudos Wmetus 173,30 :
5.1.3 |namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3- s Pagal uzsakovo
juy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m'/metus RaE pateiktus duomenis
5.1.4 5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony disadliiperils 3224 )

vidutinis dienolaipsniy skaiius.
Siluminés energijos sgnaudos patalpy
$ildymui vienam dienolaipsniui.

5.1.5 kWh/dienolaipsniui 53,75 -

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

|Skaidiuojamosios
energijos sanaudos,
_ kWh/m*/metus
=2 s il ' it e . =
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 117,01
2 |Silumos nuostoliai-per pastato stoga - 18,67 -
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy riisiy ir pogrindziy 7,14
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,56
5.2 |- per horizontaliai pakra3tiuose ap§iltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apgiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakrag&inose ap3iltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo rilsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,92
7 Silumos nuostoliai per pastato iorines igjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél dury 0.95
varstymo ?
8  |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 47,20
9 |Silumos nuostoliai dél i¥oriniy jéjimo dury varstymo 0,23
10  |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04
11  |Silumos nuostoliai dél virgnorminés i%orés oro infiltracijos 24,80
12 |Silumos pritekéjimai j pastatg i§ iSorés -23,30
13 |Vidiniai §ilumos i§siskyrimai pastate -14,12
14  |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruoti 21,05
16 _|Energijos sanaudos pastato Sildymui 261,01
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 303,06
18  |Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -36,32
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis Ao
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentelé

_Priemonés pavadinimas

Priemoniu paketas A

‘Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.1

Energijos efektyvuma didinandios priemonés L3 bk o

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap$iltinima polistireniniu putplas&iu
irengiant tinkuojamg fasadg. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZianéiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma ap$iltinti cokoling dalj. Atlikti cokolinés
dalies apSiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacija bei
virSZzeminés dalies apdailg. ApSiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus biatina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visag pastaty. Sieny ir cokolio &ilumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Visos medZiagos
turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdZiy,
laidy) perkélimas.

Apdiltinamy sieny ir angokraséiy
plotas:
Apéiltinamo cokolio plotas:

1.883,84 m?
224,17 m?

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
irengimas.

Numatoma apSiltinti stogg ir jrengti nauja stogo dangg. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apsiltinus stoga bilitina naujai apskardinti parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti Zaibosaugos sistemg pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi biiti susisiekiantys.
Stogo Siltinimo sistemos medZiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keitiamos stogo dangos plotas: 381,55 m?

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio $ilumos
pralaidumo langus. I8 jy:

6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visa lango perimetrg jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokraCiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy langy kiekis:
Keigiamy langy plotas:

24 vnt.
49,14 m?

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ot
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Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
. , Laiptiniy langai iskeliami - tvirtinami j angokra3&iy i3orinj
6.132 Langq}celtlmas bendrOJo. . . . |kradtg. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
naudojimo patalpose (Laiptinés). angokra3¢iy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keitiamy langy kiekis: 9 vnt.
Keitiamy langy plotas: 20,18 m?
Numatoma senus risio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
Langy keitimas bendrojo numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
6133 naudojimo patalpose (Riisio). buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keiciamy langy kiekis: 6 vnt.
Keigiamy langy plotas: 4,64 m>
Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
Balkony ar lodijy jstiklinimas, |konstrukcijomis pagal vieningg projekta stiklinant balkonus
iskaitant esamos balkony ar per visa balkono auk$tj. Naujai stiklinami visi balkonai.
lodZijy konstrukeijos Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
6.1.4 sustiprinima ir (ar) naujos profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
jstiklinimo konstrukcijos projekto metu. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir jrengiami
irengima pagal vieng projekta.  |pagal gamintojy rekomendacijas.
Istiklinamy balkony plotas: 270,66 m?
Laiptiniy lauko dury ir tambury |Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujomis,
dury keitimas, jskaitant sandariomis durimis. Reikalaujamas dury §ilumos perdavimo
oL susijusius apdailos darbus, koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi biti
"7 |igjimo laipty remonty ir sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams. Kei¢iamy dury kiekis: 3 vnt.
Kei¢iamy dury plotas: 12,96 m’
Numatoma apSiltinti rlisio perdangg i§ riisio pusés
panaudojant termoizoliacines medZiagas. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,25 (W/m2K). Termoizoliaciniy medziagy
6.1.6 |Risio perdangos 3iltinimas. ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo
metu. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.
Apsiltinamos perdangos plotas: 263,84 m’

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11

z-;P'"‘ 4
> 7

12




6.1.7

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Butuose numatoma jrengi decentralizuotg mechanine
rekuperacing veédinimo sistema. Rekuperatoriai (dvigubi
plokSteliniai ar rotoriniai) montuojami prie iSoriniy pastato
sieny vidingje puséje. Planuojama sumaZinti Silumos
nuostolius deél védinimo ir uZtikrinti tinkamus mikroklimato
parametrus.

6.1.8.1

Irengiamy rekuperatoriy kiekis: 50 vnt.
Sildymo ir karito vandens
6.1.8 |sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I8 jy:
Sildymo  sistemos stovuose jrengiami  automatiniai

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griztamy stovy temperatiirai reguliuoti.
Kar3to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar$to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Kardto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi

buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

; KOMEE
Irengiamy balansiniy/ 9 vat.

termobalansiniy ventiliy kiekis:

6.1.8.2

VamzdzZziy $iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izolivoti $ildymo ir kar§to vandens sistemos
magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su folija.
Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Izoliuojamy Sildymo
magistraliniy vamzdziy ilgis:
Izoliuojamy kar§to vandentiekio
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

201,94 m

256,02 m

6.1.8.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Sililoma pastate jrengti kolektoring 3ildymo sistema. Taip pat
kei¢iama kar§to vandentiekio sistema. Butuose esami
radiatoriai kei¢iami | naujus. Keifiamy radiatoriy tipas,
galingumas, kolektorinés ildymo sistemos jrengimui
reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos punkto
jrenginiy parinkimas, atsiZvelgiant j pasikeitusius ilumos
poreikius numatomas techniniame darbo projekte.

Kei¢iamy $ildymo prietaisy

kiekis: 87 vat.
Ire'n giamy lfolektonmq apskaitos B e,
spinty kiekis

Jrengiamo naujo vamzdyno ilgis: 2.487,60 m

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Individualios 3ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Visos

6.1.8.5

6.1.8.4|(ar) termostatiniy ventiliy medZziagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal
jrengimas butuose ir kitose gamintojy rekomendacijas.
pHIBIp0SE: Irengiamy termostatiniy ventiliy
o0 87 vnt.
kiekis:
Rekomenduojama  Silumos  punkts  pakeisti  nauju
Silumos punkto ar katilinés automatizuotu,  nepriklausomu  $ilumos  punktu su

(individualiy katily) ir karito
vandens ruo$imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
pana$iai) jrengimas.

Silumokaitiais $ildymui ir kar§to vandens ruo¥imui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsizvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy 3ilumos punkty

skai&ius: 1 komplektas

6.2,

Kitos namo atnaujimo (moderni

S i

zavimo) priemonés

6.2.1

Buitiniy nuoteky sistemos
keitimas.

Keitiami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdZiai riisyje. Jrengiamos pravalos
ir atlieckami kiti bitini darbai. Magistralése jrengiami
atbuliniai voZtuvai. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai.
Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 200,45 m

6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
irenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Kei¢iami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdZiai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZiai) izoliuojami
pistu polietilenu. Jrengiamos uZdaromosios sklendés ir
atliekami kiti biitini darbai. Ant namo alto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Visos
medZziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 248,52 m

6.2.3

Elektros instaliacijos keitimas.

[vadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, §viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir riisio
patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy
keitimas. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skai&ius: 1 vnt.

6.2.4

Lietaus nuoteky sistemos
keitimas.

Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuoteky vamzdyno
stovus bei magistralinius vamzdZius. Stovai izoliuojami
akmens vatos kevalais nuo triuk§mo. Atliekami atstatomieji
betonavimo darbai. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keifiamo vamzdyno ilgis: 76,94 m,

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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4. lentelé,

Priemoniy paketasB.

Nr.

Eil.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techainiai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvumg didinanéios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty
pa3alinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap$iltinima polistireniniu putplaséiu
jrengiant tinkuojama fasadg. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZiandiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma ap§iltinti cokoling dalj. Atlikti cokolinés
dalies apsiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacijg bei
virSZeminés dalies apdailg. ApSiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams pazeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visg pastata. Sieny ir cokolio 3ilumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Visos medZiagos
turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdZziy,
laidy) perkélimas.

Apéiltinamy sieny ir angokra$éiy
plotas:
Apéiltinamo cokolio plotas:

1.883,84 m?
224,17 m?

Stogo $iltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma apSiltinti stogg ir jrengti naujg stogo danga. Stogo
§ilumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apgiltinus stogg bitina naujai apskardinti parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti Zaibosaugos sistema pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi biti susisiekiantys.
Stogo Siltinimo sistemos medZiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keitiamos stogo dangos plotas: 381,55 m?

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio §ilumos
pralaidumo langus. I8 jy:

6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokraCiy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
frengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Keiciamy langy ir dury kiekis: 24 vnt.

Keitiamy langy ir dury plotas: 49,14 m2

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai iskeliami - tvirtinami j angokras¢iy iSorinj
kraSta. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokra¥¢iy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Langy keitimas bendrojo

6.1.3 naudojimo patalpose (Laiptinés).

Kei¢iamy langy kiekis: 9 vnt,
Kei¢iamy langy plotas: 20,18 m?

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos

Langy keitimas bendrojo numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
S50 naudojimo patalpose (Riisio).  [bti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keitiamy langy kiekis: 6 vnt.
Keitiamy langy plotas: 4,64 m?

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, |konstrukcijomis pagal vieningg projekta stiklinant balkonus

iskaitant esamos balkony ar per visg balkono aukdtj. Naujai stiklinami visi balkonai.
lodZijy konstrukcijos Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
6.1.4 sustiprinima ir (ar) naujos profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
istiklinimo konstrukcijos projekto metu. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir irengiami

irengima pagal vieng projekta.  |pagal gamintojy rekomendacijas.

Istiklinamy balkony plotas: 270,66 m>

Laiptiniy lauko dury ir tambury |Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris naujomis,

dury keitimas, jskaitant sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos perdavimo
6.15 susijusius apdailos darbus, koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi biiti
"~ |igjimo laipty remonta ir sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams. Kei€iamy dury kiekis: 3 vnt.
Keigiamy dury plotas: 12,96 m*

Numatoma apsiltinti risio perdangg i§ riisio pusés
panaudojant termoizoliacines medziagas. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,25 (W/m2K). Termoizoliaciniy medziagy
6.1.6 [Riisio perdangos iltinimas. ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo
metu. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Apgdiltinamos perdangos plotas: 263,84 m>

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis Ay
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Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Butuose numatoma jrengi decentralizuota mechaning
rekuperacing védinimo sistemg. Rekuperatoriai (dvigubi
ploksteliniai ar rotoriniai) montuojami prie ioriniy pastato
sieny vidinéje puséje. Planuojama sumaZinti Silumos
nuostolius dél védinimo ir uZtikrinti tinkamus mikroklimato
parametrus,

6.1.8.1

Irengiamy rekuperatoriy kiekis: 50 vnt,
Sildymo ir kar§to vandens
6.1.8 |sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I% juy:
Sildymo  sistemos  stovuose jrengiami  automatiniai

Balansiniy ventiliy ant stovy
irengimas.

balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
irenginiai, skirti grjZtamy stovy temperatiirai reguliuoti. Visos
medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy balansiniy ventiliy

e i

6.1.8.2

Vamzdziy $iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti Sildymo sistemos magistralinius
vamzdynus akmens vatos kevalais su folija. Visos medZiagos
turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

lohupjaEq silogme 201,94 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis: _

6.1.8.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Sitloma pastate rekonstruoti esamg $ildymo sistemg j $ildymo
sistema, su individualiais maZos galios $ilumos punktais
butuose. Individualiis $ilumos punktai montuojami butuose su
automatika, Silumokai¢iais Zildymui, bei kar$tam vandeniui,
skaitikliais ir papildoma reikalinga armatiira. Butuose esami
radiatoriai kei€iami j naujus. Keiiamy radiatoriy tipas,
galingumas, $ildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny
diametras, atsiZvelgiant j pasikeitusius Silumos poreikius
numatomas techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi

buti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintoju
rekomendacijas.
Keiti g3 c e
.e1c.1amq Sildymo prietaisy 87 vat.
kiekis:
Individualiy 3i
n 1v1 ualiy Silumos punkty o1 i,
skaiéius
Jrengiamo naujo vamzdyno ilgis: 1.893,02 m

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Visos

6.1.8.4|(ar) termostatiniy ventiliy medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
jrengimas butuose ir kitose gamintojy rekomendacijas.
patalpose. Irengiamy termostatiniy ventiliy Pe—
kiekis: vak
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis T
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6.1.8.5

Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir karto
vandens ruo§imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
pana$iai) jrengimas.

Rekomenduojama  Silumos  punkt  pakeisti  nauju
automatizuotu,  nepriklausomu  $ilumos punktu  su
Silumokai¢iu §ildymo sistemai. Silumos punkto techniniai
parametrai ir jrenginiai (atsiZvelgiant j pasikeitusius gilumos
poreikius po pastato atnaujinimo) parenkami techniniame
darbo projekte. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy Silumos punkty

skaidius: 1 komplektas

6.2.

Kitos namo atnaujimo (moderni

zavimo) priemonés

6.2.1

Butiniy nuoteky sistemos
keitimas.

Kei¢iami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdZiai riisyje. Jrengiamos pravalos
ir atliekami kiti butini darbai. Magistralése jrengiami
atbuliniai voZtuvai. Atlickami atstatomieji betonavimo darbai.
Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Keifiamo vamzdyno ilgis: 200,45 m

6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Keitiami $alto vandens stovai bei magistraliniai vamzd¥iai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZiai) izoliuojami
plstu polietilenu. [rengiamos uZdaromosios sklendés ir
atliekami kiti biitini darbai. Ant namo %alto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Visos
medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. . )

Kei€iamo vamzdyno ilgis: 248,52 m

6.2.3

Elektros instaliacijos keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, §viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy
keitimas. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skai&jus: 1 vnt.

6.2.4

Lietaus nuoteky sistemos
keitimas.

Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuoteky vamzdyno
stovus bei magistralinius vamzdZius. Stovai izolinojami
akmens vatos kevalais nuo triuk¥mo. Atliekami atstatomieji
betonavimo darbai. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

76,94 m.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis:

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
efektyvumo nustatymas.

5 lentelé
Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketa A
R " Rodiklisi .~ | Matownt S Rickish '
Nr. |© . ; TR e | Esama padétis Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klase D B
Skai¢iuojamosios namo $iluminés
7.2 [energijos sgnaudos patalpy $ildymui, i% jy kWh/m%/metus 261,01 70,29
pagal energija taupan&ias priemones:
7.2.1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 117,01 18,35
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 18,67 3,52
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir$ neSildomy riisiy ir pogrindZiy 7,14 3,40
0.4 St1lu¥no.s nuostoliai per atitvaras, kurios 0,56 0.18
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,92 29,57
726 .v_°>.11um.os' nuolstol‘lal per pastato ilginius 4720 2032
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sagnaudos pastato védinimui 24,04 12,71
Skaitiuojamuyjy $iluminés energijos
7.3 [sanaudy sumaZzéjimas palyginti su esamos procentais < 73,07
padéties duomenimis”
i Ismet?Tl.l'o SESD (CO; o) kiekio oy ) i 60,10
sumaZé&jimas
Ismetamy Siltnamio efekts sukelian&iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaitiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis Siluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 257,94
Tar$os faktoriaus reik¥me t CO,ekv./MWh B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COzekv./metus | (C) = (A) x (B) 60,10
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)y? 25,00
Bendras iSmetamy SESD kiekio sumaZinimas t COzekv (E)=(C) x (D) 1502,48

Pastabos:
1) Apskaitiuoti sutaupymai yra skaiZiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skaidiavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®, Realiis sutaupymai

apskaigi

uojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai filuma tiekiama centralizuotai, tar§os faktoriaus reikime lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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5 lentelé

Modernizavus pastata pagal priemoniy paketa B
: Ell ~ Rodikliai ‘ Mato vat. . K] 2l '
Nr. : : 3 _ Esama padétis Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé D B
Skai¢iuojamosios namo §iluminés
7.2 [energijos sanaudos patalpy Sildymui, ¥ ju| kWh/m2/metus 261,01 70,29
pagal energija taupangias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 117,01 18,35
7.2.2 [Silumos nuostoliai per pastato stoga 18,67 3,52
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ nesildomy riisiy ir pogrindiy 7,14 3,40
794 S‘11u.mo.s nuostoliai per atitvaras, kurios 0.56 0.18
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,92 29,57
— nglilum.o::. nu(:'ostolliai per pastato ilginius 47,20 20,32
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 12,71
Skai€iuojamyjy $iluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZéjimas palyginti su esamos procentais . 73,07
padéties duomenimis”
i Ismetfl?i.o SESD (CO; ¢, ) kiekio . — ) 60,10
sumaZzéjimas
ISmetamy Siltnamio efekts sukelianéiy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis Siluminés energijos suvartojimo MW h/metus (A) 257,94
TarSos faktoriaus reik§meé t CO,ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COzekv./metus | (C) = (A) x (B) 60,10
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)* 25,00
Bendras i§metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (E) = (C) x (D) 1502,48

Pastabos:

1) Apskai€iuoti sutaupymai yra skaitiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skaiéiavimai atlikti remiantis
Realils sutaupymai

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®,

apskai¢iuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai Siluma tickiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reik¥mé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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8. Preliminarios daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentele
Priemoniy paketas A
;:f - |Priemonés pavadinimas =~ : Preliminari kaina
45 3 : G 2 : .
8.1. [Energijos efektyvumg didinanéios priemonés. IS viso, Lt T l(;llat!::;lngom
: : : o - . % ) .
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas,
8.1.1 Jiskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty 715.649,87 574,70
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 113.320,05 91,00
813 Buty ir kity patalpy langy keitimas i maZesnio
" |Silumos pralaidumo langus. I3 ju
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 18.035,80 14,48
I et : = -
2132 an‘gq. §1t1mas bendrojo naudojimo patalpose 11.502,60 9.24
(Laiptinés).
iti b j doji tal
433 Lailg.q keitimas bendrojo naudojimo patalpose 3.939.75 3.16
(Risio).
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir
8.14 (ar) naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengimg 125.856,90 101,07
pagal vieng projekta.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
Iskaitant susijusius apdailos darbus, i¢jimo laipty
Bales remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. 11.655,50 9,36
8.1.6 [Risio perdangos ¥iltinimas. 47.490,55 38,14
il Ventiliacijos ir re:k'uperacij.os si.stemL; 125.000,00 100,38
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.
818 Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas
7 |ar keitimas. I§ jy:
8.1.8.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 17.165,00 13,78
8.1.8.2 |VamzdZiy Ziluminés izoliacijos gerinimas. 21.066,37 16,92
8.1.8.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 266.531,97 214,04
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.8.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 19.575,00 15,72
Irengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar$to vandens ruogimo irenginiy keitimas ar
8.1.8.5 (pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanciy energijos 38.650,00 31,04
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.

I% viso: 1.535.443,36 1.233,04
g7 |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) L : Lt{mz :
8.2. . pi IS viso, Lt (naudingojo
: priemonés T :

: . _ploto)

8.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 18.040,05 14,49
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis s
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822 Geriamojo vandens sistemos ir Irenginiy keitimas 23.857.44 19,16
ar pertvarkymas.
8.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas. 20.790,00 16,70
8.2.4 |Lietaus nuoteky sistemos keitimas, 6.924,15 5,56
I8 viso: 69.611,64 55,90
Galutiné suma: 1.605.055,00 1.288,94
6. lentelé. Preliminari daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina.
: Priemoniy paketas B : '
IEI: Fir Priemonés pﬁvadinimas 218 Preliminari kaina
: : et fond 2 : .
8.1. |Energijos efektyvumg didinanéios priemonés. IS viso, Lt LF/m :)l;atm)llngom
@ ; g : oto
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas,
8.1.1 [iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 715.649,87 574,70
padalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo &iltinimas ir naujos dangos jrengimas. 113.320,05 91,00
813 Buty ir kity patalpy langy keitimas 1 maZesnio
" [8ilumos pralaidumo langus. 1% jy:
8.1.3.1 [Buty langy ir balkony dury keitimas. 18.035,80 14,48
oit] Tro e
o Lan'gq. f:ltlmas bendrojo naudojimo patalpose 11.502,60 9.24
(Laiptines).
8.1 Lailgq keitimas bendrojo naudojimo patalpose 3.939,75 3.16
_|(Riisio).
Balkony ar lodzijy Istiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir
Bl (ar) naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengima 125.856,90 101,07
pagal vieng projekta.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipt
8.15 |1 s s apcatios darbus, jéjimo laipty 11.659,50 9,36
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.
8.1.6 |[Risio perdangos ¥iltinimas. 47.490,55 38,14
814 Ventiliacijos ir refk‘uperacij' 0s si‘stemq 125.000,00 100,38
pertvarkymas, keitimas ar Irengimas.
.8 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas
" |ar keitimas. I§ jy:
8.1.8.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 8.425,00 6,77
8.1.8.2 [VamzdZiy iluminés izoliacijos gerinimas. 9.289,24 7,46
8.1.8.3 [Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 292.111,05 234,58
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.8.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 19.575,00 15,72
irengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilines (individualiy katily) ir
kar$to vandens ruogimo irenginiy keitimas ar
8.1.8.5 [pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 38.650,00 31,04
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) irengimas.
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis s
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I8 viso: 1.540.505,32 1.237,11

~ |Kitos namo atnaujimo.(nfﬁdérnizavimo) " e e L
8.2. e ST TR I8 viso, Lt _ (naudingojo

- |priemonés R 7 h o)
8.2.1 [Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 18.040,05 14,49
822 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas 23.857.44 19,16

ar pertvarkymas.
8.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas. 20.790,00 16,70
8.2.4 |Lietaus nuoteky sistemos keitimas. 6.924,15 5,56
IS viso: 69.611,64 55,90
Galutiné suma: 1.610.116,96 1.293,01
(s
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis o
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentele
Priemoniy paketui A
f‘f: Elaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt 32 nty:::lfm”
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 1.605.055,00 1.288,94
I§ jy:
p, ], [RPacte darhus; tenkaitys 1.535.443,36 1.233,04
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 112.353,85 90,23
prieZitirg, kuria vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZiiira. 32.101,10 25,78
9.4 |Projekto administravimas. 8.437.81 6,78
Galutiné suma: 1.757.947,76 1.411,72
Pastabos:

1) ] projekto parengimo islaidas jsakaigivoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) LéSos skirtos projekto administravimui skaitiuojamos tikétinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé
Priemoniy paketui B
Eil. Santykiné kaina,
ISlaidy pavadini Preliminari kaina, Lt
Nr. idy p imas ri Lt/m?
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 1.610.116,96 1.293,01
I3 ju:
statybos darbai, tenkantys
9.1.1 energijos efektyvuma 1.540.505,32 1.237,11
didinancioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei butina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 112.708,19 90,51
prieZitirg, kuria vykdo Projekto
vadovas).
9.3 [|Statybos techniné prieZiiira. 32.202,34 25,86
9.4 |Projekto administravimas. 8.437,81 6,78
Galutiné suma: 1.763.465,30 1.416,15
Pastabos:

1) I projekto parengimo iflaidas jsakaiiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) LéSos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 24 ménesiy projekto veiklai su PVM.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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10. Projekto jgyvendinimo planas.

8 lentelé

Priemoniy nurodyty 6 lenteléje

seyveridifias 2014-06-01 2015-10-01

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis P
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé
Priemoniy paketui A
Planuojamos léSos
Procenting
EiL Nr. LéSy Saltiniai L dalis nuo visos Pastabos
Suma, Lt Sumos,%
Planuojami 1é3y 3altiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
. Buty ir km% patalpy savininky i 0%
nuosavos lé$os.
Kredit kitos skolint
AR | mas ackitos skolios 1.605.055,00 |  91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos 1é8os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 152.892,76 9%
statybos techninés prieZiiros
iSlaidas.
i K'1t05 (ES para.mols', sa_\:lvaldybes ar ) 0%
kito paramos tiekéjo l1&Sos).
I§ viso: 1.757.947,76 100%
Valstybés paramos 1é3os, kurios
11.2 bus skiriamos kompensuojant
"~ |patirtas i§laidas, jgyvendinus
projekta, is ju:
{5 Projekto pa‘renglmo iSlaidy 112.353.85 6%
kompensmma_s'. e Iki 2015 m. spalio 1 d.
P .S"tat‘ybos techmnes-prlezmros 32.101,10 2% but? i.' kity patalpy
iSlaidy kompensavimas. savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo S ospensupipea 10
11.23 |administravimo islaidy 8.437,81 0% [P
kompensavimas.
Statybos rangos darby i¥laidy,
tenkanéiu energini efe m 15 proc. nuo energinj
{124 |EUSEnGY Encrg efoktyvimg 230.316,50 13% |efektyvuma didinantiy
didinan¢ioms priemonéms, ; \
kompensavimas_ priemoniy sumos
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinan&iy
Statybos rangos darby i¥laidy, f;i?gg&:u&?xg :km
1,3 |\ Anelensreing el youy 383.860,84 229 |darby sutartis sudaryta iki
didinan¢ioms priemonéms, 2014 m. gruodzio 31 d. ir
kompensavimas. Sis projektas jgyvendintas
iki 2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams 614.177,34 35%
Valstybés parama i3 viso: 767.070,10 44%
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %.,;% /
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Priemoniy paketui B
Planuocjamos Ié¥os
x4l Procentiné
FEil. Nr. I ta
il. N; LéSy Saltiniai Stifia; Tt S Pastabos
SUMmos,%
Planuojami 1é3y Saltiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
1111 Buty ir kxtg patalpy savininky i 0%
nuosavos 1éfos.
111 [Kreditas ar kitos skolintos 1.610.116,96 91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos 1é3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 153.348,34 9%,
statybos techninés prieZifiros
i8laidas.
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar .
1L14 kito paramos tiekéjo 1é5os). . 0%
I8 viso: 1.763.465,30 100%
Valstybés paramos 1é5os, kurios
112 bus skiriamos kompensuojant
"~ |patirtas i3laidas, jgyvendinus
projekta, i8 ju:
1121 [Frojekto parengimo iflaidy 112.708,19 6%
SOMPOSAVIIGR: Tki 2015 m. spalio 1 d.
11.2.2 Stat‘ybos techmnes.pnezmros 32.202,34 2% buty ir kity patalpy
i§laidy kompensavimas. savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo il lf?;n%e““ojama 100
11.23 |administravimo i¥laidy 8.437,81 0% [P
kompensavimas.
Statybos rangos darby i§laidy, = o
o Gy proc. nuo energinj
11.24 tejnl.cancn.; energl.m efewwmq 231.075,80 13% efektyvumg didinangiy
l(ildmanénon'ms priemonéms, pricmoniy sumos
ompensavimas.
25 proc. nuo energinj
vor efektyvuma didinangiy
tStr?;ybof rangos'd'f‘rt;}l ilaidy, priemoniy sumos projektui
enkan¢iy energinj efektyvuma igyvendinti, kai rangos
RO RE . .126, 29 : -
! didinan¢ioms priemonéms, SEPuaRa dedt darby sutartis sudaryta iki
kompensavimas 2014 m. gruodzio 31 d. ir
’ Sis projektas jgyvendintas
iki 2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams 616.202,13 35%
Valstybés parama i§ viso: 769.550,47 44%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal

Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir palikanas

susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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11.3. DidZiausia ménesiné jmoka.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskaiiuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabugio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 5,45 Lt/m?*/mén
Jvertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,41 Lt/m?/mén

naudingojo ploto 1 m2 (1t/m?*mén):

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,31 Lt/m*mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m*/mén):

Vidutiné jmoka butui uz kreditg nevirsija didZiausios daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkan¢ios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4, Orientacinis kredito terminas
Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

DidZiausios ménesinés jmokos skaitiavimas

Duomenys:

Ee 261,01

Ep 70,29 K= 1535443,36 + 69611,64 ~ 1,05

Ke 0,2523 1535443,36

Kp 1,3

Ien 1.535.443,36

Lkt 69.611,64

K 1,05

190,7182 x 0,2523 :
I= —— x 1,05 x 1,3 = 5,45 Lt/m*mén

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis g 7~ /
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Priemoniy paketui B

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 5,45 Lt/m?* mén
Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,43 Lt/m?*mén

naudingojo ploto 1 m2 (lt/m*mén):

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,33 Lt/m?/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m*mén):

Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

Duomenys:
Ee 261,01
Ep 70,29 K= 1540505,32 + 69611,64 ~1,05
Ke 0,2523 1540505,32
Kp 1,3

Ien 1.540.505,32
Tkt 69.611,64
K 1,05

I= 190,7182 x 0,2523

5 x 1,05 x 1,3 = 5,45 Lt/m?/mén

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu, jskaitant
kredito graZinimg ir paldkanas, jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekts, tenkanti
buto naudingojo ploto vienam apskaitinojama pagal formule:

I=((Ee-Ep)xKe/12) x K xKp, kur:

I — daugiabufio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos did¥iausias dydis
(Lt/m2/mén);
Ee - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie¥ daugiabutio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m2/metus);
Ep — skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus); :
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng
(Lv/kwh);
12 — ménesiy skaitius metuose (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, ¥iluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupandiomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskaigiuojamas pagal formule:

Ien +Ikt
B

Ien

kur:
Ien — daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvumg didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedg kaina ( tiikst. Lt);
Tkt — daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ,,,;;;
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta

metodika.

o e ___ Rodikliorei$me | -y
Eil. Nr.. Rodikliai Mato vnt. e [P Pastabos
12.1  |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1 |Pagal suvesting kaing metais 27,0 27,1

12.1.2 |Atémus valstybés paramg metais 15,2 15,3

12.2  |Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 [Pagal sumine kaing metais 23,6 23,7

12.2.2 |Atémus valstybés paramg metais 14,2 14,2

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius §iluminés
energijos sgnaudy poky€ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines Silumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj.
Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp &ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas
Zemiau esanciuose paveiksluose.

11 lentelé¢. Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskaiiavimas norminiams metams.

Saunis Energijos
= e
iné N1 3
AT s.s qug?s B 5 % Faktinés sglygos sgnaudy
94 Statybiné khmatoi.ggg) YA o
Trake T . perskaitiavimo
i i T koeficientas
Dienolaipsniai (dienomis) Dienolaipsniai (dinomis)
4227 219 3224 181 1,31
Pries renovacija imamas trijy paskutiniyjy $ildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui: 128,14 kWh/m2/metus
Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro: 167,99 kWh/m2/metus
A priemoniy paketas
200,00
I 150,00 e
E 100,00 122,75 167,99 -
E 45,24 [
= 0,00 2 o2, 2
2 50,00 - 87,15
-100,00 ————
Po atnaujinimo Pried atnanjinima
DEnergijos sgnaudos  DKredito graZinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas $ilumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

B priemoniy paketas

200,00

150,00
[ 122,75 e
g 100,00 22, 167,99
=~ 50,00 e
£ 000 i s
£
E -50,00

-100,00

-150,00

Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
DEnergijos sanaudos  OKredito graZinimas B Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /,,;;
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14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskaiiavimuose numatytos visos galimos i3laidos, kurios gali biti
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaitiuota jvertinant numatomas tiesiogines i$laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines i$laidas, kurias pagristai galima biity priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy samatiniai apskaitiavimai atlikti taikant techniSkai pagristus statybos
resursy ar jy analogy sanaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindZian¢ius kainos apskai¢iavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklius. Galutiniai statybos darby kainy
apskaitiavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby samatinius
skaitiavimus skai€iuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZagy ir
mechanizmy eksploatacijos sanaudos, kurios buvo taikytos rengiant samatinius apskaiciavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibréZta darby sudétimi, atsiZvelgiant j numatoma technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskaiciuojant tiesiogines iSlaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo istekliy (statybos resursy), t.y. medZiagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZmokeséio
i8laidos, socialinio draudimo mokes¢iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
i§laidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése i3laidose apskaitiuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medZiagy poreikio kainy suma. Apskaitiuojant medZiagy kaing, taikytos medZiagy franko
statybos vieta kainos, j kurias jskai¢iuotos medZiagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vieta islaidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruogimo,
saugojimo bei transporto iSlaidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaitiavimai tiesioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos
sanaudy kainas. Darbo uZmokes¢io i3laidy apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skaiiuojamosiomis
kainomis, atsiZvelgiant j reikalingy darbo sgnaudy kiekj. Prie darbininky skai&iuojamojo darbo
uzmokescio priskai¢iuotas pagrindinis darbo uZmokestis, taip pat priedai uZ vadovavima brigadoms,
uZmokestis uZ atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokeséio priskaidiavimai, atsizvelgiant i
atlickamy darby sudétingumg, reikalinga darbininky kvalifikacija (kategorija), darby sezoniskuma,
sunkumg, darbo aplinkos sglygas ir kitokia specifikg. Nuo darbo uZmokes¢io sumos, procentiniu
dydZiu priskaiiuotos socialinio draudimo i$laidos.

Tiesioginiy i8laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo i3laidos, jskaitant i$laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés i3laidos statybos darby kainose apskaidiuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy iSlaidy. Apskai¢iuojant netiesiogines i§laidas, jvertintos
rangovo pridétinés i8laidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes&iu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sanaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy Siuksliy bei lauzo
i8veZimo i$laidos, nejskaitant sgvartyno mokesgiy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2014 m. kovo mén. UAB
»SISTELA® skai¢iuojamgsias kainas.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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14.1. Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Fasado sieny (talp pat ir cokoho) sﬂnmrnas jskaitant sieny (cokoho) konstrukcuos defektq pa.§alm1mq
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio §iltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokitémis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikstelés paruoSimas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir u¥kasimas;
4. PavirSiaus paruodimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Klyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokra3giy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruoSimu; 10.
DaZymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m”
Skaiciuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 367,00

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok¥témis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir§iaus paruoiimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. Islyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokradtiy aptaisymas; 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrenJgimas; 11. DaZymas.

Matavimo vienetai m’
Skaifiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 332,00

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés pastato sienos, perkélimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P
Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2, Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno
perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 169,02

Sto
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Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant ritinine
(bituming arba sinteting) dangj.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraliné vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5101 - R62P-55 14; F12-2

Preliminari darby sudétis

1. PavirSiaus nuvalymas; 2. Parapeto pakélimas (iki reikiamo aukicio); 3. Esamos dangos remontas; 4.
Nuolydj formuojangio sluoksnio jrengimas; 5. Stogy Siltinimas temoizoliacinémis plokstémis; 6.
Parapety Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, tvirtinant prie pagrindo smeigémis; 7. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 8. Stogo dangos jrengimas; 9. [lajy, ventiliacijos kaminéliy
irengimas; 10. Apsauginés tvorelés jrengimas; 11. Naujy patekimo ant stogo liuky jrengimas.

7

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 297,00

Priemonés pavadinimas
Buty langy ir balkony dury keitimas.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i¥¢mimas i¥ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i3¢émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokraitiy apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

. ; : 7
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 620,00

Esamy (risio) langy keitimas plastikiniais, griidinto stiklo varstomais langais.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i$¢mimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokraitiy apdailos
atstatymas.

: . ; p)
Matavimo vienetai m

Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 850,00

Esamy (laiptiniy) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis
1. Seny bloky i3¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i$¢émimas. 3. Naujy

montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty irengimas. 6. Angokra$¢iy apdailos atstatymas

tinkuoiant ir nudaZant

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 570,00

2
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Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.

Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i¥¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Angokrastiy paruo§imas balkony
remy konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6.
Palangés jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokras&iy apdaila.

Matavimo vienetai m’
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 465,00
Priemonés pavadinimas doeale |

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatywy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i§émimas i¥ sieny, jskaitant atlicky sutvarkymg. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra$¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

: : . )
Matavimo vienetai m

Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 900,00

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i8émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra3&iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui

Riisio luby filtinimas termoizoliacinémis ploktémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-1101 - R62P-1306; F60-8 - F60-9.
Preliminari darby sudétis

1. InZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas. 2. Luby pavirSiaus paruoimas. 3. Termoizoliacijos
plok3¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 4. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio
tinko jrengimas. 5. DaZymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 180,00

&
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Priemonés pavadinimas T T
Ventiliacijos ir rekuperacijos snstemu, pertvarkymas keltlmas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46

Preliminari darby sudétis
L.uziersimy pasalimmas 1s veainimo Kanaly. £, peziniekavimas. 3. Naujy veainimo groeny jrengimas.

4. Védinimo kaminéliy paauk3tinimas miirijant. 3. Stogeliy jrengimas. 5. Apsaugos nuo paukiciy

iranaimac

Matavimo vienetai m’
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 8,36

— s T — e e e et o o e
Pnembneg I)a’v 1n 12 el AR TR VY Y LN e E L T et s Sk hae il :

Sildymo prietaisy ir vamzdynq kemmas

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7
Preliminari darby sudetis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.VamzdZiy daZymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 11,35

Sildymo sistemos vamzdyny montavimas jrengiant dvivamzde $akoting sistemg.
Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: F18-9
Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Centrinio 3ildymo plastikiniy skirstomyjy vamzdyny
montavimas. 3. Kolektoriy su spintele montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 106,4

Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2.Radiatoriy nuémimas ir i¥nedimas. 3.Seny kron§teiny
nuémimas. 4.Naujy kronteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 48,91

Vidaus karSto vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sagnaudy normatywvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uZdaromajg - regulivojamgja armatira. 3. Siuksliy surinkimas ir i¥nedimas i3 patalpy. 4.
Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 14,39
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§ildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

l.Izoliuojamo pavirSiaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavir§iaus izoliavimas,
sandiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,46

Vidaus karSto vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

l.Izoliuojamo pavirSiaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavir§iaus izoliavimas,
sandiiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 9,46

Vidaus kar$to vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudetis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. U2daromosios armatiiros

montavimas. 4. VamzdZiy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i¥nefimas i§ patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 19,03

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei $ildymo sistemai.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skaiiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 15,72

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.
Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZiy galy sriegimas. 3. Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno
stovy balansavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,77

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.Vamzdziy galy sriegimas. 3. Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,02
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis A /

P 2
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 [ 2T 7 40



Silumos punkto atnaujinimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N1 6P-0602; N16P-0702
Preliminari darby sudétis

1. Silumokai&iy keitimas. 2. Cirkuliaciniy siurbliy montavimas.

Matavimo vienetai komplekt.
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 31,04

Priemones pavadinimas
Buitiniy nuoteky sistemos keitimas.

R e ey o e AT R T T

Daugiabuéiy pastaty vidaus kanalizacijos riisiuose keitimas, kei¢iant Kketinius vamzdZius
plastikiniais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N1 6P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Plastikiniy nuotakyno vamzdyny montavimas. 3.
Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-5-4, F 16-5-5). 4. Siuk&liy surinkimas ir i¥neimas
i§ patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai€iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 3,75

Daugiabuéiy pastaty vid. kanal. stovuose keitimas, keitiant Ketinius vamzd¥ius i plastikinius.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i§ plastikiniy vamzdZiy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2). 5. Sumontuoty vamzdyny
prijungimas prie sanitariniy prietaisy (F16-5-1).6. Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-
5-4, F16-5-5). 7. Siuksliy surinkimas ir ineSimas i patalpy. 8. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 10,74
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Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uZdaromaja - reguliuojamajg armatiira, izoliuojant vamzdzius. 3. Siuksliy surinkimas ir
i8neSimas i§ patalpy. 4. Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai€iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,81
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Vidaus vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. UZdaromosios armatiiros
montavimas. 4, VamzdZiy izoliavimas. 5. Siuk8liy surinkimas ir i¥ne§imas i patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaiiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 11,35
[Priemonés pavadinimas NI 4 St S A S | pebea s reber

Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.
Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: N21
Preliminari darby sudetis

1.]vadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
Ap3vietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/mzI pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,70

Priemones _p‘avadnnmas

Lietaus nuoteky sistemos keitimas.

Vidinés lietaus kanalizacijos riisiuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzdZius plastikiniais.
Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i§ plastikiniy vamzdZiy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiiras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Seny trapy demontavimas ir naujy
montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. Siuk$liy surinkimas ir i%nedimas i3 patalpy. 5. Vamzdyny
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 2,78

Daugiabu€iy pastaty vid.kanal.stovuose keitimas, keitiant ketinius vamzdZius plastikiniais.
Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i§ plastikiniy vamzdZiy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2). 5. Seny trapy demontavimas ir
naujy montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 6. Siuk3liy surinkimas ir iSneimas i§ patalpy. 7. Vamzdyny
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 2,78
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis i ,«%
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Literatiiros sarasas:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

Lietuvos Respublikos valstybés paramos bustui jsigyti ar iSsinuomoti ir daugiabu&iams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639; 2002, Nr. 116-
5188; 2010, Nr. 125-6378);

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms ¥eimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas (Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respubhkos daugiabugiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky bendrijy
jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr.
101-3597);

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

Valstybeés parama daugiabuéiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-
7024);

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 10 d. [sakymu Nr. D1-677 (Zin,. 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365);

STR 1.12.05: 2002 ,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieziiiros
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu Nr.
351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504;2011, Nr. 2-66);

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®,
patv1rt1ntas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. Rugpjigio 21 d. Jsakymu Nr. D1-674
(Zin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr. 99-5071);

STR 1.05.06: 2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

STR 1.02.09: 2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
apra3as®, patvu’cmtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 14d. jsakymu Nr.
D1-972 (Ziin., 2006, Nr. 2-19;2011, Nr. 157-7448);

»I8samiojo energijos iStekliy ir alto vandens vartojimo audito atlikimo vie¥ojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos tikio ministro 2008 m.
BalandZio 29 d. Jsakymu Nr. 4-184.

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 422

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 420

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr.D1-706

STR 2.01.01 (5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk¥mo®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos
iSsaugojimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu

Nr. D1-131
Kiti susije teisés aktai.
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UAB KAUNO KOMUNALINIS IR BUTY UKIS
ADMINISTRUOJAMOJO GYVENAMOJO NAMO PAGEGIU 26, KAUNAS
VIESOJO APTARIMO PROTOKOLAS
2014—07-28Nr. 7 ~ 5

KAUNAS

Investicijy plano aptarimas jvyko 2014-07-15, 18:00 val.

Pagegiy 26, Kaunas (name 21 buty ir kity negyvenamuyjy patalpy).

Kviesti asmenys: gyvenamojo namo Pagégiy 26, Kaunas buty ir kity patalpy
savininkat.

Susirinkime dalyvavo:

8 (astuoni) namo buty savininky (dalyvavusiy saraas pridedamas).

UAB Kauno komunalinio ir buty @ikio vyr. vadybininkas Algirdas Vaitiekiinas,
renovacijos vadybininké Virginija Venskiniené (Kauno m. savivaldybés administracijos
direktoriaus 2005-12-05 jsakymu Nr. A-4790 ,,Dél Kauno miesto Petragifiny seniiinijos daugiabudiy
gyvenamyjy  namy bendrojo naudojimo objekty prieZifiros administravimo™) ir Kauno miesto
savivaldybés administracijos atstovas Paulius Linkevié¢ius.

DARBOTVARKE:
Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano viesas
aptarimas.

SVARSTYTA:
Daugiabugio namo Pagégiy 26, Kaunas atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano priemoniy paketai. - -

& UAB Kauno komunalinio ir buty fikio vyr. vadybininkas Algirdas Vaitiekiinas
buty savininkams pristaté du namo renovacijos priemoniy paketus (A ir B), aptaré labiausiai buty
savininkus dominan€ius finansinius kiausimus. Buty savininkai perspeti, kad reikia pasirinkti
vieng parengta investicijy plano priemoniy pakets (A arba B), taip pat nuspresti kokias papildomas
taupymo priemones jtraukti j A ar B priemoniy paketa. Tai gali biiti energija taupangios priemongs,
bei kitos priemonés uZ kuriy jdiegima valstybés kompensacija neskiriama.

NUTARTA:

Gyventojai bendru susitarimu idreidké pageidavimg ir pateiké $iuos investicinio
plano papildymus:

1. Pritarti parengto investicinio plano priemoniy paketui B.

L.1. 6.1. atikti sieny Siltinimg polistireniniu putplaséiu jrengiant tinkuojama

fasada;

1.2. keisti tambiiry ir kitas bendro naudojimo duris;

1.3. punkte 6.1.7, palikti B variante numatyta rekuperacine sistema su galimybe

rinktis kiekvienam butui jrengti atskirus rekuperatorius;

1.4. punkte 6.1.8.4. numatyti kolektorinj sistemos 3ildyma su individualia

apskaita, talp pat jtraukti j paskaitiavimus maZos galios $ilumos punktus

kiekviename bute.

e

== ,
Susirinkimo pirmininkas W Algirdas Vaitiekiinas

Susirinkimo sekretoré ; Virginija Venskiniené

o N



STATINIO VIZUALINES APZITUROS AKTAS
Nr. 0312

2014 m. kovo mén. 21 d.
(data)

Vilnius
{sudarymo vieta)

Statinio adresas: Pagégiy g. 26, Kaunas

ApZilira: Vizualiné

ApZitiros tikslas: Pastato konstrukcijy ir inZineriniy sistemy techning apZXiiira
[ Eil Ap#iiiros tikslas Pastebeti defektai, deformacijos,
Nr. gedimaj

1| 2 3
l?etstato konstrukeijy ir

Rekomenduojami darbaj
defektams pasalinti

inZineriniy sistemy techniné
apZilira )
Statybinés konstrukcijos

1. Sienos Sieny konstrukcija - keraminiy Rekomenduojama apSiltinti
plyty miiras. Sieny $iluminé iSorines pastato sienas ir
varZa netenkina reikalavimy, Irengti apdailg. Atliekant
Dél netinkamai nuvedamy sieny Siltinimo darbus
atmosferiniy krituliy, pastato rekomenduojama atstatyti

iorinés atitvaros drékinamos, stogelius virs i€jimy deél
vietomis aptrupéjes plyty tinkamo krituliy nuvedimo.

mras. DidZioji dalis pastato
lodZijy jstiklintos, tagiau
istiklinimas chaotigkas, darko
bendra fasady vaizda, vyrauja
seno medinio tipo ir PVC
profilio stiklinimas. Balkony
buklé patenkinama, tagiau
vietomis uzfiksuoti balkony
laikanéiyjy ploks¢iy
aptrupéjimai dél nejrengto

apskardinimo. Pavojingy jlinkiy
' nepastebéta.
| - ______1_——-————.______'
/‘%




ApZitiros tikslas

Pamatai ir nuogrinda

Tarpaukstiniai perdenginiai
|

4. Risio perdanga

—
5. Stogas
6. Grindy danga

gedimai
Pastato pamatai juostiniaj.
Aplink pastatg Irengta plyteliy
nuogrinda. Vietomis nuogrinda
pasvirusi j pastato pusg, todél |
tarpa tarp pamaty ir nuogrindos
patenka nuo pastato tinkamaj
nenuvedami atmosferiniaj
krituliai. Aplink pastatg
vietomis nuogrindos néra.
Drékinami pamatai gali tapti
netolygaus pastato sédimo ir
triikiy sienose atsiradimo
prieZastimi. Pastato cokolinés
dalies tinkas vietomis
nutrupéjes, jtriikes.

Pavojingy jlinkiy, plysiy
nepastebéta.

Po dalimi pastato
po likusia dalimi grindys ant
grunto. Riisio perdanga g/b
plok&¢iy, termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas. Riisio”
perdangos ir grindy ant grunto
Silumos perdavimo koeficientaj
netenkina reikalavimy.

Pastato stogas Sutapdintas,
dengtas bitumine prilydoma
danga. Papildomas
termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas, stogo konstrukcijos
Silumos perdavimo koeficientas
netenkina reikalavimy.
Veédinimo kaminéliy ir parapety
apskardinimai vietomis paZeisti
korozijos. Pastato lietaus
nuvedimo sistema vidineé.
Vamzdynai atkarpomis pakeisti
PVC vamzdiais.

Namo pagalbiniy patalpy grindy Keleriy mety bégyje

danga fiziskai nusidévéjusi.

Pastebeti defektai, deformacijos,

Irengtas risys,

Rekomenduojami darbaj
defektams pagalinti

Rekomenduojama pamatus
padengti hidroizoliacija,
irengti termoizoliacinj
sluoksnj bei vir§¥emines
dalies apdaila. Izoliavus
pamatus biitina tinkamai
Irengti nuogrindg aplink
Vvisg pastata,

Sialoma apsiltinti riisio
perdangs.

Sitlloma pakeisti stogo
danga nauja, su
termoizoliaciniu sluoksniy.

tikslinga atlikti grindy
dangos remonto darbus,

(53



Rekomenduoj ami darbai

Ell ApZitiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai defektams pagalinti

7 Langai Butuose langy ir balkono dury Rekomenduojama pakeisti
bukle patenkinama, dlelO_] langus naujais, PV C

dalis langy pakeista naujais profilio gaminiais,

PVC proﬁlu; su stiklo paketais
gammlals Seny mediniy langq
ir balkono dury biikle bloga, jy
Siluminé varza netenkina
reikalavimy.

Laiptiniy langai senj mediniai,
nesandartis, Saltuoju mety laiku
patiriama 3alto oro infiltracija j
patalpas. Langy $ilumos
perdavimo koeficientas
netenkina relkalawrm; Raisio
langai seni mediniai,
nesandaris.

Dalis bendrojo naudojimo
patalpy dury pakeistos, dalis -
§enos, nesandarios, jy $ilumos
perdavimo koeﬁc1entas

netenkina relkalavnnq

Rekomenduojama senas
duris pakeisti naujomis,

norminius reikalavimuys
tenkinandiomis durimis,

Vidaus patalpy apdaila

Inzmermes sistemos




[ EiL

Nr.

ApZitiros tikslas

Salto) paskirstymo sistema.

L Silumos ir vandens (karsto ir|Sildymo sistema reguliuojama

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

automatikos pagalba, jrengtas
iSorés oro temperatiiros
daviklis. Sildymo sistema
vienvamzde, apatinio
paskirstymo. Daugiabugio
laiptinés $ildomos. Daugumoje
patalpy sumontuoti seni
Sildymo prietaisai. Ant Sildymo
prietaisy néra jrengty
termostatiniy ventiliy. Patalpose
nejmanomas individualus
patalpy temperatiros
reguliavimas. Magistraliniaj
Sildymo sistemos vamzdynai
seni, paveikti korozijos.
Vamzdyny izoliacija sena,
vietomis visai neizoliuoti.
Sildymo sistemos uzdaromoji
armatiira sena, paveikta
korozijos. Nejmanomas
tinkamas jos ekploatavimas.
Sildymo sistema
nusubalansuota.

Karstas vanduo ruogiamas
Silumos punkte plokstelinio
Silumokaigio pagalba.
Magistraliniaj vamzdynai seni,
paveikti korozijos. Vamzdyny
izoliacija sena, vietomis visai
neizoliuoti.

Salto vandens tiekimo sistema
prijungta prie miesto tinkly.
Sistemos magistraliniai
vamzdynai paZeisti korozijos.
Vamzdyny izoliacija sena.

Silumos  tiekimas (ilumos
punktas, Silumokaitis).

Siluma pastatui tiekiama i§
miesto centralizuoty §ilumos
tinkly. Pastato $ildymui irengtas
priklausomas $ilumos punktas

su ploksteliniu Silumokaigiu
kar$to vandens ruogimui.

Rekomenduojami darbaj
defektams pagalinti

Rekomenduojama pakeisti
senus Sildymo sistemos
vamzdynus, sumontuoti
nauja uzdaromaja
armatiirg, sumontuoti
naujus stovus, izoliuoti
vamzdynus. Siiiloma
pakeisti senus $ildymo
prietaisus naujais.
Rekomenduojama
subalansuoti $ildymo

sistemg jrengiant
balansinius ventilius,
Atliekant karsto
vandentiekio sistemos
rekonstravimo darbus,
rekomenduojama pakeisti
kar§to vandentiekio
sistemos vamzdynus,
vandens §ildytuvus.
Rekomenduojama pakeisti
Saltojo vandentiekio
magistralinius vamzdynus
ir stovus bei jy uzdaromaja
armatiirg.

E—




Eil. ApZitros tikslas
Nr.

3. Nuotakynas

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbaj
defektams pa3alinti

Buitiniy nuoteky magistraliniaj Rekomenduojama pakeisti
vamzdynai ketiniai, nesandariis. |visus senus buitiniy
Vamzdynuose dél apnasy nuoteky vamzdyno stovus
sumaz¢jes skersmuo, kyla bei magistralinius
problemy dél pralaidumo. vamzdZius, juos

Butiniy nuoteky magistraliniaj prijungiant prie lauko
vamzdynai atkarpomis pakeisti |Suliniy.

PVC vamzdZiais. Stovai seni,
ketiniai, nekeisti nuo namo

6. Elektros instaliacija

Vyr. inZinierius

(apZitros vadovo pareigos)

statybos mety.

4, Védinimas Natiirali kanaliné, oro Rekomenduojama iSvalyti
pritekéjimas vyksta pro langus ]venﬁliaeijos Sachtas. Esant
ir duris, oro i§traukimas pro batinybei pakelti védinimo
vertikalius védinimo kanalus, kaminélius.

Oro $alinimas i3 patalpy
nepakankamas.
-

Liftas - -

Bendrojo naudojimo patalpose Rekomenduojama pakeisti
elektros instaliacija jrengta i3 bendro naudojimo patalpy
susidéveéjusiy laidy su aliuminio elektros instaliacijg iki
gyslomis. Atskiri jvadiniai ivadinés spintos.
paketiniai i§jungéjai pakeisti
naujais. Laiptinése apSvietimas
senas, neautomatizuotas.
Naudojami kaitriniai $viestuvai.

4
Giedrius Jatulis sllialls "

(vardas, pavarde) {paraZag}
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UAB KAUNO KOMUNALINIS IR BUTY UKIS
CHEMILJOS G. 18, KAUNAS

STATINIO APZIUROS AKTAS

2013-10-18d. Nr. 4266
Kaunas ,?ﬁ. 2073,-.«;.29

Statinio adresas: __Pagegiy g 26
ApZitira: kasmetine

ApZitros tikslas: Atlikti statinio apZiiirg, vadovaujantis STR 1.12.05: 2002

Apziliros objektai Pastebéti defektai,
deformacijos, Irangos

gedimai

Rekomenduqiami
darbai defektams
Salinti

Pagrindinés
konstrukcijos:
Stogai (3laitinis

prilydoma danga)

Biklé patenkinama

Patenkinamos bikleés

Pamatai. coko

lis Sialoma sandarinti
tinkuojant

iStrupéjusias vietas-

Vietomis nestipriai
i$trupéjes

I Nuogrinda Buklé patenkinama
!

Balkonai Vietomis nestipriai Sitloma

iStrupéjusios horizontaljos remontuoti
plokstés sandarinant.

Bukle patenkinama _
]
Laiptinés langai . | Buklé patenkinama _

Bendro naudojimo
' patalpos:
| Laiptinés laiptakiaj, Bukleé patenkinama )

pakopos

Laiptai prie jejimy ]
pastatg

Bukl¢ patenkinama

Tureklai Biklé patenkinama

Laiptinés apdaila Bakle patenkinama

danga. o ‘#
|
- f

Pasalinti defektai

S S S S
]

2011-07 meén. buvo
pakeista stogo

!
|
I
i
i
|



Bendrojj inZinering¢
jranga

Vandentiekio
vamzdynaj

Lietaus kanalizaciios
vamzdynaj

Fekalings
kanalizacij 0s
vamzdynaj
Silumos tiekimo
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
- SERTIFIKATAS

Nr. KG-0456-0282

Unikalus pastato Nr.: 1998-7005-1017
Pastato adresas: __ Pagégiyg. 26, Kaunas, Kauno m, sav.
Pastato paskirtis: Kiti 9YVenamosios paskiries pastatai (namai) g

———

Pastato naudingasis plotas: 1352,45 m? , =

Pastaty energinio naudingumo sifikavimas | klases*: - Nustatyta pastato energinio
By Vg " | i naudingumo kiasé:

|
|
I
}

naudingpjo ploto: _ 303,08 kWh/(mzxmetai)
Pagrindinis pastato Sildymu; naudojamas Silumos $altinis: Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas
Energijos sanaudos pastate Sildymui: : 261,01 kWh/(m?xmetai)
Sertifikato iSdavimo data: e 20140819 |
Sertifikato galiojimo terminas; 2024-08-19
Sertifikatg ' Atestato
iSdave ekspertas Sariinas Berkmanas Nr.0456

Qlaidiauimaj atlibti mamal OTH A Ad AN Amo—



Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerintj ivertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0456-0282

Nr. gerinti

Eil. |Priemonegs pavadinimas pastato energiniam naudingumui

Energijos kiekis,
galimas sutaupyti
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
idiegus priemone,

Energijos dalis nuo
dabartiniu mety
pastato
suvartojamo
energijos kiekio,
galima sutaupyti

perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavim us

kWh/(mz-metai) idiegus priemone
1 Pastato sieny apiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 97,68 0,29
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 15,05 0,04

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su igore, apsiltinimas taip,

koeficientas atitikty normy reikalavimus

kad visy perdangy, kurios ribojasi su isore, Silumos perdavimo

Pastate nera

Pastate néra

perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy virg nesildomy risiy ir pogrindziy 1,99 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy virg nesildomy risiy ir
PogrindZiy $ilumos perdavimo koeficientag atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad Jju Silumos 0,19 0,00

6 Horizontaliai pakras&iuose ap8iltinty grindy ant grunto

normy reikalavimus

apsiltinimas taip, kad ju 8ilumos perdavimo koeficientas atitikty

Pastate nera

Pastate nera

taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

7 Vertikaliai pakragéiuose apsiltinty grindy ant grunto apéiltinimas

Pastate nera

Pastate nera

8 Vertikaliai ir horizontaliaj pakradéiuose apsiltinty grindy ant

atitikty normy reikalavimus

grunto apSiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas

Pastate nera

Pastate nera

taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su grunty, apsiltinimas

Pastate nera

Pastate néra

10  |Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais normy
reikalavimus

3,17

0,01

normy reikalavimus

11 |Pastato iSoriniy jgjimo dury keitimas durimis, atitinkan&iomis

0,00

0,00

12 |Pastato karito vandens ruosimo sistemos rekonstravimas:
karstas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimy arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip ilumos punkto su automatiniy reguliavimu
sistema

0,00

0,00

prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSores termostato
sumontavimas

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimanciy $ildymo
sistemos reguliavimo taisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo

15,17

0,04

prie kito analogigko efektyvumo ilumos $altinio

14 |Silumos Zaltinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie
Silumos tinkly su automatiniu Silumos Saltinio reguliavimy arba

0.00

0,00

15 |13ir14 eilutéje i8vardyty priemoniy jdiegimas

15,17

0,04

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Sarlinas Berkmanas, atestato Nr.0456




Pastato energijos $anaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr. KG-0456-0282

F Energijos sanaudy apibidinimas Skaigiuojamosios
Nr.

energijos sgnaudos

kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,

kWh/(mzxmetar')

u Silumos nuostoliai per pastato sienas 117,5]

2 |Silumos nuostoliaj per pastato stogg 18,67
E Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su igore 0,00

4 [Silumos nuostoliai per pastato perdangas virg nesildomy rasiy ir pogrindziy 7,14
[E Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00

5.1 |- per grindis ant grunto 0,56

5.2 |- per horizontaliaj pakrasgiuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00

5.3 |- per vertikaliaj pakrad&iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00

5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai Pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
E} 5 |- per sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu

‘ 6 |Silumos nuostoliai per pastato langus
t Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del

dury varstymo
LB Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius
9 |Silumos nuostoliaj de| iSoriniy jéjimo dury varstymo

10 |Energijos Sanaudos pastato vedinimyj

11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iSores oro infiltracijos
12 |Silumos pritekejimai | pastats i$ idores

14 |Elektros energijos suvartojimas pastate

15 |Energijos Sanaudos karstam vandeniy; ruosti
tfs Energijos sanaudos pastato Sildymui

L17 Pastato sumines energijos sanaudos 303,06
18 |Silumos pritekéjimai | pastatg (papildoma informacija) -36,?2'

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Sariinas Berkmanas, atestato Nr.0456



