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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ATASKAITA APIE APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 

. Ataskaitinis laikotarpis: už 2018 m.

. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą
			Eil. Nr.				Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės		Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas)			Priemonės vykdymo	eiga (įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies)	Pastabos 	(priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei 
		pradžia	pabaiga 		įgyvendinti)
1.		Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas	2018	2019		įgyvendinta		6 vietose įrengta 10 stotelių	
2.		Kauno miesto darnaus judumo planas	2018	2022	Įgyvendinta iš dalies		Įvykdyti viešieji pirkimai, pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju, darnaus judumo planas rengiamas	
3.	Darnaus judumo priemonių diegimas Kauno mieste	2019	2020	neįgyvendinta		Šiuo metu dar rengiamas pats darnaus judumo planas
4.	Intelektinės eismo valdymo sistemos (eismo valdymo centras, žaliosios bangos koridoriai)	2018	2020	Įgyvendinta iš dalies		Žalioji banga įrengta Savanorių ir Taikos pr.
5.	Intelektualių informacinių sistemų plėtra ir diegimas viešojo transporto, motorinio transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse	2018	2022	Įgyvendinta iš dalies		Išmani parkavimo sistema įdiegta 	Gedimino g.
6.	Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas	2018	2022	įgyvendinta		Įsigyti 85 nauji troleibusai ir 75 nauji autobusai
7.	Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas	2018	2022	Įgyvendinta		2018 m. nutiesta 22,1 km naujų dviračių takų, suremontuota 5,3 km dviračių takų
8.	`J. Čapliko g. nuo Technikumo g. iki Būrio g. rekonstravimas	2018	2019	neįgyvendinta		Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi 
9.	J. Petruičio g. nuo Vyčio Kryžiaus iki Kauno miesto savivaldybės ribos rekonstravimas	2018	2019	neįgyvendinta		Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
10.	Vyčio Kryžiau g. nuo Technikumo g. iki Dulksnio g. rekonstrukcija	2018	2019	neįgyvendinta 	Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
11.	Kalvarijos g. nuo Europos pr. iki magistralės „Via Baltica“ rekonstravimas 	2018	2019	neįgyvendinta	Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
12.	A. Šapokos g. rekonstrukcija	2018	2019	neįgyvendinta	Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
13.	Bivilių g. rekonstrukcija	2018	2019	neįgyvendinta	Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
14.	K. Sprangausko g. nuo Z. Tiškos g. iki Kauno miesto savivaldybės ribos rekonstravimas	2018	2019	neįgyvendinta	Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
15.	Gatvių pralaidų ir vandens išleistuvų remontas ir drenažinių griovių sutvarkymas ir priežiūra	2018	2019	neįgyvendinta	Priemonė naikinama, pralaidos ir drenažiniai grioviai bus tvarkomi kompleksiškai tvarkant gatves
16.	Žvyruotų kelių laistymas vasaros metu	2018	2019	įgyvendinta	2018 m. kiekvieną mėnesį nuo gegužės iki rugsėjo mėn. buvo laistoma 97 proc. žvyruotų gatvių
17.	Daugiabučių namų ir savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas	2018	2019	neįgyvendinta	Darbai nukelti į 2019-2020 m.
18.	Centralizuotų šilumos tinklų atnaujinimas ir informacijos viešinimas	2018	2020	įgyvendinta		Darbai tęsiami 2019 m. 
19.	Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos klausimais bei atliekų tvarkymo srityse	2018	2022	įgyvendinta	Suorganizuota 10 renginių, dalyvavo 400 žmonių
20.	Vykdyti švietėjišką veiklą: informuoti individualių namų savininkus apie draudžiamas kūrenti kuro rūšis	2018	2020	įgyvendinta	Parengta informacinė medžiaga, atspausdinti 25000 vnt. lankstinukų, apie 7000 išdalinti gyventojams. Taip pat informacinę medžiaga 6 kartus publikuota regioninėje spaudoje „Laikinoji sostinė“
21.	Vykdyti savivaldybės aplinkos monitoringo programą	2018	2018	įgyvendinta	2018 m. kasdien aplinkos oro kokybė buvo tiriama 2 automatizuotose oro kokybės stebėsenos stotelėse. Parengta metinė ataskaita, viešinama adresu:	http://www.kaunas.lt/aplinka/aplinkos-oro-maudyklu-pozeminio-vandens-zeldiniu-stebesenos-tyrimai/ 
22.	Atlikti savivaldybės oro kokybės monitoringo sistemos analizę	2018	2020	neįgyvendinta	Sistemos analizė bus atlikta 2019 m.
23.	Detalus benzapirezo erdvinio pasiskirstymo ir taršos šaltinių pasiskirstymo įvertinimas	2018	2020	neįgyvendinta	Nepavyko rasti paslaugų teikėjų, kurie atliktų tokio tipo matavimus
24.	Datalus azoto dioksido erdvinio pasiskirstymo ir taršos šaltinių pasiskirstymo įvertinimas	2018	2020	neįgyvendinta	Darbai nukelti į 2019 m., vykdomi
25.	Rekomenduojama prie mokyklų ir darželių įrengti trumpalaikio sustojimo vietas, skirtas išlaipinti vaikus	2018	2020	įgyvendinta	Darbai tęsiami ir 2019 m.
26.	Rekomenduojama plėtoti „Parkuok ir važiuok“ aikštelių tinklą ir numatyti   patogų susisiekimą su visomis miesto dalimis	2018	2020	neįgyvendinta	Analizuojama situacija mieste


. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį 
Gatvių slidumą mažinančios medžiagos	Sunaudotas kiekis*, t	Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus)
	1. Smėlio ir druskos mišinys	 	 1035	 	 
	2. Druska (druskos tirpalas)	 	9017	 	 2018-01-02 – 2018-04-03, 	  2018-10-29 – 2018-12-31
	3. Granito skalda	Nebuvo naudota	-	 
	4. Kitos medžiagos:		-		

*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves. 


. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų 
Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos	Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data) 		Surinktas kiekis, t		Pastabos
	Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu 	 	2018-04-01 – 2018-05-15  	 	1853 		



. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) ___________


Ataskaitos rengėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus
vyr. specialistė Jurga Pakrosnienė
Ataskaitos parengimo data: 2019 m. gegužės 20 d.

__________________________




