Detaliojo plano koregavimo planavimo darby programa — teritorijy planavimo dokumento parengimo planas

DEL ZEMES SKLYPO UZNEMUNES G. 5, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMO

Nr. ETAPAS PROCEDUROS PRELIMINARUS
ATLIKIMO
TERMINAS
1 2 3 4
1. | Esamos biiklés Vertinamas  planuojamos  teritorijos  uZstatymas, | 2023 m.
analizeés stadija, inZineriniai tinklai, gatvés, nustatomos teritorijos plétros | II ketvirtis
tyrimai tendencijos, probleminés situacijos. Parengti teritorijos
topografinj plang LKS-94 koordinaciy sistemoje.
2. | Koncepcijos Koncepcija nerengiama
nustatymo stadija
3. | Strateginis Pagal planuojama iking veikla (pagal teisés aktais
pasekmiy aplinkai | numatyta tvarka)
vertinimas (SPAV)
4, Urbanistinés idéjos | Nerengiama.
rengimas Atviras konkursas geriausiai urbanistinei id¢jai parengti
neorganizuojamas
5. Sprendiniy Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos | 2023 m.
konkretizavimo priemonés, statyby bei aplinkos tvarkymo priemonés, | III ketvirtis

stadija, planavimo
uzdaviniai

statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo
budas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes ukio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005
m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 3D-37/DI1-40 (Lietuvos
Respublikos Zemeés aikio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 11 d.
jsakymo Nr, 3d-830/D1-920 redakcija) susisiekimo ir
inzineriniy  komunikacijy  aptarnavimo  objekty
teritorijos.

UZdaviniai: koreguoti zemés sklypo UZnemunés g. 5,
Kaune, detalyjj plang, patvirtinta Kauno miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2011 m.
balandzio 7 d. jsakymu A-1404 ,,Dél zemés sklypo tarp
Marvelés g. ir Nemuno upés detaliojo plano
patvirtinimo*™.

Planavimo tikslas — Keisti Zemés sklypo Uznemunés g.
5, Kaune, detalyjj plana, patvirtint3 Kauno miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2011 m.
balandzio 7 d. jsakymu A-1404 . Dél zemés sklypo tarp
Marvelés g. ir Nemuno upés detaliojo plano




patvirtinimo® su tikslu, prijungti valstybinés Zemés
sklypa, padalinti Zemés sklypa, papildyti zemés sklypo
naudojimo buda, nustatytus suplanuotos teritorijos
sprendinius, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planavimo
sprendiniai  turi  neprieStarauti Kauno miesto
savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniams,
patvirtinto Kauno miesto savivaldybés tarybos 2014-04-
10 sprendimu Nr. T-209 (korektira 2017 m. liepos 11 d.
sprendimas T-426).

6. Koncepcijos ir/ar Neatliekamas
sprendiniy
nepriklausomas
profesinis
vertinimas

7. Baigiamasis etapas | Teritorijy planavimo dokumento sprendiniy svarstymo | 2023 m.

ir derinimo stadija: sprendiniy vieSinimas supaprastinta | IV ketvirtis
tvarka, derinimas Teritorijy planavimo komisijoje,
ginéy nagrinéjimas.

Teritorijy planavimo dokumento tvirtinimo stadija: | 2024 m.
tikrinimas valstybing teritorijy planavimo prieziiirg | I ketvirtis
atliekandioje  institucijoje = pagal jai  priskirta
kompetencija, tvirtinimas Kauno miesto savivaldybe¢je.
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