Detaliojo plano koregavimo planavimo darby programa — teritorijy planavimo dokumento parengimo planas
DEL ZEMES SKLYPY NEUZMIRSTUOLIU TAKE 2 IR NEUZMIRSTUOLIU TAKE 20,

KAUNE, DETALIOJO PLANO RENGIMO

Nr. | ETAPAS PROCEDUROS PRELIMINARUS
ATLIKIMO
TERMINAS
1. | Esamos biiklés Vertinamas ~ planuojamos  teritorijos  uZstatymas, | 2023 m.
analizés stadija, inZineriniai tinklai, gatvés, Zeldiniai, gamtos ir kultiiros | II ketvirtis
tyrimai paveldo objektai, nustatomos teritorijos  plétros
tendencijos, probleminés  situacijos.  Parengiamas
teritorijos  topografinis planas LKS-94 koordinadiy
sistemoje. Nagrinéjamas nurodytos teritorijos
kraStovaizdis, esamos ir (ar) suplanuotos urbanistinés
struktiros, inZinering ir socialiné iglfrasgruktﬁra.
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2. | Koncepcijos Koncepcija rengiama
nustatymo stadija
3. | Strateginis pasekmiy | Nerengiamas
aplinkai vertinimas
(SPAV)
4. | Urbanistinés idéjos | Nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei
rengimas idéjai parengti neorganizuojamas
5. | Sprendiniy Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonés, | 2023 m.
konkretizavimo statyby bei aplinkos tvarkymo priemonés, statybos | II-III ketvirtis
stadija, planavimo | reglamentai, nustatoma pagrindiné naudojimo paskirtis,
uzdaviniai naudojimo budas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Zemes itkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 3D-37/D1-40
(Lietuvos Respublikos Zemes ikio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 11 d.

jsakymo Nr. 3d-830/D1-920 redakcija) vienbudiy ir




dvibuciy gyvenamyjy pastaty teritorijos; susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

UZdaviniai: padalinti Zemés sklypa
(kadastro Nr. 1901/0297:156) NeuZmirStuoliy take 2 i du
Zemés sklypus ar daugiau Zemés sklypy, nustatyti
papildoma naudojimo bida, suformuojant gyvenamosios
paskirties kvartalg su visa biitina inZinerine ir susisiekimo
infrastruktiira, nustatyti Zemés sklypams teritorijos
tvarkymo ir naudojimo bei statybos reglamentus pagal
Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano
sprendinius.

Planavimo sprendiniai turi neprieStarauti Kauno miesto
savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno
miesto savivaldybés tarybos 2014-04-10 sprendimu
Nr. T-209, pakoreguoto Kauno miesto savivaldybés
tarybos 2019 m. geguZés 14 d. sprendimu Nr. T-196,
sprendiniams. [
6. | Koncepcijos  ir/ar | Neatlickamas 2023 m. -0
sprendiniy ketvirtis
nepriklausomas
profesinis vertinimas
7. | Baigiamasis etapas | Teritorijy planavimo dokumento sprendiniy svarstymo ir
derinimo stadija: sprendiniy vieSinimas bendraja tvarka,
derinimas Teritorijy planavimo komisijoje, gincy
nagrinéjimas.

Teritorijy planavimo dokumento tvirtinimo stadija: | 2023 m, Il-IV
tikrinimas valstybing teritorijy planavimo priezilirg | ketvirtis
atliekancioje institucijoje pagal jai priskirta kompetencija,
[ tvirtinimas Kauno miesto savivaldybéje.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius:

Kauno miesto savivaldybés

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

jgaliotas administracijos direktoriaus

pavaduotojo, atliekancio administracijos . _ L\ A =

direktoriaus funkcijas ,,-@\_E‘.YPXK: O\Qﬁe ............ Gedeminas Bar¢auskas
(pareigos) //o,?f//‘\ \dz?»\\ (paragas) (vardas ir pavardé)



