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1. Ivadas:

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno miesto savivaldybés
administracija. Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario 18 d. sutartj Nr. CP029279.
Investicijy planas neprieStarauja 2014 m. balandZio 10 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. T-209 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams.
Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0456-0287

Pastato energinio naudingumo klasé E

2) Kasmetiné gyvenamojo namo apZitira Nr. 87, 2013-01-11

3) Statinio vizualinés apZitros aktas Nr. 0349, 2014 m. kovo mén. 21 d.
Visi investicinio plano pasialymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskai€iuotos remiantis atliktais objekto natiiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaiiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis del keliy
priezasCiy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientacing, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali biiti kainy pokytis su salyga, kad rangos darby
suma negali virSyti investiciniame projekte apskaitiuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy idtekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar ¥ilumos tiekimo jmoniy aptarnaujandiy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas¢iy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursa,
statybos darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skai¢iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés prieZiiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®“ nuostatomis dél statinio statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél
statiniy statybos skaifiuojamuyjy kainy nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uZ medZagy ir
darbo uZmokescio jkainiy pabrangima statybos rinkoje, del ko gali buti nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
apraSo [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Pakete A pateikiamos priemonés, kurios uZtikrina minimalius
keliamus reikalavimus pastato atnaujinimui. Pakete B pateikiamas gyventoju pageidaujamos
priemoneés.

[vesticinio plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
Pastato energinio naudingumo

. : Sartinas Berkmanas, kvalif. Atestato nr. 0456 / 2013-08-08
sertifikavimo ekspertas:

Investicinio plano rengéjas: Tadas Autukas, BK nr. 016109 / 2013-06-27
Kontaktai: el. p.: renovacija@prc.lt, tel. nr. (8 653) 98 461
2. Daungiabudio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 [Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas). Blokeliy miiras
2.2 |Auksty skaicius. 3
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
2.3 o w 1959 .. -
pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). serijos nr.:
24 Pastato energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., E KG-0456-0287
___|i8davimo data. 2014-08-20
2.5 |Uzstatytas plotas, m” 776,40
2.6 [Namui priskirto Zemés sklypo plotas, m’ -
97 Atkurlar_no?l namo verte, tikst. Lt (V] Registry centro 93.942,00
duomenimis).
P
g b g
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3. Pagrindiniai daugiabufio gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentelé
1 Pavadinimas Mato vat. SAchis Pastabos
Nr. vnt.
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skai€ius. vnt. 18
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m? 811,85 |2014-01-20 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios
143 o o ; -01-20 VI Regi d
3 paskirties patalpy skaicius.* L ¢ 2014-01=20 V] Segishogcenitras dunmenys
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m’ 0,00 2014-01-20 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas o Sildomas plotas:
3.1.5 81
(3.12. 4+ 3.1.4). m 183 811,85 m?
3.2. |Sienos (Blokeliy miiras)
Fasadiniy sieny plotas . . .
. 1 okt I sieny plota jtrauktas langy ir lauko dury
32.1 (atemus' angy 1r Xt. angy m? 977,72  |angokrastiy plotas:
plota), jskaitant 171,72 m?
angokrascius.
T us Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3929 Fasadlr.uq S]I::nq Sl_lumos W/mzK 1,27 ,,Pastafy energinis naudingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
PoZeminés AntZzeminés
dalies plot: dalies plot
3.2.3 |Cokolio plotas. m’ 226,70 |Cokolj sudaro: (;;)e:s o (1?121;:5 o
106,68 120,02
i ; Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
324 1((: Okf(.) 11‘0 SThimos periavmio W,’mZK 1,06 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio
oeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.3. |Stogas (§laitinis)
3.3.1 |Stogo dangos plotas. m’ 494,66
x: . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
33.2 Em%.o S T perdavim® W,ImzK 0,85 Pastaty energinis naudingumas. Energinio
oeficientas. naudingumo sertifikavimas“ reikalavimais.
3.4. |Langai ir lauko durys
Buty ir kity patalpy lan,
3.4.1 % t?‘ 'p gl vnt. 66
skaidius, i8 ju:
Skai¢ius langy, pakeisty |
3.4.1.1|maZesnio Silumos vnt. 45
pralaidumo langus.
Buty ir ki talpy 1
3.4 |DUmIr €ty patalpy fangy m? 161,40
plotas, i$ ju:
Plotas langy, pakeisty j
3.4.2.1|maZesnio §ilumos m* 107,28
pralaidumo langus.
Skai€ius buty ir kity patalpy
3.4.3 |balkony (lodZijy) dury, i§ vnt. 12
ju:
,-//
3 - . . 0l . 0 ”’_7
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Skai¢ius dury, pakeisty |
3.4.3.1|maZesnio Silumos vnt. 9
pralaidumo duris.

Plotas buty ir kity patalpy

3.4.4 |balkony (lodZijy) dury, i8 m2 20,16
ju:
Plotas dury, pakeisty |

3.4.4.1 |maZesnio §ilumos m? 15,12

pralaidumo duris.

Skaicius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rosiy ir kt.)
langy, i3 ju:

345 vnt. 28

Skaicius langy, pakeisty j
maZesnio §ilumos

3.4.5.1 |pralaidumo bendrojo vnt. 0
naudojimo patalpy
(laiptiniy, riisiy ir kt.).

Plotas bendrojo naudojimo

3.4.6 |patalpy (laiptiniy, riisiy ir m? 29,47
kt.) langu, i ju:
Plotas langy, pakeisty |
mazesnio Silumos

3.4.6.1 |pralaidumo bendrojo m’ 0,00

naudojimo patalpy
(laiptiniy, rasiy ir kt.).

Laiptiniy durys - 2 vnt.
Lauko dury (laiptiniy ir kt.)

3.4.7 a vnt. 6 Tambiiro durys - 2 vnt.
skai€ius.
Riisio durys - 2 vnt.
3.4.8 Lauko dury (laiptiniy ir kt.) " 15.81
plotas.
3.5, |Risys
3.5.1 |Risio perdangos plotas. m’ 339,12

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
\\Y /mzK 0,71 Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

Riisio perdangos Silumos

352 : ;
perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuéiame name esandios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas,

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.

2. lentele

FEil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
jvertinimas*

I8samus biikles aprasymas
(defektai, deformacijos nusidévejimo lygis ir pan.)

jvertinimo pagrindai
{kasmetiniy ir neeiliniy
apZiiiry, statybos
tyrinéjimy ir vizualines|
apzinros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

Sienos

| ihusattings).

Sieny konstrukeija - tinkuoty blokeliy miiras. Sieny
Siluminé varZa netenkina [11] reikalavimy. Vietomis
uzfiksuoti sieny jtrikiai. Dél netinkamai nuvedamy
atmosferiniy  krituliy, pastato iSorinés atitvaros
drékinamos, vietomis aptrupéjes dekoratyvinis tinkas.

Pamatai ir

4.2 .
nuogrindos

PASTATO PATTATAT JUOSTITTAT, A PINE AT Pastaro [Tengra|
betoniné nuogrinda. Nuogrinda vietomis sutriikinéjusi,
kai kur pasvirusi | pastato puse, todél j tarpa tarp
pamaty ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai
nenuvedami atmosferiniai krituliai. Vietomis nuogrinda
pasvirusi j pastato puse, todél | tarpa tarp pamaty ir
nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai nenuvedami
atmosferiniai krituliai. Drékinami pamatai gali tapti
netolygaus pastato sédimo ir tritkiy sienose atsiradimo

. v ]
nriaractiiad

Statinio vizualinés
apZiiros aktas Nr.
0349, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZifiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870 ,
Kasmetiné
gyvenamojo namo
apziiira Nr. 87,
2013-01-11

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Pastato stogas $laitinis, dengtas skarda. Pastate jrengta
nedildoma palépé. Perdangoje | nefildoms palépe
papildomas termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas, stogo
konstrukcijos §ilumos perdavimo koeficientas netenkina
4.3 Stogas 2 ; ; s : ;
[11] reikalavimy. Pastato lietaus nuvedimo sistema
iSoriné. Latakai ir lietvamzdZiai pakeisti naujais
cinkuotos skardos gaminiais. Stogo danga pakeista
nauja. Stogas sandarus, apskardinimai tvarkingi.
Butuose langy ir balkono dury biklé patenkinama,
didZioji dalis langy pakeista naujais PVC profiliy su
stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir
balkono dury biiklé bloga, jy Siluminé varZa netenkina
[11] reikalavimy.
Langai ir
4.4 | balkono durys 3 Statinio vizualinés
butuose. apZitiros aktas Nr.
0349, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZiiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Kasmetiné
Didzioji dalis pastato balkony atviro tipo. Balkony gyvenamojo namo
konstrukcijos aptrupéje. Matoma balkony laikan&iyjy ap¥idira Nr. 87,
plok§¢iy rifandioji armatiira, kuri yra paveikta 2013-01-11
korozijos. Turékly apdailai panaudoti asbestcementinio
§iferio lak$§tai. Metaliné turékly konstrukcija paZeista
korozijos.
Balkony ar
lodZijy
4.3 laikangiosios 2
konstrukcijos
& i Riisys nefildomas. Risio perdanga g/b plokigiy,
Risio G TG ; : i
4.6 s 2 termoizoliacinis ~ sluoksnis  nejrengtas,  Silumos
' perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 277
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4.7

Langai ir lauko
i&jimo durys
laiptinése ir

kitose bendrojo
naudojimo

patalpose.

Laiptiniy langai seni mediniai, nesandariis, $altuoju
mety laiku patiriama $alto oro infiltracija | patalpas.
Langy $ilumos perdavimo koeficientas netenkina [11]
reikalavimy. Riisio langai seni mediniai, nesandarfs.
Dalis bendrojo naudojimo patalpy dury pakeistos, dalis
senos, nesandarios, jy $ilumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy.

4.8

Sildymo
inZinerinés
sistemos

Siluma pastatui tickiama i3 miesto centralizuoty $ilumos
tinkly. Pastato ¥ildymui jrengtas elevatorinis #ilumos
punktas. Sildymo sistema regulinojama rankiniu biidu.
Sildymo sistema vienvamzdé, virSutinio paskirstymo.
Daugiabudio laiptinés nefildomos. Daugumoje patalpy
sumontuoti seni §ildymo prietaisai. Ant Sildymo
prietaisy néra jrengty termostatiniy ventiliy. Patalpose
nejmanomas  individualus  patalpy temperatiiros
reguliavimas.  Magistraliniai  Sildymo  sistemos
vamzdynai seni, paveikti korozijos. Vamzdyny
izoliacija sena, vietomis visai neizoliuoti. Sildymo
sistema nesubalansuota.

4.9

Karéto vandens
inZinerinés
sistemos

Kargtas vanduo ruo§iamas gretimo namo §ilumos punkte
elevatorinio &ilumos punkto pagalba. Magistraliniai
vamzdynai seni, paveikti korozijos. Vamzdyny
izoliacija sena, vietomis visai neizoliuoti. Karsto
vandentiekio sistemoje jrengta cirkuliacija.

Statinio vizualinés
apZiiros aktas Nr.
0349, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZiiiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Kasmetiné
gyvenamojo namo
apziiira Nr. 87,
2013-01-11
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Salis Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto
. tinkly. Sistemos magistraliniai vamzdynai vietomis
vandentiekio G i v ; P g o
4.10 it g paZeisti korozijos. Dalis vamzdyny izoliuoti pistu
inZineriné g : F— e 5 .
; polietilenu, vietomis izoliacijos visai néra. Uzdaromoji
sistema _ g ;
armatiira dalinai pakeista.
Nuoteky Buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai ketiniai, Stat_iflio vizualinés
(buitiniy) nesandaris. Vamzdynuose dél apnady sumazéjes| 2PZiUros aktas Nr.
4.11 $alinimo skersmuo, kyla problemy deél pralaidumo. Stovai seni, 0349, ?014 m. kovo
inZineriné ketiniai, nekeisti nuo namo statybos mety. Vamzdynai vl'n_en. 21d,
sistema stipriai paveikti korozijos. apZitiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
o 30323, Nr. 27870,
Veédinimo Natirali kanaliné, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir Kasmetiné
4,12 | inZinerinés duris, oro i§traukimas pro vertikalius védinimo kanalus. gyvenamojo namo
sistemos Oro $alinimas i§ patalpy nepakankamas. apZitira Nr. 87,
2013-01-11
Blekins Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija
; jrengta i§ susidévéjusiy laidy su aliuminio gyslomis.
bendrosios : : :
413 oo Atskiri jvadiniai paketiniai iijungéjai seni, susidévéje.
inZinerinés . . .
. Laiptinése  ap3vietimas senas, neautomatizuotas.
sistemos v i e s o 2
Naudojami kaitriniai §viestuvai.

* — [Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai

nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padét] 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprafo 18 punktu.

Eil. LR ;

Nlr Rodiklis Mato vat. Kiekis Patabos

Skaiiuojamosios namo $iluminés energijos
5.1.1 [sanaudos patalpy $ildymui pagal energinio KWh/m*/metus 388,64 -
naudingumo sertifikato duomenis.

5.1.2 |Namo energinio naudingumo klase. klase E -
MWh/metus 134,84 -

Faktinés $iluminés energijos sanaudos

5.1.3 |namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3 Pagal uZsakovo

2
jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m®/metus 146,02 pateiktus duomenis
514 511'3 .p'.mkfe nur(.)dm Slld){lf.m sezony dienolaipsnis 3224 -
vidutinis dienolaipsniy skaigius.
515 Siluminés energijos sgnaudos patalpy EWihidiensiatpstinl 41,82 i

Sildymui vienam dienolaipsniui.

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Fil Skaitinojamosios
Nr Energijos sgnaudy apibidinimas energijos sanaudos,
: KWh/m*/metus
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 123,34
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 31,82
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su ifore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nefildomy riisiy ir pogrindziy 15,28
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakra$€iuose ap§iltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakraiCiuose ap§iltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra§8iuose apiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per ildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 50,14
5 Silumos nuostoliai per pastato i¥orines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél dury 218
varstymo :
8 Silumos nuostoliai per pastato ilginius §iluminius tiltelius 50,58
9  |Silumos nuostoliai dél iSoriniy jé&jimo dury varstymo 0,23
10 _|Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04
11 [Silumos nuostoliai dél virinorminés i§orés oro infiltracijos 43,64
12 |Silumos pritekéjimai j pastata i§ iSorés -29,77
13 |Vidiniai §ilumos i§siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruosti 25,00
16 |Energijos sgnaudos pastato $ildymui 388,64
17 |Pastato suminés energijos sanaudos 434,64
18 |[Silumos pritekéjimai pastatg (papildoma informacija) -42.,20
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentele

Priemoniy paketas A

::: Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai
6.1. |Energijos efektyvumg didinanéios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos

sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap3iltinimg polistireniniu putplas&iu
jrengiant tinkuojama fasada. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZiandiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma apsiltinti cokoline dalj. Atlikti cokolinés
dalies ap3iltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacijg bei
vir§Zeminés dalies apdailg. Apsiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus biitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visg pastatg. Sieny ir cokolio 3ilumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Numatoma
suremontuoti balkony grindy plokStes, jas sutvirtinant,
Remonto metu numatoma pakeisti korozijos pazeistas turékly
konstrukcijas ir atlikti apdailos darbus. Balkonai
projektuojami atviro tipo. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdziy, laidy) perkélimas.

Tvarkomy balkony skaiéius: 12 vnt.
Apéilt‘inamut sieny ir angokra3éiy 977,72 m?
plotas:

Apgiltinamo cokolio plotas: 226,70 m?

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma apSiltinti perdangg | palépe jrengiant praéjimo
takus. Stogo Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16
(W/m2K). Techninio darbo projekto rengimo metu

parenkamos $iltinimo ir dangos medZiagos. Visos medZiagos

turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.
Siltinamos perdangos plotas: 404,53 m?

Atstatomos lietaus nuoteky

. . 117,99 m
sistemos ilgis:

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio §ilumos
pralaidumo langus. I$ jy:
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6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokratiy apdaila. Visi gaminiai turi bti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

24 vnt.
59,16 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Keié¢iamy langy plotas:

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai iSkeliami - tvirtinami j angokrai&iy i$orinj
krastg. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokra$¢iy apdaila. Visi gaminiai turi biti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

14 vnt.
17,15 m?

Keic¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.1.3.3

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus risio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

14 wvnt.
12,32 m®

Keitiamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,
j¢jimo laipty remonta ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi
buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

5 vnt.
1221 m’

Keiéiamy dury kiekis:
Kei¢iamy dury plotas:

6.1.5

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Numatoma i$valyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iSkelti ventiliacijos kaminélius auk§€iau.

Ventiliacijos sistema i§valoma: 18 buty

6.1.6

Sildymo ir karto vandens
sistemy pertvarkymas ar

keitimas. I% ju:
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6.1.6.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo sistemos stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy wventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatiirai reguliuoti.
Kar§to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. KarSto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiéiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Sildymo sistemai taikomas cheminis §ildymo
sistemy plovimas, kai sujungus specialy aparata su Sildymo
sistema ir jvedus visas biitinas, specialiai parinktas chemines
medZiagas | Sildymo sistemg, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje numatyta laiko tarpa, priklausomai nuo
sistemos uZter§imo lygio.

Irengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 26 vnt.

6.1.6.2

VamzdZiy Siluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izolivoti ildymo ir karfto vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Izolivojamy $ildymo
magistraliniy vamzdziy ilgis:
Izolivojamuy karsto vandentiekio
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

214,82 m

319,63 m

6.1.6.3

Individualios Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo
dviejy eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei
sistemai su termostatinémis galvutémis, kuriy temperatiiros
nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliskai (16 - 28°C).
Apvaduose prie radiatoriy montuojami apvado susiaurinimai.
Reguliavimo mechanizmai triakivose prie radiatoriy
paSalinami  ir  uZaklinami arba keiiami  naujais
nereguliuojamais (standartiniais) trifakiais. Visos medZiagos
turi bati sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

rengiamy termostatiniy ventili
lrenglamy 4 4 58 vnt.

kiekis:
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6.1.6.4

Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir kar§to
vandens ruo§imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinandiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
panasSiai) jrengimas.

Rekomenduojama  $ilumos  punkts  pakeisti  nauju
automatizuotu,  nepriklausomu  Silumos  punktu su
Silumokaigiais ildymui ir karito vandens ruo$imui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsiZvelgiant j
pasikeitusius §ilumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy Silumos punkty 1 komplektas

skai€ius:

4. lentelé.

Priemoniy paketas B

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvumg didinangios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
§iltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pa3alinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny apSiltinima mineraline vata jrengiant
ventilivojama fasada. Apdailai naudoti fibrocementines
plokites (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 1) su jy
gamybos procese jdiegta antigrafiti danga. Apdailg tvirtinti
ant aliuminio karkaso pagal jrengimo schems. SiGloma
ap3iltinti cokoling dalj jgilinant i§ lauko pusés. Numatoma
pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj (1,2m) bei vir§Zeminés dalies apdailg. ApSiltinus
cokolj, ji padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visa pastata. Sieny ir cokolio $iltinimo
sistemos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
Sieny ir cokolio Silumos perdavimo koeficientas U < 0,20
(W/m2K). Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Esamy
inZineriniy tinkly (dujy vamzdZiy, laidy) perkélimas.

Apsiltinamy sieny ir angokras¢iy

2
plotas: 977,72 m

Apsiltinamo cokolio plotas: 226,70 m*
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Stogo filtinimas ir naujos dangos
irengimas.

Numatoma apgiltinti perdangg | palépe jrengiant pragjimo
takus. Stogo Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16
(W/m2K). Techninio darbo projekto rengimo metu
parenkamos Siltinimo ir dangos medZiagos. Visos medZiagos
turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Siltinamos perdangos plotas: 404,53 m>
Atstatomos lietaus nuoteky

. o 117,99 m
sistemos ilgis:

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio $ilumos
pralaidumo langus. I8 ju:

6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokraCiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

24 vnt.
59,16 m2

Keitiamy langy ir dury kiekis:
Keitiamy langy ir dury plotas:

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai iSkeliami - tvirtinami j angokra$¢iy iSorinj
krasta. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokra$éiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintoju rekomendacijas.

14 vnt.
17,15 m?

Keitiamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.1.3.3

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

14 vnt.
12,32 m?

Keiciamy langy kiekis:
Keigiamy langy plotas:
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Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukeijos
sustiprinima ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos
jrengima pagal vieng projekts.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio
konstrukcijomis pagal vieninga projekta stiklinant balkonus
per visa balkono auk$tj. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiu nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
projekto metu. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy rekomendacijas.

Jstiklinamy balkony plotas: 153,72 m®

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,
jéjimo laipty remontsg ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury $ilumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi
buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

6 vnt.
15,81 m?

Keidiamy dury kiekis:
Keigiamy dury plotas:

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Numatoma i$valyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus. Butuose
numatoma jrengi decentralizuota mechaning rekuperacine
védinimo sistemg. Rekuperatoriai numatomi su oro srauty
judéjimu viena arba dviem kryptimis vienu metu. [renginiai
montuojami prie iSoriniy pastato sieny vidinéje puséje.
Planuojama sumaZinti $ilumos nuostolius dél védinimo ir
uztikrinti tinkamus mikroklimato parametrus.

6.1.7.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Irengiamy rekuperatoriy kiekis: 36 vnt.
Sildymo ir kar§to vandens
6.1.7 [sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I3 jy:
Sildymo  sistemos stovuose jrengiami automatiniai

balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griztamy stovy temperatirai reguliuoti.
Kar§to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatiros palaikymui visuose
stovuose. Kar3to vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
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6.1.7.2

VamzdZiy §iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti $ildymo ir kar§to vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Iz011.uOJar.m.; s1ldymov. o 214.82 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
Izolivojamy kar$to vandentiekio

; v i 319,63 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

6.1.7.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Esama namo Sildymo sistema kei¢iama j naujg dvivamzde
sistemg, taip pat kei€iami magistraliniai 3ildymo sistemos
vamzdynai. Numatoma pakeisti visus karSto vandentiekio
vamzdynus (stovus ir magistrales) su visa reikalinga
uZdaromaja armatiira. Butuose esami radiatoriai keitiami j
naujus. Keifiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés
$ildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras,
naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas, atsiZvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame
darbo projekte. Visos medziagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keigiamy Sildymo prietaisy
kiekis:
Irengiamo naujo vamzdyno ilgis: 1.164,60 m

58 vnt.

6.1.7.4

Individualios $ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
ifankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami §ilumos
mokes¢iy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
techniné ir programiné jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu blidu, su internetine prieiga gyventojams. Visos
medZiagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy $ilumos nuskaitymo

dalikliy kiekis : 58 vnt.
Ir_englamq termostatiniy ventiliy —_—
kiekis:
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6.1.7.5

Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir kar$to
vandens ruoimo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinandiy energijos
$altiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas.

Rekomenduojama  Silumos  punktg pakeisti  nauju
automatizuotu,  nepriklausomu  Silumos  punktu su
Silumokaiciais $ildymui ir kar§to vandens ruofimui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsiZzvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi
biti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Jrengiamy Silumos punkty

skai&ius: 1 komplektas

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Butiniy nuoteky sistemos
keitimas.

Kei¢iami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdZiai riisyje. [rengiamos
pravalos ir atliekami kiti batini darbai. Magistralése
jrengiami atbuliniai voZtuvai. Atliekami atstatomieji
betonavimo darbai. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keigiamo vamzdyno ilgis: 165,43 m

6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Keitiami ¥alto vandens stovai bei magistraliniai vamzdZiai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZiai) izoliuojami
pustu polietilenu. [rengiamos uZdaromosios sklendés ir
atliekami kiti biitini darbai. Ant namo $alto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Visos
medZziagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Keiiamo vamzdyno ilgis: 189,35 m

6.2.3

Elektros instaliacijos keitimas.

Ivadlmq pask1rstym0 skydq IPS modernizavimas. Buiy{.
aHos Re— Vertikalios
laiptiniy

ir

maglstrahmq kabeliy
apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, §viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir rasio
patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, ¥viestuvy

mstahacu 0s namo

keitimas. Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir

irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skai€ius: 2 vnt.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

efektyvumo nustatymas.

5 lentelé
Modernizavus pastata pagal priemoniy paketg A
Eil. N Kiekis
Nr. {ITERIE i Esama padétis | Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
Skaiéiuojamosios namo Siluminés
7.2 |energijos sgnaudos patalpy Sildymui, i¥ ju| k'Wh/m*/metus 388,64 106,82
pagal energijg taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 123,34 15,52
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 31,82 5,46
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ neSildomy riisiy ir pogrindZiy 15,28 13,94
— S'llufno.s nuostoliai per atitvaras, kurios 0,00 0,00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 50,14 35,38
—_ vg‘ilum‘osl nuc?stolliai per pastato ilginius 50,58 23,04
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skai¢iuojamujy Siluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZ¢jimas palyginti su esamos| procentais - 72,51
padéties duomenimis”
5 4 Ismet?fr_l.o SESD (CO, 4,.) kiekio ——— i 53,31
sumaZzéjimas

skai¢iavimas Siluminés

energijos sutau

pymo atveju

I¥metamy Siltnamio efekty sukelian&iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo

Metinis §iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 228,80
TarSos faktoriaus reikime t COekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COzekv./metus | (C) =(A) x (B) 53,31
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)” 25,00
Bendras iSmetamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (E) = (C) x (D) 1332,75

Pastabos:

1) Apskai€iuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai€iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Realiis sutaupymai

apskaitiuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai $iluma tiekiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reik¥meé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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5 lentele

Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketg B

ik Rodikliai Mato vnt. .
Nr. Esama padétis Numatomas
7.1 [Pastato energinio naudingumo klase Klasé E C
Skai¢iuojamosios namo $iluminés
7.2 |energijos sanaudos patalpy Sildymui, i% ju| kWh/m2/metus 388,64 93,31
pagal energijg taupandias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 123,34 15,39
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 31,82 5,47
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ neSildomy rusiy ir pogrindZiy 15,28 14,01
- S'llu.rno.s nuostoliai per atitvaras, kurios 0,00 0,00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 50,14 36,37
. ?ilum.os. nuc?stol‘iaj per pastato ilginius 50,58 22.90
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04 12,95
Skai¢iuojamyjy $iluminés energijos
73 |sanaudy sumaZéjimas palyginti su esamos procentais - 75,99
padéties duomenimis”
v Ismet:ﬁf‘l:l.o SESD (CO; 4. ) kiekio fomy/metus ) 55.87
sumazgjimas
Iimetamy Siltnamio efekts sukelianéiy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaiciavimas §iluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis §iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 239,77
TarSos faktoriaus reik¥mé t CO,ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COzekv./metus | (C)=(A) x(B) 55,87
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,00
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (E)=(C)x (D) 1396,63

Pastabos:

1) ApskaiCiuoti sutaupymai yra skaiiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skaifiavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Real@is sutaupymai
apskaifiuojami atliekant pastato energinj audits.

2) Kai $iluma tiekiama centralizuotai, tarSos faktoriaus reik¥mé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis i
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8. Preliminarios daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentelé
Priemoniy paketas A
g’: Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
2 " .
8.1. |Energijos efektyvumy didinangios priemonés. Bviso, Lt |-V (':at" ‘;'"g"w
ploto

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Ziltinimas,
8.1.1 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 431.900,51 532,00
padalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.

8.1.2 |Stogo §iltinimas ir naujos dangos jrengimas. 28.317,35 34,88
Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio

8.13 §ilumos pralaidumo langus. I% jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 36.679,20 45,18
5 ?La;itshl:z;‘;mas bendrojo naudojimo patalpose 9.775.50 12,04
§d.5 %ﬁgsgili;eltlmas bendrojo naudojimo patalpose 10.472,00 12,90
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
614 jskaitant .susijiusius apdailos ::la‘rbus, jf'.:ji.rno laipty 12.210.00 15,64
""" |remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. M ’
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistem
8.13 per‘rvarkyljnas, keitinrlfas arjirengirna:;l 5.228,90 LL,00
Y& éildyn}o ir kars?to vandens sistemy pertvarkymas
7 |ar keitimas. I3 jy:
8.1.6.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 38.035,72 46,85
8.1.6.2 |VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 24.584,48 30,28
Individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.6.3 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 16.530,00 20,36

jrengimas butuose ir kitose patalpose.

Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar§to vandens ruo$imo jrenginiy keitimas ar
8.1.6.4 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 34.450,00 42,43
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.

Galutiné suma: 651.882,75 802,96

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 7
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6. lentele

Priemoniy paketas B

il: Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
8.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés. I% viso, Lt Lt/m (l;a:n;mgojo
ploto

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
8.1.1 |[iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 493.085,59 607,36
padalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.

8.1.2 [Stogo filtinimas ir naujos dangos jrengimas. 28.317,35 34,88
Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio

813 Silumos pralaidumo langus. I§ jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 36.679,20 45,18
8132 Lan'gq‘ k.eltlmas bendrojo naudojimo patalpose 9.775.50 12,04
(Laiptinés).
- La?gq keitimas bendrojo naudojimo patalpose 10.472,00 12,90
(Risio).
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir
il (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg 71.479,80 83,03
pagal vieng projekty.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
8.15 remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. 12.210,00 15,04
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy
8.1.6 . L 90.000,00 110,86
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.
_ Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas
"' |ar keitimas. I8 juy:
8.1.7.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 32.810,00 40,41
8.1.7.2 |VamzdZiy 3iluminés izoliacijos gerinimas. 24.584,48 30,28
8.1.7.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 139.590,94 171,94
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar
8.1.7.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 37.180,00 45,80

irengimas butuose ir kitose patalpose.

Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar3to vandens ruofimo jrenginiy keitimas ar
8.1.7.5 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 34.450,00 42,43
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panaiai) jrengimas.

I8 viso: 1.020.634,85 1.257,17
: o ol L Lit/m2
Kitos namo atnaujime (modernizavimo) 5 et %
8.2. Ay IS viso, Lt (naudingojo
P ploto)
8.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 14.888,48 18,34
R Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas 18.177.36 2239
ar pertvarkymas.

8.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas. 17.820,00 21,95

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis , -
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I§ viso: 50.885,84 62,68
Galutiné suma: 1.071.520,69 1.319,85
C
Lris dely el
Sttt speeinlicing
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rd /‘
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 77
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 23




9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentelé
Priemoniy paketui A
Ll Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt ganiTine f Ty
Nr. Lt/m
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 651.882,75 802,96
I§ ju:
g1 [PiEtbusdarbal, tenkantys 651.882,75 802,96
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 52.150,62 64,24
prieZidra, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZitra. 13.037,65 16,06
9.4 |Projekto administravimas. 5.157,28 6,35
Galutiné suma: 722.228,30 889,61
Pastabos:

1) I projekto parengimo i§laidas jsakai¢ivoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai,

2) Lé3os skirtos projekto administravimui skaiiuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé
Priemoniy paketui B
;‘r’ Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Sa"“ig’i:‘ s
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 1.071.520,69 1.319,85
I8 ju:
g, [Fetabosidarbal tenlntys 1.020.634,85 1.257,17
energijos efektyvuma
didinanfioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 85.721,66 105,59
prieZifirg, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZifira. 21.430,41 26,40
9.4 |Projekto administravimas. 5.157,28 6,35
Galutiné suma: 1.183.830,04 1.458,19
Pastabos:

1) I projekto parengimo iflaidas jsakai¢iuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumeo sertifikaty parengimo darbai.

2) Lé3os skirtos projekto administravimui skai¢inojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~ /—/%
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10. Projekto jgyvendinimo planas.

8 lentelé
; Igyvendinamy namo atnaujinimo _ 3
il. :
£ (modernizavimo) priemoniy ir etapy Darbu.; pradis Darln.; P afaalga Pastabos
Nr. Davadinimas (metai, ménuo) (metai, ménuo)
Pri ; i
10.1 ig“;ﬁ;’;ﬁi‘;"dm G letieley 2014-07-01 2015-10-01

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kity namo
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé
Priemoniy paketui A
Planuojamos lé3os
: T Procentiné
. Nr. €
PN o frelshl Sama, Lt | |datisnugvisos|il Ll i008
SUN10S,%

Planuojami 1é8y $altiniai projekto

11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.

11.11 Buty ir kity patalpy savininky i 0%

nuosavos lésos.

18 Kreditas al: k1t‘c)vs skolintos 651.882,75 90%
finansuotojo 1é%os.

Valstybés paramos léSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 70.345,55 10%
statybos techninés priezitros
i8laidas.

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.1.4 |,. oyl - 0%
kito paramos tiekéjo 1é50s).

I3 viso: 722.228,30 100%
Valstybés paramos 1é3os, kurios
bus skiriamos kompensuojant

11.2 y o ; ;
patirtas i§laidas, jgyvendinus
projekta, i$ jy:
Projekto parengimo islaid
it [ O PEEag : 52.150,62 %
kompensavimas. ki 2015 m. spalio 1 d
Statybos techninés prieZitiros r ity '
1122 [2Y P 13.037,65 gy [nirkipstely
i8laidy kompensavimas. savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arba I‘E‘f;n!’densuc’lma 100
11.2.3 |administravimo ilaidy 5.157,28 1% i
kompensavimas.
Statybos rangos darby islaidy,
tenkandiy energinj efektyvum 15 proc. nuo energinj
TR bt A 97.782,41 14%  |efekiyvums didinantiy
didinanéioms priemonéms, : .
kompensavimas pricmoniy stimos
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby i3laidy, p“‘"_m;?‘% S“m"’;_ _—
tenkanciy energinj efektyvuma iy iy
1124100 . . , 162.970,69 23% rangos darby sutartis
didinan¢ioms priemonéms, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir §is
projektas jgyvendintas iki
2015 m, spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 260.753,10 36%
Valstybés parama i$ viso: 331.098,65 46%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendigimu. ... . .. :

s MilSve
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9 lentele

Priemoniy paketui B

Planuojamos léSos
Eil. Nr. LéSy 3altiniai Efocenting Pastabos
Suma, Lt dalis nuo visos
SUMoSs,%
Planuojami 1é8y Saltiniai projekto
11.1  |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
11.1.1 Buty ir kitl% Upata]pq savininky i 0%
nuosavos lé3os.
11.1.2 Kreditas ar. klt.ovs skolintos 1.071.520.69 91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos 1é3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 112.309,35 9%
statybos techninés prieZitiros
islaidas.
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar .
IL14 lyito paramos tiekéjo 1éSos). ) en
I8 viso: 1.183.830,04 100%
Valstybés paramos léSos, kurios
112 bus skiriamos kompensuojant
" |patirtas i5laidas, jgyvendinus
projekta, i¥ ju:
11.2.1 iro] io i ey 85.721,66 7%
i UL 1ki 2015 m. spalio 1 d.
1.0 Statybos techninés prieZitiros 21.430.41 2% buty ir kity patalpy
iSlaidy kompensavimas. T savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo aba k_‘f?lPdensuOJ ama; 100
roc. .
11.2.3 |administravimo i%laidy 5.157,28 0% |
kompensavimas.
Statybos rangos darby ilaidy, "
s 5 7 5 proc. nuo energinj
i, [FRECIEISE alekiyving 153.095,23 13% |efektyvumg didinantiy
didinan¢ioms priemonéms, prismoniy sumos
kompensavimas.
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby i3laidy, Prif’_mk‘ﬁ:?‘{ A &
o 0% projektui jgyvendinti, kai
113;4,], |{PESCIN Energin) Siskiyvumiy 255.158,71 999  |mngosdarbysariis
dldmancwrfls priemonéms, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir ¥is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 408.253,94 34%
Valstybés parama i3 viso: 520.563,29 44%

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendigimu,, - . 2o v

Ry
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11.3. Didziausia ménesiné jmoka.

DidZiausia meénesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabu€iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu€io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnao ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A
DidZziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 8,06 Lt/m*/mén

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutine jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,67 Lt/m*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (lt/m?*/'mén):

Jvertinus paskolos paltikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,61 Lt/m*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (lt/m*/mén):

Vidutiné jmoka butui uZ kreditg nevir$ija didZiausios daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkanéios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4. Orientacinis kredito terminas
Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

DidZiausios ménesinés jmokos skaitiavimas

Duomenys:
Ee 388,64
Ep 106,82 K= 651882,75+ 0 =1
Ke 0,2639 65188275
Kp 1,3
Ien 651.882,75
Tkt 0,00
K 1,00
[=—28LE2B k02609 . 4] 3= 8061 tlnen

12
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Priemoniy paketui B
DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 8,86 Lt/m?*/mén

[vertinus paskolos palikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,53 Lt/m?*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m?*/mén):

[vertinus paskolos paltikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,43 Lt/m?/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m*mén):

Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

Duomenys:
Ee 388,64
Ep 93,31 K= 1020634,85 + 50885,84 = 1,05
Ke 0,2639 1020634,85
Kp 1,3

Ien 1.020.634,85
Tkt 50.885,84
K 1,05

[=__295.3319x 02639

- x 1,05 x 1,3 = 8,86 Lt/m?/mén

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokeéjimu, jskaitant
kredito graZinima ir paliikanas, jgyvendinus daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti
buto naudingojo ploto vienam apskaiéiuojama pagal formule:

I=((Ee—Ep)xKe/12) x K x Kp, kur:

I — daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didZiausias dydis
(Lt/m2/mén);
Ee - skaifiuojamosios S§iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabudio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m2/metus);
Ep — skaiCiuojamosios Filuminés energijos sgnaudos per metus jgyvendinus daugiabu€io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);
Ke — iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng
(Lt/kwh);
12 — ménesiy skaiéius metuose (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, $iluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupan¢iomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

Ien +1kt
kee————y,

Ien

kur:
Ien — daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvuma didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedg kaina ( takst. Lt);
Ikt — daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apra$o 25 punkte nurodyta

metodika.

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodilce et Pastabos
A paketas | B paketas

12.1 |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1 |Pagal suvesting kaing metais 12,0 18,7

12.1.2 |Atémus valstybés parama metais 6,5 10,5

12.2  |Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 |Pagal sumine kaina metais 10,8 16,1

12.2.2 |Atémus valstybés paramg metais 6,5 9,7

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafi$kai, parodant santykinius $iluminés
energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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13. Ekonominio nandingumo jvertinimas pagal faktines Silumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj.
Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas
Zemiau esanciuose paveiksluose.

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskaifiavimas norminiams metams.

Kaunas E e
T nergijos
Norminés sglygos (RSN 156- 2Ly
Lo < Faktinés salygos
94 Statybiné klimatologija) Satst sqni‘.ldq.
- — 5 perskaic¢iavimo
: ... | Trukmé : S Trukmé ;
Dienolaipsniai 2 : Dienolaipsniai , 3 koeficientas
(dienomis) (dienomis)
4227 219 3224 181 1,31
Prie§ renovacija imamas trijuy paskutiniyjy Sildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui: 166,09 kWh/m2/metus
Perskaiéiuotas norminiams metams sudaro: 217,74 kWh/m2/metus
B
A priemoniy paketas
250,00
B 200,00 36,40 ] -
-]
£ 150,00 — — ——
£ 10000 -— oy 07,74
2 50,00 —— — - — F——
e 1 5985
0,00 V—  —— . ——
Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
OEnergijos sagnaudos  OKredito grgZinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje dlagramOJe pavalzduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia spalva), ekonominis naudingumas (mélyna spalva).

‘ B priemoniy paketas
250,00
‘ 200,00 -
©
« 150,00 — 165.46 I
| £ 10000 | — | 217,74 I
£
50,00 r -— — A
| :g 0,00 52,28 W SRSt A iy
[ == SO -40,57
| -50,00
-100,00
' Po atnaujinimo Prie$ atnaujinima
OEnergijos sgnaudos D Kredito graZinimas @ Sutaupymas
L.

Pastaba: PatelktOJe diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas §ilumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito palikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis - f—y-
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 &~




14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskaifiavimuose numatytos visos galimos i$laidos, kurios gali bati
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaiCiuota jvertinant numatomas tiesiogines i§laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines i3laidas, kurias pagrjstai galima baity priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy samatiniai apskai¢iavimai atlikti taikant techniskai pagristus statybos
resursy ar jy analogy sanaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindZian¢ius kainos apskai¢iavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklius. Galutiniai statybos darby kainy
apskaifiavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby samatinius
skaiCiavimus skaifiuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZiagy ir
mechanizmy eksploatacijos sanaudos, kurios buvo taikytos rengiant samatinius apskaigiavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibrézta darby sudétimi, atsizvelgiant | numatomg technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskaiéiuojant tiesiogines i§laidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo i3tekliy (statybos resursy), t.y. medZiagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZmokeséio
iSlaidos, socialinio draudimo mokeséiai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
iSlaidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése i$laidose apskai¢iuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medZiagy poreikio kainy suma. Apskaifivojant medZziagy kaina, taikytos medZiagy franko
statybos vieta kainos, | kurias jskai¢iuotos medzZiagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vieta iflaidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, i¥krovimo, paruoimo,
saugojimo bei transporto iSlaidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaifiavimai tiesioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos
sgnaudy kainas. Darbo uZmokes¢io i§laidy apskai€iavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis
kainomis, atsiZvelgiant j reikalingy darbo sanaudy kiekj. Prie darbininky skai&iuojamojo darbo
uzmokes€io priskaiCivotas pagrindinis darbo uZmokestis, taip pat priedai uz vadovavimg brigadoms,
uzmokestis uZ atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokesCio priskaitiavimai, atsiZvelgiant j
atlickamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacijg (kategorija), darby sezoni¥kumag,
sunkuma, darbo aplinkos sglygas ir kitokig specifika. Nuo darbo uZmokes¢io sumos, procentiniu
dydziu priskaiéiuotos socialinio draudimo i$laidos.

Tiesioginiy i$laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo i$laidos, jskaitant i§laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés i3laidos statybos darby kainose apskaiciuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy i$laidy. Apskai¢iuojant netiesiogines i§laidas, jvertintos
rangovo pridétinés iSlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes&iu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sanaudas. ‘

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy $iuksliy bei lauZo
iSvezimo ilaidos, nejskaitant sgvartyno mokeséiy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2014 m. kovo mén, UAB
»SISTELA“ skaiiuojamasias kainas.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis _ .-~
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 35



14.1. Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Priemonés pavadinimas

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) filtinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pa3alinimg
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok$témis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikStelés paruo§imas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;
4. Pavir§iaus paruo$imas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok¥&iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. I§lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokra3€iy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruolimu; 10.
DaZymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m”
Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 367,00

Pastato cokolio ¥iltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant védinamg fasadg ir
aptaisant apdailos plokStémis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikStelés paruoSimas; 2. Esamos nuogrindos pa$alinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;
4 PavirSiaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
jrengimas; 7. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas; 8. Langy angokra$¢iy aptaisymas; 9. Nuogrindos
jrengimas su pagrindo paruofimu; 10. Apdailos plok¢iy tvirtinimas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m”

Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 437,00

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.; R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruolimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apiiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. I§lyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokra$¢iy aptaisymas; 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 11. DaZymas.

Matavimo vienetai m’
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 332,00
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Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant védinamg fasadg ir
aptaisant apdailos plokstémis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir§iaus paruo$imas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ploks€iy tvirtinimas; 8. Vé&jo
izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokra3¢iy aptaisymas; 10. Apdailiniy plok3¢iy tvirtinimas.

Matavimo vienetai m’

Skaic¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 402,00

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant i¥orinés pastato sienos, perkélimas.
Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: N16P
Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno poZemines dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno
perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (ILt) su PVM vienetui 165,02

Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, perkélimas j sumontuotus kanalus.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: N50, R21
Preliminari darby sudétis

1. Kabeliy demontavimas. 2. Kanaly kabeliams montavimas. 3. Laidy kabeliy perklojimas j
sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 29,90

Priemonés pavadinimas
Stogo &iltinimas ir naujos dangos jrengimas.

Perdangy nesiltintoje pastogéje Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis, jrengiant praéjimo
takus.

Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.:

Preliminari darby sudétis

1. Peradangos pavirSiaus paruofimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas. 3. Siltinamosios izoliacijos
paklojimas. 4. Véjo izoliaciniy plok§¢iy paklojimas. 5. Pragjimo taky jrengimas. 6. Liuko sutvarkymas.
7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Matavimo vienetai m?

Skai¢inojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 70,00
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~ /
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ISorinés lietaus nuvedimo sistemos keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.:

Preliminari darby sudétis

1.Lataky, lietvamzdziy surinkimas i§ atskiry elementy. 2.Lietaus nuvedimo sistemos montavimas,
tvirtinant prie statinio konstrukcijy.

Matavimo vienetai m
Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 59,33

Priemonés pavadinimas
Buty langy ir balkony dury keitimas.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i¥¢émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas, 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokraséiy apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

Ny . . 2
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 620,00

Esamy (riisio) langy keitimas plastikiniais, gradinto stiklo varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i%émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra$¢iy apdailos
atstatymas.

. . P 2
Matavimo vienetai m

Skaiéiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 850,00

Esamy (laiptiniy) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iS¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy iémimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokras¢iy apdailos atstatymas
tinkuojant ir nudaZant.

: ; p )
Matavimo vienetai m

Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 570,00

Priemonés pavadinimas

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~
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Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i$¢émimas i3 sienu, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Angokraséiy paruo$imas balkony
rémy konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6.
Palanggs jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokra$¢iy apdaila.

" : . 2
Matavimo vienetai m

Skaigiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 465,00

Balkony remontas, stiprinimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F46-5-3
Preliminari darby sudétis

1.Pastoliy jrengimas. 2.Apskardinimo ir grindy ardymas bei betono nudauZymas. 3.Armatiiros ir
plieniniy detaliy tvirtinimas, nutepimas ridziy ri§ikliu ir specialiu mineraliniu gruntu. 4.Betono
konstrukeijy padengimas specialiu gruntu - klijais. 5.Klojiniy jrengimas ir plokités apibetonavimas.
6.Plokstés apacios ir Sony remontas - tinkavimas. 7.Apskardinimas. 8.Grindy ir izoliacijos jrengimas.
9.Aptvérimo plok3¢iy gamyba ir montavimas bei daZymas. 10.Balkono Sony aptaisymas plok&témis,
jrengiant ir nudaZant plieninj karkasa. 11.Klojiniy ir pastoliy iSardymas.

Matavimo vienetai vnt
Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 1.927,00

Priemonés pavadinimas

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i¥émimas i$ sienu, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiiry tarp stakty ir siemy hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra3¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZzant.

Matavimo vienetai m
Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 1.000,00

Priemonés pavadinimas
Riisio perdangos Siltinimas.

Rasio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokitémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-1101 - R62P-1306; F60-8 - F60-9.
Preliminari darby sudétis

1. InZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas. 2. Luby pavir§iaus paruofimas. 3. Termoizoliacijos
plokséiy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 4. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio
tinko jrengimas. 5. DaZymas.

. . . 2
Matavimo vienetai m

Skai&iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 180,00
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Priemonés pavadinimas

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46

Preliminari darby sudétis

1.UZterSimy pa3alinimas i3 védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Naujy védinimo groteliy jrengimas.
4. Védinimo kaminéliy paaukStinimas mirijant. 3. Stogeliy jrengimas. 5. Apsaugos nuo pauksdiy
jrengimas.

Matavimo vienetai m

Skai€iuojamoji kaina (L’o’m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 11,00

Védinimo agregaty su SilumograZa (rekuperatoriy) montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: D3; N20

Preliminari darby sudétis

1.Agregato arba agregato bloku transportavimas iki montavimo vietos ir padéjimas ant atraminés
konstrukcijos. 2.Agregato arba agregaty bloky montavimas. 3.Sumontuoto agregato padéties
patikslinimas, reguliavimas ir galutinis tvirtinimas. 4.Agregato prijungimas prie ventiliacijos ir elektros
tinkly. 5.Sumontuoto agregato bandymas.

Agregatai: individualls védinimo jrenginiai su §ilumograZa.

Matavimo vienetai m

SkaiGiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 110,86

Priemoneés pavadinimas
Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas.

éildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7

Preliminari darby sudétis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.VamzdZiy daZymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 22,49

éildymo sistemos vamzdyny (stovy) keitimas jrengiant dvivamzde sistema.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-8

Preliminari darby sudétis

1. Stovy montavimas, tvirtinant. 2.UZdaromosios armatiros montavimas. 3.Vamzdyny daZymas.
4 Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 49,03
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Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2.Radiatoriy nuémimas ir iSneSimas. 3.Seny kronsteiny
nuémimas. 4. Naujy kronSteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.
Skai€iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 50,01

Vidaus karsto vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uZdaromajg - reguliuojamajg armatiira. 3. Siuksliy surinkimas ir i¥neimas i§ patalpy. 4.
Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 33,46

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.1zoliuojamo pavirSiaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavir§iaus izoliavimas,
sandury, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 12,17

Vidaus kar§to vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.Izoliuojamo paviriaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Paviriaus izoliavimas,
sandury, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 18,11

Vidaus kar3to vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 4. VamzdZy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i¥ne8imas i3 patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,95
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Termostatiniai ventiliy jrengimas vienvamzdei §ildymo sistemai.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -

Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas. Papildomai apvaduose prie radiatoriy montuojami
apvado susiaurinimai.

Matavimo vienetai vnt.
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 20,36

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei $ildymo sistemai.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.

Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,07

Silumos kiekio dalikliy jrengimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -

Preliminari darby sudétis

Silumos kiekio dalikliy jrengimas ant radiatoriy. Duomeny kaupiklio montavimas ir duomeny
apdorojimo programos diegimas.

Matavimo vienetai vnt.

Skai¢inojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 29,72

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656

Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2. Vamzd#iy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno
stovy balansavimas.

Matavimo vienetai vnt.

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m* pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 30,70

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZziy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m?' pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,15

gildymo sistemos plovimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.; N22-219
Preliminari darby sudétis

1.Jrangos ir sistemos sujungimas ir atjungimas. 2.Vamzdyny pripildymas vandeniu. 3.Vamzdyny
praplovimas iki pilno vandens skaidrumo. 4.Vandens isleidimas i§ vamzdyny. 5.Vamzdyny uZpildymas
vandeniu su cheminémis priemaiSomis. 6. Skys€io i§ vamzdyny iSleidimas. 7.Antrasis vandens
pripildymas | vamzdynus ir praplovimas po cheminio i§valymo.

Matavimo vienetai m
Skaiéiuojamoji kaina (Lt/m* pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,44
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Automatizuoty Silamos punkty jrengimas.
Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: F18-1-F18-3
Preliminari darby sudétis l

1.Elevatorinio mazgo su boileriu demontavimas, supjaustant dujomis. 2.Betoninio pamato jrengimas
(moduliniam jrenginiui). 3.Modulinio jrenginio montavimas ant paruoito pamato. 4.Privedamyjy
vamzdyny montavimas, prijungiant modulinj jrenginj prie $ildymo, karsto ir Salto vandens sistemy bei
Silumos tinkly. 5.Sumontuoty vamzdyny ir atraminiy konstrukcijy padengimas antikorozine danga.
6.Sumontuoty vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. 7.Vamzdyny Zenklinimas daZais.
8.Sumontuoto jrenginio ir vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai komplekt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 42,43
Priemonés pavadinimas

Buitiniy nuoteky sistemos keitimas.

Daugiabuéiy pastaty vidaus kanalizacijos riusiuose keitimas, keifiant ketinius vamzdZius
plastikiniais.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Plastikiniy nuotakyno vamzdyny montavimas. 3.
Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. Siuksliy surinkimas ir i¥ne§imas
i§ patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 10,54

Daugiabuéiy pastaty vid. kanal. stovuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzdZius | plastikinius.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i§ plastikiniy vamzdZiy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandliras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2). 5. Sumontuoty vamzdyny
prijungimas prie sanitariniy prietaisy (F16-5-1).6. Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-
5-4, F16-5-5). 7. Siuksliy surinkimas ir i§ne§imas i§ patalpy. 8. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,80

Priemonés pavadinimas
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatywy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant u?daromaja - reguliuojamaja armatiira, izoliuojant vamzdZius. 3. Siuk3liy surinkimas ir
iSne$imas i§ patalpy. 4. Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m* pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 14,07
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Vidaus vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. UZdaromosios armatiiros
montavimas. 4. VamzdZy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i¥neSimas i§ patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 8,32

Priemonés pavadinimas
Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

1.Ivadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
Ap3dvietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skaigiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 21,95

)
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