


Forma patvirtinta
Kauno miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. A-2943

Asociacija Vaišvydava, 304917412
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

TVIRTINU
(Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo)
(Parašas) (A. N.)
(Vardas, pavardė)

Vaišvydavos bendruomenės „Sandoros“ parkas
(projekto pavadinimas)



BIUDŽETO IR NUOSAVŲ LĖŠŲ ŠAMATOS VYKDYMO (IV KETVIRČIO (2021 METŲ) ATASKAITA

2021 m. gruodžio 21 d.

2021-10-19 SRB-536

(sutarties data ir numeris)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas (pagal sutarties priedo (šamatos) lentelės 2 skiltį) | Pasiekta veiklos rezultato vertinimo rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė (pagal sutarties priedo (šamatos) lentelės 3 skiltį) | Pasiekta veiklos rezultato vertinimo rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė (nuo projekto finansavimo pradžios) | Pasiekta veiklos rezultato vertinimo rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė per ataskaitinį laikotarpį | Skirta suma, Eur (pagal sutarties priedo (šamatos) lentelės 8 skiltį) | Gauta valstybės biudžeto lėšų suma, Eur (nuo projekto finansavimo pradžios) | Faktinės išlaidos | | | | |
|----------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|-------------|------------------|
| | | | | | | | Valstybės biudžeto lėšos per visą projekto vykdymo laikotarpį (nuo projekto finansavimo pradžios) | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Bendra suma, Eur |
| | | | | | | | | Valstybės biudžeto lėšos per ataskaitinį laikotarpį | Nuosavas projekto vykdytojo (jo paties, partnerių, rėmėjų ar kitų šaltinių) išnašas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (9 + 10) | |
| | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| 1.1. | Rekreacinės infrastruktūros ir teritorijos sutvarkymo projekto parengimas | Parengtas rekreacinės infrastruktūros ir teritorijos sutvarkymo projektas. Projekto parengimo darbai vyko | Parengtas rekreacinės infrastruktūros ir teritorijos sutvarkymo projektas. Projekto parengimo darbai vyko | Parengtas rekreacinės infrastruktūros ir teritorijos sutvarkymo projektas. Projekto parengimo darbai vyko | | | | | | | |
| 1.1.1. | Rekreacinės infrastruktūros ir teritorijos sutvarkymo projektas pagal sudarytą paslaugų sutartį | | | | 5350,00 | 5350,00 | 5350,00 | 5350,00 | | | 5350,00 |
| 1.2 | Esamų vietinių želdinių inventorizavimo ir taikytinų ūkinių priemonių aprašymo paslauga | Atliktas esamų vietinių želdinių inventorizavimo ir taikytinų ūkinių priemonių aprašymas | Atliktas esamų vietinių želdinių inventorizavimo ir taikytinų ūkinių priemonių aprašymas | Atliktas esamų vietinių želdinių inventorizavimo ir taikytinų ūkinių priemonių aprašymas | | | | | | | |
| 1.2.1. | Esamų vietinių želdinių inventorizavimo ir taikytinų ūkinių priemonių aprašymo paslauga pagal sutartį | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| 1.3 | Topografinės nuotraukos parengimo ir suderinimo paslauga | Parengta ir suderinta topografinė nuotrauka | Parengta ir suderinta topografinė nuotrauka | Parengta ir suderinta topografinė nuotrauka | | | | | | | |
| 1.3.1. | Topografinės nuotraukos parengimo ir suderinimo paslauga pagal sutartį | | | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | | 1000,00 |
| 1.4. | Blogos būklės, nevertingų bei invazinių medžių ir krūmų išvalymo (pašalinimo) paslauga | Išvalyti (pašalinti) blogos būklės, nevertingi bei invaziniai medžiai ir krūmai | Išvalyti (pašalinti) blogos būklės, nevertingi bei invaziniai medžiai ir krūmai | Išvalyti (pašalinti) blogos būklės, nevertingi bei invaziniai medžiai ir krūmai | | | | | | | |

Beivy

B. -

