

Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. A-2943

TVIRTINU

(Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius ar jo įgaliotas asmuo)
(Parasas) (A. V.)
(Vardas, pavardė)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO _2021_ METŲ ATASKAITA

2021-12-29 d.

1. Projekto duomenys

Projekto vykdytojo pavadinimas, kodas	Kauno Panemunės bendruomenė, 135996046
Projekto pavadinimas	Panemunė mano namai
Sutarties Nr., data	SRB-544
Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ar ataskaitos parengimą (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas organizacijoje, telefono numerį, el. paštą)	Gediminas Žukauskas, projekto vykdytojas, tarybos pirmininkas. Tel. 8698 38264 zgediminas@gmail.com

2. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintos projekto veiklos

Įgyvendinimo data	Veikla	Veikla (pažymėti X)			Priežastis (nurodyti priežastį, jei pažymėtas atsakymo variantas „Iš dalies įgyvendinta“ arba „Neįgyvendinta“)
		Įgyvendinta	Iš dalies įgyvendinta	Neįgyvendinta	
2021-12-20	1. Panemunės metraščio leidimas.	X			
	2. Veikla. Sveikatos mokykla.	X			
	3. Veikla. Dailės studija „Versmė“	X			
	4. Veikla. Gamtosauga, kovos su klimato kaita priemonės.	X			

	5.Kultūrinė veikla. Alnalis devyniaragis „Advento, padėkos bendruomenei vakaras. 6.Veikla, viešojo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams.				
--	--	--	--	--	--

3. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesus ir poreikius

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Patvirtintų veiklų skaičius	Įgyvendintų veiklų skaičius	Įgyvendintose veiklose dalyvavę asmenys	Kasinės išlaidos, Eur ir ct
1	2	3	4	5	6
1.	Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms, veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis	1 veikla Nr.2 Sveikatos mokykla. Veikla	1	34 asmenys	2 468,00
2.	Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą	-----	-----	-----	-----
3.	Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti	1 veikla Nr.1. Panemunės metraščio leidimas	1	4 savanoriai, 12 dalyvių	1 609,00
4.	Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar	1 veikla Nr.6.Veikla.Viešojo naudojimo patalpų pritaikymas	1	5 asmenys	3 250,59

	susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os)	bendruomenės poreikiams.			
5.	Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti: vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas, bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, sporto ir sveikatinimo veikla	2 veiklos Nr.5. Kultūrinė veikla, Alnalis devyniaragis „Advento padėkos bendruomenei vakaras. Nr.3.Veikla.Dailės studijos „Versmė“ veikla	2	8 savanoriai 27 organizatoriai ir vykdytojai 250 klausytojų.	1 880,00
6.	Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas	1 veikla Nr.4.Gamtosauga,kovos su klimato kaita priemonės.	1	6 savanoriai, 32 dalyviai	520,00
Iš viso (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		6	6	378	9 727,59

4. Ataskaitinio laikotarpio išlaidos projektui administruoti, projektui įgyvendinti ir ilgalaikiam turtui įsigyti

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Skirtos lėšos, Eur	Kasinės išlaidos, Eur ir ct
1	2	3	4
1	Projekto administravimas ir projekto įgyvendinimas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“ (toliau –	11 683,79	11 683,79

	Aprašas), 54.1 ir 54.2.1–54.2.7 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms)		
2	Ilgalaikis turtas (Aprašo 54.2.8 papunktyje nurodytoms išlaidoms)	0	0
Iš viso (1 + 2)		11 683,79	11 683,79

5. Papildoma informacija

Eil. Nr.	Pagrindas	Taip / Ne
1.	Sudaryta partnerystės sutartis su bent viena nevyriausybine organizacija, religine bendruomene, bendrija ar kita pelno nesiekiančia organizacija (toliau – partneris), kurioje nurodyta partnerio veikla įgyvendinant projektą	Keturių sutartys.
2.	Su bent vienu partneriu, kuris veikia kitos seniūnijos ar kitos savivaldybės teritorijoje, sudaryta partnerystės sutartis, kurioje nurodyta partnerio veikla įgyvendinant projektą	Dvi sutartys.
3.	Į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys (nurodyta, kiek ir kokių asmenų kokiose veiklose dalyvaus)	Veikla Nr.1 Vienas asmuo. Veikla Nr.2 Keturi asmenys. Veikla Nr.3 Vienas asmuo. Veikla Nr.4 Trys asmenys. Veikla Nr.5 15 asmenų.
4.	Į projektą įtrauktos bent dvi tinkamos finansuoti veiklos, nurodytos Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose	10.1 atitinka veiklos 4.2;4.3;4.5; veiklos 10.atitinka veiklos 4.1;4.2;4.4.
5.	Į projekto veiklas įtrauktas jaunimas (nurodytos veiklos, skirtos jaunimui)	Veikla Nr.1 Nr.4
6.	Naudotos kovos su klimato kaita priemonės (aplinką tausojančias priemonės)	Veikla Nr.4

6. Kita informacija

Eil. Nr.	Pagrindas	Skaičius, vnt.
1.	Jaunimo, įsitraukusio į projekto veiklas, skaičius	16 vnt.

2.	Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, skaičius	18 vnt.
3.	Veiklų, susijusių su pagalbos teikimu bendruomenės nariams COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis, skaičius	
4.	Kiek kartų viešintos ir pristatytos visuomenei įgyvendintų projektų veiklos	

7. Projekto vykdytojo savianalizė, pastabos, pasiūlymai

Trumpai aprašyti projekto įgyvendinimo eigą, apibūdinti projekto rezultatus ir jų poveikį	Projektas „Panemunė mano namai“ realizuotas šešiose veiklose. Sudarytos veiklų darbo grupės, paskirti jų vadovai. Veikla Nr.1. Vadovė Daiva Nevardauskienė. Surinkta istorinė medžiaga, suredaguotas ir sumaketuotas metraštis, išleista 300 egz.knygų, pavadinimu „Dviračiais po Aukštąją Panemunę“ Veikla Nr.2 Sveikatos mokykla. Vadovė Genovaitė Žukauskienė. Sudaryta veiklos darbo grupė, sudaryta sutartis su lektorais, vykdytos paskaitos nuotoliniu būdu ir praktiniai užsiėmimai bendruomenės salėje su „Sveiko stuburo“ specialistais. Suorganizuota išvyka į Kunigiškių sveikatos centrą, pas Sveikuolių akademijos prezidentę Danutę Kunčienę. Veikla Nr.3. Dailės studija „Versmė“ Vadovė Gražina Pasilauskienė. Bendruomenės salėje vyko užsiėmimai ,mokymai ir praktiniai tapybos darbai. Suorganizuota dailės darbų paroda Panemunės bažnyčioje, kuri atidaryta Advento vakaro metu, surengta bažnyčios prieigose angelų alėja. Parodoje eksponuojami šešių dailininkų darbai, organizuota personalinė 13 darbų Genovaitės Žukauskienės darbų paroda. Veikla Nr.4 Gamtosauga, kovos su klimato kaita priemonės. Vadovė Genovaitė Danilevičienė . Vyko paskaitų ciklas, nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Išklausyta apie esamas gamtos klimato kaitos priežastis ir jų išvengimo būdus, suvartojamos energijos mažinimo būdai, alternatyvūs energijos gamybos būdai. Apžvelgta Panemunės Basanavičiaus šilo ir aplinkinių miškų įtaka žmonių sveikatai ir rekreacijai. Veikla Nr.5 Vadovė Gražina Kepežinskienė. Sudaryta veiklos darbo grupė. Įvykos edukacinis renginys „Alnalis devyniaragis“ Vad. Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė. Pagaminti tautodailės Advento meto papuošalai. Panemunės bažnyčioje įvyko Adventinis vakaras „Širdies šviesos užgimimas“ Dalyvavo vaikų kanklininkų grupė „Tautinukai“ kunigas Vilius Sikorskas ir vyrų grupė „Dovydo stygos“ Kitas gruodžio 19 dienos renginys senjorų dainų ansamblio koncertas Panemunės bažnyčioje.
---	--

	Veikla Nr.6. Vadovas Gediminas Žukauskas. Sudaryta darbo grupė. Užsakyta ir pagaminta bendruomenės namams spintos, pakabos, kėdės, lentynos. Patalpos pritaikytos Panemunės žmonių bendruomeninei veiklai.
Projekto įgyvendinimo metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės, kurių buvo imtasi	Didžiausia problema trumpas įgyvendinimo laikotarpis. Kadangi turėjome tikslą panaudoti projektą kuo efektyviau, vykdėme daug veiklų. Tikslą pasiekėme, tačiau projekto veiklas vykdant nuo metų pradžios efektas būtų žymiai geresnis. Žymią įtaką darė pandemijos sąlygos. Veiklų vykdytojams teko papildomi darbai, siekiant išlaikyti saugumo reikalavimus.
Išvados, pastabos ir pasiūlymai	Projekto veiklos leido sutelkti Kauno Panemunės žmones bendram darbui, išugdyti pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, leido atsigauti nuo pandemijos sąlygų apsunkino gyvenimom negandų. Ačiū mūsų puikiems pagalbininkams ir konsultantams iš Socialinių reikalų ministerijos, Kauno savivaldybės ir Panemunės seniūnijos. Su jų dalykiška ir geranoriška pagalba ir konsultacijomis įveikėme visas problemas. Kitų metų projektinę veiklą būtina pradėti pavasarį. Projekto veiklos apsiriboja Lietuvos teritorija. Turime puikius partnerius Punske, siūlau kitų metų projekte leisti vykdyti veiklas kartu su Suvalkų regiono lietuviais.

_____ Kauno Panemunės bendruomenės tarybos pirmininkas _____ Gediminas Žukauskas. _____
 (juridinio asmens vadovo pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)