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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮŽANGA 

Ataskaitos rengimo teisinis pagrindas 

Parengta Kauno miesto savivaldybės teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2024 - 2025 metų 

ataskaita (toliau – stebėsenos ataskaita). Stebėsena vykdoma nuolat. Ataskaita rengiama ir teikiama Kauno 

Miesto Savivaldybės Tarybai tvirtinti ne rečiau kaip kas 2 metus, vadovaujantis: 

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, 6 skirsniu.  

2. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir 

stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-07 

įsakymu Nr. D1-21. (2026-01-01 įsigaliojo nauja suvestinė redakcija). Atsižvelgiant į tai jog šiuo metu 

yra rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas ir šiuo metu galiojantis 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano grafinė medžiaga nėra parengta taip, kad būtų 

galima pradėti taikyti atnaujintą tvarką ir į tai, kad teritorijų planavimo dokumentų informacinė 

sistema neveikia, iki kol bus patvirtintas naujas bendrasis planas, kuris bus ruošiamas apsižvelgiant 

į atnaujintos tvarkos reikalavimus, Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano stebėsena parengta 

pagal seną tvarką nurodytą aukščiau.  

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1056 (2014-12-02 įsakymo Nr. 

D1-970 redakcija) (sistema atnaujinama nuo 2019 m yra atnaujinama ir ataskaitos rengimo 

laikotarpiu nebuvo prieinama). 

4. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 (kartu su 2016-04-21 

įsakymu Nr. A-1134) patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programa (toliau – BP įgyvendinimo programa). 

5. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (korektūra patvirtinta Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimu T-196) (TPDR Nr. T00083427) (toliau – BP, bendrasis 

planas). 2023-12-19 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra (TPD 

Nr. T00090287) kuria nustatytos prioritetinės plėtros zonos. 

6. Kauno miesto strateginiu plėtros planu 2023–2030 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022-05-24 

sprendimas Nr. T-553). 

7.  2023-12-19 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra (TPD Nr. 

T00090287) kuria nustatytos prioritetinės plėtros zonos. 

Eiga 

Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną, sistemingai kaupiama ir analizuojama 

informacija apie sprendinių įgyvendinimo eigą, vertinamos Kauno miesto teritorijos faktinės ir 

prognozuojamos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui. Stebėsenos 

duomenys naudojami sprendinių įgyvendinimo vertinimui ir pagrįstų išvadų formavimui. 

Šioje Bendrojo plano stebėsenos ataskaitoje pateikiami 2024–2025 metų duomenys, surinkti iki 2025 m. 

gruodžio 31 d., apimantys laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Ataskaitai rengti 

reikalingus duomenis pateikė Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir susijusios 

institucijos. Galiojantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas stebimas tęstiniu principu nuo 

2014 metų. 

Tikslai ir uždaviniai 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemingai rinkti, analizuoti ir apibendrinti 

informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą bei Kauno miesto teritorijos būklės ir jos kaitos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9c064b207a7411e38df3da592f4236cc/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9c1d104083b011e3bb57a4e46d790bba/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9c1d104083b011e3bb57a4e46d790bba/asr
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416738/asr
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tendencijas. Stebėsenos metu atliekamas surinktų duomenų ekspertinis vertinimas, nustatomi reikšmingi 

pokyčiai ir jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui, teikiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano 

sprendinių keitimo ar koregavimo poreikio. Stebėsenos rezultatai naudojami rengiant Bendrojo plano 

sprendinių keitimo ar koregavimo programas, parengiant stebėsenos ataskaitas ir vykdant jų viešinimą 

nustatyta tvarka. 

Nuo 2024 metų Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena orientuojama į analitinį ir sprendimų 

priėmimą remiantį procesą, siekiant užtikrinti, kad stebėsenos rezultatai būtų naudojami miesto plėtros 

politikos formavimui ir Bendrojo plano įgyvendinimui vertinti. 

Stebėsenos procese taikomi geografinės informacijos sistemos (GIS) įrankiai, skirti erdvinei duomenų 

analizei, vizualizavimui ir nuolatinei prieigai prie aktualių miesto raidos duomenų užtikrinti. GIS pagrindu 

kaupiama informacija naudojama stebėsenos rodiklių analizei, teritorinių pokyčių vertinimui ir sprendinių 

įgyvendinimo dinamikos stebėjimui. 

Nuo 2024 metų Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena glaudžiau siejama su Kauno miesto 

strateginio plėtros plano 2023–2030 metų įgyvendinimo stebėsena, siekiant suderinti teritorinę ir strateginę 

miesto raidos dimensijas ir užtikrinti nuoseklų planavimo dokumentų įgyvendinimą. 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai: 

• analizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimui; 

• nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir teikti pasiūlymus dėl įgyvendinimo 

programos ir priemonių plano tobulinimo; 

• rinkti, sisteminti ir teikti duomenis pagal nustatytus rodiklius Teritorijų planavimo stebėsenos 

informacinei sistemai ir kitiems stebėsenos procesams. 
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2. Miestų vystymo politika 

Europos kontekstas 

Europos sąjungos teritorinė darbotvarkė 2030 

2020 metais ratifikuota Teritorinė darbotvarkė 2030 (angl. Territorial Agenda 2030 – A Future for All Places). 

Šiame politiniame dokumente didžiausias dėmesys skirtas teritorinei sandraugai, darniam vystymuisi ir 

socialinės-teritorinės nelygybės sprendimams. Pagrindinės darbotvarkės kryptys: 

• Subalansuotas teritorinis vystymas: skatinama investuoti ir kreipti plėtrą į mažiau išvystytas teritorijas, 

kas skatintų socio-ekonominės atskirties mažėjimą; 

• Funkciniai regionai: skatinamas urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų bendradarbiavimas siekiant 

bendrų vystymosi tikslų; 

• Darnus vystymasis: skatinamas tvarus žemės naudojimas, gamtinės aplinkos apsauga ir poveikio 

aplinkai mažinimas per žaliosios infrastruktūros ir atsinaujinančios energetikos projektus bei tvarų 

miestų planavimą. 

• Fiziniai ir skaitmeniniai ryšiai: skatinamas fizinės ir skaitmeninės ryšių infrastruktūros tobulinamas 

siekiant palaikyti išmanių miestų plėtrą, skaitmenines paslaugas ir efektyvius judumo tinklus. 

• Atsparūs regionai: siekiama didinti regionų ekonominį, socialinį ir aplinkos atsparumą priimant 

prisitaikymo klimatui, rizikų valdymo ir socialinio atsparumo priemones.  

• Įtraukūs ir socialiai teisingi regionai: siekiama užtikrinti jog vertė kurią sukuria miestų vystymas būtų 

teisingai paskirstyta. 

Europos komisijos prioritetai 2024-2029 „Europos pasirinkimas“ 

Europos komisijos prioritetai  2024-2029 tai strateginis aukščiausio lygio EK dokumentas pagal kurį bus 

formuojamos visos ES politikos, programos ir finansavimo kryptys 2024-2029 metų laikotarpiu. Šiame 

dokumente nustatytos politinės kryptys bus reikšmingos miestų raidai.  

Pirmą kartą, miestai identifikuojami kaip ES politikos įgyvendinimo vieta. Siekiama ES prioritetų įgyvendinimą 

lokalizuoti per vietos planavimą, investicijas ir paslaugas. EK prioritetai įgyvendinami miestuose per skirtingas 

politikos sritis: konkurencingumą, saugumą, socialinę sanglaudą, klimato ir energetikos politiką, būstą.  

Išskiriami šie prioritetai:  

1. Tvarus klestėjimas ir konkurencingumas 

2. Nauja Europos gynybos ir saugumo era 

3. Socialinis teisingumas ir visuomenės gerovė 

4. Maisto saugumas, vanduo ir gamtos apsauga 

5. Demokratijos ir vertybių apsauga 

6. Globali Europa ir partnerystės 

Pagal atnaujintus EK prioritetus bus koreguojamos ES fondų temos, formuojami nauji finansavimo kvietimai 

ir miestams skirti instrumentai. Miestams, lokaliu lygmeniu, tai reiškia didesnę tikimybę finansavimui šiose 

srityse: 

• Įperkamas būstas ir regeneracija 

• Kritinė infrastruktūra ir saugumas 

• Atsparumas klimato rizikoms 

• Inovacijos, talentai, miestų konkurencingumas 

• Skaitmeniniai sprendimai viešajam valdymui.  

Miestai pasiruošę aiškias strategijas ir stebėsenos sistemas kurios dera su EK prioritetais, bus 

konkurencingesni finansavimo prasme.  
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ES miestų darbotvarkė 

2025 metų gruodžio 3d. Europos Komisija patvirtino ES miestų darbotvarkę. Šis dokumentas apibrėžia kryptis 

ir prioritetus kaip bus skirstomas finansavimas naujame ES biudžeto periode. Šiuo dokumentu siekiama 

stiprinti miestų vaidmenį įgyvendinant bendrijos prioritetus ir skatinant ekonominį augimą. Dokumente 

pabrėžiama, kad urbanistinės vietovės yra inovacijų centrai, tačiau jos susiduria su kritinėmis 

problemomis: įperkamo būsto trūkumu, socialine atskirtimi bei klimato kaitos poveikiu. Europos Komisija 

naująja miestų darbotvarke numato kurti specializuotas pagalbos platformas ir skaitmeninius portalus, kurie 

supaprastintų prieigą prie finansavimo bei techninių žinių. Strategijoje akcentuojamas glaudus politinis 

dialogas tarp vietos savivaldos ir ES institucijų, siekiant efektyviau pritaikyti teisės aktus prie realių 

bendruomenių poreikių. Investicijos bus nukreiptos į žaliąją energiją, tvarius transporto tinklus ir miestų 

saugumą, užtikrinant tolygią regionų plėtrą. Šiuo dokumentu taip pat siekiama, kad miestai taptų atsparesni 

krizėms ir taptų pagrindiniais skaitmeninės bei ekologinės transformacijos varikliais. 

Iššūkiai ES miestuose 

Naujausia Eurobarometro apklausa parodė, kad aktualiausia ir skubiausia problema europiečiams, 

gyvenantiems miestuose, yra įperkamo būsto trūkumas – net 51 % respondentų ją įvardijo kaip neatidėliotiną 

problemą. Trečdalis apklaustųjų (33 %) nurodė, kad nedarbas arba darbo galimybių stoka jų mieste yra skubi 

problema; panašios dalys respondentų taip pat išskyrė kokybiškų viešųjų paslaugų trūkumą (32 %) bei skurdą 

ar benamystę (32 %). Miestelių ir priemiesčių gyventojai taip pat pirmiausia nurodo įperkamo būsto trūkumą 

(37 %), po jo – viešųjų paslaugų trūkumą (30 %) ir nedarbą arba darbo galimybių stoką (29 %). 
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Europos Sąjungos (ES) darbotvarkė miestams yra strateginis pagrindas, skirtas stiprinti miestų vaidmenį 

įgyvendinant ES prioritetus ir padėti jiems spręsti sudėtingus politikos bei inovacijų iššūkius. Ši darbotvarkė 

veikia kaip mechanizmas, kuris suderina vietos poreikius su ES lygmens tikslais per koordinuotą paramą, 

finansavimą ir žinių mainus.  

Ši darbotvarkė sieks padėti miestams pasiekti bendrus tikslus sekančiais būdais: 

1. Koordinuota finansinė parama ir supaprastinimas: darbotvarkė siekia supaprastinti miestų prieigą 

prie ES lėšų, pasinaudojant tiek dabartine, tiek būsima (2028–2034 m.) daugiamete finansine 

programa. 

2. Inovacijų skatinimas ir bandomieji projektai: darbotvarkė skatina miestus tapti inovacijų centrais, 

kuriuose išbandomi nauji sprendimai, vėliau pritaikomi visoje ES. 

3. Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba: miestams, ypač mažesniems, dažnai trūksta 

administracinių gebėjimų įgyvendinti sudėtingas reformas. 

4. Nuolatinis dialogas ir politikos formavimas: darbotvarkė užtikrina, kad miestų balsas būtų girdimas 

formuojant ES teisės aktus. 

Naujoji ES miestų darbotvarkė nubrėžia aiškias gaires, kaip miestai turėtų planuoti savo plėtrą, siekdami tapti 

konkurencingais, tvariais ir įtraukiais centrais. Šios gairės skirtos tiek ilgalaikiam strateginiam planavimui tiek 

siūlo konkrečius techninius bei teritorinius sprendimus.  

Strateginės gairės 

Miesto plėtros strategija turi būti suderinta su pagrindiniais ES prioritetais 

• Konkurencingumas ir talentų pritraukimas: Miestai turi veikti kaip inovacijų varikliai, stiprindami 

ryšius tarp aukštojo mokslo institucijų ir pramonės bei investuodami į įgūdžių ugdymą. 

• Įperkamas ir kokybiškas būstas: Strateginis prioritetas – spręsti būsto krizę per tvarią renovaciją ir 

socialinio būsto plėtrą, pasinaudojant būsimu Europos įperkamo būsto planu. 

• Socialinė įtrauktis ir skurdo mažinimas: Būtina integruoti lygybės principus į visas sektorių politikas, 

užtikrinant paslaugų prieinamumą marginalizuotoms grupėms ir asmenims su negalia. 

• Atsparumas ir saugumas: Investicijos į viešųjų erdvių saugumą, pasirengimą krizėms (gamtinėms 

nelaimėms, pandemijoms) ir kritinės infrastruktūros apsaugą. 

Teritorijų planavimo principai 
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Darbotvarkė akcentuoja perėjimą nuo fragmentiško planavimo prie integruotų teritorinių sprendimų: 

• Integruotas požiūris (Mission-oriented approach): Miestai raginami rengti planus, kurie vienu metu 

sprendžia būsto, transporto, energetikos ir klimato iššūkius. 

• Funkcinės urbanistinės zonos: Planavimas neturi apsiriboti tik administracinėmis miesto ribomis – 

būtina stiprinti jungtis su priemiesčiais ir aplinkinėmis kaimo vietovėmis (funkcinės urbanistinės ir 

kaimo vietovės). 

• Policentrinė plėtra: Siekiama subalansuoto augimo, kad būtų išvengta pernelyg didelės 

koncentracijos viename centre, mažinant spūstis ir teritorinę nelygybę. 

• Viešųjų erdvių dizainas: Planuojant infrastruktūrą, prioritetas teikiamas saugumui (pvz., apšvietimui) 

ir socialinei sanglaudai. 

Techninės gairės ir inovacijos 

Techninis miesto valdymas turi remtis duomenimis ir šiuolaikinėmis technologijomis: 

• Skaitmenizacija ir „Skaitmeniniai dvyniai“: Miestai skatinami naudoti skaitmeninius dvynius viešosios 

politikos stebėsenai, modeliavimui ir planavimo pajėgumų stiprinimui. 

• Darnus mobilumas: Miestai privalo rengti Darnaus judumo mieste planus, orientuotus į viešojo 

transporto elektrifikavimą, aktyvųjį judumą (dviračiai, pėsčiųjų takai) ir multimodalinius mazgus. 

• Energetinis efektyvumas ir žiediškumas: Rekomenduojama diegti decentralizuotas atsinaujinančios 

energijos sistemas, centralizuotą šildymą ir gamtos procesais pagrįstus sprendimus (nature-based 

solutions) vandens atsparumui didinti. 

• Naujasis europinis bauhauzas (NEB): Pastatų ir viešųjų erdvių regeneracija turi remtis estetikos, 

tvarumo ir įtraukties vertybėmis, kartu saugant kultūros paveldą. 

Įgyvendinimo ir finansavimo gairės 

Miesto plėtra turi būti grindžiama naujais bendradarbiavimo modeliais: 

• Nacionaliniai ir regioniniai partnerystės planai (2028–2034 m.): Miestai turėtų aktyviai dalyvauti 

formuojant šiuos planus, kad jie atitiktų vietos poreikius. 

• ES miestų platforma: Nuo 2028 m. miestai per šią platformą gaus supaprastintą prieigą prie 

techninės pagalbos, žinių mainų ir finansavimo priemonių. 

• Inovacijų testavimas: Miestai raginami teikti paraiškas bandomiesiems projektams per Europos 

miestų iniciatyvą (EUI), ypač 2026 m. kvietime, skirtame vidutinio dydžio miestam. 

Kiti aktualūs politiniai dokumentai / politiniai susitarimai 

 

1. Europos žaliasis kursas: daug dėmesio siekiama skirti klimato neutralumui, tvariai energetikai ir 

ekologiškai infrastruktūrai siekiant pereiti prie žaliųjų technologijų ekonomikos ir didinti aplinkos 

tvarumą. 

2. 2021 m. sausio 18 d. Europos Komisija paskelbė tarpdisciplininę iniciatyvą – Naujasis europinis 

bauhauzas (angl. New European Bauhaus, NEB), kuri yra aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, 

sujungiantis dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir Europos žaliojo kurso įgyvendinimą. NEB  

– tai Europos Komisijos siūlymas visoje Europoje susitarti, kaip atrodys miestai, vadovaujantis 

pažangiausiais ekologiniais, kultūriniais ir socialinės sanklodos standartais. Europos Komisijos idėja 

apima teritorijų planavimą, statybą, architektūrą, urbanistiką, ieško sąlyčio taškų tarp estetikos, 

meno, mokslo, darnaus planavimo, technologijų ir inovacijų, žiedinės ekonomikos. Siūloma, kad šioje 

ateities vizijoje atsispindėtų novatoriškas požiūris į gyvenimo būdą ir aplinkos kokybę, skatinama 

žalioji pertvarka ruošiantis pereiti prie klimatui neutralių miestų.  

Rekomendacijos 

• Užtikrinti keičiamo Kauno miesto savivaldybės teritorijos miesto bendro plano sąsajas su ES 

prioritetais ir ES miestų darbotvarkės strateginėmis gairėmis, ypač temoms, kurios nebuvo stipriai 

išreikštos senajame BP: klimato kaita, saugumas ir būstas. 
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• Peržiūrėti stebėsenos sistemą ir atitinkamai integruoti temas pagal ES prioritetus, koncentruotis į 

tarpsektorines analizes.  

 

Lietuvos kontekstas 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

2021 rugsėjo 29d. metais patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Tai  yra erdvinio 

teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo 

funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių 

erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. 

Kauno vaidmuo LRBP: Kauno regionas užima strateginę vietą Lietuvos Respublikos Bendrojo Plano (LRBP) 

kontekste, kuris siekia subalansuotos plėtros, tvarumo ir tarpusavio sąsajų visoje šalyje. Žemiau pateikiamos 

pagrindinės Kaunui skirtos kryptys LRBP plane: 

Kaunas kaip pagrindinis urbanistinis centras 

• Kaunas įvardijamas kaip metropolinis centras, svariai prisidedantis prie šalies konkurencingumo 

regioniniame ir tarptautiniame kontekste: 

• Integracija su Vilniumi: Kaunas yra Kauno–Vilniaus urbanistinės ašies dalis, kuriai skiriamas 

prioritetas gerinant tarpusavio susisiekimą ir bendradarbiavimą. 

• Urbanistinė plėtra: Miestas pozicionuojamas kaip augimo centras, pritraukiantis aukštųjų 

technologijų pramonę, modernią infrastruktūrą ir geresnes gyvenimo sąlygas. 

Ekonominė plėtra 

• Kaunas yra svarbus formuojant Lietuvos ekonomiką grįstą žinių ir inovacijų sektorių lyderyste: 

• Laisvoji ekonominė zona (LEZ): Kauno LEZ pabrėžiama kaip pramonės augimo ir investicijų 

pritraukimo centras. 

• Moksliniai tyrimai ir plėtra: Planuojama skatinti inovacijas stiprinant bendradarbiavimą tarp mokslo 

institucijų, universitetų ir pramonės. 

• Logistikos centras: Dėl savo geografinės padėties ir išplėtotos infrastruktūros Kaunas yra svarbus 

logistikos mazgas, jungiantis geležinkelius, kelius ir oro transportą. 

Infrastruktūra ir susisiekimas 

• Kaunas užima svarbią vietą Lietuvos transporto ir susisiekimo strategijose: 

• Rail Baltica: Kaunas yra centrinis mazgas europinio standarto geležinkelio projekte, jungiančiame 

Lietuvą su kitomis Baltijos šalimis ir Vakarų Europa. 

• Daugiarūšis transportas: Numatyta toliau plėtoti daugiarūšę transporto infrastruktūrą, apimančią 

kelius, geležinkelius ir oro transportą, siekiant didinti mobilumą ir junglumą. 

Tvarumas ir aplinkos tikslai 

• Kaunas yra Lietuvos įsipareigojimo tvariam urbanistiniam vystymui dalis: 

• Kompaktiško miesto modelis: skatinama kompaktiška urbanistinė plėtra, optimizuojanti žemės 

naudojimą ir mažinanti ekologinį pėdsaką. 

• Žalioji infrastruktūra: investicijos į viešąsias žaliąsias erdves ir atsinaujinančios energijos sprendimus 

padės Kaunui tapti ekologiškai atspariu miestu. 

• Kultūrinio kraštovaizdžio apsauga: gamtos ir istorinio paveldo integracija į urbanistinio planavimo 

procesus. 

Kultūros ir turizmo plėtra 

• Kaunas pozicionuojamas kaip kultūros centras: 
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• UNESCO iniciatyvos: Kauno kultūrinis paveldas įtraukiamas į UNESCO programas, skatinamas tvarus 

turizmas. 

• Revitalizacijos projektai: istorinių teritorijų ir kultūrinių objektų atnaujinimas pritraukiant turistus ir 

stiprinant vietos tapatybę. 

• Menas ir kultūra: parama įvairioms meninėms iniciatyvoms, siekiant sustiprinti miesto kultūrinį 

įvaizdį. 

Regioninė reikšmė 

• Kaunas atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant regioninės atskirties problemas: 

• Subalansuota plėtra: Kaunas yra paslaugų ir galimybių centras, kurio nauda pasiekia aplinkinius 

regionus. 

• Prieinamumas: Tobulinamas transporto ir skaitmeninis ryšys, siekiant užtikrinti paslaugų 

prieinamumą kaimyninėms bendruomenėms. 

Kaunas LRBP plane pozicionuojamas kaip šiuolaikiško, tvaraus ir įtraukiančio miesto pavyzdys, atitinkantis 

Lietuvos teritorinio vystymosi strategiją iki 2030 metų ir vėliau.  

Apibendrinimas 

Naujausių Europos sąjungos, Europos komisijos direktyvų ir Lietuvos Respublikos bendrojo plano ambicijos 

siejasi. Visuose dokumentuose didelis dėmesys skiriamas tvariam vystymuisi, subalansuotam teritorijų 

naudojimui, regioniniam planavimui, socialinei sanglaudai, skaitmenizacijai ir išmanių technologijų 

pritaikymui miesto planavime ir valdyme. LRBP numatytas vaidmuo Kaunui kaip kompaktiškam inovacijų ir 

logistikos centrui sukuria prielaidas atliepti Europinėse direktyvose nustatytus miestų plėtros vertybinius 

principus. 

Būsto politika ir renovacija 

2024 metais Aplinkos ministerijoje išskirtas naujas prioritetas formuojant būsto politika – tvaraus ir 

prieinamo būsto užtikrinimas. Išskirtos pagrindinės srities problemos – būsto prieinamumas, nepakankamas 

socialinio ir municipalinio būsto fondas, kvartalinės renovacijos poreikis, bei regionų rinkos nepatrauklumas. 

Šias problemas siekiama spręsti šiuo metu rengiamoje ilgalaikėje Būsto Politikos Strategijoje. Būsto kaip 

strateginio klausimo kėlimas yra tampriai susijęs su atnaujintais ES prioritetais. Per pastaruosius metus 

išleisti keli aktualūs šios krypties dokumentai aprašyti toliau šiame skyriuje.  

Miestų atnaujinimo kvartalais modelis 

Renovacija kvartalo, o ne pavienių pastatų ar jų grupių mastu (angl. renovation at district level) turi reikšmingą 

potencialą ne tik efektyviau pasiekti pokyčius ir optimizuoti finansines išlaidas, bet ir sukurti platesnę 

pridėtinę vertę. Kompleksinis teritorijų atnaujinimas gali skatinti klimatui palankias bendruomenes, gerinti 

urbanistinę ir aplinkos kokybę, stiprinti vietos ekonomiką, socialinę gerovę ir sanglaudą, remti kultūros 

vystymąsi, pritraukti įvairias investicijas ir sukurti ilgalaikę naudą visuomenei. 

Siekdama skatinti miestų atnaujinimą kvartalais, optimizuoti jos procesus ir užtikrinti kokybišką jos 

įgyvendinimą, Aplinkos ministerija 2023 m. inicijavo projektą „Miesto atnaujinimas kvartalais“. Projekto metu 

buvo parengtas Miesto atnaujinimo kvartalais modelis. Jo tikslas – užtikrinti nuoseklesnį ir holistiškesnį 

miestų atnaujinimo kvartalais planavimą ir įgyvendinimą, pradedant nuo viso miesto ir baigiant individualiais 

pastatais. Modelis siekia pašalinti ankstesnių sprendimų trūkumus ir sukurti integruotą, skirtingiems 

masteliams pritaikomą sistemą. 

Kvartalinis planavimas įgyvendinant Kauno miesto bendrojo plano sprendinius įgyvendinamas per 

sovietmečiu planuotų ir statytų kvartalų vystymo ir aplinkos kokybės gerinimo schemų rengimą. Taip 

užtikrinamas kompleksinis priėjimas prie lokalių aplinkos iššūkių įtraukiant vietos gyventojus. 2024-2025 

metais parengtos 39 daugiabučių kvartalinės renovacijos schemos, kurių pagrindu numatoma rengti statybos 

projektus teritorijų tvarkymui. Parengtose kvartalinės renovacijos schemose visuomeninės paskirties sklypai 

daugiabučių namų kvartaluose nebuvo suplanuoti.  
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Daugiabučių namų transformacijos modelis 

Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje nustatyta, kad iki 2050 m. Visi Lietuvos vieši ir privatūs pastatai 

bei gyvenamieji namai turės tapti visiškai nepriklausomi nuo iškastinio kuro, o jų anglies dvideginio pėdsakas 

būti lygus nuliui. Siekiant įgyvendinti ilgalaikėje strategijoje nustatytus uždavinius reikalingi tvarūs veiklų, 

paskatų, verslo modeliai, kurie užtikrintų didesnes atnaujinimo (modernizavimo) apimtis ir spartą. 

Modelyje pateikiami teisiniai, urbanistiniai ir finansiniai pasiūlymai. Galima išskirti pagrindines strategines 

rekomendacijas: 

• būtina stiprinti statinių techninę priežiūrą, išplėsti vertinimo kriterijų sąrašą ir susieti gyventojų 

mėnesinį kaupiamosios įmokos dydį su pastato techniniu įvertinimu (šviesoforo principas);  

• būtina skatinti kvartalinę renovaciją, ją orientuoti ne tik į energetinio efektyvumo didinimą, bet ir į 

kompleksinių teritorijų planavimo problemų sprendimą – pastatų perstatymo, viešųjų erdvių 

sutvarkymo ir įrengimo, infrastruktūros gerinimo aspektus;  

• būtina skatinti daugiabučių pastatų atnaujinimą rekonstrukcijos būdu, taip sukuriant galimybę 

kompleksiškai tvarkyti ne tik pastatą, bet ir visą teritoriją, bei pritraukti privatų verslą į renovacijos 

procesus; 

• LRBP apibrėžtuose regioniniuose bei lokaliuose centruose būtina vystyti socialinio būsto foną, 

nepriklausomai nuo daugiabučių renovacijos greičio. 

2024 m. Kauno mieste renovuota 20 pastatų, o 2025 m. - 16. Renovacija vykdoma kompleksiškai tvarkant 

ne tik pastatą bet ir jo aplinką.  

Pastatų duomenų bankas 

Siekiant įgyvendinti Daugiabučių namų transformacijos modelyje išskirtas rekomendacijas, Aplinkos 

Ministerija ir Statybos Sektoriaus Vystymo Agentūra įgyvendino Pastatų duomenų banko projektą. Tai yra 

naujas stebėsenos ir politikos vykdymo įrankis. 2025 m. Lapkričio 3 d. pradėjusioje veikti informacinėje 

sistemoje bus kaupiami visi turimi duomenys apie pastatus. Taip pereinama prie centralizuoto 

dokumentacijos kaupimo ir procesų stebėsenos.  

Aktualu, kad Pastatų duomenų bankas bus susietas ir su techninės pastatų būklės vertinimu. Nuo 2026 m. 

liepos pastatų techninės būklės vertinimas darys įtaką daugiabučių gyventojų mėnesinės kaupiamosios 

įmokos dydžiui. Kuo prastesnė pastato būklė, tuo daugiau lėšų reikia jam atnaujinti. Todėl pastatams, kurių 

būklė nėra gera ir nepatvirtintas ilgalaikis jų atnaujinimo planas, kaupiamąją įmoką siūloma atitinkamai 

didinti: vidutinės būklės namuose – du kartus, blogos būklės – tris kartus, o kritinės būklės – keturis kartus. 

Tikimasi kad ir Kauno mieste tai skatins gyventojus dalyvauti Kauno miesto savivaldybės skelbiamose 

programose. 

Darnus teritorijų vystymas 

Aplinkos Ministerijos miestų politikos gairėse išskiriama darnaus teritorijų vystymo kryptis. Siekiama kurti 

gyvybingus, daugiafunkcius, atsparius klimato kaitai miestus. Pastaraisiais metais šioje kryptyje įvyko keli 

aktualūs pakitimai. 

Architektūros kokybės kriterijai 

2024 metais patvirtinta Architektūros kokybės vertinimo metodika, kurioje išskirti 8 architektūros kokybės 

kriterijai:  

• atitiktis darnaus vystymosi principams; 

• urbanistinis integralumas; 

• santykis su paveldėtomis vertėmis; 

• aplinka visiems; 

• sprendinių ekonomiškumas; 

• inovatyvumas; 

• funkcionali struktūra; 

• vientisa architektūrinė idėja ir estetika. 
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Architektūros įstatymo pakeitimai įpareigojo savivaldybes parengti Architektūros kokybės vertinimo 

metodikos taikymą konkrečioje savivaldybėje. Jie turėtų išryškinti konkrečiai savivaldybei būdingas ar jos 

siekiamas urbanistinės struktūros, pastatų ir statinių architektūrinės raiškos, viešųjų erdvių dizaino ypatybes 

ir siektinus ar – atvirkščiai – rizikas keliančius sprendimus. 

Kauno miesto savivaldybės administracija 2025 metais buvo procese parengti Kauno miesto Architektūros 

kokybės vertinimo metodiką, planuojama ją viešinti ir derinti 2026 metų pavasarį. 

Teritorijų planavimo normos 

2025 m. paviešinta nauja Teritorijų planavimo normų redakcija (nuo 2026-05-01). Šis Teritorijų planavimo 

normų atnaujinimas žymi reikšmingą pokytį Lietuvos urbanistinės politikos raidoje, pereinant nuo kiekybiniais 

rodikliais grįsto reguliavimo prie kokybinės miesto struktūros ir aplinkos formavimo. Naujos Teritorijų 

planavimo normos turės įtakos kuriant kompaktiškus, tvarius ir vaikščiojimui pritaikytus miestus ir kitas 

gyvenvietes. Šios normos paremtos „15 minučių miesto“ koncepcija, kai visos pagrindinės paslaugos ir 

kasdienės veiklos vietos – darbas, mokykla, parduotuvė ar parkas – pasiekiamos pėsčiomis ar dviračiu vos 

per 15 minučių nuo žmogaus gyvenamojo būsto. 

Šioje Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje analizuojami rodikliai ir pateikiamos 

rekomendacijos remiantis nauja Teritorijų planavimo normų redakcija (nuo 2026-05-01). 

Strateginiai žalinimo planai 

2023 metų pabaigoje Aplinkos ministras patvirtino regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją 

infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gaires, kurių tikslas didinti žaliosios infrastruktūros plotus 

urbanizuotose teritorijose. Numatomos investicijos į žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje 

sukūrimą leis suformuoti kokybiškas daugiafunkcines viešąsias žaliąsias erdves, želdynus, išsaugoti ir tvarkyti 

vertingas buveines, žydinčias pievas, sutvarkyti apleistas teritorijas, paverčiant jas žaliosiomis jungtimis, 

rekreacijos zonomis, išlaisvinti kanalizuotus upelius. 

Norėdami pasinaudoti skiriamu finansavimu miestai, turintys daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų, turės parengti 

ir patvirtinti žalinimo planus. Žalinimo planai rengiami norint išsaugoti ir gausinti natūralių kraštovaizdžio 

elementų kiekį ir jų įvairovę. Pavyzdžiui, norint inventorizuoti esamus želdinius, suteikti apsaugos statusą 

vertingiems želdiniams, gerinti esamų želdinių būklę, mažinti asfalto, betono dangos kiekį urbanizuotoje 

aplinkoje, vietoje jų kurti natūralius, vandeniui laidžius paviršius. Žaliosios infrastruktūros žemėlapiai skirti 

nustatyti problemines teritorijas ir vietas, kuriose labiausiai reikia didinti žolinių augalų ir želdinių kiekį, 

įgyvendinti gamtos procesais pagrįstus sprendimus, teikiančius ekologinę, socialinę, ekonominę naudą.  

Juose išskiriamos prioritetinės teritorijos, kuriose reikia ir yra galimybės įgyvendinti žaliosios infrastruktūros 

sprendimus. 

Savivaldybių žalinimo planai ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai turi būti viešai aptarti su 

visuomene: seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kitais suinteresuotais asmenimis ar institucijomis. Viešas 

projekto aptarimas turi įvykti ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo žalinimo plano ar žaliosios 

infrastruktūros poreikio žemėlapių paviešinimo savivaldybės interneto tinklalapyje. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijai strateginis žalinimo planas 2023-2025 metais parengtas nebuvo. 

Dviračių transporto plėtros iki 2035 metų strateginės gairės 

2024 m. Susisiekimo Ministerijos parengtos Dviračių transporto plėtros iki 2035 metų strateginės gairės 

skirtos nuosekliai dviračių transporto plėtrai Lietuvoje užtikrinti. Gairių esmė – sudaryti aiškią ir visas tikslines 

sritis apimančią dviračių transportą skatinančią veiklos koncepciją, suvienodinti šios veiklos kriterijus bei 

kryptis valstybiniu, regioniniu ir savivaldybių lygmeniu. Gairių tikslas – inicijuoti ir skatinti veiklas, pritaikyti 

metodus ir strategijas, kuriomis būtų pasiekta optimali dviračių transporto plėtra iki 2035 metų Strategijoje 

iškelti 4 pagrindiniai tikslai: 

• dviračių transportas – prieinamas visiems, nepriklausomai nuo amžiaus grupės; 

• skatinti dviračių transportą kaip neatsiejamą subalansuotos ir integruotos susisiekimo politikos dalį; 

• skatinti modernų socialiai priimtiną ir aplinkai draugišką susisiekimą miestuose (važiavimas dviračiu 

– patraukli alternatyva automobiliui); 

• pagerinti eismo saugą. 
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Tikslams pasiekti numatoma 11 prioritetinių veiklos krypčių: 

1. suformuoti šalies dviračių transporto plėtros politiką, kuri būtų paremta dviračių transporto plėtros 

strategija ir nacionaliniu dviračių transporto infrastruktūros plėtros planu; 

2. tobulinti reglamentavimo sistemą; 

3. sukurti patogią ir visiems gyventojams prieinamą dviračių infrastruktūrą; 

4. užtikrinti tvarias investicijas ir efektyvių finansavimo mechanizmų sukūrimą; 

5. įtraukti dviračių transporto infrastruktūros plėtrą į bendrą transporto infrastruktūros plėtros procesą 

ir sudaryti palankesnes sąlygas daugiarūšiam transportui; 

6. skatinti važiavimą dviračiu pasitelkiant įvairias paskatas ir judumo procesų valdymą; 

7. pagerinti eismo saugą ir gyventojų sveikatos lygį; 

8. patobulinti dviračių transporto duomenų surinkimo ir panaudojimo procesą; 

9. plėtoti dviračių turizmą; 

10. pasinaudoti technologijomis ir inovacijomis; 

11. skatinti dviračių transportą kaip ekonomikos sukrėtimams atsparią transporto sistemą; 

Kaip viena iš šios strategijos įgyvendinimo priemonių buvo patvirtintos Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros 

planavimo ir projektavimo taisyklės. Naujosiose Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros planavimo ir projektavimo 

taisyklėse numatyti pagrindiniai planavimo principai leis suplanuoti visos reikiamos teritorijos (miesto, rajono, 

regiono ar nacionalinio lygmens) bevariklio transporto infrastruktūros tinklą, pagrįsti tinklo sudedamųjų dalių 

poreikį ir hierarchiją, detalizuoti visus galimus techninius sprendimus ir kt. Taisyklėse aprašyti ne tik 

kiekybiniai techniniai reikalavimai, bet ir kokybiniai principai. 

2026 metais planuojamas atnaujinti Kauno miesto darnaus judumo planas kuriame didelis dėmesys 

skiriamas judumui dviračiais. Atnaujinant šį dokumentą svarbu užtikrinti DJP ir dviračių transporto plėtros iki 

2025 metų strategijų suderinamumą. 

Vandenilio plėtros Lietuvoje 2024 – 2050 m. gairės 

2024 m. Energetikos ministerija parengė Žaliojo vandenilio plėtros Lietuvoje strategiją, kurioje numatoma, 

kad žaliasis vandenilis yra visos energetikos transformacijos ašis siekiant dekarbonizuoti pramonę, 

transportą, užtikrinti tolimesnę atsinaujinančios elektros energijos plėtrą. Jis yra labai svarbus išnaudojant 

elektros energijos pertekliaus laikotarpius. Miestams aktualus šioje strategijoje iškeltas uždavinys pradėti 

naudoti žaliąjį vandenilį viešajame transporte. Tikslas kad iki 2026 m. bent du miestai turėtų pradėti naudoti 

žaliąjį vandenilį viešajame transporte, o iki 2030 m. penkiuose Lietuvos miestuose dalis viešojo transporto 

priemonių (ne mažiau kaip 30 autobusų) ar socialines paslaugas teikiančio transporto priemonių galėtų 

naudoti žaliąjį vandenilį. Palaipsniui iki 2050 m. visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose iki 40 procentų 

viešąją keleivių vežimo paslaugą teikiančių autobusų turėtų būti varomi žaliuoju vandeniliu. 

Civilinės saugos stiprinimo programa 

2024 m. Vidaus reikalų ministerija parengė Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą. Atsižvelgiant į 

programoje iškeltą problemą (aukštas grėsmių ir pavojų rizikos lygis) bei jos priežastis (Baltarusijos ir Rusijos 

vykdoma agresija kaimynių šalių atžvilgiu, pastaraisiais metais išaugęs gamtinio pobūdžio ekstremaliųjų 

situacijų skaičius, nuolatinė techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio pavojų rizika) ir siekiant didinti 

valstybės ir visuomenės atsparumą, nustatomi šie civilinės saugos stiprinimo ir plėtros prioritetai: 

• priedangų infrastruktūros plėtra; 

• perspėjimo sistemos tobulinimas ir gyventojų informavimo stiprinimas; 

• krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų parengtis ir atsparumo didinimas; 

• sveikatos sistemos atsparumo stiprinimas; 

• civilinės saugos pagalvos komandų formavimas; 

• pasirengimo cheminėms, biologinėms, radiologinėms ir nebranduolinėms grėsmėms stiprinimas; 

• civilinės saugos mokymo pajėgumų stiprinimas. 

Fiziškai miestams aktualus priedangų infrastruktūros plėtros klausimas. Po Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo, palaipsniui atsisakant civilinės gynybos koncepto ir persiorientuojant iš karinių grėsmių į 

pasirengimą taikos meto pavojams, infrastruktūros objektai, skirti gyventojų apsaugai karinių grėsmių atveju, 

nebuvo išsaugoti. Todėl 2022 m. priedangų, skirtų gyventojų trumpalaikei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei 
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ar sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju, taip pat apsaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) 

kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu, tinklą Lietuvoje reikėjo pradėti kurti nuo nulio.  

Nauju statybos techniniu reglamentu nustatyti minimalūs priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimai, 

kurie turi būti taikomi statant naują visuomenės poreikiams naudojamą pastatą (išskyrus religinės paskirties), 

kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių, arba daugiau kaip 5 aukštų daugiabutį gyvenamąjį 

namą. Taip pat 2024 metais patvirtinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 

pakeitimai, kuriais įtraukta nauja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonė – rūsio patalpų 

pritaikymas priedangai. Skiriant valstybės paramą priedangų įrengimui, bus siekiama sukurti tokį priedangų 

tinklą, kad jose apsisaugoti galėtų bent 60 proc. šalies gyventojų, taip pat būtų padidintas esamų priedangų 

atsparumas ir kiekvienoje savivaldybėje priedangų būtų pakankamai. 

Apibendrinimas 

Norėdamas atitikti nacionalinius reikalavimus ir pasinaudoti finansavimo priemonėmis, Kaunas turi parengti 

arba atnaujinti šiuos dokumentus: 

• Žalinimo planai: Kadangi Kaunas turi daugiau nei 20 tūkst. gyventojų, privaloma parengti ir su 

visuomene aptarti žalinimo planus bei žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapius. 

• Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodika: Pagal Architektūros įstatymą, savivaldybė 

turi parengti savo metodiką, kuri išryškintų Kaunui būdingas urbanistines ir estetines vertybes bei 

rizikas. 

• Priedangų tinklo plėtros planas: Būtina identifikuoti ir pritaikyti rūsio patalpas priedangoms, siekiant, 

kad jose galėtų apsisaugoti bent 60 proc. gyventojų. 

Ką atkreipti dėmesį? 

• „15 minučių miesto“ koncepcija: Naujos teritorijų planavimo normos reikalauja, kad visos pagrindinės 

paslaugos būtų pasiekiamos pėsčiomis ar dviračiu per 15 minučių. Tam antrina ir Dviračių transporto 

infrastruktūros plėtros planas, kuris skatina formuoti vientisą, kuo daugiau gyventojų pasiekianti 

bevariklio transporto tinklą.  

• Pokyčiai renovacijoje: Pereinama nuo pavienių namų renovacijos koncepcijos prie kompleksinio 

kvartalų atnaujinimo, siekiant ne tik energinio efektyvumo, bet ir viešųjų erdvių sutvarkymo bei 

socialinės sanglaudos. Nuo 2026 m. liepos mėn. pastatų techninė būklė (registruota Pastatų 

duomenų banke) tiesiogiai veiks gyventojų kaupiamąsias įmokas – prastos būklės namams jos gali 

didėti 2–4 kartus. Tai yra papildomas įrankis skatinti pastatų renovaciją. 

• Griežtesni civilinės saugos reikalavimai: Visi nauji visuomeniniai pastatai (>100 žmonių) ir 

daugiabučiai (>5 aukštų) privalo turėti suprojektuotas priedangas. 

• Žalioji transformacija: Viešasis transportas privalo būti laipsniškai dekarbonizuojamas – iki 2050 m. 

net 40 proc. autobusų turėtų būti varomi vandeniliu. 
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3. Kauno miesto vystymosi tendencijos 

Miesto kompaktiškumas ir efektyvus žemės naudojimas 

Miesto planavimas 

 

Pav.  1 Parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai (2024 - 2025 m.). 

Remiantis 2024 – 2025 metų parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų duomenimis, galima 

pastebėti, kad daugiausiai naujų ir koreguotų detaliųjų planų yra parengta Panemunės-Šančių seniūnijoje, 

šiek tiek mažiau Šilainių ir Petrašiūnų-Gričiupio seniūnijose. Svarbu tai, kad parengti detalieji planai šiose 

seniūnijose koncentruojasi tolimesnėse teritorijose, kur daugiausia vystomi mažo užstatymo tankumo 

individualūs gyvenamieji namai. Todėl toks parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų 

pasiskirstymas signalizuoja apie besitęsiančią miestų drieką, kadangi dokumentų sprendiniai bus įgyvendinti 

tik po kurio laiko. Tuo pačiu svarbu atkreipti dėmesį, kad pramoninėse teritorijose arti miesto centro 

(Vilijampolėje, Geležinkelio stoties rajone, Žemuosiuose Šančiuose) yra parengta tik keletas detaliųjų planų, 

todėl čia sudėtinga tikėtis konversijos ir miesto kompaktiškumo skatinimo artimiausiu metu.  

Svarbu paminėti, kad dėl skirtingo detaliųjų planų registravimo, kai kurie užregistruoti detalieji planai gali būti 

senesni nei 2024 m., todėl skaičiavimai gali turėti paklaidą. 
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Pav.  2 Parengti žemėtvarkos planavimo dokumentai (2024 - 2025 m.). 

Žemėtvarkos planavimo dokumentai – tai daugiausiai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, skirti 

žemės sklypų formavimui, pertvarkymui, naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimui, padalijimui, atidalijimui, 

servitutų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymui, Šių projektų koncentracija vienoje vietoje gali 

parodyti ilgalaikį teritorijos potraukį vystymui ir tuo pačiu tankėjimą. Nors parengtų žemėtvarkos planavimo 

dokumentų yra visame Kauno mieste, jų didžiausia koncentracija yra Žemuosiuose Šančiuose, Centre-

Žaliakalnyje ir rytinėje Vilijampolės dalyje. Galima spėti, kad šiose teritorijose dėl didelės nekilnojamojo turto 

paklausos yra rengiami žemėtvarkos projektai siekiant formuoti naujus, sujungti arba keisti esamus sklypus 

ateities vystymui. 
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Būstai 

 

Pav.  3 Kauno miesto savivaldybės teritorijos apgyvendinimo efektyvumas. Būstų kiekis hektare apgyvendintose teritorijose (2025 

m.) 

Rodiklis 2024 2025 m. 

Efektyviai tankiai apgyvendintų (>30 būstų/ha) teritorijų ploto santykis 

nuo viso Kauno m. sav. teritorijos ploto. (proc.) 
7,26 7,97 

Ypač tankiai apgyvendintų (>60 būstų/ha) teritorijų ploto santykis nuo 

viso Kauno m. sav. teritorijos ploto. (proc.) 
5,18 5,39 

Lentelė Nr.   1 Apgyvendinimo efektyvumo pokytis (2024-2025 m.). 

Rodiklis rodo efektyviai tankiai apgyvendintų (pagal būstų skaičių) Kauno m. sav. teritorijų plotą, palyginti su 

visu Kauno m. sav. teritorijos plotu. Šio rodiklio kontekste „efektyviai tankiai apgyvendinta“ teritorija vadiname 

tą teritoriją, kurioje gyventojų tankumas yra daugiau nei 30 būstų viename hektare. Efektyvumo didėjimas 

rodo vidinę kokybinė miesto plėtrą, kas yra gera indikacija rodanti jog miesto investicijos į viešas paslaugas 

ir infrastruktūrą, bus efektyviau naudojamos. 

Analizuojant Kauno miesto savivaldybės teritorijos apgyvendinimo efektyvumą (pagal būstų kiekį hektare 

apgyvendintose teritorijose) pastebima kelios tendencijos. Pirmiausia lyginant su 2024 m. pastebimas 

nežymus tankiai apgyvendintų teritorijų santykinio kiekio didėjimas. Tai rodo teigiamą tendenciją siekiant 

kompaktiško miesto tikslo. Daugiausia tankiai apgyvendintų teritorijų yra masinės statybos daugiabučių 

kvartaluose (Dainava, Eiguliai, Šilainiai), o efektyviai apgyvendintų teritorijų – Senamiestyje, Naujamiestyje ir 

Šančiuose. Antra, perspektyvios tankinimui ribotai efektyviai apgyvendintos teritorijos daugiausiai yra 

senuosiuose Kauno priemiesčiuose – Vilijampolėje, Šančiuose, Panemunėje, Žaliakalnyje. Šiose zonose 

tankumas yra artimesnis efektyviam, jos yra arčiau miesto centro. Trečia, absoliučiai didžioji dalis Kauno 

miesto apgyvendintų teritorijų yra neefektyvaus tankio (67.1%), Tai daugiausia nauji Kauno priemiesčiai, 

išsidėstę toli nuo centrinės miesto dalies, užstatyti individualiais arba sublokuotais gyvenamaisiais namais. 

Čia yra mažas infrastruktūros išvystymas, tankinimas būtų sudėtingas, reikalautų daug resursų. Šių teritorijų 

dideli atstumai iki darbo vietų ir visuomeninių įstaigų didina miesto automobilizacijos lygį. 
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Statybos leidimai ir projektiniai pasiūlymai 

 

Pav.  4 Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus Kauno mieste 2024 - 2025 m.  

„Infostatyba“ duomenimis, 2024 metais vyko 314 visuomenės informavimų apie parengtus statinių 

projektinius pasiūlymus, o 2025 m. – 152 (bendrai 2024 – 2025 m. – 466). Daugiausia viešinimų vyko 

Vilijampolėje, Senamiestyje ir Naujamiestyje, Žemojoje Fredoje, Dainavoje ir Palemone.  

2024 m. pateiktos 275 projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitos, 2025 m. – 102. Tačiau kadangi 2024 m. 

Lapkričio 1 dieną keitėsi projektinių pasiūlymų rengimo tvarka, šiuos duomenis sunku palyginti. 
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Pav.  5 Statybos leidimų koncentracija pagal seniūnijas 2024-2025 m.  

Statybos rūšis  

Statinių kiekis 

2024 m. 

Statinių kiekis 

2025 m. 

Naujo statinio statyba  1974 1684 

Statinio rekonstravimas  267 219 

Statinio kapitalinis remontas 53 21 

Statinio paprastasis remontas  149 29 

Statinio griovimas  95 106 

Statybos darbai neatliekami – statinio/patalpų paskirties keitimas 14 4 

Bendrai 2552 2063 

Lentelė Nr.   2 Statybos leidimai pagal statybos rūšis Kauno mieste 2024-2025 m. (duomenys: TPS vartai) 

Per 2025 m., „Infostatyba“ pateiktais duomenimis, Kauno miesto savivaldybės administracija išdavė 855 

statybą leidžiančius dokumentus 2063 statiniam statyti (2024 m. atitinkamai 916 ir 2552). Didžiausia 

statybos leidimų koncentracija 2024 – 2025 m. yra Kauno centrinėje dalyje – Senamiestyje, Naujamiestyje, 

Žaliakalnyje, taip pat Žemojoje Fredoje. Tai rodo stiprėjanti Kauno miesto istorinio centro potraukį, tačiau tuo 

pačiu ir kylančius didėjančio vystymo spaudimo UNESCO pavojus paveldo vietovėje. Kiti dideli statybų leidimų 

koncentracijos taškai yra periferinėse miesto teritorijose – Romainiuose, Linkuvoje, Kazliškiuose, Rokuose. 

Tai rodo neblėstančią miesto plėtimosi į priemiesčius tendenciją. 
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Pav.  6 Statiniai kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas 2024-2025 metais pagal statinio kategoriją. 

Remiantis LR Statybos įstatymu, ypatingasis statinys yra tas, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios 

medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių; sudėtingos 

konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais 

nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, 

kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis 

gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. Nesudėtingasis statinys - paprastos konstrukcijos pastatas, 

kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi 

susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis 

kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Neypatingasis statinys – statinys, nepriskiriamas 

prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių. 

Kauno mieste pastebimas teritorinis registruotų statybos leidimų pasiskirstymas pagal statinių kategoriją. 

Bendrai visame mieste daugiausiai projektuojama nesudėtingų statinių. Jų daugiausiai numatoma miesto 

periferiniuose rajonuose. Tai yra dar vienas rodiklis, parodantis miesto plėtrą į mažo intensyvumo 

priemiesčius (kadangi nesudėtingi statiniai yra mažo intensyvumo). Mažiausiai mieste projektuojama 

ypatingų statinių. Šių objektų statybos leidimai registruojami centrinėje miesto dalyje, kur yra daug kultūros 

paveldo objektų, visuomenės poreikiams naudojamų statinių. Taip pat šių objektų nemažai projektuojama 

Dainavos seniūnijoje. Tikėtina, kad čia šį skaičių sukuria daugiabučių renovacijos projektai. 

Miesto centrų daugiafunkciškumas 

Atnaujintose Teritorijų planavimo normose (nuo 2026-05-01) pagal funkcinę struktūrą ir koncentracijos 

laipsnį išskiriami gyvenamųjų vietovių centrų tipai: pagrindinis centras; lokalūs centrai. Didmiesčiuose 

(daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų), įvertinus jų urbanistinės struktūros specifiką, formuojama centrų 

sistema, sudaryta iš pagrindinio centro, kelių lokalių miesto centrų, gyvenamųjų rajonų centrų ir specializuotų 

centrų.  
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Šiuo metu Kauno mieste nėra apibrėžta centrų sistema. Bendrojo Plano sprendiniuose išskirtas pagrindinis 

centras (Senamiestis ir Naujamiestis), tačiau neapibrėžti lokalūs bei gyvenamųjų rajonų centrai. Miesto dalių 

centrų funkcinės zonos yra padrikos, nesuformuoja vientisų darinių. Problemą sustiprina ir tai, kad 

neįgyvendintos BP numatytos metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimo priemonės. Remiantis 

atnaujintomis Teritorijų planavimo normomis, rekomenduojama peržiūrėti BP sprendinius ir apibrėžti centrų 

sistemą, sudarytą iš pagrindinio ir lokalių, gyvenamųjų rajonų bei specializuotų centrų.  

Atnaujintose Teritorijų planavimo normose (nuo 2026-05-01) taip pat rekomenduojama centrų funkcinėse 

zonose, įvertinus jų funkcinės ir erdvinės struktūros specifiką, didinti teritorijos naudojimo 

daugiafunkciškumą. Jeigu formuojamose mišriose centro teritorijose vienos paskirties pastatų yra daugiau 

kaip 50 proc. visų pastatų, pateikiami pasiūlymai, kaip užtikrinti centrų daugiafunkciškumą arba, esant 

poreikiui, kaip pakeisti  atitinkamus bendrojo plano sprendinius. 

Dauguma Kauno gyvenamųjų pastatų yra mažo intensyvumo, užima santykinai nedidelį plotą, tuo tarpu 

negyvenamieji pastatai užima didesnę miesto dalį, formuodami tankesnę ir funkcionaliai koncentruotą 

urbanistinę struktūrą. Dėl tokio struktūrinio skirtumo funkcinis mišinys ir paslaugų pasiekiamumas gali būti 

nevienodas – tankiai užstatytose negyvenamųjų pastatų zonose gali trūkti gyvenamosios funkcijos, o 

gyvenamųjų zonų teritorijose – paslaugų ir viešojo transporto prieinamumo. Funkcijų mišrumo didėjimą 

užtikrins nuosekli kompleksinė konversija, kuri turi būti viena iš pagrindinių miesto plėtros krypčių. 

Įvertinus naujas rekomendacijas, siūloma naujajame Bendrajame Plane numatyti policentriškumo skatinimo 

priemones, kuriomis būtų išanalizuojama esama Kauno miesto traukos centrų situacija, apibrėžiamos jų 

lokacijos ir funkcijos, bei numatomos gyvybingumo, integralumo ir daugiafunkciškumo didinimo strategijos. 

 

 

Pav.  7 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų užimamo ploto proporcija Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (2024 - 

2025 m.).  

Siekiant įvertinti Kauno miesto centrų daugiafunkciškumą, skirtingais masteliais vertinamas gyvenamosios ir 

negyvenamosios paskirties pastatų santykis (užimamo ploto ir pastatų kiekio). Siekis, kad šių funkcijų 
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pasiskirstymas būtų apylygis – po 50%. Remiantis pastatų užimamo ploto proporcijos analize, galima 

pastebėti, kad pagrindinis miesto centras (Senamiestis ir Naujamiestis) yra daugiafunkcis, nes čia gyvenamoji 

ir negyvenamoji funkcija yra pasiskirsčiusi tolygiai. Taip pat ganėtinai apylygiai šios funkcijos pasiskirsčiusio 

išilgai Savanorių prospekto, Žemuosiuose Šančiuose, šalia Pietrytinio aplinkkelio, Vaišvydavoje. Visuose 

kituose centrų zonose ženkliai dominuoja arba viena arba kita funkcija. Ypatingai išsiskiria pavieniai, atriboti 

miesto dalių centrų zonų plotai, kur 100% pastatų ploto užima negyvenamoji paskirtis – Palemone, Pramonės 

pr., Eiguliuose.  

 

 

Pav.  8 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija Kauno miesto savivaldybės teritorijoje (2024 - 2025 

m.). 

Vertinant miesto centro zonų daugiafunkciškumą pagal pastatų kiekio proporcija išsiskiria tai, kad daugumoje 

teritorijų yra daugiau gyvenamosios paskirties pastatų, negu vertinant pagal užimamą plotą. Todėl kai kuriose 

teritorijose ši paskirtis ima dominuoti, pavyzdžiui Žemuosiuose Šančiuose, šalie pietrytinio aplinkkelio. Tačiau 

tuo pačiu Vilijampolėje gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties proporcija suvienodėja. Pavieniuose 

miesto dalių centrų zonose išlieka vienos funkcijos dominavimas. 

Tai, kad pagal užimamą plotą procentinė negyvenamosios paskirties dalis yra didesnė negu pagal pastatų 

kiekį, parodo, kad Kaune vyrauja didelio ploto negyvenamosios paskirties pastatai, o gyvenamieji atvirkščiai 

– mažesnio ploto. Todėl kiekiu gyvenamųjų pastatų yra daugiau, tačiau bendras jų plotas yra mažesnis. Tai 

aktualu, nes didelio ploto objektai mažina teritorijų daugiafunkciškumą, ir juo labiau gyvybingumą. 
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Pav.  9 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų užimamo ploto proporcija Vilijampolėje (2024 - 2025 m.).  

Vertinant detalesnį miesto dalių gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų užimamo ploto 

pasiskirstymą kvartalais, Vilijampolėje pastebimi didesni netolygumai. Didžiojoje daugumoje kvartalų 

dominuoja viena ar kita funkcija, ir tik keletas teritorijų pasižymi daugiafunkciškumu, tačiau ir juose funkcijų 

daugiafunkciškumas pasireiškia atskirais pastatais ir zonomis. Pastebėtina, kad kvartalai tarp Raudondvario 

pl. ir Brastos g. yra pramoninės teritorijos, todėl juose skatinant daugiafunkcišką konversiją galima padidinti 

visos teritorijos gyvybingumą. Svarbu paminėti, kad į šiuos skaičiavimus neįtraukti naujai vystomi kvartalai 

piečiau Brastos g. 
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Pav.  10 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija Vilijampolėje (2024 - 2025 m.).  

Vertinant gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporciją Vilijampolėje, pastebima, kad 

šiuo rodikliu proporcija daugumoje kvartalų yra didesnė gyvenamosios paskirties naudai. Tai parodo, kad 

šiuose kvartaluose vyrauja dideli negyvenamosios paskirties objektai ir mažesni gyvenamieji namai. 
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Pav.  11 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų užimamo ploto proporcija Šančiuose (2024 - 2025 m.).  

Žemuosiuose Šančiuose, nors yra daugiafunkcių kvartalų aplink Juozapavičiaus pr., vyrauja kvartalai su viena 

dominuojančia funkcija. Tai arba zonos, kuriuose vyrauja sodybinio užstatymo individualūs gyvenamieji 

namai, arba pramoninės teritorijos. Todėl teritorijoje turėtų būti skatinama konversija iš pramoninių teritorijų 

į mišraus užstatymo daugiafunkces zonas, kuriose galėtų kurtis įvairios veikos, aptarnaujančios kitas 

gyvenamosios rajono dalis. Išskirtoje Panemunės centro dalyje visi kvartalai yra daugiausiai monofunkciniai. 
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Pav.  12 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija Šančiuose (2024 - 2025 m.).  

Žemuosiuose Šančiuose gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija bendrai yra 

tolygi užimamo ploto proporcijai, nors ir pastebimi minimalūs skirtumai pavieniuose kvartaluose. Tai parodo, 

kad analizuojamoje teritorijoje yra panašaus dydžio gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. 
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Pav.  13 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų užimamo ploto proporcija Savanorių pr. prieigose (2024 - 2025 m.).  

Žvelgiant į Savanorių prospektą kaip linijinį miesto dalių centrą, pastebimi zonų daugiafunkciškumo 

netolygumai. Didžiojoje daugumoje kvartalų dominuoja viena funkcija, tačiau pats funkcijos tipas skiriasi. 

Pietvakariuose, arčiau Naujamiesčio, dominuoja negyvenamoji funkcija (tačiau dėl Radijo gamyklos 

konversijos, realybėje funkcijų įvairovė turėtų būti didesnė); nuo Žemaičių g. iki Taikos pr. su išlygomis 

dominuoja gyvenamoji funkciją, kurią toliau keičia negyvenamosios pramoninės teritorijos. Didžiausias 

daugiafunkciškumas vėl pastebimas sankryžoje su Kovo 11-osios ir P. Lukšio gatvėmis, o toliau vėl vyrauja 

negyvenamoji funkcija. Todėl pabrėžtina, kad Savanorių prospekte turėtų būti skatinama mišrus ir 

daugiafunkcis teritorijos vystymas, įvairesnių funkcijų plėtra.  
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Pav.  14 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija Savanorių pr. prieigose (2024 - 2025 m.).  

Žvelgiant į Savanorių prospektą kaip linijinį miesto dalių centrą per gyvenamosios ir negyvenamosios 

paskirties pastatų kiekio proporciją, dominuojančių funkcijų zonos išlieka. Pastebima, kad beveik visuose 

kvartaluose yra didesnis procentas negyvenamosios paskirties pastatų pagal kiekį. Tai parodo, kad teritorijoje 

yra didelis kiekis negyvenamųjų pastatų, jų bendras užimamo ploto vidurkis yra mažesnis. 
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Pav.  15 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų užimamo ploto proporcija Kauno miesto savivaldybės centrinėje dalyje 

(2024 - 2025 m.). 

Galima teigti kad Senamiestis ir Naujamiestis pasižymi daugiafunkciškumu. pastebimi didesni netolygumai. 

Didžiojoje daugumoje kvartalų gyvenamosios ir negyvenamosios funkcijų proporcija yra tolygi. Išsiskiria 

specifinės teritorijos, kur yra dideli visuomeniniai objektai (kvartalai piečiau Rotušės, LSMU ir Kauno Kalėjimo 

kvartalas, PC „Akropolio“ zona, bei pramoninės teritorijos arčiau Geležinkelio stoties.  

Priešinga situacija yra kituose centruose šalia. Jonavos g. pietinėje dalyje ir Žemojoje Fredoje visiškai 

dominuoja negyvenamosios funkcijos. Tačiau šios teritorijos, kaip ir pramoninė Naujamiesčio dalis, yra 

potencialios konversijos teritorijos, kur daugiafunkciškumas ateityje gali būti padidintas. 
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Pav.  16 Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija Kauno miesto savivaldybės centrinėje dalyje (2024 - 

2025 m.).  

Kauno Centrinėje dalyje lyginant gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų kiekio proporcija su 

užstatomo ploto proporcija pastebimi padidėję negyvenamosios funkcijos rodikliai didžiojoje dalyje kvartalų. 

Atvirkščiai viso miesto masteliu, tai rodo, kad šiuose kvartaluose yra mažesnio ploto negyvenamosios 

paskirties objektai. Svarbu paminėti, kad dėl apytikslių duomenų sunku įvertinti, kokie tai pastatai. Šie 

mažesnio ploto negyvenamosios paskirties pastatai gali būti ir ūkio paskirties objektai vidiniuose 

Naujamiesčio kiemuose, neprisidedantys prie realaus teritorijos daugiafunkciškumo.  
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Optimalus urbanizuotos teritorijos išvystymas 

 

Pav.  17 Gyventojų tankumas gyvenamosiose teritorijose, gyv./ha. 2025 m. 

Teritorijos pagal 

gyventojų tankumo 

efektyvumą 

Teritorijos plotas, ha Teritorijos ir gyvenamosios 

teritorijos santykis proc. 
(Gyvenamosios teritorijos plotas: 

6113,44 ha (2024 m.) 6048,49 

(2025 m.)) 

Proc. 

pokytis 

2024 2025 2024 2025 

Labai mažas gyventojų 

tankumas  

0-30 gyv. ha 3674,18 3703,81 60,7 61,24 +0,54 

Mažas gyventojų 

tankumas 

31-60 gyv. ha 1053,61  17,4  

 

Mažas gyventojų 

tankumas 

31-114 gyv. Ha (pagal 

2025 planavimo 

normas)  814,52  13,47  

Kompaktiškai 

apgyvendintos 

teritorijos  

61-100 gyv. ha 425,33  7  

 

>100 gyv. ha 895,37  14,8  
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Kompaktiškai 

apgyvendintos 

teritorijos  

115-450 gyv. ha 

(pagal 2025 

planavimo normas)  1527,11  25,25  

Labai tankiai 

apgyvendintos 

teritorijos, kuriose 

nerekomenduojama 

gyvenamos funkcijos 

plėtra  

450 gyv. ha  3,04  0,05  

Lentelė Nr.   3 Gyventojų tankumo pasiskirstymas mieste bei pokytis (2024-2025 m.) 

Tankiausiai apgyvendintos Kauno teritorijos – sovietmečiu statyti daugiabučių rajonai. Rečiausiai 

apgyvendintos priemiestinės teritorijos, kurios užima didžiausią Kauno miesto teritorijos dalį (60,7 proc.). 

Šiose teritorijose infrastruktūros (socialinės, susisiekimo ir požeminių komunikacijų) efektyvumo pasiekti 

neįmanoma dėl mažo gyventojų skaičiaus ir jų išlaikymas bei aptarnavimas miestui kainuoja ženkliai brangiau 

nei kompaktiškų ir labai efektyviai užstatytų teritorijų. Rekomenduojama bendrojo plano keitimo metu 

numatyti priemones šių teritorijų užstatymo efektyvumo didinimui. 

 

Pav.  18 Teritorijų apgyvendinimo intensyvumas mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose (2025 m.).  

Atnaujintose Teritorijų planavimo normose (nuo 2026-05-01) rekomenduojama vertinti gyventojų tankį ir 

bendrųjų planų sprendiniuose planuoti optimalias urbanizuotas teritorijas vertinant konkrečios teritorijos 

faktinį gyventojų tankį. Esamose mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose rekomenduojama 

didinti gyventojų tankį, jei jis mažesnis kaip 30 gyv./ha. 2025 metais Kaune pastebima, kad didžiojoje dalyje 
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mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų teritorijų gyvena mažiau negu 30 gyv,/ha. Išsiskiria tik teritorijos 

senuose Kauno priemiesčiuose – Panemunėje, Aleksote, Vilijampolėje, Sargėnuose. Kitur pastebima miesto 

drieka, kur vystomi neefektyvaus tankio individualių gyvenamųjų namų kvartalai. Šiose teritorijose 

infrastruktūros (socialinės, susisiekimo ir požeminių komunikacijų) efektyvumo pasiekti neįmanoma dėl mažo 

gyventojų skaičiaus ir jų išlaikymas bei aptarnavimas miestui kainuoja ženkliai brangiau nei kompaktiškų ir 

labai efektyviai užstatytų teritorijų. Rekomenduojama bendrojo plano keitimo metu numatyti priemones šių 

teritorijų užstatymo efektyvumo didinimui. 

 

Pav.  19 Teritorijų apgyvendinimo intensyvumas vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose (2025 m.).  

Esamose vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose rekomenduojama išlaikyti gyventojų 

tankį 50–100 gyv./ha. Pastebima, kad per mažas gyventojų tankumas vidutinio užstatymo intensyvumo 

gyvenamosiose teritorijose yra Aukštuosiuose Šančiuose, Aleksote bei dalyje Vilijampolės. Čia būtų tikslinga 

taikyti priemones skatinančias teritorijos tankinimą. Svarbu, kad tankinant teritorijas būtų stiprinimas ir 

daugiafunkciškumas.  
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Pav.  20 Teritorijų apgyvendinimo intensyvumas didelio užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose (2025 m.). 

Esamose didelio užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose rekomenduojama išlaikyti gyventojų 

tankį 100–250 gyv./ha. Pastebima, kad per mažas gyventojų tankumas didelio užstatymo intensyvumo 

gyvenamosiose teritorijose yra Aukštuosiuose Šančiuose, Panemunėje, Vakarinėje Vilijampolės dalyje. Čia 

būtų tikslinga taikyti priemones skatinančias teritorijos tankinimą. Svarbu, kad tankinant teritorijas būtų 

stiprinimas ir daugiafunkciškumas.  
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Pav.  21 Teritorijų apgyvendinimo intensyvumas 1940 – 1990 metų statybos laisvo planavimo gyvenamuosiuose rajonuose (2025 

m.). 

Naujoje Teritorijų planavimo normų redakcijoje rekomenduojama 1940–1990 metų statybos laisvo 

planavimo gyvenamuosiuose rajonuose išlaikyti esamą vyraujantį gyventojų tankį 150–270 gyv./ha sudarant 

galimybes plėtoti šių rajonų funkcinę struktūrą gerinančias paslaugas ir kurti darbo vietas. Šiam skaičiavimui 

naudojami didesni kvartalai (įtraukiant ir visuomeninę infrastruktūrą), negu Bendrajame Plane numatytos 

didelio užstatymo intensyvumo teritorijos (kur visuomeniniai pastatai dažnai būna kitose zonose, pavyzdžiui 

specializuotų kompleksų). Todėl čia pastebimas mažesnis gyventojų tankis, o ir Teritorijų planavimo normose 

rekomenduojamas gyventojų tankio rėžis skiriasi (masinės statybos daugiabučių kvartalams 150-270 

gyv./ha, didelio užstatymo intensyvumo teritorijoms 100-250gyv./ha). Todėl šias teritorijas vertiname pagal 

abiejų schemų prizmę.  

Didelio užstatymo intensyvumo gyvenamosiose teritorijose pastebima per didelis gyventojų tankumas 

problema masinės statybos daugiabučių zonose. O vertinant juos kaip kvartalus pastebimas per mažas 

gyventojų tankis. Todėl rekomenduojama šiose teritorijose pirmiausia adresuoti gyventojų mažėjimo 

problemas: plėtoti funkcinę struktūra, kurti darbo vietas ir skatinti daugiafunkciškumą, kurti saugias viešąsias 

erdves. Gyventojų tankumas čia turėtų būti didinimas kuriant naujas tipologijas, pritaikytas jaunoms 

šeimoms, senjorams.  
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Pav.  22 Teritorijų apgyvendinimo intensyvumas istoriniame miesto centre (2025 m.). 

Nauja Teritorijų planavimo normų redakcija rekomenduoja istoriniuose miestų centruose išlaikyti gyventojų 

tankį ne mažesnį kaip 50gyv./ha. Mažesnis nei rekomenduojama gyventojų tankis yra pramoninėse 

Naujamiesčio teritorijose ir istorinio centro kvartaluose, turinčiuose didelius visuomeninius objektus (pvz. 

M.Žilinsko Dailės galerija). Pastaruosiuose kvartaluose reikalingas individualus situacijos vertinimas, 

atsižvelgiant į tankinimo galimybes ir didelį plotą užimančių funkcijų poreikį. Pramoniniuose kvartaluose 

rekomenduojama skatinti pramonių ir didelių komercinių funkcijų konversiją į daugiafunkcius kvartalus.  
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Pav.  23 Gyvenamos teritorijos, kuriose pagal Teritorijų planavimo normas rekomenduojama negyvenamosios paskirties plėtra (virš 

250 gyv./ha). 2025 m. 

Naujoje Teritorijų planavimo normų redakcijoje teritorijose, kuriose faktinis gyventojų tankis viršija 250 

gyv./ha, rekomenduojama nenumatyti reikšmingų naujų būstų plėtros galimybių. Jeigu faktinis gyventojų 

tankis viršija 450 gyv./ha, naujų (papildomų) būstų statyba nenumatoma. Gyventojų tankis viršija 250 gyv./ha 

daugiausia sovietmečiu statytų masinės statybos daugiabučių kvartaluose (Šilainiuose, Dainavoje, 

Petrašiūnų-Gričiupio sen., Eiguliuose, Vilijampolėje). Todėl čia turėtų būti skatinama visuomeninių, kultūrinių 

ir komercinių funkcijų plėtra, stiprinant lokalius miesto centrus. Gyvenamoji statyba turėtų būti ribojama, 

koncentruojantis į kitokių tipologijų plėtrą ir kompleksišką daugiabučių rekonstrukciją. 

 

Kauno mieste 2025 metų sausio mėn. registruoti 29 514 (+184) vieno ir dviejų butų gyvenamieji pastatai,  

4 871 (+17) trijų ir daugiau butų gyvenamieji pastatai ir 125 gyvenamieji namai įvairioms socialinėms 

grupėms. 2026 m. įregistruoti 29 459 vieno ir dviejų butų gyvenamieji pastatai, 4 783  trijų ir daugiau butų 

gyvenamieji pastatai ir 116 gyvenamųjų namų įvairioms socialinėms grupėms. 
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Pav.  24 Gyvenamosios paskirties pastatų skaičius pagal tipą Kauno mieste (2024 - 2025 m.). Duomenys: ©VĮ Registrų centras, 

Kauno miesto savivaldybė, UAB „Kauno Planas“. 

 

Pav.  25 Gyvenamieji pastatai pagal tipą Kauno mieste (šaltinis: Registrų centras, 2026)  

Kauno mieste auga vieno ir dviejų butų gyvenamųjų pastatų plotas. Svarbu atidžiai stebėti šią tendenciją, 

įvertinti miesto galimybes šias teritorijas aprūpinti kokybiška socialine ir inžinerine infrastruktūra. 
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2021 28,229 4,791 123

2022 28957 4829 125
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Kompaktiškai užstatytos teritorijos 

 

Pav.  26 Miesto teritorijos užstatymo intensyvumas – antžeminio bendro ploto santykis su kvartalo plotu (2025 m.) 

Miesto užstatymo intensyvumo parodo, kaip tankiai ir kompaktiškai užstatyta teritorija. Šio rodiklio analizė 

parodė jog:  

• Miesto urbanistinėje struktūroje dominuoja žemo intensyvumo užstatymas 

Didžioji dalis miesto ploto pasižymi mažesniu nei 0,2 užstatymo intensyvumu. Tai rodo, kad Kauno 

urbanistinėje struktūroje vyrauja mažo intensyvumo užstatymo modelis, būdingas individualios 

statybos arba žaliųjų erdvių dominavimui. Toks teritorijų panaudojimo būdas signalizuoja apie 

neintensyvų urbanistinių išteklių naudojimą, dažnai susijusį su didele inžinerinės infrastruktūros 

apkrova vienam gyventojui bei potencialiai mažesniu funkciniu mišrumu. 

• Vidutinio intensyvumo urbanizuotos teritorijos sudaro mažumą 

Apie ketvirtadalį miesto teritorijų turi 0,2–0,6 užstatymo lygį, o tai atspindi vidutinio tankumo 

gyvenamuosius arba mišrios paskirties rajonus. Ši dalis yra svarbi siekiant urbanistinio efektyvumo, 

nes tokios teritorijos gali užtikrinti geresnę paslaugų prieigą, infrastruktūros efektyvumą ir darnesnę 

viešojo transporto plėtrą. 

• Tankiai urbanizuotų teritorijų mieste yra labai mažai 

Tik keletas procentų teritorijų yra tankiai užstatytos (0,6–0,1) – tai daugiausia centrinės miesto dalys 

ar specifinės komercinės/mišrios zonos (pramoninės teritorijos kur dominuoja gamyba, 

sandėliavimas arba komercija). Toks rezultatas rodo, kad aukšto intensyvumo urbanizacija Kaune 

išlieka fragmentuota ir ribota, o tai turi įtakos miesto centro gyvybingumui, paslaugų pasiekiamumui 

bei funkcinei koncentracijai. 

• Tankiausiai užstatyta miesto centrinė dalis 

• Didžioji dauguma teritorijų, kur užstatymo intensyvumas viršija 1, yra centrinėje miesto dalyje, 

ypatingai Naujamiestyje. Todėl šioje teritorijoje, kur kartu yra didėjantis vystymo poreikis, yra 

sudėtinga nauja plėtra.  

• Tolesnė plėtra turėtų būti orientuota į vidinę konversiją ir intensyvinimą 
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• Atsižvelgiant į tai, kad absoliuti dauguma teritorijų išlieka mažai užstatytos, o intensyviai urbanizuotų 

zonų beveik nėra, rekomenduojama tolimesnį miesto augimą orientuoti ne į naujų teritorijų 

urbanizavimą, bet į esamų teritorijų intensyvinimą, užstatymo efektyvumo didinimą, tuščių sklypų ir 

prastos būklės teritorijų konversiją. 

 

Pav.  27 Miesto teritorijos užstatymo tankumas – užstatyto ploto santykis su kvartalo plotu (2025 m.) 

Miesto užstatymo tankumas yra svarbus rodiklis, siekiant analizuoti galimas plėtros teritorijas, viešųjų erdvių 

santyki. Žemes teritorijos užstatymo tankumas parodo, kad šiose teritorijose vyrauja retai išdėstyti pastatai, 

daug neužstatytos erdvės, naudotojai nėra koncentruojami, todėl tikėtina, kad čia mažas viešosios erdvės 

gyvybingumas. Kvartaluose, kuriose užstatymo tankumas artimas 100% yra priešingai – čia beveik visas 

plotas užstatytas, mažai atviros erdvės, trūksta vietos želdiniams, todėl gali pasireikšti karščio salos efektas. 

Dėl to fiziškai nebelieka vietos gyventojų laisvalaikiui. Kartu su miesto užstatymo intensyvumu, tankumas gali 

nusakyti teritorijos gyvybingumą ir kokią plėtrą reiktų skatinti. Analizė parodo, kad: 

• Miesto urbanistinėje struktūroje dominuoja žemo tankumo užstatymas 

Didžioji dalis miesto ploto pasižymi mažesniu nei 20% užstatymo tankumu. Tai rodo, kad Kauno 

urbanistinėje struktūroje vyrauja mažo tankumu užstatymo modelis, būdingas individualios statybos 

arba žaliųjų erdvių dominavimui. Toks teritorijų panaudojimo būdas signalizuoja apie neintensyvų 

urbanistinių išteklių naudojimą, dažnai susijusį su didele inžinerinės infrastruktūros apkrova vienam 

gyventojui bei potencialiai mažesniu funkciniu mišrumu. Svarbu paminėti, kad ir didžiausiu gyventojų 

tankiu bei aukštu užstatymo intensyvumu pasižyminčios masinės statybos daugiabučių teritorijos turi 

labai maža užstatymo tankumą. Ši priešprieša parodo, kad šiose zonose yra daug viešųjų erdvių, 

žaliosios infrastruktūros, tačiau dėl reto užstatymo ir prasto ryšio tarp pastatų ir viešųjų erdvių vyrauja 

žemas gyvybingumas. Rekomenduojama šiose teritorijose didinti užstatymo tankumą, išsaugant 

aukštos kokybės žaliąją infrastruktūrą. 

• Vidutinio tankumo urbanizuotos teritorijos yra mažo intensyvumo 

Dauguma vidutinio tankumo teritorijų (20 – 41%) kartu yra ir mažo intensyvumo teritorijos. Tai 

daugiausia senųjų priemiesčių individualių gyvenamųjų namų vietovės, bei pramoniniai kvartalai. Čia 

vyrauja žemas gyventojų tankumas, neužstatyta teritorija pagrinde yra privati, todėl trūksta viešųjų 
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erdvių. Rekomenduojama didinti užstatymo intensyvumą nedidinat tankumo – pasitelkiant 

konversiją, kuriant žalias viešąsias erdves. 

• Aukšto užstatymo tankumo teritorijos koncentruojasi centrinėje dalyje 

Tai teritorijos, kurių užstatymo tankumas svyruoja tarp 41 ir 60%. Miesto centrinėje dalyje jos pasižymi 

aukštu intensyvumu ir gyventojų tankiu, todėl čia koncentruojasi gatvės gyvenimas. Aukštos kokybės 

gatvės kaip viešosios erdvės kompensuoja tankiai užstatytus kiemus. Tokiu pačiu tankumu pasižymi 

ir pavienės industrinės teritorijos. Aukšto užstatymo tankumo teritorijose rekomenduojama išlaikyti 

arba neženkliai didinti esamą užstatymo tankumą, intensyvumą didinant per konversiją.  

• Kauno mieste mažai itin aukšto tankumo teritorijų 

Labai aukštu intensyvumu (60 – 80%) pasižymi tik keli kvartalai Naujamiestyje ir Senamiestyje, bei 

kelios pavienės industrinės teritorijos. Šiuo aspektu išsiskiria vienintelis itin aukšto tankumo kvartalas 

(80-100%) Naujamiestyje. Tai dabartinė PC „Akropolis“ teritorija. Dėl užstatytų gatvių šis kvartalas 

visiškai neturi atviros viešosios erdvės, žaliosios infrastruktūros, dėl to ne tik apriboja gyventojų 

judėjimą, pasižymi netipišku istorinei miesto daliai užstatymu, bet ir padidina karščio salos efektą. 

Naujose Teritorijų Planavimo normose nurodoma visose teritorijose išlaikyti ne didesnį nei 80% 

užstatymo tankumą. Rekomenduojama ieškoti galimybių šio kvartalo skaidymui. 

 

Renovacija 

 

Pav.  28 Renovuoti pastatai (2024-2025 m.), siūlomi suformuoti daugiabučių kvartalų sklypai ir daugiabučių kvartalų schemos (2025 

m.). 

Kvartalinis planavimas įgyvendinant Kauno miesto bendrojo plano sprendinius įgyvendinamas per 

sovietmečiu planuotų ir statytų kvartalų vystymo ir aplinkos kokybės gerinimo schemų rengimą. Taip 

užtikrinamas kompleksinis priėjimas prie lokalių aplinkos iššūkių įtraukiant vietos gyventojus. 2022 m. buvo 

pristatytos Sovietmečiu Statytų daugiabučių kompleksinės transformacijos strategijos, kuriose pateiktos 10 

gairių Kvartalinei renovacijai. Remiantis šiomis gairėmis Kauno Būsto Modernizavimo Agentūra skatina 

gyventojus prisijungti prie Kvartalų (R)evoliucijos programos, kurios metu savivaldybė atnaujina renovuotų 

namų grupių požeminę ir antžeminę aplinką. 
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2024-2025 metais parengtos 39 daugiabučių kvartalinės renovacijos schemos, kurių pagrindu numatoma 

rengti statybos projektus teritorijų tvarkymui. Parengtose kvartalinės renovacijos schemose visuomeninės 

paskirties sklypai daugiabučių namų kvartaluose nebuvo suplanuoti. Daugiausia schemos parengtos 

Dainavos seniūnijoje, kur jos apima beveik visą seniūnijos plotą. Šiek tiek mažiau schemų parengta Eigulių 

seniūnijoje ir Šilainiuose.  

2024 m. Kauno mieste renovuota 20 pastatų, o 2025 m. - 16. Renovacija vykdoma kompleksiškai tvarkant 

ne tik pastatą bet ir jo aplinką. Šiuo metu renovuojami 58 pastatai. Renovuojamų pastatų gausa išsiskiria 

Centro-Žaliakalnio seniūnija, tačiau tai daugiausia pavieniai objektai. Vilijampolės ir Petrašiūnuose-Gričiupio 

seniūnijose pastebima koncentruota pastatų renovacija teritorijoje, kur jau suformuota kvartalinės 

renovacijos schema. Todėl šiose teritorijose galima tikėtis įgyvendinti Kvartalų (R)evoliucijos programą ir 

atnaujinti antžeminę ir požeminę aplinką. 

Socialinis teisingumas ir paslaugų pasiekiamumas 

Demografinis pasiskirstymas 

 

Pav.  29 Gyventojų skaičius Kauno mieste 2017–2025 m. (šaltinis: Registrų centras, 2026) 

Analizuojant grafiką „Gyventojų skaičius Kauno mieste (2017-2025 m.)“, galima pastebėti keletą svarbių 

tendencijų. Gyventojų skaičius 2025 m. vis dar yra ženkliai didesnis nei 2017 m. (19 594 gyventojais 

daugiau), tačiau mažėja ketvirtus metus iš eilės (7 505 gyventojais mažiau negu 2022 metais), kas gali rodyti 

naujos demografinės tendencijos pradžią – gyventojų skaičiaus stabilizavimąsi. Šie demografiniai pokyčiai 

yra svarbūs miesto planavimui, nes jie gali atspindėti ekonominius, socialinius ar urbanistinius procesus - nuo 

natūralaus gyventojų prieaugio ar migracijos iki būsto rinkos pokyčių ar ekonominių sąlygų kaitos. Tokie 

duomenys svarbūs priimant sprendimus dėl infrastruktūros plėtros, viešųjų paslaugų teikimo ir strateginių 

miesto plėtros krypčių.  
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Pav.  30 Gyventojų skaičiaus augimo/mažėjimo tendencijų palyginimas (šaltinis: Registrų centras, 2026). 

Lyginant Kauno miesto gyventojų pokytį su Kauno rajono, Vilniaus ir Klaipėdos miestais, galima pastebėti 

kelias tendencijas. Pirmiausia visose teritorijose pastebimas staigus gyventojų augimas 2022 m. Tam didelę 

įtaką galėjo turėti pradėtas plataus masto karas Ukrainoje, dėl ko į Lietuvą atvyko daug Ukrainos piliečių. 

Pavyzdžiui, Migracijos Departamento duomenimis, 2022 m. Kauno skyriuje ir Kauno Registracijos centre 

bendrai užsiregistravo 13 580 Ukrainos Karo Pabėgeliai. Vėliau Kauno mieste pastebima gyventojų mažėjimo 

tendencija, o Kauno rajone beveik toks pat gyventojų prieaugis. 2022 – 2025 m Kauno m. sumažėjo 7505 

gyventojais, o Kauno raj. padidėjo 8854 gyventojais. Todėl galima teigti, kad tai indikuoja spartėjančią 

priemiesčių urbanizaciją, susijusią su gyventojų relokacija iš Kauno miesto.  

Tikėtina, kad panaši tendencija pastebima ir gyventojus prarandančiame Klaipėdos mieste. Tarp didžiųjų 

miestų išsiskiria Vilnius, kuriame pastebimas gyventojų skaičiaus augimas 2022 – 2025 metų laikotarpyje. 

Todėl galima daryti išvadą, kad Vilnius vis dar turi didžiausią gyventojų trauką Lietuvoje, ir kad dalis Kauno 

gyventojų išvyksta gyventi ir į sostinę. 
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Pav.  31 Kauno miesto gyventojų skaičiaus pokytis gyv./ha kvartaluose, ir procentais seniūnijose (2020-2025 m.). 

Analizuojant Kauno miesto dalių gyventojų skaičiaus pokytį 2020 – 2025 m. galima pastebėti, kad 

daugiausiai gyventojų neteko masinės statybos daugiabučiais užstatytos ir tuo pačiu tankiausios miesto 

dalys. Tai Milikoniai, Panerys, Eiguliai, Dainava, Gričiupis, Aukštieji Šančiai. Petrašiūnuose ir Smėliuose 

pastebima, kad būtent tankiausios, masinės statybos daugiabučiais užstatytos dalys prarado daugiausiai 

gyventojų. Tuo pačiu priemiestinės miesto dalys nagrinėjamu periodu turėjo pastebimai didžiausią gyventojų 

prieaugį. Romainiai, Linkuva ir Vaišvydava, Sargėnai ir Kazliškiai išsiskiria didžiuliu gyventojų pagausėjimu.  

Kadangi, kaip rašyta anksčiau, pastebimas gyventojų prieaugis ir Kauno raj., galima daryti išvadą, kad 

gyventojai keliasi iš tankiausiai ir kompaktiškai apgyvendintų miesto teritorijų į priemiestines teritorijas Kaune 

ir Kauno rajone. Tam gali būti daugelis priežasčių. Pirmieji teritorijų gyventojai šiuo metu yra pensinio amžiaus 

ir jų vaikai, pamažu iš tėvų būstų išsiregistruoja bei persiregistruoja savo būstuose. Tikėtina dauguma renkasi 

naujos plėtros teritorijas, kuriose matomas didžiausias gyventojų augimas. Šiose teritorijose daugėja 

gyventojų ir dėl natūralaus prieaugio – jaunose šeimose išsikėlusiose iš daugiabučių, gimsta vaikai. Jaunos 

šeimos, kuriose gimtų vaikai, nesirenka likti daugiabučių kvartaluose dėl jų poreikių netenkinančios aplinkos. 

Kadangi šios teritorijos yra pilnai aprūpintos socialine infrastruktūra, susisiekimo paslaugomis ir inžinerinėmis 

komunikacijomis, galima teigti jog pasirinkimas gyventi šia infrastruktūra neaprūpintomis teritorijomis yra 

lemiami kitų sprendimų: aplinkos kokybės, skurdaus būstų tipologijų pasirinkimo, prastos išvaizdos, 

neefektyvaus būsto fondo, silpnų bendruomenių, kur šeimos nesijaučia saugios, stigmatizacija, būsto kaina, 

ir pan. 

Svarbu paminėti, kad miesto centrinė dalis – Naujamiestis, Senamiestis, Vilijampolė – nagrinėjamu periodu 

patyrė didelį gyventojų prieaugį. Iš vienos pusės tai yra pozityvi tendenciją, dėl kurios didėja centrinės miesto 

dalies gyvybingumas. Iš kitos pusės dėl didėjančio būsto poreikio stiprėja spaudimas istorinės miesto dalies 

vystymui, dėl ko kyla pavojus kultūros paveldui. 
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Pav.  32 Nuolatinių gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Kauno mieste 2026 m. pradžioje (šaltinis: Registrų centras, 2026) 

 

Pav.  33 Gyventojų pagal amžiaus grupes santykis su gyventojų skaičiumi suma atskirose miesto dalyse, proc. (2025 m.) 

Beveik 124 tūkstančiai (39.57 proc.) Kauno miesto gyventojų yra mokyklinio amžiaus arba senjorai. Tai yra 

didelė miesto populiacijos dalis, turinti specifinių naudojimosi miestu įpročių: juda daugiausiai pėsčiomis, 

dviračiu arba viešuoju transportu, yra priklausomi nuo netoli namų esančios socialinės ir rekreacinės 

infrastruktūros. Todėl šiose teritorijose aktualu prioretizuoti socialinės infrastruktūros plėtra bei universalių 

dizaino principų diegimą viešosiose erdvėse ir pastatuose. Taip būtų siekiama ir 15-min miesto koncepcijos 
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įgyvendinimo, kai aplinka pritaikoma vaikščiojimui, užtikrinamas universalus dizainas, diegiami lankstūs 

viešos erdvės sprendimai, didinamas daugiafunkcis socialinės infrastruktūros kiekis. 

Didėjant senjorų populiacijai, svarbu užtikrinti prieinamumą prie sveikatos paslaugų (poliklinikų, ligoninių, 

vaistinių), patogų bekliūtį judėjimo pėsčiomis tinklą, viešojo transporto pasiekiamumą, viešas erdves 

pritaikytas senjorų poreikiams skatinant judėjimą, būvimą lauke, bendravimą. Augant senjorų populiacijai 

svarbu galvoti ir apie senjorų dienos centrus arba bendruomenės namus, kur vyktų kultūrinė veikla, 

edukacijos, sporto užsiėmimai skatintis ilgaamžiškumą, sveikatinimą. 

Atitinkamai, didėjant vaikų kiekiui, svarbu užtikrinti prieinamumą prie švietimo įstaigų, patogų ir apjungtą 

pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, prieinamumą prie viešojo transporto stotelių ir maršrutus suderintus su 

mokinių poreikiais, viešųjų erdvių aprūpintų žaidimų ir poilsio erdvėmis skirtingoms amžiaus grupėms 

prieinamumą.  

Socialinė infrastruktūra 

 

Pav.  34 Socialine infrastruktūra aprūpintos teritorijos (2024-2025 m.) Duomenys: © Kauno miesto savivaldybė, UAB „Kauno Planas“. 

Rodiklis 2024 2025 

Socialine infrastruktūra pilnai aprūpintų teritorijų 

plotas lyginant su miesto plotu. 

14,22 15,20 

Lentelė Nr.   4 Socialine infrastruktūra pilnai aprūpintų teritorijų plotas lyginant su miesto plotu (2024-2025 m.) 

Rodiklis parodo socialine infrastruktūra pilnai aprūpintą Kauno m. sav. teritorijos plotą, lyginant su visu Kauno 

m. sav. teritorijos plotu. Šio rodiklio kontekste „pilnai aprūpinta teritorija“ apibrėžiama, kaip teritorija, kuri yra 

ne toliau nei 10 min keliavimo pėsčiomis atstumu nuo darželių, lauko sporto aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių 

ir 15 min keliavimo pėsčiomis nuo mokyklų bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, atvirų sporto aikštynų, 

bibliotekų bei laisvalaikio užimtumo centrų. Rodiklio skaičiavimui suformuojamos buferinės zonos, nuo 

kiekvieno aukščiau paminėto objekto. Persidengiančios teritorijos laikomos pilnai aprūpintomis teritorijomis. 

Tik 15,20 % miesto teritorijos atitinka kriterijus, pagal kuriuos galima laikyti ją pilnai aprūpinta socialine 

infrastruktūra (2025 m.). Lyginant su 2024 metais rodiklis padidėjo 0.98%. Geriausiai aprūpintos mikrorajonų 

teritorijos, kur – didžiausia gyventojų koncentracija, bet matomas didžiausias gyventojų skaičiaus mažėjimas.  

Didžioji dalis miesto plėtros teritorijų gyventojų (toliau nuo centro nutolusios neintensyvaus užstatymo 

gyvenamosios zonos) neturi patogaus priėjimo prie darželių, mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų, sporto ir 

laisvalaikio objektų pėsčiomis.  
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Pav.  35 Švietimo įstaigų pasiekiamumas Kauno mieste ir švietimo tinklu padengtos teritorijos 2025 m. 

Naujoje Teritorijų planavimo normų redakcijoje (nuo 2026-05-01) nustatyti rekomenduojami mažiausi 

pasiekiamumo spinduliai iki švietimo įstaigų. Nuo vaikų darželio – 500 m, nuo pradinės mokyklos – 1000 m, 

savivaldybės pagrindinė mokykla, progimnazija, gimnazija (6 klasių lygiai ar daugiau) – 1500 m. Atlikus 

švietimo įstaigų tinklu padengtų teritorijų analizę pastebėta, kad praktiškai visos kompaktiškai ir labai tankiai 

apgyvendintos teritorijos yra padengtos visų rūšių švietimo įstaigų pasiekiamumo tinklu. Todėl šios teritorijos 

turi didžiausią potencialą 15-min miesto koncepcijai įgyvendinti ir darnaus judumo stiprinimui. Kita vertus 

didelė dalis mažo arba labai mažo gyventojų tankumo teritorijų miesto priemiesčiuose neturi išvystyto 

švietimo įstaigų tinklo. Taip yra todėl, nes tokiose plačiai išsidrėkusiose teritorijose vystyti viešą infrastruktūra 

yra problematiška. Čia pirmiausia turėtų būti siekiama vystyti švietimo tinklą, stiprinti saugaus vaikų judumo 

galimybes.  
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Mobilumo transformacija 

Viešasis transportas 

 

Pav.  36 Miesto aprūpinimas viešuoju transportu (2024-2025 m.) 

Naujoje Teritorijų planavimo normų redakcijoje teritorijose, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 70 

gyv./ha, rekomenduojama numatyti atskiromis eismo juostomis judantį viešąjį transportą (pavyzdžiui, 

tramvajų, greituosius autobusus ir pan.). Tokia viešojo transporto infrastruktūra dengia tankiai apgyvendintas 

teritorijas Naujamiestyje ir Senamiestyje, dalinai Vilijampolėje, Eiguliuose ir Dainavoje. Tačiau nemaža dalis 

teritorijų, kurių gyventojų tankumas didesnis negu 70 gyv./ha, neturi prieigos prie atskiromis eismo juostomis 

judančio viešojo transporto. Taip pat šioms juostoms trūksta junglumo. Todėl rengiant naujo BP sprendinius 

rekomenduojama numatyti atskiromis eismo juostomis judančio viešojo transporto plėtrą tankiai 

apgyvendintose teritorijose. 
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Automobilio priklausomybės zonos 

 

Pav.  37 Automobilio priklausomybės zonos (2025 m.) 

Automobilio priklausomybės zonomis skaitomos tos teritorijos, nuo kurių viešojo transporto stotelės 

nutolusios toliau nei 500 m. ir viešojo transporto atvykimo dažnis stotelėje yra retesnis nei 15 min. Viešojo 

transporto infrastruktūra praktiškai pilnai dengia Dainavos, Centro-Žaliakalnio, Vilijampolės seniūnijas. Kitose 

seniūnijose pilnai padengtos yra tankiau apgyvendintos miesto dalys. Nuo automobilio priklausomos tos 

teritorijos, kur mažas gyventojų tankumas, vyrauja plačiai išsidriekę individualūs gyvenamieji namai – Rokai, 

Linkuva. Šiose teritorijose rekomenduojama vystyti viešojo transporto tinklą, arba stiprinti lokalius centrus. 
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Tvaraus judumo priemonės 

 

Pav.  38 Senamiesčio mažos taršos zona (2025 m.) 

Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. Kauno senamiestyje veikia sumažintos taršos zona, kurios tikslas yra mažinti 

tranzitinių automobilių eismą senamiesčio gatvėse. Sprendimas įgyvendintas remiantis Kauno miesto 

darnaus judumo planu, kuriame numatyta 2 etapu zoną išplėsti ir apimti taip pat visą Naujamiesti. Įvesta 

Senamiesčio mažos taršos zona atlaisvino teritorijos gatveles ir sukūrė galimybę analizuoti jų humanizavimą. 

Šiam tikslui 2025 m. pristatyta Kauno Senamiesčio gatvių atnaujinimo urbanistinė ir architektūrinė galimybių 

studija.  
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Miesto atsparumas ir gamtinė aplinka 

Želdynų pasiekiamumas 

 

Pav.  39 Kauno miesto savivaldybės teritorijos želdynų pasiekiamumas (2025 m.). 

Želdynų pasiekiamumas skaičiuojamas remiantis „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir 

Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-12-

06). Remiantis šiuo dokumentu, 300 m pasiekiamumo atstumas skaičiuojamas nuo visų viešųjų atskirųjų 

želdynų (ne mažesnių kaip 0.01 ha parkų, miesto ar miestelių sodų, skverų ar kitokių želdynų, esančių žemės 

sklypuose, kurie pagal jo naudojimo būdą priskiriami prie atskirųjų želdynų teritorijų). Į 1000 m pasiekiamumo 

atstumo skaičiavimus įtraukiami tik didesni kaip 1 ha ploto viešieji atskirieji želdynai. Remiantis šia schema 

pastebima, kad 1000 m atstumu padengiama didžioji dalis miesto. Išsiskiria Rokų teritorija, dalis Aleksoto, 

Giraitė. Tačiau 300 m atstumu atskirųjų viešųjų želdynų nepasiekia didelė dalis miesto teritorijų, tokių kaip 

dalis Aukštųjų ir Žemųjų Šančių, Dainavos, Eigulių, Šilainių, Aleksoto, Rokų. Todėl galima vertinti, kad nemaža 

dalis Kauno gyventojų neturi artimos (300m) prieigos prie miesto želdynų. 
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Potvynių zonos 

 

Pav.  40 Kauno miesto savivaldybės potvynių grėsmės teritorijos – mažos, vidutinės ir didelės tikimybės potvynio scenarijai (2025 

m.). 

Ši schema parodo, kokia dalis Kauno miesto gyvena potvynių grėsmės teritorijose. Pastebimas didelis 

grėsmės netolygumas. Daugiausia Šlaitų aukštutinėse terasose išsidėsčiusioms Aleksoto, Panemunės-

Šančių, Petrašiūnų-Gričiupio, Dainavos, Eigulių, Šilainių seniūnijoms grėsmė yra minimali arba arti nulio. 

Tačiau didžiausia rizika kyla apatinėje terasoje esančioms Centro-Žaliakalnio ir ypatingai Vilijampolės 

seniūnijai. Ekstremalios situacijos metu pastaroji seniūnija būtų beveik visa užtvindyta. Taip pat pastebima, 

kad ypatinga rizika kyla Senamiesčio ir Naujamiesčio kultūros paveldo objektams. Įvertinus potencialias 

geopolitines grėsmes karo atveju Kauno HE, rekomenduoti parengti veiksmų planą gyventojų evakuacijai ir 

Kultūros Paveldo apsaugai bei atkūrimui. 
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Inžinerinė infrastruktūra 

Vandens tiekimo infrastruktūra 

 

Pav.  41 Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo infrastruktūra ir jos aprėptis (500 m) (2025 m.). 

Ši schema parodo, kad beveik visas Kauno miestas turi išvystyta vandens tiekimo infrastruktūrą arba yra jos 

aprėptyje (500 m). Išsiskiria tik kelios vietos – Kleboniškis ir Nevėžio ir Nemuno santaka – kur nėra statinių. 
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Nuotekų tvarkymas 

 

Pav.  42 Kauno miesto savivaldybės lietaus nuotekų infrastruktūra ir jos aprėptis (500 m) (2025 m.). 
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Pav.  43 Kauno miesto savivaldybės buitinių nuotekų infrastruktūra ir jos aprėptis (500 m) (2025 m.). 

Šios schemos parodo, kad beveik visas Kauno miestas turi išvystyta nuotekų (lietaus ir buitinių) tvarkymo 

infrastruktūrą arba yra jos aprėptyje (500 m). Išsiskiria tik kelios vietos – Kleboniškis ir Nevėžio ir Nemuno 

santaka – kur nėra statinių. 
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Šiluminė energija 

 

Pav.  44 Kauno miesto savivaldybės teritorijos skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos (2025 m.). 

Šioje schemoje pastebima masinės statybos daugiabučių kvartalai sunaudoja mažiau šiluminės energijos 

pastatui šildyti skaičiuojant kiekį kvadratiniam metrui, negu žemo intensyvumo individualių namų gyvenamieji 

kvartalai. Nors iki 1993 m. statyti daugiabučiai dažniausiai būna gerokai žemesnės energetinės klasės, jų 

užstatymo intensyvumas reikalauja mažiau energijos. Tai dar viena iš priežasčių, kodėl žemo intensyvumo 

priemiesčiai yra neefektyvus plėtros būdas, reikalaujantis daug sunkiai aptarnaujamos infrastruktūros. 
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Centralizuotas šildymas 

 

Pav.  45 Centralizuoto šildymo tinklai ir jų aprėptis (500 m) Kauno mieste (2025 m.) 

Centralizuoto šildymo tinklai ir jų 500 m. buferinės zonos yra viena iš darnios inžinerinės infrastruktūros 

aprūpinimo sudedamųjų rodiklių. 2025 m. į centralizuotą tinklą prijungta Panemunė, taip galutinai prijungus 

visą miesto sistemą į vieną tinklą. Tinklo plėtra yra vienas iš žingsnių siekiant strateginio įmonės tikslo 

atsisakyti iškastinio kuro, taip mažinant šiltnamio efektą stiprinančio CO2 išmetimus, kadangi Izoliuotus 

tinklus sujungus su integruotu miesto tinklu, dujinės katilinės nebeeksploatuojamos. Plėtra užtikrina ir tvariai 

iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos žalios šilumos prieinamumą daugiau vartotojų. Nuosekliai 

augantis vartotojų skaičius, dėl masto ekonomijos efekto, ilgalaikėje perspektyvoje padeda užtikrinti 

konkurencingą šilumos kainą. Nors ir visa sistema sujungta į daugiau nei 450 km besidriekiantį bendrą 

centralizuotai tiekiamos šilumos tinklą, nemaža dalis Kauno miesto teritorijos nepatenka į centralizuoto 

šildymo sistemos aptarnavimo teritoriją. Daugiausiai tai naujos plėtros, mažo intensyvumo gyvenamųjų namų 

kvartalai Romainiuose, Aleksote, Rokuose.  
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Dviračių takai 

 

Pav.  46 Dviračių takai ir jų aprėptis (500 m) Kauno mieste (2025 m.) 

Dviračių takai ir jų 500 m. buferinės zonos yra viena iš darnios inžinerinės infrastruktūros aprūpinimo 

sudedamųjų rodiklių. Pastebima, kad geriausiai Dviračių takais aprūpintos yra Centro-Žaliakalnio ir Dainavos 

Seniūnijos. Prasčiausiai dviračių infrastruktūra aprūpinti individualių gyvenamųjų namų kvartalai miesto 

pakraščiuose (Romainiuose, Rokuose). Šiose teritorijose dažniausiai nutiestas vienas takas arba visai nėra 

dviračių infrastruktūros. 
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Darnus inžinerinės infrastruktūros vystymas 

 

 

Pav.  47 Teritorijų aprūpinimas darnia inžinerine infrastruktūra pagal tipą (2025 m.) 

Rodiklis 2024 2025 

Darnia inžinerine infrastruktūra pilnai aprūpintų teritorijų plotas lyginant su miesto 

plotu 

52,54 43,68 

Lentelė Nr.   5 Darnia inžinerine infrastruktūra pilnai aprūpintų teritorijų plotas lyginant su miesto plotu 

Rodiklis parodo darnia inžinerine infrastruktūra aprūpintą Kauno m. sav. teritorijos plotą, lyginant su visu 

Kauno m. sav. teritorijos plotu. Į „darnios inžinerinės infrastruktūros“ apibrėžimą įtraukiami miesto šildymo 

tinklai, viešasis transportas, dviračių takai. Rodiklio skaičiavimui suformuojamos 500 m buferinės zonos, nuo 

kiekvieno aukščiau paminėto objekto. Persidengiančios teritorijos laikomos pilnai aprūpintomis teritorijomis. 

Analizė parodė, jog 2025 metais didžiausias miesto aprūpinimas matomas viešojo transporto tinklo ir šilumos 

tinklų. Tai yra pasekmė nuoseklių miesto investicijų į susisiekimo sistemą ir siekio užtikrinti šilumos tinklų 

efektyvumą juos rekonstruojant. Tačiau pastebima, kad lyginant su 2024 m., bendras teritorijų aprūpintų 

darnia inžinerine infrastruktūra plotas sumažėjo 8,86% (nuo 52,54 iki 43,68%). Daugiausia tai nutiko dėl 

sumažėjusio ploto teritorijų, aprūpintų šilumos tinklais. 
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4. Raidos tendencijos, jų įtaka įgyvendinant Bendrojo Plano sprendinius 2024-

2025 m. 
 

Išvados ir siūlymai pateikiami pagal BP tekstinėje ir grafinėje dalyse nustatytas dalis. 

Pakartotinai išanalizavus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) sprendinių įgyvendinimo 

ataskaitos priemonių planą, aktualius rodiklius, įvertinus gautų rodiklių reikšmes ir išanalizavus bei 

susisteminus turimus ir gautus duomenis, apibendrinus, įvertinus vykdomus projektus ir idėjų įgyvendinimo 

mastus, vadovaujantis BP ir BP stebėsenos rengėjų atsakomybe pateikiamos teigiamos ir neigiamos 

tendencijos bei išvados dėl BP sprendinių vykdymo ir siūlymai dėl tolesnių BP sprendinių įgyvendinimo. 

Įvertinus tai, kad miesto plėtra nuolat veikiama miesto savivaldos politinių sprendimų, ekonominių galimybių, 

demografinių veiksnių ir užsienio investicijų apimčių ir pasaulinės pandemijos, raidos tendencijose ir išvadose 

apžvelgiami 2024-2025  m. planai ir projektai kartu su tęstiniais šių metų Kauno miesto projektais, todėl gali 

pasikartoti ankstesnių metų išvados ir pasiūlymai. 

Išorės aplinka 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS  

1. Didėja Kauno integracija į tarptautinius susisiekimo tinklus. Tai atspindi „Rail Baltica“ projekto 

įgyvendinimas: rengiami techniniai darbo projektai, vyksta projektavimo darbai, veikia informacinis 

centras, pradėtos tarptautinės kelionės. Formuojamos prielaidos stiprinti Kauno, kaip tarptautinio 

transporto mazgo, vaidmenį. 

2. Stiprėja upių erdvių integracija į miesto urbanistinę struktūrą. Tvarkomos krantinės, atnaujinamos 

bunos, planuojamas šliuzo įrengimas (2026 metais planuojama baigti PAV ataskaitą). Kauno mariose 

praplėstas Neptūno įlankos uostas su „Bangpūčio“ buriavimo baze. Šie sprendiniai rodo nuoseklų 

vandens erdvių aktyvinimą rekreacijos ir vietinio susisiekimo tikslais. 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Kauno geležinkelio stotis ir stoties rajonas sistemiškai neparuošti „Rail Baltica“ projekto 

sukeliamiems struktūriniams pokyčiams. Nėra matomos teritorinės konversijos ar funkcinės 

transformacijos. 

2. Intensyvėja gyventojų migracija į priemiestines teritorijas, ypač į Kauno rajono savivaldybės teritorijas 

greta miesto ribos. Šią tendenciją skatina žemesnės nekilnojamojo turto kainos, o nepakankama 

koordinacija tarp miesto ir rajono lemia fragmentuotą plėtrą. Didėjantis priemiesčių gyventojų skaičius 

formuoja papildomą spaudimą miesto inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai. 

IŠVADOS 

1. Užsitęsęs Kauno rajono bendrojo plano rengimas (pradėtas 2019 m.) riboja galimybes koordinuoti 

miesto ir rajono teritorinę plėtrą. Neužtikrinama susisiekimo sistemų integracija ir kontroliuojama 

plėtra infrastruktūriškai neparengtose teritorijose, todėl Kauno miestui sudėtinga prognozuoti 

priemiestinių teritorijų augimo tempus bei jų poveikį miesto sistemoms.  

2. „Rail Baltica“ infrastruktūros įgyvendinimas taps vienu reikšmingiausių Kauno, kaip tarptautinio 

logistikos ir mobilumo centro, vystymo veiksnių. Geležinkelio stoties teritorijos transformacija turi būti 

strategiškai integruota į bendrojo plano sprendinius. 

3. Vandens transporto potencialas turi atsinaujinimo prielaidas. Šliuzo projektas žymi kryptį integruoti 

upes į miesto susisiekimo ir rekreacinę sistemą, tačiau šiai krypčiai būtinas nuoseklus planavimo 

dokumentų atnaujinimas. 

Įgyvendinta 0 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 

1. Peržiūrėti bendrojo plano sprendinius Kauno geležinkelio stoties prieigose, numatant mišrios 

paskirties teritorijų plėtros galimybes ir stiprinant integraciją su viešojo transporto sistema, 

atsižvelgiant į prognozuojamą keleivių srautų augimą dėl „Rail Baltica“. Sprendinių pagrindimui 
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tikslinga parengti Mišrios paskirties funkcijų plėtros studiją–koncepciją Kauno geležinkelio stoties 

teritorijoje.   

2. Inicijuoti Kauno miesto ir Kauno rajono koordinuotą teritorinės plėtros forumą arba tarpinstitucinę 

darbo grupę, skirtą susisiekimo, infrastruktūros ir urbanistinės plėtros suderinimui iki Kauno rajono 

BP patvirtinimo. 

Miesto struktūra 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Buvusių pramoninių teritorijų konversija įgauna sistemingesnį pobūdį ir tampa vienu reikšmingiausių 

miesto struktūros transformacijos veiksnių. Ypač ryškūs pokyčiai Žemojoje Fredoje ir Aleksote, kur 

vyksta reali teritorijų morfologinė ir funkcinė transformacija – keičiasi paskirtys, formuojami nauji 

sklypai, atsiranda mišrios paskirties ir gyvenamoji statyba. Rengiamas 64 ha Žemosios Fredos miesto 

dalies bendrasis planas ir Aleksoto inovacijų parko vystymas rodo kryptingą siekį iš pramoninių 

teritorijų formuoti naujus miesto struktūros mazgus. 

2. Savivaldybės inicijuotos urbanistinės ir architektūrinės galimybių studijos rodo aktyvų planavimo 

instrumentų naudojimą miesto struktūros formavimui. Krantinių, daugiabučių renovacijos, buvusių 

pramoninių teritorijų ir centrinių gatvių vystymo studijos sudaro prielaidas kryptingai teritorijų 

transformacijai, jei jų sprendiniai bus integruojami į planavimo sistemą. 

3. Kauno Naujamiesčio specialiojo plano rengimas vertintinas kaip svarbus žingsnis siekiant suderinti 

plėtrą su kultūros paveldo apsauga. Tai rodo siekį pereiti nuo fragmentiškų sprendimų prie 

struktūrinio teritorijos valdymo. 

4. Tankumo analizė rodo teigiamą vidinės plėtros tendenciją – gyventojų ir būsto koncentracija didėja 

arčiau centrinės miesto dalies. Tai atitinka kompaktiško miesto principus ir rodo dalinį struktūros 

konsolidavimą. 

5. Nuosekliai tvarkomos gamtinės ir reprezentacinės miesto erdvės (Ąžuolynas, Panemunės šilas, 

Nemuno sala, Laisvės alėja, Rotušės aikštė). Šie veiksmai stiprina miesto identitetą ir viešųjų erdvių 

kokybę, tačiau jų poveikis struktūriniam miesto balansui yra daugiau kokybinis nei morfologinis. 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Nepaisant vidinės plėtros stiprėjimo, išlieka ilgalaikė sub-urbanizacijos tendencija. Gyventojų augimas 

mažo intensyvumo priemiestinėse teritorijose vyksta greičiau nei infrastruktūros ir paslaugų plėtra, 

todėl formuojasi struktūrinis disbalansas tarp gyvenamosios funkcijos ir viešųjų paslaugų pasiūlos. 

2. Žaliakalnio funikulieriaus neveikimas turi ne tik susisiekimo, bet ir struktūrinę bei simbolinę reikšmę. 

Prarandamas vertikalusis ryšys tarp miesto dalių ir kyla grėsmė kultūros paveldo objekto išsaugojimui. 

Tai rodo nepakankamą dėmesį istorinėms susisiekimo sistemoms kaip miesto struktūros elementui. 

IŠVADOS 

1. Kauno miesto struktūra vystosi dviem priešingomis kryptimis: viena vertus, stiprėja centrinių teritorijų 

tankėjimas ir konversijos procesai; kita vertus, išlieka periferinė ekstensyvi plėtra. Šis dualumas rodo, 

kad kompaktiško miesto tikslas įgyvendinamas tik iš dalies. Miesto struktūra išlieka fragmentuota, o 

infrastruktūros apkrovos paskirstymas – netolygus. 

2. Pietrytinio aplinkkelio įrengimas sudaro prielaidas naujų komercinių centrų formavimuisi, tačiau 

nesant iš anksto apibrėžtos urbanistinės koncepcijos kyla rizika, kad šios teritorijos vystysis 

dominuojant vienai funkcijai. 

3. Konversijos procesai turi teigiamą poveikį aplinkinių teritorijų gyvybingumui, tačiau jų sisteminė 

reikšmė miesto struktūrai priklausys nuo to, ar jos bus integruojamos į atnaujintus teritorijų planavimo 

dokumentus. 

4. Kauno rajono bendrojo plano sprendiniuose numatoma ekstensyvi plėtra prie miesto ribų gali dar 

labiau sustiprinti struktūrinį disbalansą. Užsitęsęs rajono BP rengimas apsunkina miesto ilgalaikės 

struktūros prognozavimą ir didina planavimo neapibrėžtumą. 

Įgyvendinta 48 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 
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1. Kryptingai plėtoti metropolines ir urbanistines ašis, ypač Raudondvario plento ir Europos prospekto 

teritorijose, siekiant formuoti aiškius struktūrinius karkaso elementus ir išvengti fragmentuotos plėtros. 

2. Integruoti konversijų teritorijas į aiškią miesto struktūros viziją, nustatant jų vaidmenį bendrame funkcinės 

ir morfologinės sistemos modelyje. 

3. Stiprinti teritorinę koordinaciją su Kauno rajonu, siekiant suvaldyti ekstensyvią plėtrą ir užtikrinti 

infrastruktūros adekvatumą.. 

Socialinės aplinkos sprendiniai 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. 2024–2025 m. „Daugiabučių revoliucijos“ programai skirtas nuoseklus dėmesys (viešinimo renginiai, 

diskusijos su gyventojais, kūrybinės dirbtuvės), todėl fiksuojamas didėjantis gyventojų susidomėjimas 

renovacija. Tęsiamas daugiabučių tvarkymo schemų rengimas ir jų derinimas su gyventojais, kas rodo 

bandymą renovaciją organizuoti sistemiškai, o ne pavieniais projektais. 

2. Daugiabučių modernizavimo apimtys didėja palaipsniui: 2024 m. užbaigta 20 daugiabučių renovacija, 

2025 m. – 16. Nors tempas išlieka santykinai lėtas, procesas yra tęstinis ir stabilus. 

3. Švietimo infrastruktūra modernizuojama kryptingai. 2024 m. pradėta „Tūkstantmečio mokyklų“ 

programa, numatanti 11 gimnazijų atnaujinimą, STEAM ir verslo laboratorijų įrengimą bei mokyklų 

erdvių modernizavimą. Greta programinių priemonių vykdomi konkretūs projektai: 2025 m. užbaigtos 

Maironio gimnazijos sporto salės statybos; 2026 m. planuojama užbaigti Vijūkų g. darželio 

Romainiuose statybas bei Tikiliškių mokyklos-darželio padalinių rekonstrukcijas; Šančiuose įsteigtas 

VDU klasikinio mokymo licėjus. Papildomai planuojami nauji švietimo objektai (progimnazija prie 

Vijūkų g. darželio, Prezidento V. Adamkaus gimnazijos plėtra, darželis Naujamiestyje, Šiaulių g.), kas 

rodo plėtros tęstinumą. 

4. Sporto ir laisvalaikio infrastruktūra plečiama ir modernizuojama, gerinant paslaugų prieinamumą. 

Kauno marių Neptūno įlankoje atidaryta „Bangpūčio“ buriavimo bazė su naujai įrengtu uostu, 

planuojamas Kauno sporto miestelis Taikos prospekte. 2024-2025 m. atnaujintos 16 ir įrengtos 8 

naujos vaikų žaidimų bei sporto aikštelės, o senoji ledo arena Žaliakalnyje pertvarkyta į daugiafunkcį 

sporto kompleksą. 

5. Plečiamas sveikatos paslaugų tinklas ir paslaugų spektras: baigta Aleksoto poliklinikos 

rekonstrukcija, vykdyti Skubios pagalbos ir Endoskopijų skyrių rekonstravimo darbai Aukštuosiuose 

Šančiuose, Šilainiuose atidarytas naujas Ortopedijos traumatologijos korpusas ir planuojami tolesni 

Centro padalinio pritaikymo gydymo reikmėms sprendiniai, taip pat naujo Psichikos sveikatos centro 

statybos. Šilainių padalinyje pradėtos Skubios pagalbos ir intensyvios terapijos korpuso statybos. 

Kulautuvoje užbaigiami K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo namų įrengimo darbai, 

planuojamas padalinys Panemunėje. 

6. Stiprinamas socialinių paslaugų prieinamumas: Petrašiūnuose atnaujinti laikino apgyvendinimo 

namai, Vilijampolėje įrengti savarankiško gyvenimo namai. 

7. Plečiamas visuomeninių ir kultūrinių paslaugų spektras: 2024 m. atidarytas mokslo muziejus „Mokslo 

sala“ (interaktyvi ekspozicija, planetariumas), 2025 m. pradėti M. K. Čiurlionio koncertų centro sklypo 

ruošimo darbai Žemojoje Fredoje, o statybos numatomos 2026 m. Tai rodo kryptį stiprinti miesto 

kultūrinę infrastruktūrą ir trauką.  

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Miesto pakraščiuose ir mažo intensyvumo užstatymo zonose gyventojų skaičius auga sparčiau nei 

socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtra (ypač Šilainių ir Aleksoto seniūnijose). Tai formuoja 

paslaugų pasiekiamumo disbalansą ir didina kasdienio mobilumo poreikį. 

2. Fiksuojamas netolygus socialinės infrastruktūros pasiskirstymas: netankiai užstatytose teritorijose 

juntamas trūkumas, o tankiai apgyvendintose teritorijose pradeda ryškėti kai kurių paslaugų (ypač 

ikimokyklinio ugdymo) pertekliaus požymiai. Tai rodo, kad infrastruktūros plėtra ne visada seka realią 

demografinę ir teritorinę kaitą. 

IŠVADOS 

1. Gyventojų dinamikos vertinimas rodo ilgalaikį Kauno patrauklumą: nors 2023 m. fiksuotas gyventojų 

skaičiaus sumažėjimas, penkerių metų tendencija yra auganti. Tai suponuoja poreikį socialinę 

infrastruktūrą planuoti pagal ilgalaikes, o ne vienerių metų svyravimų trajektorijas. 
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2. „Daugiabučių revoliucijos“ programa vertintina kaip veiksminga priemonė didinti gyventojų 

įsitraukimą ir renovacijos priimtinumą. Vis dėlto renovacijos apimtys išlieka ribotos, todėl esminis 

klausimas – kaip viešinimo ir įtraukimo priemones paversti didesniu įgyvendinimo tempu. 

3. Švietimo, sporto ir sveikatos infrastruktūros modernizacija vykdoma nuosekliai ir apima tiek 

programinius, tiek konkrečius projektinius sprendinius. Tai stiprina gyvenimo kokybės prielaidas ir 

paslaugų tinklo kokybę, tačiau būtina užtikrinti, kad plėtra būtų orientuota į teritorijas, kuriose 

formuojasi nauji gyventojų koncentracijos židiniai. 

4. Kultūrinės ir visuomeninės infrastruktūros plėtra (pvz., „Mokslo sala“, planuojamas M. K. Čiurlionio 

koncertų centras) stiprina miesto identitetą ir trauką, tačiau socialinės aplinkos tvarumą lems ne tik 

ikoniniai objektai, bet ir kasdienių paslaugų (ugdymas, sveikata, socialinės paslaugos) pasiekiamumo 

balansas miesto struktūroje. 

5. Spartėjantis gyventojų augimas miesto pakraščiuose, nekompensuojamas infrastruktūros plėtra, 

išlieka sisteminiu iššūkiu. Tai kelia riziką gyvenimo kokybei, didina susisiekimo sistemos apkrovas ir 

gali gilinti socialinės infrastruktūros netolygumą. 

Įgyvendinta 67 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 

1. Atsižvelgiant į atnaujintas planavimo normas, detaliai įvertinti socialinės infrastruktūros poreikį 

teritorijose, kur paslaugų pasiekiamumas ribotas, ir prioritetizuoti investicijas į pakraščių bei naujai 

urbanizuojamas zonas (ypač sparčiai augančiose seniūnijose), kartu peržiūrint paslaugų tinklo 

balansą tankiai apgyvendintose teritorijose, kur fiksuojami pertekliaus požymiai. 

Ekonominės aplinkos sprendiniai 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Taikomos fiskalinės priemonės teritorijų konversijai ir efektyvesniam žemės naudojimui skatinti. 

Kasmet atnaujinami apleistų ir nenaudojamų objektų sąrašai, kuriems taikomi padidinti mokesčių 

tarifai: 203 statiniams taikomas 3 % turto mokesčio tarifas; 24 nenaudojamiems valstybinės žemės 

sklypams – 4 % žemės nuomos mokestis; 255 nenaudojamiems žemės sklypams – 4 % žemės 

mokestis. Šios priemonės vertintinos kaip aktyvus savivaldybės instrumentas mažinti neefektyvų 

teritorijų naudojimą ir skatinti jų įveiklinimą. 

2. Nuosekliai plėtojamas Aleksoto inovacijų pramonės parkas. Parengtas detalusis planas, įsteigtas 

„Alex“ inovacijų parkas, užbaigta buvusio angaro konversija, pritrauktas pirmasis investuotojas, 

paskelbta apie technologijų centro steigimo planus. Projektas rodo kryptingą aukštesnės pridėtinės 

vertės veiklų koncentravimo siekį. 

3. Tęsiami konversijos procesai pramoninėse teritorijose: Vilijampolės pramoniniame rajone (tarp 

Brastos g. ir Raudondvario pl.). Žemojoje Fredoje, kur rengiami projektai vis daugiau sklypų, parengta 

„Kauno grūdų“ teritorijos vystymo vizija. Plėtrą sustiprina infrastruktūriniai sprendiniai – H. ir O. 

Minkovskių g. rekonstrukcija, pėsčiųjų tiltas iš Nemuno salos į Žemąją Fredą, planuojamas M. K. 

Čiurlionio koncertų centras. Tai formuoja prielaidas teritorijos ekonominiam ir funkciniam aktyvinimui. 

4. Sporto infrastruktūros plėtra stiprina miesto konkurencingumą ir paslaugų sektoriaus potencialą. 

Užbaigtos Šilainių baseino statybos, statomas Panemunės baseinas (2026 m.), planuojamas Aleksoto 

baseinas, Ąžuolyno sporto komplekse atidarytas Prezidento V. Adamkaus lengvosios atletikos 

maniežas, planuojama futbolo ir regbio arena Aleksote bei ekstremalaus sporto centras. Šie objektai 

turi ir ekonominį, ir reprezentacinį poveikį. 

5. Plečiamas rekreacinių teritorijų tinklas ir gerinama viešųjų erdvių infrastruktūra (parkai Aleksote, 

Gričiupyje, Žaliakalnyje, Šilainiuose, Panemunėje, Petrašiūnuose ir kt.). Nuoseklus želdynų ir 

rekreacinių zonų vystymas didina teritorijų patrauklumą investicijoms ir gyvenimui. 

6. Sistemingai atnaujinama paplūdimių infrastruktūra (Lampėdžiai, planuojamas Vaišvydavos karjero 

parkas), kas stiprina miesto rekreacinį potencialą ir vidaus turizmo galimybes. 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Nepaisant BP sprendinių, neįrengiamos ir lankymui nepritaikomos numatytos apžvalgos aikštelės 

(regyklos). Tai rodo, kad dalis teritorinių ekonominio ir rekreacinio potencialo stiprinimo priemonių 

lieka neįgyvendintos. 
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IŠVADOS 

1. Įgyvendinti didelės apimties sandėliavimo objektai 2024 m. stiprina Kauno kaip logistikos centro 

poziciją nacionaliniu ir regioniniu mastu. Tačiau būtina vertinti, ar sandėliavimo funkcijos augimas 

subalansuotas su aukštesnės pridėtinės vertės veiklų plėtra. 

2. Aleksoto inovacijų pramonės parkas tampa struktūriniu ekonominės transformacijos projektu, 

galinčiu prisidėti prie technologinių ir inovacinių veiklų koncentracijos Kaune. 

3. Konversijos procesai Žemojoje Fredoje ir Vilijampolėje rodo ekonominės aplinkos aktyvėjimą, tačiau 

jų sisteminis poveikis miesto ekonominei struktūrai priklausys nuo to, ar šios teritorijos taps 

integruotais daugiafunkciais mazgais, o ne pavieniais projektais. 

4. Rekreacinės ir sporto infrastruktūros plėtra stiprina miesto patrauklumą ir gyvenimo kokybę, tačiau 

ekonominiu požiūriu svarbu vertinti jų ilgalaikį išlaikymo kaštų ir generuojamos grąžos santykį.  

Įgyvendinta 68 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 

1. Gerinant infrastruktūros kokybę sudaryti palankias sąlygas esamų, neplanuojamų konvertuoti 

pramoninių teritorijų kokybiniam vystymui – modernizuoti inžinerinę infrastruktūrą, gerinti 

susisiekimą, aplinkos kokybę ir skatinti technologinių bei inovacinių veiklų integraciją. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. 2023 m. Kauno modernizmo architektūros įtraukimas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą žymi esminį 

miesto kultūrinės reikšmės tarptautinį pripažinimą. Šis statusas suponuoja aukštesnius apsaugos, 

valdymo ir planavimo standartus. 2022 m. pradėtas rengti Kauno Naujamiesčio specialusis planas 

(numatoma parengti iki 2027 m.), 2025 m. pradėta tarpukario laikotarpio pastatų inventorizacija ir 

vertinimas, o 2026 m. planuojama parengti UNESCO teritorijos valdymo planą. Tai rodo perėjimą nuo 

simbolinio pripažinimo prie sisteminių valdymo instrumentų kūrimo. 

2. Gerėja informacijos prieinamumas ir visuomenės įtrauktis. Paveldo objektų duomenys pasiekiami 

interaktyviose platformose, organizuojami šviečiamieji renginiai, bendruomenės įtraukiamos į objektų 

priežiūrą, ypač Kauno tvirtovės teritorijose. Parengti 31 Kauno tvirtovės objekto individualios 

apsaugos reglamentai. Lakūnų plente įveiklintos erdvės (kūrybinės dirbtuvės, bendruomeninė lauko 

erdvė, laikina apžvalgos platforma) rodo adaptacinio panaudojimo praktiką. 

3. Nuosekliai vykdoma Kauno miesto paveldotvarkos programa, kasmet atnaujinama ir orientuota į 

prioritetinius objektus. 2025 m. patvirtintos 43 paraiškos. Programos atnaujinimas, skiriant daugiau 

dėmesio mediniam paveldui, rodo siekį apsaugoti pažeidžiamiausią kultūros paveldo segmentą. 

4. Įgyvendinama papildoma Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programa, leidžianti 

finansuoti objektų atnaujinimą reikšmingose miesto vietovėse, įskaitant UNESCO teritoriją ir buferinę 

zoną. 2025 m. patvirtintas finansavimas dviem objektams, vienas jų – daugiabutis UNESCO 

buferinėje zonoje I. Kanto g. 

5. Vykdoma sisteminė kultūros paveldo objektų stebėsena. 2024 m. patikrinti 66 objektai, išduoti 102 

būklės patikrinimo aktai. Tai rodo aktyvią kontrolės ir prevencijos praktiką. 

6. Kauno tvirtovės objektų apsauga ir įveiklinimas vykdomi kompleksiškai. VŠĮ „Kauno Tvirtovės Parkas“ 

dalyvauja tarptautiniame projekte „Fort-Union“ (2025–2027 m.), kurio metu planuojama 4-ojo forto 

dešiniųjų kareivinių tvarkyba (avarinės būklės šalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas) ir 

pritaikymas veiklai. 2025 m. projektui skirtas finansavimas. 

7. Atnaujinami ir įveiklinami pavieniai paveldo objektai: 2025 m. po rekonstrukcijos atidaryta Kauno 

Miko Petrausko scenos menų mokykla tarpukario laikotarpio pastate, pradėta Vytauto parko 

Kurhauzo rekonstrukcija, numatant jo pritaikymą visuomenės poreikiams. 

8. 2025 m. paviešinta Kauno Senamiesčio gatvių atnaujinimo urbanistinė ir architektūrinė galimybių 

studija bei suorganizuoti du architektūriniai konkursai saugomoje Senamiesčio teritorijoje (Jonavos g. 

1F ir Steigiamojo Seimo aikštė). Tai rodo siekį derinti paveldosaugą su šiuolaikinės architektūros 

intervencijomis.. 

IŠVADOS 
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1. Kauno paveldotvarkos politika vertintina kaip kryptinga ir nuosekli: vykdoma objektų stebėsena, 

finansuojami tvarkybos darbai, stiprinamas medinio paveldo apsaugos segmentas. Tačiau 

efektyvumą riboja rinkos pajėgumų trūkumas ir projektų įgyvendinimo tempas. 

2. Kauno tvirtovės objektų apsauga ir įveiklinimas tampa vienu ryškiausių integruotos paveldosaugos 

pavyzdžių, derinančių konservavimą su aktyviu naudojimu. 

3. UNESCO statusas suteikia Kaunui aukštesnį kultūrinės atsakomybės lygmenį, tačiau ilgalaikis 

poveikis priklausys nuo valdymo plano įgyvendinimo, teritorinių planavimo dokumentų integracijos ir 

kokybinės architektūrinių intervencijų kontrolės. 

Įgyvendinta 78 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 

1. Perkelti kultūros paveldo objektų stebėsenos ataskaitų pildymą į GIS sistemą, užtikrinant duomenų 

centralizavimą, erdvinę analizę ir sprendimų pagrįstumą. 

2. Atsižvelgiant į Kauno medinės architektūros mastą ir vertę, parengti medinės architektūros priežiūros 

gaires ir rekomendacijas, stiprinti savininkų konsultavimą bei švietimą ir didinti tikslines investicijas 

šiam segmentui. 

Gamtinės aplinkos sprendiniai 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Fiksuojamas žaliųjų erdvių tinklo plėtojimas. Kauno miesto taryba patvirtino 15 naujų žaliųjų erdvių 

įtraukimą į miesto skverų sąrašą, užtikrinant jų apsaugą nuo užstatymo ir numatant pritaikymą 

visuomenės poreikiams. Šios teritorijos išsidėsčiusios įvairiose miesto dalyse (Petrašiūnai, Šančiai, 

Kalniečiai, Eiguliai, Žaliakalnis) ir bus tvarkomos įrengiant mažąją architektūrą, želdinius, kai kur – 

sporto aikšteles bei pėsčiųjų ir dviračių takus. Šis sprendimas vertintinas kaip žingsnis link tolygesnio 

želdynų pasiskirstymo miesto struktūroje. 

2. Nuosekliai tvarkomi šlaitų ryšiai – laiptai, kurie yra reikšmingi tiek urbanistinei, tiek kraštovaizdinei 

miesto struktūrai. Per pastaruosius metus sutvarkyti laiptai Studentų, Panerių, Varnių, Strazdo, M. K. 

Čiurlionio gatvėse bei Romainiuose. Planuojama atnaujinti laiptus Geležinkelio stoties viaduko, Kauno 

klinikų, Kaišiadorių, Kybartų, Dzūkų, Žemaičių gatvėse ir Marvelėje. Šie sprendiniai gerina pėsčiųjų 

jungtis tarp skirtingų altitudžių teritorijų ir stiprina miesto reljefo integraciją į kasdienę judumo 

sistemą. 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Nėra vykdoma sisteminė šlaitų būklės ir urbanizacijos poveikio šlaitams stebėsena. Atsižvelgiant į 

Kauno reljefo sudėtingumą ir intensyvėjančią urbanizaciją, tokios stebėsenos nebuvimas kelia riziką 

laiku nepastebėti erozijos, grunto slinkties ar kitų degradacijos procesų, galinčių turėti poveikį 

saugomoms ir urbanistiškai jautrioms teritorijoms. 

IŠVADOS 

1. Žaliųjų erdvių tinklas kiekybiškai plečiamas, tačiau ilgalaikis poveikis priklausys nuo šių teritorijų 

integracijos į bendrą miesto želdynų sistemą ir jų kokybinio sutvarkymo. 

2. Šlaitų laiptų atnaujinimas gerina miesto funkcinį vientisumą ir pėsčiųjų mobilumą, tačiau šiuo metu 

sprendiniai yra daugiau infrastruktūriniai nei sisteminiai kraštovaizdžio valdymo požiūriu. 

3. Trūksta integruoto šlaitų ir reljefo valdymo modelio, kuris apimtų stebėseną, rizikų vertinimą ir 

urbanizacijos poveikio kontrolę. Tai riboja galimybes užtikrinti ilgalaikį kraštovaizdžio stabilumą.  

Įgyvendinta 33 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 

1. Parengti miesto žalinimo planą, kaip numatyta Aplinkos ministro 2023-11-03 įsakymu Nr. D1-361, 

užtikrinant strateginį želdynų plėtros, apsaugos ir priežiūros modelį bei jų integraciją į miesto klimato 

kaitos adaptacijos politiką. 
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2. Inicijuoti sisteminę šlaitų būklės stebėseną (galimai integruojant į GIS sistemą), vertinant 

urbanizacijos poveikį, erozijos rizikas ir stabilumo rodiklius, siekiant prevenciškai valdyti galimas 

grėsmes. 

Susisiekimo sprendiniai 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Strateginiu lygmeniu ieškoma didelio našumo viešojo transporto sprendinių. 2024 m. parengta 

viešojo transporto plėtros galimybių studija, kurioje nagrinėta tramvajaus tinklo įrengimo galimybė 

Kaune. Vykdomi parengiamieji darbai, analizuojami finansavimo mechanizmai, perimama užsienio 

miestų patirtis. Tai rodo siekį pereiti prie struktūrinės viešojo transporto sistemos transformacijos. 

2. Intensyviai plėtojama susisiekimo infrastruktūra ir naujos jungtys: 2024–2025 m. pradėta trijų tiltų 

statyba (Nemuno sala–Žemoji Freda, Brasta–Užnemunė, Brasta–Kauno pilis); baigta Tunelio g. 

rekonstrukcija (įrengtas vidutinio greičio matuoklis), atnaujintas Karaliaus Mindaugo prospektas, 

rekonstruota Linkuvos g., įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus; Pradėti Neries krantinės jungties, H. ir 

O. Minkovskių g. rekonstrukcijos, Griunvaldo g. pertvarkymo į dviračių gatvę darbai; Planuojami kelių 

gatvių atnaujinimo projektai bei naujos jungtys Naujamiestyje. Šie sprendiniai gerina miesto funkcinį 

vientisumą ir alternatyvių judėjimo būdų infrastruktūrą. 

3. Nuosekliai plėtojamas dviračių takų tinklas – mieste įrengta apie 140 km takų, 2024 m. papildomai 

nutiesta 1,5 km. Dviračių infrastruktūros plėtra išlieka viena iš darnaus judumo politikos krypčių. 

4. Auga viešojo transporto keleivių skaičius. 2020–2025 m. laikotarpiu pervežtų keleivių skaičius išaugo 

56,67 % (iki 16,93 mln.). Po pandeminio nuosmukio (2021 m.) srautai kasmet didėja (vid. ~14,3 %), 

o 2025 m. prognozuojami didžiausi srautai nagrinėjamu laikotarpiu. Išryškėjo sezoniškumo modelis 

– pikai gegužę ir rugsėjį. 

5. Modalinis pasiskirstymas rodo reikšmingą viešojo transporto vaidmenį: Į darbą dažniausiai vykstama 

automobiliu (59 %), tačiau 34,7 % renkasi viešąjį transportą; į mokymo įstaigas 76,7 % vyksta viešuoju 

transportu; po pandemijos ženkliai sumažėjo mokinių kelionių automobiliais (nuo 87 % 2018 m. iki 

13 % 2025 m.) ir išaugo viešojo transporto naudojimas (iki 77 %). Tai rodo teigiamą jaunimo mobilumo 

struktūros pokytį. 

6. Vykdoma gatvių tinklo plėtra pagal BP sprendinius: tęsiami pietrytinio aplinkkelio darbai, pradėtos 

Eigulių viaduko statybos, tvarkomos Kauno geležinkelio stoties prieigos. Šie projektai stiprina miesto 

ir valstybinio kelių tinklo integraciją. 

7. Siekiant valdyti automobilizacijos lygį centrinėje miesto dalyje, plečiamos mokamo parkavimo zonos. 

8. Ruošiamasi darnaus judumo plano atnaujinimui, kas sudaro prielaidas sisteminiam judumo politikos 

peržiūrėjimui. 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Lyginant su 2023 m., 2025 m. sumažėjo dviratininkų dalis (-1 %). Tai gali rodyti, kad infrastruktūros 

plėtra nepakankamai veikia kaip elgsenos keitimo priemonė arba gerėjančios sąlygos motorizuotam 

transportui iš dalies neutralizuoja darnaus judumo tikslus. 

2. Gyventojų koncentracija mažo tankio teritorijose didina automobilizacijos lygį ir generuoja didesnes 

apkrovas transporto tinklui rytinio ir vakarinio piko metu. Tai rodo struktūrinę priklausomybę nuo 

individualaus transporto periferinėse miesto dalyse. 

IŠVADOS 

1. Susisiekimo infrastruktūra modernizuojama nuosekliai ir apima tiek vietines, tiek strategines jungtis 

(tiltai, aplinkkelis, viadukai). Tačiau infrastruktūros plėtra dar nėra pilnai transformavusi modalinės 

struktūros. 

2. Viešojo transporto keleivių augimas po pandemijos yra reikšmingas ir rodo atsigavimą bei augantį 

pasitikėjimą sistema, ypač tarp moksleivių ir studentų. 

3. Automobilis išlieka dominuojanti transporto priemonė darbo kelionėms (59 %), todėl susisiekimo 

sistemos tvarumas išlieka iššūkiu. 

4. Dviračių infrastruktūros plėtra vyksta, tačiau jos panaudojimo lygis neauga proporcingai investicijoms. 

Tai rodo poreikį ne tik fizinei infrastruktūrai, bet ir elgsenos, kultūros bei paslaugų (dalijimosi sistemų) 

stiprinimui.. 

Įgyvendinta apie 58 proc. šios BP temos sprendinių. 
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SIŪLYMAI 

1. Nuosekliai plėtoti dviračių tinklą, prioritetą teikiant trūkstamoms jungtims ir vientisumui tarp esamų 

atkarpų. 

2. Priėmus sprendimą dėl tramvajaus tinklo įgyvendinimo, atlikti poveikio teritorijų vystymui analizę – 

vertinti galimą investicinio potencialo augimą, tankėjimo galimybes ir funkcinės struktūros pokyčius 

greta trasos. 

3. Stiprinti dviračio kaip susisiekimo priemonės kultūrą: integruoti dviračių dalijimosi sistemą; skatinti 

darbo ir mokymo įstaigų mobilumo planus; vykdyti komunikacijos kampanijas; taikyti 

infrastruktūrinius sprendimus, prioritetą teikiant saugumui ir patogumui. 

4. Darnaus judumo plano atnaujinimo metu aiškiai suformuluoti automobilizacijos mažinimo tikslinius 

rodiklius ir teritorines priemones mažo tankio zonose.  

Inžinerinės komunikacijos sprendiniai 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. Nuosekliai modernizuojamas šilumos tiekimo tinklas. Rekonstruoti Gimnazijos ir Birštono gatvių 

šilumos tinklai, tęsiama magistralinių vamzdynų rekonstrukcija. Šiuo metu atnaujinta apie 76 % 

magistralinių vamzdynų, rekonstruotos pagrindinės siurblinės. Tai rodo sisteminį šilumos 

infrastruktūros atnaujinimą ir technologinį patikimumo didinimą. 

2. Užtikrintas visos miesto teritorijos prijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos: 2022 m. 

prijungti Aleksotas ir Sargėnai; 2023 m. – Šančiai; 2025 m., prijungus Panemunę, centralizuoto 

šildymo tinklas apėmė visas Kauno miesto teritorijas. Šis pasiekimas reikšmingas tiek 

aplinkosauginiu, tiek energetinio efektyvumo požiūriu. 

3. Nuosekliai finansuojamas gyventojų prisijungimas prie centralizuotų nuotekų valymo ir vandens 

tiekimo tinklų. 2025 m. prie nuotekų tinklų papildomai prisijungė apie 12,4 tūkst., prie vandens 

tiekimo – apie 5,5 tūkst. gyventojų. Tai stiprina miesto aplinkosaugos standartus ir mažina 

individualių sprendinių neigiamą poveikį. 

4. Plečiamos atliekų rūšiavimo galimybės. Nuo 2024 m. įrengti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo 

konteineriai, kas prisideda prie atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo ir žiedinės ekonomikos 

principų įgyvendinimo. 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

1. 2022 m. pasaulinė energetikos krizė, kilusi dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje, lėmė reikšmingą 

energijos kainų augimą ir bendrą paslaugų brangimą. Nors kainų augimas stabilizavosi, energijos ir 

paslaugų kainų lygis išlieka aukštesnis nei iki krizės laikotarpiu. Tai turėjo įtakos tiek gyventojų 

finansinei padėčiai, tiek infrastruktūros projektų kaštams.  

IŠVADOS 

1. Centralizuotų inžinerinių tinklų plėtra ir modernizavimas vykdomi sistemiškai ir duoda apčiuopiamų 

rezultatų – didėja prisijungusių gyventojų skaičius, gerėja nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo 

efektyvumas, mažėja aplinkosauginė rizika. 

2. Šilumos tinklų atnaujinimas ir visos miesto teritorijos prijungimas prie centralizuotos sistemos sudaro 

prielaidas ilgalaikiam energetiniam stabilumui ir efektyvesniam energijos vartojimui. 

3. Energetikos krizė išryškino energetinio saugumo ir energijos šaltinių diversifikavimo būtinybę. Tai 

tampa paskata pereiti prie atsinaujinančių energijos išteklių ir didinti infrastruktūros atsparumą 

geopolitiniams sukrėtimams. 

Įgyvendinta 100 proc. šios BP temos sprendinių. 

SIŪLYMAI 

1. Atnaujinti BP sprendinių įgyvendinimo programą, numatant naujos kartos infrastruktūros 

prioritetus – atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją, tinklų skaitmenizavimą, energijos 

vartojimo efektyvumo didinimą ir atsparumo stiprinimą. 
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5. Bendruoju planu nustatytos prioritetinės plėtros teritorijos (pagal Kauno BP 

Kor. 2023 TPD Nr.: T00090287) 
 

2023 metais atliktas Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano koregavimas, kuriuo nustatytos prioritetinės 

ir neprioritetinės plėtros teritorijos bei prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai. Taip pat 

nustatytos funkcinės infrastruktūros zonos, kurioms nustatytos vystymo kryptys.  

Šioje bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitoje pateikiami 2024 - 2025 metais pastebėti pokyčiai 

teritorijose po Bendrojo plano korektūros patvirtinimo, kai šios prioritetinės plėtros teritorijos buvo 

patvirtintos.  

Prioritetinės plėtros teritorijos:  

• Vilijampolės dalis (VL-1);  

• Fredos dalis (aukštutinė dalis) (F-6); 

Šiose teritorijose skatinama konversija, modernizavimas ir nauja plėtra. 

Vilijampolės dalis 

 

Pav.  48 Prioritetinės plėtros teritorijos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros rajonai (iškarpa, Vilijampolės dalis) 

 

Pav.  49 Funkcinės infrastruktūros zonos (iškarpa, Vilijampolės dalis) 

NR. FUNKCINĖS 

INFRASTRUKTŪROS 

ZONOS 

NUSTATYTA VYSTYMO 

KRYPTIS 

POKYČIAI 2024 –2025 METAIS 

1. Mažo užstatymo 

intensyvumo teritorijos 

(1b) 

Teritorijose gali būti 

didinamas gyventojų 

skaičius, galima nauja 

plėtra. 

Planuojama administracinio pastato 

rekonstrukcija Raudondvario pl. 76. 

 

Planuojama daugiabučių gyvenamųjų namų 

Brastos g. 17 ir 17A statyba. 

2. Intensyvaus užstatymo 

daugiabučių 

Siūloma išlaikyti esamą 

apgyvendinimo 

Vyksta Neries krant. rekonstrukcijos projektavimo 

darbai. Statybos planuojamos 2025 metais. 
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gyvenamųjų pastatų 

teritorijos (1) 

tankumo lygį su esama 

socialine infrastruktūra. 

Palaikomas teritorijų 

modernizavimas, 

renovavimas. 

Skatinama naujų 

socialinių ir kitų 

paslaugų objektų plėtra. 

 

3. Gamybinės teritorijos 

(1p) 

Teritorijos toliau 

plėtojamos pramonės 

objektų vystymui. 

Galima nauja plėtra, 

galimas teritorijos 

panaudojimo 

intensyvumo didinimas. 

Rekonstruotas gamybos ir pramonės paskirties 

objektas adresu Brastos g. 3 į administracinės 

paskirties pastatą su prekyba pirmame aukšte. 

4. Gamybinės 

konvertuojamos / 

modernizuojamos 

teritorijos (2p) 

Teritorijos toliau 

naudojamos pramonės 

objektų ir kitų 

specializuotų 

kompleksų veiklai. 

Miesto centro zonos 

aplinkoje tikslinga 

teritorijų konversija į 

gyvenamąsias ar kitas 

specializuotų 

kompleksų teritorijas. 

Reikšmingi pokyčiai teritorijoje nepastebėti. 

Lentelė Nr.   6 Funkcinės infrastruktūros zonos vystymo kryptys ir pokyčiai 2024-2025 metais (Vilijampolė) 

Fredos dalis (aukštutinė dalis) 

 

Pav.  50 Prioritetinės plėtros teritorijos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros rajonai (iškarpa, Fredos dalis) 

 

Pav.  51 Funkcinės infrastruktūros zonos (iškarpa, Fredos dalis) 
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NR. FUNKCINĖS 

INFRASTRUKTŪROS 

ZONOS 

NUSTATYTA VYSTYMO KRYPTIS POKYČIAI 2024-2025 METAIS 

1. Mažo užstatymo 

intensyvumo teritorijos 

(1b) 

Teritorijose gali būti didinamas 

gyventojų skaičius, galima 

nauja plėtra. 

Reikšmingi pokyčiai, teritorijoje 

nepastebėti. 

2. Intensyvaus užstatymo 

daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

teritorijos (1) 

Siūloma išlaikyti esamą 

apgyvendinimo tankumo lygį 

su esama socialine 

infrastruktūra. Palaikomas 

teritorijų modernizavimas, 

renovavimas. Skatinama naujų 

socialinių ir kitų paslaugų 

objektų plėtra. 

Baigtos daugiabučio adresu Lakūnų pl. 

67, statybos. 

3. Gamybinės teritorijos 

(1p) 

Teritorijos toliau plėtojamos 

pramonės objektų vystymui. 

Galima nauja plėtra, galimas 

teritorijos panaudojimo 

intensyvumo didinimas. 

Keičiamas Kauno Aleksoto inovacijų 

pramonės parko detalusis planas, 

parengtas Žemės sklypo Europos pr. 27, 

Kaune, detaliojo plano koregavimas (TPD 

Nr. T00095615), atidarytas pirmasis 

parko objektas: rekonstruotas angaras 

kuriame nuomojamas sandėliavimui ir 

gamybai skirtos šiuolaikiškos erdvės, 

planuojamas naujos gamyklos Europos pr. 

27 statybos projektas. Greta parko 

(adresu Europos pr. 39 vyksta verslo 

centro statyba).  

Lentelė Nr.   7 Funkcinės infrastruktūros zonos vystymo kryptys ir pokyčiai 2024-2025 metais (Fredos dalis) 

6. Bendros miesto plėtros galimybių prognozės 

Gyventojų dinamika ir urbanizacija 

Per pastaruosius penkerius metus Kauno gyventojų skaičius nežymiai augo, patvirtindamas ilgalaikį miesto 

patrauklumą. Stebima centrinių teritorijų (Naujamiestis, Žaliakalnis ir gretimi kvartalai) tankėjimo tendencija, 

kuri atitinka kompaktiško miesto modelį. 

Tuo pačiu išlieka intensyvi priemiesčių plėtra, didinanti spaudimą socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai bei 

susisiekimo sistemai. Ekstensyvi urbanizacija mažo tankio teritorijose generuoja didesnį automobilizacijos 

lygį ir infrastruktūros disbalansą. 

Infrastruktūros plėtra ir renovacija 

Inžinerinės infrastruktūros srityje pasiektas aukštas brandos lygis:  

• 100 % įgyvendinti BP inžinerinių komunikacijų sprendiniai; 

• 76 % atnaujinti magistraliniai šilumos tinklai; 

• visa miesto teritorija prijungta prie centralizuoto šildymo; 

• ženkliai išaugęs gyventojų prisijungimas prie vandens ir nuotekų tinklų. 

Tęsiama daugiabučių renovacija („Daugiabučių revoliucija“), modernizuojamos mokyklos, darželiai, sveikatos 

įstaigos, plečiama sporto infrastruktūra. 

Susisiekimo srityje įgyvendinami strateginiai projektai (tiltai, viadukai, aplinkkeliai), plečiamas dviračių takų 

tinklas (~140 km), auga viešojo transporto keleivių skaičius (56,67 % augimas 2020–2025 m.). 
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Viešosios erdvės, kultūra ir rekreacija 

Didinamas žaliųjų erdvių kiekis, atnaujinami parkai ir skverai, tvarkomi šlaitų ryšiai. Atidarytas mokslo 

muziejus „Mokslo sala“, pradėti M. K. Čiurlionio koncertų centro įgyvendinimo darbai. Integruojamos upių 

teritorijos, stiprinamas rekreacinis ir turizmo potencialas. 

UNESCO statusas ženkliai sustiprino Kauno tarptautinę kultūrinę poziciją. Rengiamas UNESCO teritorijos 

valdymo planas ir Naujamiesčio specialusis planas sudaro prielaidas sisteminiam kultūrinės aplinkos 

valdymui. 

Verslo ir pramonės teritorijų transformacija 

Ekonominė aplinka stiprėja per: 

• Aleksoto inovacijų pramonės parko (ALEX) plėtrą, 

• logistikos objektų įgyvendinimą, 

• pramoninių teritorijų konversiją (Žemoji Freda, Vilijampolė ir kt.), 

• fiskalines priemones apleistoms teritorijoms. 

Šie procesai gerina teritorijų funkcionalumą ir sudaro sąlygas darbo vietų kūrimui.. 

Paveldotvarka ir architektūros išsaugojimas 

Nuosekliai vykdoma paveldotvarkos programa, stiprinama Kauno tvirtovės objektų apsauga ir įveiklinimas, 

didinamas dėmesys mediniam paveldui. 

UNESCO teritorijos valdymo planas (numatytas 2026 m.) ir Naujamiesčio specialusis planas (2027 m.) turėtų 

tapti pagrindiniais ilgalaikės apsaugos instrumentais. 

Tarpmiestinės plėtros iššūkiai 

Užsitęsęs Kauno rajono bendrojo plano rengimas riboja galimybes koordinuoti miesto ir rajono plėtrą. 

Ekstensyvi mažo tankio rajono teritorijų plėtra, neaprūpinta infrastruktūra, gali didinti spaudimą Kauno miesto 

susisiekimo ir socialinėms sistemoms. 

Rekomenduojami strateginiai prioritetai 

• Subalansuoti centro ir priemiesčių urbanizaciją. 

• Sustiprinti miesto–rajono koordinaciją. 

• Užtikrinti socialinės infrastruktūros teritorinį balansą. 

• Transformuoti mobilumo struktūrą į multimodalinę. 

• Integruoti žalinimo, reljefo ir klimato adaptacijos sprendinius. 

• Skaitmenizuoti stebėseną (GIS pagrindu). 

• Plėtoti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. 

• Įgyvendinti UNESCO teritorijos valdymo planą. 

Bendra išvada 

2014–2025 m. laikotarpis Kaune buvo infrastruktūrinės konsolidacijos etapas. 

Ateinančio laikotarpio ir būsimojo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano uždavinys – pereiti 

nuo kiekybinės plėtros prie struktūrinio balanso, teritorinės sanglaudos ir tvarios urbanistinės 

transformacijos. 

7. Išvada dėl BP sprendinių keitimo ir koregavimo 
2024-05-14 pradėtas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (K-RJ-19-24-383). 
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8. Išvada dėl BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano 

atnaujinimo  
2024-05-14 pradėtas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (K-RJ-19-24-383). 

Iki kol keitimas bus pabaigtas, rekomenduojama atnaujinti iš dalies aktualizuoti sprendinių įgyvendinimo 

priemonių planą pratęsiant įgyvendinimo terminus, kur tai aktualu, atnaujinant techninę informaciją 

(atsakingus skyrius ar institucijas), panaikinti priemones, kurios įgyvendintos ir nėra tęstinės. 

Paraleliai rekomenduojama kurti GIS platformą miesto vystymo tendencijų stebėsenai, taip darant ką 

prieinamesnę visuomenei ir sprendimų priėmėjams.  

9. Rengiami ir patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai bei techniniai 

projektai (2024 - 2025 m.) 

Bendrasis planas 

2024-05-14 pradėtas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (K-RJ-19-24-383), 

2025-11-06 baigtas Kauno miesto  bendrojo plano esamos būklės etapas. 

Specialieji planai 

2024 - 2025 m. patvirtinti specialieji planai: 

Nr. TPDR Nr. Pavadinimas 

1. T00090614 Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio 

specialiojo plano koregavimas. Registravimo data 2024-03-15. 

2. T00095021 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos 

valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. Registravimo 

data 2024-11-11. 

Lentelė Nr.   8 2024 m. patvirtinti specialieji planai (šaltinis: TPS vartai) 

2024 m. rengiami specialieji planai: 

Nr. TPDIS Nr. Pavadinimas 

1. S-NC-00-21-547 Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas 

2. S-NC-00-21-548 Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas 

3. S-RJ-19-21-36 Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano 

atnaujinimo 

4. S-VT-19-19-156 Kauno miesto ir Kauno rajono Vaišvydavos telkinio smėlio išteklių 

dalies naudojimo planas 

5. S-VT-19-22-1061 Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas 

kultūros vertybių registre 22149) ir jos apsaugos zonos tvarkymo 

planas 

6. S-RJ-19-22-1105 Kauno miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 

vystymo specialusis planas 

7. S-RJ-00-24-771 Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų plano keitimas 

8. S-RJ-00-24-772 Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano 

keitimas 

9. T00095406 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail 

Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge 

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo 

planą) Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės 

teritorijose projektas, 

10. T00095841 Kauno miesto dviračių takų specialusis planas. 

Lentelė Nr.   9 2024-2025 m. rengiami specialieji planai (šaltinis: TPS vartai) 

Iki 2025 m. gruodžio 31d. Kauno miesto teritorijoje yra registruoti 53 specialieji planai (šaltinis: TPS vartai): 
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• Žemėtvarkos projektai: 76 vnt. (registruoti iki 2019 m.). 

• Saugomų teritorijų planavimo dokumentai: 13 vnt. 

• Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai: 9 vnt. 

• Kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai: 11 vnt. 

• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentai: 17 vnt. 

• Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas: 3 vnt. 

Informacija apie patvirtintus TPD skelbiama: Pirmas | Teritorijų planavimo ir statybos vartai 

Detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros 

Pagal pateiktas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos suvestines 

ataskaitas už 2024, 2025 metus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Kauno miesto 

savivaldybėje buvo įregistruoti / išregistruoti teritorijų planavimo dokumentai:  

Metai Registro tvarkymo 

įstaiga 

Registruota 

Dokumentų 

Išregistruota 

Dokumentų 

2025 

 

Kauno m. savivaldybės 

administracija 

123  1 

2024 Kauno m. savivaldybės 

administracija 

137 1 

2023 Kauno m. savivaldybės 

administracija 

84 2 

2022 Kauno m. savivaldybės 

administracija 

62 29 

2021 Kauno m. savivaldybės 

administracija 

63 9 

2020 Kauno m. savivaldybės 

administracija 

52 23 

Lentelė Nr.   10 Įregistruoti / išregistruoti teritorijų planavimo dokumentai 2020-2025 m. (šaltinis: TPS vartai) 

 

 

https://www.planuojustatau.lt/
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Pav.  52 Parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai (2024 - 2025 m.). Duomenys: Kauno miesto savivaldybė, UAB 

„Kauno Planas“, Všį Statybos sektoriaus vystymo agentūra, 2025 

Seniūnija Koreguoti Nauji 

Aleksoto 16 12 

Centro-Žaliakalnio 8 9 

Dainavos 7 10 

Eigulių 15 0 

Panemunės-Šančių 44 16 

Petrašiūnų-Gričiupio 25 18 

Šilainių 39 17 

Vilijampolės 13 4 

Žemosios Fredos 4 0 

Lentelė Nr.   11 Įregistruotų detaliųjų planų sklaida pagal seniūnijas (2024, 2025 m). Duomenys: Kauno miesto savivaldybė, UAB 

„Kauno Planas“, Všį Statybos sektoriaus vystymo agentūra, 2025 

Parengtų ir įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) kiekis parodo teritorijų plėtros iniciatyvinių 

veiksmų mastą. Remiantis 2024 – 2025 metų parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų 

duomenimis, Kauno mieste parengta 171 detaliojo plano korekcija ir 86 nauji detalieji planai. Iš viso parengti 

253 kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai. Daugiausiai naujų ir koreguotų detaliųjų planų yra 

parengta Panemunės-Šančių seniūnijoje (44 koreguoti, 16 naujų), Šilainių (39 koreguoti ir 16 naujų) ir 

Petrašiūnų-Gričiupio (25 koreguoti ir 18 naujų) seniūnijose. Dėl skirtingo detaliųjų planų registravimo, kai 

kurie užregistruoti detalieji planai gali būti senesni nei 2024 m., todėl skaičiavimai gali turėti paklaidą. 
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Techniniai projektai 

Per 2024 m., „TPS vartų“ duomenimis, Kauno miesto savivaldybės administracija išdavė 573, statybos 

leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), 2025 m. - 550 statybos leidimus statyti naują statinį. 

Architektūriniai-urbanistiniai konkursai / dirbtuvės 2024 m. - 2025 m. 

Dešiniosios Nemuno krantinės nuo M. K. Čiurlionio tilto iki Vytauto Didžiojo tilto ir besiribojančių teritorijų – 

Karaliaus Mindaugo pr., bei Nemuno salos, urbanistinės galimybių studija 

Ataskaitoje pristatomas projekto „Karaliaus Mindaugo krantinių studija“ antrasis etapas, apimantis teritorijos 

vystymo scenarijus. Nagrinėjama teritorija apima 3 km ilgio ir 26 hektarų plotą centrinėje Kauno dalyje prie 

Nemuno krantų. Buklete pristatomi trys konceptualiai skirtingi nagrinėjamos teritorijos vystymo scenarijai, jie 

vertinami ir palyginami. Nagrinėjami sprendiniai  bus integruojami į tolesnius BP/kompleksinio planavimo  

įgyvendinimo dokumentus. 

Projekto rengėjai – urbanistų studija PUPA (MB „Pupa - strateginė urbanistika) ir transporto specialistai MB 

„Citystreet“. 

Nuoroda – 250628_Karaliaus-Mindaugo-krantiniu-studijos-II-dalis_Scenarijai.pdf 

 

Pav.  53 Krantinė atkarpos prie salos vizualizacija-koliažas (Šaltinis: Karaliaus Mindaugo krantinių studija II Vystymo scenarijai, 2024) 

Kairiosios Neries krantinės nuo Kleboniškio (A. Meškinio) tilto Iki Vilijampolės (P. Vileišio) tilto ir Jonavos 

gatvės su besiribojančiomis teritorijomis urbanistinė vystymo studija / 2025 m. 

2025 metais parengta Jonavos g. kompleksinio išvystymo urbanistinė galimybių studija, kurios  tikslas – 

įvertinti šios strategiškai svarbios miesto arterijos transformacijos galimybes, atsižvelgiant į miesto struktūros, 

susisiekimo, funkcinių zonų bei viešųjų erdvių integralumą. Studijoje analizuojamas teritorijų konversijos 

potencialas, darnus judumas, želdynų integracija bei galimas mišrios paskirties teritorijų vystymas. Studijos  

išvados turėtų padėti: 

• optimizuoti Jonavos g. urbanistinę struktūrą, transformuojant ją į daugiafunkcį miesto koridorių; 

• suderinti transporto srautų valdymą su miesto erdvine kokybe; 

• identifikuoti investicijų prioritetus bei teritorijas, tinkamas regeneracijai ar intensyvesnei plėtrai; 

• sukurti aiškų vystymo gairių dokumentą, integruotiną į Kauno miesto BP keitimo procesą. 

Ši studija - svarbi planavimo grandis tarp bendrojo plano sprendinių ir konkrečių teritorijų pertvarkos projektų, 

užtikrinant holistinį požiūrį į miesto urbanistinę kaitą. 

https://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2018/08/250628_Karaliaus-Mindaugo-krantiniu-studijos-II-dalis_Scenarijai.pdf
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Nuoroda – Kairiosios Neries krantinės nuo Kleboniškio (A. Meškinio) tilto iki P. Vileišio tilto ir Jonavos gatvės 

su besiribojančiomis teritorijomis urbanistinė vystymo studija 

Administracinio pastato ir viešosios erdvės su požeminiu garažu Jonavos g. 1F Kaune architektūrinės idėjos 

ir projektavimo paslaugų pirkimo atviro projekto konkursas/ 2025 m. 

 2025 m. vyko Administracinio pastato ir viešosios erdvės su požeminiu garažu Jonavos g. 1F Kaune 

architektūrinės idėjos ir projektavimo paslaugų pirkimo atviro projekto konkursas, kuriame dalyvavo 10 

projektų. Konkurso tikslas – rasti labiausiai prie aplinkos derančius administracinio pastato ir viešosios 

erdvės originalios meninės išraiškos architektūrinius sprendinius.  

Konkurso laimėtojas - Šarūno Kiaunės projektavimo įmonės projektas „Urbis Tabula“. 

Nuoroda - Administracinio pastato ir viešosios erdvės su požeminiu garažu Jonavos g. 1F Kaune 

architektūrinės idėjos ir projektavimo paslaugų pirkimo atviro projekto konkursas | LAS Kauno skyrius 

Steigiamojo Seimo aikštės Kaune architektūrinės idėjos  konkursas/ 2025 m. 

2025 m. vyko Steigiamojo seimo aikštės Kaune architektūrinės idėjos konkursas, pagal 2024 m. patvirtintą 

teritorijos detalųjį planą. Konkurso laimėtoja pripažinta 1 iš 7 dalyvavusių architektūrinių idėjų, kurioje 

subalansuotai derinamas istorinio užstatymo atkūrimas, urbanistinė logika ir kokybiškų funkcinių bei 

laisvalaikio zonų kūrimas žmonėms. Siūloma aikštę vystyti atkuriant dalį buvusio turgaus perimetro, o likusią 

dalį įprasminti kitomis erdvės formavimo priemonėmis. Aikštėje numatyta požeminė automobilių stovėjimo 

aikštelė, želdinių klombos. 

Konkurso laimėtojas - UAB „Archas“ idėja „19/20“. Nuoroda - Steigiamojo seimo aikštės Kaune 

architektūrinės idėjos ir įgyvendinimo konkurso darbai | LAS Kauno skyrius 

Kauno senamiesčio gatvių atnaujinimo urbanistinė ir architektūrinė galimybių studija/ 2025 m. 

2025 m. parengta Kauno senamiesčio gatvių atnaujinimo urbanistinė ir architektūrinė galimybių studija, 

kurios tikslas – suformuoti vientisą, patrauklų ir kontekstualų architektūrinį senamiesčio įvaizdį ir išryškinti 

senamiesčio urbanistinį savitumą, maksimaliai pritaikyti visuomenės poreikiams senamiesčio gatvių aplinką, 

sukurti kokybiškesnę buitinio aptarnavimo ir transporto infrastruktūrą senamiestyje. Studijoje modeliuojami 

ir vertinami skirtingi senamiesčio vystymo scenarijai. Nagrinėjami sprendiniai bus integruojami į tolesnius 

BP/kompleksinio planavimo įgyvendinimo dokumentus. 

Projekto rengėjai – urbanistų studija MB PUPA ir transporto specialistai MB „Citystreet“. 

Nuoroda – 260109_SUREDAGUOTA_Senamiescio-gatviu-studijos-bukletas.pdf 

10. Siūlomi koreguoti Kauno mieste galiojantys kiti kompleksiniai teritorijų 

planavimo dokumentai 
 

Peržiūrėtas Kauno miesto savivaldybės teritorijų planavimo registre registruotų ir Kauno miesto tarybos arba 

valdybos patvirtintų bet teritorijų planavimo registre neregistruotų mikrorajonų ir miesto dalių teritorijų 

planavimo dokumentai – detalieji planai, su tikslu nustatyti dokumentus, kuriuos tikslinga naikinti.  

Žemiau pateiktas sąrašas Kauno miesto teritorijoje patvirtintų ir Teritorijų planavimo dokumentų registre 

registruotų mikrorajonų ir miesto dalių teritorijų planavimo dokumentų – detaliųjų planų parengtų ir 

patvirtintų iki 1996 m. sausio 1d. ir Teritorijų planavimo dokumentų registre registruotų pagal 1996 m. 

gegužės 24 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 619 arba parengtų ir patvirtintų po 1996 m. sausio 1d. sąrašas. 

Sąraše pateikiama informacija apie TPD, jo statusą ir rekomendaciją dėl koregavimo, keitimo ir / arba 

skaitmenizavimo su tikslu peržiūrėti ir įvertinti galimas teisines implikacijas ir galimą naikinimą atsiradus tam 

teisinėms prielaidoms.  

https://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2025/12/251007_Jonavos_gatves_studija.pdf
https://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2025/12/251007_Jonavos_gatves_studija.pdf
https://www.laskaunas.lt/naujienos/10933/
https://www.laskaunas.lt/naujienos/10933/
https://www.laskaunas.lt/naujienos/steigiamojo-seimo-aikstes-konkurso-darbai/
https://www.laskaunas.lt/naujienos/steigiamojo-seimo-aikstes-konkurso-darbai/
https://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2018/08/260109_SUREDAGUOTA_Senamiescio-gatviu-studijos-bukletas.pdf
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Šiuo metu galiojantys teisės aktai nesudaro prielaidų šių dokumentų naikinti, tačiau pasikeitus teisės aktams 

ir atsiradus galimybei iki 1996 m. parengtus dokumentus naikinti, rekomenduojama įvertinti jų galimas 

teisines implikacijas ir aktualumą šiandieniniams miesto poreikiams. 

TPD 

registracijo

s Nr. 

TPD 

pavadinima

s 

Sprendim

ą priėmė 

Sprendim

o data 
Nr. 

Registravim

o TPD 

registre 

data 

Statusas 
Rekomendaci

ja 

Teritorijų planavimo dokumentų registre registruoti TPD 

T0001550

1 

Abromiškių 

gyvenamojo 

kvartalo 

detalus 

išplanavimo 

projektas  

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02  

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

617 

Atlikta  

Detaliojo 

plano 

korektūra 

žemės sklypų 

formavimo ir 

pertvarkymo 

projekto 

rengimo 

metu (dviejų 

sklypų 

Pelesos g. 9, 

11) 

Esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

3 

Zuikinės 

gyvenamojo 

kvartalo 

dalies  

detalus 

išplanavimo 

projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

618 

Atlikta 

Detaliojo 

plano 

korektūra 

žemės sklypų 

formavimo ir 

pertvarkymo 

projekto 

rengimo 

metu (vieno 

sklypo Rūko 

g. 6). 

Esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

2 

Veršvos 

gyvenamojo 

mikrorajono 

detalaus 

išplanavimo 

projekto 

korektūra 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Atlikta 

Detaliojo 

plano 

korektūra 

žemės sklypų 

formavimo ir 

pertvarkymo 

projekto 

rengimo 

metu (vieno 

sklypo J. 

Skvirecko g. 

21). Yra 1 

dokumentas, 

kurį keičia šis 

TPD ( 

T00083408). 

Yra 2 

dokumentai, 

kure 

koreguoja šį 

TPD (pavienių 

sklypų,  

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 
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T00088826, 

T00096579). 

T0008340

8 

Veršvos 

gyvenamojo 

mikrorajono 

detalaus 

išplanavimo 

projekto 

korektūra 

 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1999-06-

15 

715 2019-05-

17 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Atlikta 

Detaliojo 

plano 

korektūra 

žemės sklypų 

formavimo ir 

pertvarkymo 

projekto 

rengimo 

metu (vieno 

sklypo J. 

Skvirecko g. 

21). Yra 1 

dokumentas, 

kuris keičia šį 

TPD ( 

T00015502). 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

4 

Biruliškių 

rajono 

rytinės 

dalies 

detalus 

išplanavimo 

projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

5 

Biruliškių 

rajono 

vakarinės 

dalies 

detalus 

išplanavimo 

projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

6 

Amalių 3-

iojo 

kvartalo 

detalus 

išplanavimo 

projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001746

8 

Šilainių III 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1993-05-

18 

579 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 
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dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

T0001561

1 

Šilainių 3-

iojo 

mikrorajono 

pietinės 

dalies 

detalus 

suplanavim

o projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001599

1 

Šilainių 3-

iojo 

mikrorajono 

šiaurinės 

dalies 

detaliojo 

plano 

koregavima

s 

Kauno 

miesto 

tarybos 

sprendima

s 

2006-06-

08 

T-

252 

2006-06-

08 

 
Koreguotas 

po 

1996.01.01 

Nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001576

1 

Šilainių 3-

iojo 

mikrorajono 

šiaurinės 

dalies 

detalaus 

suplanavim

o projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001746

9 

Šilainių IV 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1986-10-

29 

365 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001747

0 

Šilainių V 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1988-03-

09 

90 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

Yra 2 

dokumentai, 

kuriuos keičia 

šis TPD 

(pavienių 

sklypų,  

T00076041,  

T00076938) 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

skaitmenizuot

i, esant 

poreikiui 

koreguoti 
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nutarimą Nr. 

619 

T0001747

1 

Šilainių VI 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1990-02-

13 

23 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001747

2 

Šilainių VII 

mikrorajono 

išplanavima

s 

 
    1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001425

7 

Šilainių VII-

ojo 

mikrorajono 

detaliojo 

plano 

korektūra 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

2000-10-

10 

1229 2000-10-

10 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001519

1 

Šilainių VII-

ojo 

mikrorajono 

dalies prie 

Naujakurių 

ir Prūsų g. 

detalusis 

planas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

2000-10-

10 

1229 2000-10-

10 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD 

Esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001747

3 

Šilainių VIII 

mikrorajono 

išplanavima

s 

      1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001747

4 

Šilainių X 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1986-10-

29 

366 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 
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dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

T0001747

5 

Šilainių XI 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1998-08-

12 

281 1998-08-

12 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001747

6 

Šilainių XII 

mikrorajono 

išplanavima

s 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1992-06-

02 

470 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

7 

Panemunė; 

Panemunės 

rajono 

bendrasis 

DP 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1996-10-

24  

 350 1997-04-

08 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD 

Esant 

poreikiui 

koreguoti 

arba parengti 

miesto dalies 

BP 

T0001746

6 

Palemonas; 

Palemono 

detalaus 

išplanavimo 

projektas 

(DIP) 

      1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001746

7 

Birutės 

gyvenvietė; 

Birutės 

gyvenvietės 

DP 

      1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 
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T0001747

9 

Narsiečių 

rajono 

detalaus 

išplanavimo 

projektas 

      1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Yra 2 

dokumentai, 

kuriuos keičia 

šis TPD 

(pavienių 

sklypų,  

T00074565,  

T00076737) 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

8 

Aukštoji 

Freda; 

Aukštosios 

Fredos 

rajono 

bendrasis 

DP  

      1997-04-

08 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Yra 2 

dokumentai, 

kure 

koreguoja šį 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00084186,  

T00086815). 

Yra 2 

dokumentai, 

kuriuos keičia 

šis TPD 

(pavienių 

sklypų,  

T00014085,  

T00016220) 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

9 

Žemoji 

Freda; 

Žemosios 

Fredos 

rajono 

bendrasis 

DP 

      1997-04-

08 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Rengiamas  

Kauno Miesto 

Savivaldybės 

Teritorijos 

Dalies 

(Žemosios 

Fredos) BP 

keitimas (K-

VT-19-22-

976), 

baigiamasis 

etapas, šiuo 

metu 

nesuderintas. 

Yra 1 

dokumentas, 

kurį keičia šis 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00074666). 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti. 

T0001748

4 

Amališkės; 

Armališkių 

gyvenamasi

s rajonas  

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1993-12-

28 

1624

-V 

1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 
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T0001549

9 

Armališkių 

gyvenamojo 

rajono 1-

osios eilės 

statybos 

detalus 

išplanavimo 

projektas  

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Atliktos 5  

Detaliojo 

plano 

korektūra 

žemės sklypų 

formavimo ir 

pertvarkymo 

projekto 

rengimo 

metu 

(T.Kosciuškos 

g. 47, Alksnių 

g, 18, 

T.Kosčiuškos 

g. 24, 

Juodkošių 

g.13 ir 

Juodkošių g. 

5). Yra 1 

dokumentas, 

kurį keičia šis 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00072432) 

Papildyti, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001550

0 

Poilsio 

zonos 

Žemuosiuos

e 

Kaniūkuose 

detalus 

išplanavimo 

projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1995-12-

19 

612 1997-01-

02 

 
Registruotas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų 

registre pagal 

1996 m. 

gegužės 24 d. 

Vyriausybės 

nutarimą Nr. 

619 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001551

2 

Aleksoto 

rytinės 

dalies 

detalusis 

planas 

Kauno 

miesto 

tarybos 

sprendima

s 

1999-02-

26 

22 1999-02-

26 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Yra 1 

dokumentas, 

kurį keičia šis 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00073358) 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti. 

T0001551

3 

Aleksoto 

vakarinės 

dalies 

detalusis 

planas 

Kauno 

miesto 

tarybos 

sprendima

s 

1999-02-

26 

22 1999-02-

26 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001551

4 

Teritorijos 

tarp J. 

Bakanausk

o g. ir 

Lakūnų pl. 

detalusis 

planas 

Kauno 

miesto 

tarybos 

sprendima

s 

1999-02-

26 

22 1999-02-

26 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Yra 1 

dokumentas, 

kuris 

koreguoja šį 

TPD (dalies 

teritorijos, 

T00095615) 

Esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001551

5 

Yliškių 

detalusis 

planas 

Kauno 

miesto 

tarybos 

1999-02-

26 

22 1999-02-

26 

 

Yra 1 

dokumentas, 

kurį keičia šis 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 
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  sprendima

s 

Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00073817).  

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti. 

T0001551

6 

Aukštųjų 

Šančių 

detaliojo 

plano 

raidos 

programa 

Kauno 

miesto 

tarybos 

sprendima

s 

1999-02-

26 

22 1999-02-

26 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001551

7 

Palemono 

rytinės 

dalies, 

ribojamos 

Šiaurinio 

lanksto, 

Ateities pl., 

Verknės, 

Skirvytės, 

Pravienos, 

Palemono 

gatvių, 

detaliojo 

plano 

raidos 

programa. 

Kauno 

miesto 

tarybos 

sprendima

s 

1999-02-

26 

22 1999-02-

26 

 
Parengtas po 

1996 m. 

sausio 1d. 

Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001748

3 

Rokai; Rokų 

gyvenamasi

s rajonas 

Detalusis 

išplanavimo 

projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1993-01-

01 

1624

-v 

1993-12-

28 

Yra 3 

dokumentai, 

kure 

koreguoja šį 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00089856,  

T00095249,  

T00095438). 

Yra 2 

dokumentai, 

kuriuos keičia 

šis TPD 

(pavienių 

sklypų,  

T00075381, 

T00075537). 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

esant 

poreikiui 

koreguoti. 

T0001748

1 

Rokų 

gyvenvietė; 

Rokų gyv. 

Rajono 

teritorijos 

analizė ir 

kultūros p 

 1990-01-

01 

  Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001748

6 

Kazliškės; 

Kazliškių 

gyvenamasi

s rajonas 

 1993-01-

01 

  Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 
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T0001748

5 

Romainiai; 

Romainių 

gyvenamasi

s rajonas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendima

s 

1993-12-

28 

1624

-v 

1993-12-

28 

Yra 9 

dokumentai, 

kure 

koreguoja šį 

TPD (pavienių 

sklypų,  

T00089148,  

T00089684,  

T00089685,  

T00094832,  

T00095510,  

T00095875,  

T00096656, 

T00096794,  

T00096795). 

Esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001748

7 

Vytėnai; 

Vytėnų 

gyvenamasi

s rajonas 

 1993-01-

01 

  Nėra 

koreguojanči

ų TPD, nėra 

skaitmenizuo

tų TPD 

dokumentų 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguoti 

T0001592

9 

Vytėnų 

gyvenamasi

s rajonas; 

Detaliojo 

plano 

korektūra 

 2002-01-

17 

  Yra 2 

dokumentai, 

kuriuos keičia 

šis TPD 

(pavienių 

sklypų, 

T00074556, 

T00074558). 

Tikslinti 

sąsajas su 

kitais TPD 

registre, 

papildyti, 

skaitmenizuot

i informaciją, 

esant 

poreikiui 

koreguot 

Lentelė Nr.   12  Teritorijų planavimo dokumentų registre registruoti TPD. 

 

Vadovaujantis 1996 m. gegužės 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 619, Teritorijų planavimo dokumentų 

registre, iki 1997 m. kovo 30 d., registruojami dokumentai, kuriuose numatytos teritorijų žemės naudojimo, 

veiklos joje plėtojimo sąlygos, žemės naudotojų teisės ir prievolės, dėl ko jie yra laikomi teritorijų planavimo 

dokumentas. Vyriausybės nutarimas numato, jog tais atvejais, kai norima keisti nustatytas arba nustatyti 

naujas žemės naudojimo ir veiklos joje plėtojimo sąlygas bei apribojimus, gamtos ir kultūros vertybių 

apsaugos ir naudojimo režimą, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai peržiūrimi, keičiami ir papildomi 

pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas; 

Kauno miesto teritorijoje patvirtinti ir Teritorijų planavimo dokumentų registre neregistruoti mikrorajonų ir 

miesto dalių teritorijų planavimo dokumentai – detalieji planai, kurie yra parengti po 1996 m. sausio 1d. ir 

kurie turi būti registruojami Teritorijų planavimo dokumentų registre jei: 

TPD pavadinimas 
Sprendimą 

priėmė 

Sprendimo 

data 
Nr. Statusas 

Kvartalo prie Vasarvietės 

gatvės detalusis planas 

LR Kauno miesto 

valdybos 

sprendimas 

1997-03-27 329 Parengtas po 1996 m. 

sausio 1d. 
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Šilainių XII mikrorajono 

šiaurinės dalies detalusis 

planas 

LR Kauno miesto 

valdybos 

sprendimas 

1998-03-10 161 Parengtas po 1996 m. 

sausio 1d. 

Vandžiogalos g. 4d detalusis 

planas 

LR Kauno miesto 

valdybos 

sprendimas 

1999-06-15 715 Parengtas po 1996 m. 

sausio 1d. 

Lentelė Nr.   13  Teritorijų planavimo dokumentų registre neregistruoti TPD. 

Kauno miesto mikrorajonų ir miesto dalių teritorijų planavimo dokumentai – detalieji planai parengti ir 

patvirtinti iki 1996 m. sausio 1d. ir Teritorijų planavimo dokumentų registre neregistruoti pagal 1996 m. 

gegužės 24 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 619: 

TPD pavadinimas 
Sprendimą 

priėmė 

Sprendimo 

data 
Nr. Statusas 

Mokslinio-technologinio 

parko prie Ramučių 

gyvenvietės detalus 

suplanavimo projektas 

LR Kauno 

miesto 

valdybos 

sprendimas 

1993-12-28 1624-V Neregistruotas teritorijų 

planavimo dokumentų 

registre pagal 1996 m. 

gegužės 24 d. Vyriausybės 

nutarimą Nr. 623 

Lentelė Nr.   14  Teritorijų planavimo dokumentų registre neregistruoti, iki 1996 m. sausio 1d. parengti ir patvirtinti TPD 

Atsižvelgiant į tai jog šie planavimo dokumentai vykdant LR Vyriausybės nutarimą, Teritorijų planavimo 

dokumentų registre registruoti nebuvo, galima svarstyti šių dokumentų naikinimo reikalingumą. Prieš priimant 

sprendimą naikinti dokumentų galiojimą, tikslinga peržiūrėti tuo metu patvirtintų dokumentų plėtros 

programas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad su šiais projektais gali būti susiję kitų institucijų sprendimai dėl 

esamos nuosavybės įteisinimo, įrašai Nekilnojamojo turto registre, statybos leidimo išdavimas ir kt. Tam 

reikalinga išsamesnė šių dokumentų analizė ir teisinis situacijos vertinimas. 

11. Siūlomos parengti sektorinės programos, galimybių studijos, sklypų 

formavimo ir objektų išdėstymo schemos 
 

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos III skyriaus 

6.4.5 punktą rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitą, išanalizavus surinktą ir 

apibendrintą informaciją apie BP sprendinių įgyvendinimą, tikslinga būtų papildomai parengti šias sektorines 

programas, galimybių studijas, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemas:  

NR. PAVADINIMAS PAGRINDIMAS 

1. Mišrios paskirties funkcijų plėtros 

studija-koncepcija Kauno 

geležinkelio stoties teritorijoje 

Suplanuoti ir įvertinti galimybes plėsti mišrios paskirties funkcijas 

Kauno geležinkelio stoties prieigose, kad būtų išnaudojamas 

didėjantis keleivių srautas ir tarptautiniai susisiekimo pranašumai su 

Latvija ir Lenkija.  

Ši studija būtų kertinis dokumentas, padedantis formuoti 

geležinkelio stoties rajoną kaip policentrišką, dinamišką ir 

funkcionalų miesto subcentrą, stiprinantį Kauno pozicijas Baltijos–

Vidurio Europos regioninėje sąveikoje. Tai ne tik padėtų maksimaliai 

išnaudoti transporto infrastruktūros potencialą, bet ir paskatintų 

urbanistinę regeneraciją, naujas investicijas bei gyvybingų viešųjų 

erdvių formavimą. 

2. Nemuno upės pritaikymo laivybai 

galimybių studija 

Parengti studiją, įvertinant šliuzo įrengimo poveikį ir įtaką laivybai 

Nemunu per Kauną, siekiant optimizuoti upės panaudojimą laivybai 

ir skatinti vandenų transporto vystymą. 

3. Metropolinių ir urbanistinių ašių 

plėtojimo studijos 

Kiekvienais metais rengti plėtros studijas, kurios numatytų 

nuoseklias teritorijų vystymo gaires ir padėtų koordinuoti vystymąsi 
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Raudondvario pl.., Europos pr. ir kitose intensyviai besivystančiose 

teritorijose. 

4. Socialinės ir inžinerinės 

infrastruktūros gerinimo 

programos 

Skirti investicijas į teritorijas kuriose išaugęs senjorų kiekis su tikslu 

aplinką pritaikyti senjorų poreikiams ir diversifikuoti demografiją, 

tokias kaip: Eiguliai, Dainava ir Šilainiai. Aplinkos gerinimą galima 

įgyvendinti per „Daugiabučių revoliucijos“ programą (buv. „Svajonių 

kiemo“), „Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos“ ir kitas 

programas. 

5. Pramoninių teritorijų konversijos 

studija 

Planuoti ir įvertinti esamų pramoninių teritorijų, ypač Aleksoto ir 

Šančių, kokybinį vystymą, skatinti jų adaptavimą verslui ir 

gyvenamajai statybai, užtikrinant socialinę ir inžinerinę 

infrastruktūrą. 

6. Medinės architektūros priežiūros 

gaires 

Parengti gaires medinės architektūros priežiūrai, atsižvelgiant į jos 

vertę Kauno mieste, ir investuoti į švietimą apie šių objektų svarbą. 

7. Miesto žalinimo planas Sudaryti detalų miesto žalinimo planą pagal Aplinkos ministro 

nurodymus, siekiant padidinti žaliųjų erdvių kiekį ir pagerinti 

miestiečių gyvenimo kokybę. 

8. Dviračių takų tinklo plėtros 

programa 

Plėsti dviračių takų tinklą, užtikrinant trūkstamas jungtis ir gerinant 

miestiečių mobilumą, taip pat vertinti tramvajaus tinklo plėtros 

galimybes ir jo įtaką miesto vystymui. 

Lentelė Nr.   15  Siūlomos parengti sektorinės programos, galimybių studijos, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemos (2024 

m.) 

12. Kiti siūlymai 
 

NR. PAVADINIMAS PAGRINDIMAS 

1.  GIS sistema kultūros paveldo 

stebėsenai 

Perkelti kultūros paveldo objektų stebėseną į GIS sistemą, siekiant 

efektyviau valdyti paveldosaugos duomenis ir optimizuoti priežiūrą. 

2. Susisiekimo ir požeminės 

infrastruktūros GIS duomenų bazė 

Nuosekliai vystant miesto susisiekimo ir požeminę infrastruktūrą 

nuolat pildyti GIS duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama ir 

analizuojama informacija apie susisiekimo infrastruktūrą, požemines 

komunikacijas, jų plėtrą, tvarkymo darbus.  

3. GIS Miesto 3D vizualizacija: Kauno 

projektinių pasiūlymų skaitmeninis 

modelis 

Sukurti visuomenei viešinamų projektinių pasiūlymų žemėlapį (GIS 

pagrindu), kuriame projektai būtų atvaizduojami tiek 2D, tiek 3D 

aplinkoje. Platforma padės geriau suprasti projektų įtaką 

miestovaizdžiui, ypač paveldosaugine prasme jautriose teritorijose. 

Lentelė Nr.   16 Kiti siūlymai (2024-2025 m..) 

Šių dokumentų paskirtis – suderinti spartėjančią miesto plėtrą su strateginiais tikslais, užtikrinti teritorijų 

darnų vystymą, tikslinti sprendinius ir sukonkretinti investicijų kryptis.  



 

 

13. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymas (būsena 2025 m. pabaigoje) 

Išorės aplinka 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai 

(-as) 

Finans

avimo 

šaltinis 

Įgyvendi

nimo 

pradžia 

Įgyvendi

nimo 

pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

1 Išorės aplinka 2003 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 4 

Iš viso: 4 

  

1.1 Kauno ir Vilniaus dvimiesčio plėtojimas  2003 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

Vykdomos 

priemonės 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 2 

Iš viso: 2 

  

1.1.1 Geležinkelio 

atkarpos „Vilnius–

Kaunas“ 

sujungimas su 

Kauno oro uosto 

terminalu 

Geležinkelio 

ruožo 

„Vilnius–

Kaunas“ 

sujungimas 

su Kauno ir 

Vilniaus oro 

uosto 

terminalais 

(įrengtas 

elektrifikuot

AB 

„Lietuvos 

geležinkeli

ai“ 

 2003 2020 Neįgyvendinta - AB „LTG Infra“ 2030 m. veiklos planuose 

nėra numačiusi esamos 1520 mm 

geležinkelio vėžės sujungimo su Kauno oro 

uosto terminalu nei nuo Vilnius – Klaipėda 

linijos, nei nuo Kaišiadorys – Kybartai 

linijos projektų. Šiuo metu vykdomas 

elektrifikacijos projektas esamoje 

Kaišiadorys – Radviliškis – Klaipėda 

geležinkelio linijoje. 
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o 

geležinkelio 

ruožas 

Karmėlava–

Pravieniškė

s (apie 

11,5)) 

Jungtis su Kauno oro uostu numatyta 

tiesiant naują 1435 mm Rail Baltica 

(Varšuva – Kaunas (Vilnius) – Ryga – 

Talinas – Helsinkis) liniją ir pajungiant 

Kauno oro uostą. Liniją planuojama pradėti 

eksploatuoti nuo 2030 m. 

1.1.2 Modernizuoti 

geležinkelio ruožo 

Vilnius–Kaunas 

infrastruktūrą 

Padidėjęs 

susisiekimo 

greitis iki 

160 km/h 

bei 

pagerėjęs 

eismo 

saugumas 

geležinkelio 

ruože 

Kaišiadorys

–Kaunas 

AB 

„Lietuvos 

geležinkeli

ai“ 

 2003 2020 Neįgyvendinta - Vilnius – Kaunas geležinkelio ruože 

vykdomi periodiniai infrastruktūros 

remonto ir atnaujinimo darbai, kurie leidžia 

išlaikyti maksimalų leidžiamą keleivinių 

traukinių greitį 120 km/h ir atskiruose 

tarpstočiuose iki 140 km/h esamiems 

keleivių vežėjo traukiniams praleisti. 

 

AB „LTG Infra“ 2030 m. veiklos planuose 

numatyta įgyvendinti kontaktinio tinklo 

modernizacijos projektą Vilnius – Kaunas. 

Modernizacijos projekto įgyvendinimas 

sudarys sąlygas vykdyti krovininių traukinių 

eismą elektrovežiais ir atitinkamai padidinti 

jų greitį. 

 

Įgyvendinus projektą „Rail Baltica“ 

geležinkelio linija Kaunas–Vilnius, po 2030 

metų, keleivinių traukinių greitis sieks 249 

km/h. 

1.2 Kauno, kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos 

Respublikos pramonės, mokslo, kultūros, turizmo centro, 

plėtra 

  Įgyvendintos 

priemonės: 0 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 2 

Iš viso: 2 

  

1.2.1 Keleivinio ir 

krovininio vandens 

transporto 

vystymas 

Sukurta 

infrastruktūr

a Nemuno, 

kaip 

Kauno m. 

sav., 

Kauno r. 

sav. 

Kita 2013 2020 Neįgyvendinta  

 

- 2025 m. parengta Laivybos šliuzo per 

Kauno hidroelektrinės užtvanką statybos 

poveikio aplinkai vertinimo programa (UAB 

"Ardynas"), kurioje nurodytos galimos šliuzo 
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vandens 

kelio E41, 

naudojimui. 

Parengta 

studija 

vietos. Parengtas AB Vidaus vandenų kelių 

direkcijos 2025-2028-ųjų metų strateginis 

veiklos planas, kuriame iki 2030 m. 

numatytas laivų šliuzo įrengimas per Kauno 

hidroelektrinės užtvanką. 2024 m. 

realizuotas vidaus vandenų baržos 

projektas Kauno žiemos uoste. Per 2025 

m. atlikti baržos atnaujinimo darbai 

(šaltinis - www.vvkd.lt). 

1.2.2 Transportinių ryšių 

plėtra ir 

modernizavimas 

Kauno 

priemiesčiuose 

Parengtas 

transporto 

plėtros ir 

modernizavi

mo 

planas/stud

ija 

Kauno m. 

sav., 

Kauno r. 

sav. 

Valstyb

ės 

biudžet

o lėšos 

2016 2020 Neįgyvendinta  

 

- Įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 2-ojo pakeitimo 

(TPD Nr. - K-RJ-52-19-452) baigiamasis 

etapas - derinami sprendiniai. 2025-11-28 

patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 

teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo 

specialusis planas. Kelių tinklo sprendiniai 

parengti įvertinus Kauno m. BP numatytų 

susisiekimo jungčių Kauno raj. 

savivaldybės teritorijoje aktualumą 

(susiklosčiusį užstatymą, pakitusią 

situaciją). 

Miesto struktūra  

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašyma

s 

Finans

avimo 

šaltinis 

Įgyvendi

nimo 

pradžia 

Įgyvendini

mo 

pabaiga 

Statusas Įgyvendi

nimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

2 Miesto struktūra 2011 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 11 

Vykdomos 

priemonės: 2 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 8 

Iš viso: 21 

  

2.1 Naujamiesčio gyvybingumo didinimas 2003 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 0 
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Vykdomos 

priemonės: 1 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 1 

2.1.1 Intensyvios plėtros 

skatinimas 

Parengtas 

kompleksinio 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2016 2020 Vykdoma - Rengiamas Kauno miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros vertybių 

registre 22149) ir jos apsaugos zonos tvarkymo 

planas. 2025 m. parengta esama būklė bei 

koncepcija. Koncepcija patvirtinta kultūros 

paveldo departamento prie kultūros ministerijos 

2025-09-29 raštu Nr. (9.36 E) 2-1941. Pradėti 

rengti SP sprendiniai. 

2.2 Pramonės ir logistikos teritorijų plėtojimas 2013 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 1 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 2 

Iš viso: 3 

  

2.2.1 Pramonės centrų 

infrastruktūros 

plėtra 

Pastatytas 

intermodali

nis 

terminalas 

Kauno 

viešajame 

logistikos 

centre 

(Palemone) 

Investicijų 

ir 

strateginio 

planavimo 

skyrius  

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2013 2015 Įgyvendinta 2015 Priemonė įgyvendinta. 

2.2.2 Pramonės ir 

logistikos centro 

prie vakarinio 

Aplinkkelio 

infrastruktūros 

sukūrimas 

Parengtas 

Briuselio 

gatvės 

techninis 

projektas 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2020 Neįgyvendinta - 2025-01-15 patvirtintas Europos pr. tęsinį 

planuojantis TPD "Dėl J. Bakanausko gatvės 

atkarpos nuo Marvelės iki vakarinio lanksto 

detaliojo plano keitimas" (TPD Nr. T0009538), 

pradėtos paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūros. Parengta Kauno vakarinio 
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aplinkkelio rekonstrukcijos galimybių studija ir 

priešprojektiniai pasiūlymai, kurių sudėtyje 

suprojektuota "Via Baltica" nuovaža ties TDP 

suplanuotu Europos pr. tęsiniu. 

2.2.3 

 

Pramonės centro 

Julijanavoje 

išlaikymas 

Parengtas 

kompleksini

o teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros skyrius 

 2016 2019 Neįgyvendinta - Sklypas, priklausęs Kauno miesto savivaldybės 

administracijai skirtas pramonės centro 

Julijanavoje plėtrai teismo sprendimu buvo 

grąžintas buvusiems savininkams pagal Yliškių 

detaliojo plano sprendinius. Priemonės 

įgyvendinti neįmanoma (šaltinis: KMSA 

Nekilnojamojo turto skyrius, Miesto planavimo ir 

architektūros skyrius). 

2.3 Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimas 2016 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 0 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 2 

Iš viso: 2 

  

2.3.1 Metropolinių 

urbanistinių ašių 

(Žemaičių pl., 

Raudondvario pl., 

Veiverių g., A. 

Juozapavičiaus pr., 

Vaidoto g. 

planuojamame 

Europos pr. 

tęsinyje Vakarinio 

lanksto link, 

Savanorių pr. ties 

Kalniečiais) 

kokybinė plėtra 

Parengta 

metropolini

ų 

urbanistinių 

ašių 

plėtojimo 

studija 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros skyrius 

 2016 2020 Neįgyvendinta - Priemonė neįgyvendinta. 

2.3.2 Lokalių 

urbanistinių ašių 

(Žemaičių g., trasa 

iš Varnių, 

Nuokalnės gatvių, 

Parengta 

lokalių 

urbanistinių 

ašių 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2016 2020 Neįgyvendinta - Priemonė neįgyvendinta. 

 

Suplanuotas Europos pr. tęsinys patvirtintas 

2025-01-16 Kauno m. sav. administracijos 

direktoriaus įsakymu "Dėl pakeisto J. 
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Tvirtovės alėjos ir 

Taikos pr., A. 

Juozapavičiaus pr., 

Europos pr. – jo 

tęsinys iki vakarinio 

lanksto) kokybinė 

plėtra 

plėtojimo 

studija 

Bakanausko gatvės atkarpos nuo Marvelės 

upelio iki Vakarinio lanksto, Kaune, detaliojo 

plano patvirtinimo" Nr. REG28837712. Rengiami 

ZSFP projektai. 

2.4 Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas 2011 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 3 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 1 

Iš viso: 5 

  

2.4.1 Pietrytinio 

aplinkkelio (Ateities 

pl.) teritorijos 

rezervavimas 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas

. Paimta 

žemė 210 

ha 

visuomenės 

poreikiams 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros 

skyrius, 

Turto 

skyrius 

 2011 2017 Įgyvendinta - Priemonė įgyvendinta, vykdomi visų trijų atkarpų 

statybos darbai. 

„Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. 

Masiulio g. projektas, 1 atkarpa nuo Palemono g. 

(PK 23+38,07 iki PK 38+50)“ – 2025 m. 

vykdomi statybos darbai. Pastatyta. Statybos 

užbaigimo procedūros dar neatliktos. 

 

„Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki t. 

Masiulio g., Kaune projektas. 2 atkarpa nuo M. 

Gimbutienės g.(PK 48+00 iki PK 55+71)“–  

2025 m. vykdomi statybos darbai. Rengiamas 

"Apie 210 ha Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno 

pietrytiniam aplinkkeliui tiesti detaliojo plano 

koregavimas", siekiant pakeisti detaliajame 

plane žemės sklypo Nr. 10 ribas, numatant 

miško žemės (apie 1620 kv. m) pavertimą 

kitomis naudmenomis ir jos prijungimą prie 

žemės sklypo Nr. 10. 

 

„Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. 

Masiulio g., Kaune, statybos projektas. 3 atkarpa 

nuo R. Kalantos g. prie geležinkelio Palemonas-
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Kaunas iki M. Gimbutienės g. (Pk 38+50 iki Pk 

48+00),“ - 2025 m. Vykdomi statybos darbai. 

 

Pagal naują projektavimo užduotį  rengiami 

projektiniai pasiūlymai keturioms eismo juostoms 

- 2025 m. 

2.4.2 

 

Teritorijos 

rezervavimas 

Briuselio g. 

Paimta 

žemė 6,79 

ha 

visuomenės 

poreikiams 

Turto 

skyrius 

 2015 2020 Neįgyvendinta - Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų 

strateginiame veiklos plane, patvirtintame Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 

d. sprendimu Nr. T-1, nėra numatyti uždaviniai ir 

lėšos žemės, reikalingos Briuselio gatvei, 

paėmimo visuomenės poreikiams projekto 

rengimui ir įgyvendinimui. Todėl žemės 

paėmimas nebuvo vykdomas ir neplanuojama 

vykdyti. (Šaltinis: KMSA Nekilnojamojo turto 

skyrius) 

2.4.3 Europos pr. 

šiaurinės dalies 

paėmimas 

visuomenės 

poreikiams 

Paimta 

žemė 19,02 

ha 

visuomenės 

poreikiams 

Turto 

skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2020 Neįgyvendinta - KMSA direktoriaus 2025-01-15 įsakymu Nr. A-42 

patvirtintas DP keitimas. Atlikta sąnaudų ir 

naudos analizė. KMS taryba 2025-04-15 

sprendimu Nr. T-317 nusprendė pritarti paimti 

visuomenės poreikiams žemės sklypus (jų dalis), 

reikalingus žemės sklypui, skirtam Europos 

prospekto tęsiniui nuo Marvelės upelio iki 

Vakarinio lanksto, Kaune, suformuoti, pagal 

pridedamą Visuomenės poreikiams paimamų 

žemės sklypų (jų dalių) sąrašą. Informuoti 

savininkai, kreiptasi į NŽT ir NŽT direktorius 

2025-09-16 įsakymu Nr. 1PV-26-(1.2 E.) pradėjo 

aktualių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūrą. 2025-11-26 

gauti projektavimo reikalavimai ir 2025-12 

inicijuotas žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo 

paslaugų pirkimas. 

2.4.4 Technikumo g 

dalies (nuo 

Naujokų iki 

Kalvarijos g.) 

teritorijos 

rezervavimas 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas

. Paimta 

žemė8 ha 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros 

skyrius, 

Turto 

skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta. 
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visuomenės 

poreikiams 

2.4.5 Šeštokų ir jos 

tęsinys iki 

planuojamo 

Šeštokų žiedo 

teritorijos 

rezervavimas 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas

. 

Urbanistik

os ir 

architektū

ros skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2017 2020 Įgyvendinta 2018 Šeštokų g. daliai naujas TPD nuo 2014 m. 

nerengtas, atliekant gatvės rekonstrukciją 

vadovautasi galiojančiu detaliuoju planu (TPDR 

Nr. T00017482). 2018-05-08 patvirtintas 

„Šeštokų 1-osios statybos ir Seniavos pl. 

rekonstravimo techninis projektas“, 2018-07-13 

gautas statybą leidžiantis dokumentas (SLD Nr. 

LRS-21-180713-00145). 2021 m. paskelbtas 

Šeštokų 1-osios statybos ir Seniavos plento 

rekonstravimo Kauno mieste darbų pirkimas. 

2.5 Kauno miesto identiteto formavimas 2013 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 2 

Vykdomos 

priemonės: 1 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 1 

Iš viso: 4 

  

2.5.1 Buvusiose ir 

esamose 

pramoninėse, 

inžinerinėse 

teritorijose, 

buvusių dvarų 

sodybose, 

specialios 

paskirties 

teritorijose – 

kultūros paveldo 

išsaugojimas, 

vykdant 

rekonstrukciją, 

konversiją 

Parengti 2 

techniniai 

projektai 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2019 Priemonė įgyvendinta. 

2.5.2 Užstatytų miesto 

dalių funkcijų 

architektūrinių 

ženklų 

Patvirtintas 

Naujamiesči

o 

specialusis 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

 2013 2020 Vykdoma - 2022 spalio 19 d. patvirtintas Kultūros ministro 

įsakymas Nr. ĮV-838 „Dėl Kauno miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu, ir jos apsaugos zonos 

tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo 
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išsaugojimas, 

vykdant 

rekonstrukciją, 

konversiją 

planas. 

Parengti 

teritorijos 

reglamentai 

tikslų“ (TAR, 2022-10-19, Nr. 2022-21160). 

2024 m. parengta esamos būklės analizės dalis. 

 

2025 m. buvo patvirtinta Kauno miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas 

kultūros vertybių registre 22149) ir jos apsaugos 

zonos tvarkymo plano (TPD Nr. S-VT-19-22-1061) 

koncepcija, rengiami sprendiniai. (šaltinis 

tpdris.planuojustatau.lt) 

2.5.3 Kauno pilies (III 

etapas) 

restauravimas ir 

pritaikymas 

visuomenės 

reikmėms 

Parengtas 

Kauno pilies 

restauravim

o techninis 

projektas 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2014 2016 Neįgyvendinta - Atsižvelgiant į tai, kad nėra gauta jokių patikimų 

tyrimų duomenų apie buvusios Kauno pilies 

architektūrą, Kauno pilies atkūrimo III etapas 

nėra įgyvendinamas. (šaltinis: KMSA Kultūros 

paveldo skyrius) 

2.5.4 Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus 

renovacija 

Renovuotas 

muziejus 

Krašto 

apsaugos 

ministerija 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2013 2014 Įgyvendinta 2014 Priemonė įgyvendinta. 

2.6 Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas 2014 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 5 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 1 

Iš viso: 6 

  

2.6.1 Jiesios piliakalnio 

sutvarkymas, 

pritaikymas 

turizmui 

Parengtas 

piliakalnio 

sutvarkymo 

projektas 

Kultūros 

paveldo 

skyrius, 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2017 Priemonė įgyvendinta. 

2.6.2 Lietuvos zoologijos 

sodo 

rekonstrukcija ir 

plėtra 

(Pasirengimas 

Lietuvos 

zoologijos 

sodo 

teritorijos 

galimybių 

studijos ir 

Aplinkos 

ministerija

, 

Biudžetinė 

įstaiga 

Lietuvos 

 2014 2018 Įgyvendinta 2019 Priemonė įgyvendinta. 
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Lietuvos zoologijos 

sodo atnaujinimui) 

detaliojo 

plano 

parengimas. 

Parengtas 

techninis 

projektas. 

zoologijos 

sodas 

2.6.3 VDU Kauno 

botanikos sodo 

pastatų 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

(Vytauto Didžiojo 

universiteto 

pastatų, adresu Ž. 

Žilibero g. 5 / Ž. 

Žilibero g. 7, 

Kaune, 

rekonstrukcija) 

Parengtas 

techninis 

projektas. 

Rekonstruot

as 2992 kv. 

m patalpų 

plotas 

VDU Kita 2014 2018 Įgyvendinta 2014 Priemonė įgyvendinta. 

2.6.4 Dainų slėnio 

sutvarkymas 

Suorganizuo

tas 

urbanistinis 

architektūri

nis 

konkursas 

Miesto 

planavimo 

ir 

architektū

ros skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2016 Įgyvendinta 2017 Priemonė įgyvendinta. 

2.6.5 Rengti BP 

numatytus 

žemesnio lygmens 

kompleksinius 

teritorijų 

planavimo, 

kvartalinės 

renovacijos 

dokumentus 

Parengti 22 

kompleksini

o teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Miesto 

planavimo 

ir 

architektū

ros skyrius 

Savival

dybės 

biudžet

o lėšos 

2015 2023 Neįgyvendinta - 2024-2025 m. parengtos 39 kvartalinės 

renovacijos schemos, TDP nerengti. Vykdyta 

švietėjiška veikla dėl daugiabučių renovacijos ir 

mažosios modernizacijos, įgyvendinta 16 

daugiabučių namų renovacija: A. A. 

Juozapavičiaus pr. 44A; A. ir J. Gravrogkų g. 7; 

Betonuotojų g. 5; Draugystės g. 5F; J. 

Basanavičiaus al. 20; J. Žemgulio g. 11; 

Griunvaldo g. 8; K. Griniaus g. 1; R. Kalantos g. 

84; R. Kalantos g. 86; Kalniečių g. 253; K.  

Petrausko g. 19; Pramonės pr. 32; M. Riomerio g. 

33;  Trakų g. 31; Sąjungos a. 6. 

2.6.6 Urbanistinių ir 

architektūrinių 

idėjinių projektų / 

Parengti 5 

atskirų 

miesto dalių 

Miesto 

planavimo 

ir 

Savival

dybės 

2016 2022 Įgyvendinta  2022 2025 m. rengtas Administracinio pastato ir 

viešosios erdvės su požeminiu garažu Jonavos g. 

1F Kaune architektūrinės idėjos ir projektavimo 
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programų 

parengimas 

projektai / 

programos 

architektū

ros skyrius 

biudžet

o lėšos 

paslaugų pirkimo atviro projekto konkursas, 

parengta Kairiosios Neries krantinės nuo 

Kleboniškio (A. Meškinio) tilto iki P. Vileišio tilto ir 

Jonavos gatvės su besiribojančiomis teritorijomis 

urbanistinio vystymo studija, Kauno Senamiesčio 

gatvių atnaujinimo urbanistinė ir architektūrinė 

galimybių studija, paskelbtas Administracinių 

pastatų ir viešosios erdvės statybos Steigiamojo 

Seimo aikštėje Kaune architektūrinės idėjos 

projekto sukūrimo ir jo įgyvendinimo paslaugų 

pirkimas. 

Socialinės aplinkos sprendiniai 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Finansavi

mo šaltinis 

Įgyvendinim

o pradžia 

Įgyvendi

nimo 

pabaiga 

Statusas Įgyven

dinimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

3 Socialinės aplinkos sprendiniai 2013 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 

4 

Vykdomos 

priemonės: 

1 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

1 

Iš viso: 6 

  

3.1 Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas mažinant 

vidinę migraciją 

2003 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 

2 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 
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priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

0 

Iš viso: 2 

3.1.

1 

Daugiabučių 

namų 

renovacijos 

programos 

vykdymas 

Renovuota 

113 

daugiabučių 

Statybos 

skyrius 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2013 2020 Įgyvendinta 2019 Renovuota 16 daugiabučių:   

1. A. Juozapavičiaus pr. 44A; 

2. A. ir J. Gravrogkų g. 7; 

3. Betonuotojų g. 5; 

4. Draugystės g. 5F; 

5. J. Basanavičiaus al. 20; 

6. J. Žemgulio g. 11; 

7. Griunvaldo g. 8; 

8. K. Griniaus g. 1; 

9. R. Kalantos g. 84; 

10. R. Kalantos g. 86; 

11. Kalniečių g. 253; 

12. K. Petrausko g. 19; 

13. Pramonės pr. 32; 

14. M. Riomerio g. 33;  

15. Trakų g. 31; 

16. Sąjungos a. 6. 

3.1.

2 

Daugiabučių 

namų kiemų 

infrastruktūros 

bei želdinių 

gerinimo 

programa 

Suformuoti 

sklypai prie 

namų. 

Patvirtinta 

programa 

Seniūnijos; 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius; 

Statybos ; 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 2025 m. suformuotų sklypų, parengtų projektų 

ar atliktų rangos darbų nebuvo (Šaltinis: "Būsto 

modernizavimo agentūra") 

3.2 Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos 

įgyvendinimas 

2017 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 

0 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 
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priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

1 

Iš viso: 1 

3.2

.1 

Naujų 

daugiabučių 

statybos 

projektų 

įgyvendinimas 

Pastatyti 2 

daugiabučia

i 

Statybos 

skyrius 

Savivaldyb

ės 

biudžeto 

lėšos 

2017 2023 Neįgyvendin

ta 

- 2025 m.Kauno miesto savivaldybė nenumatė 

daugiabučių gyvenamųjų namų statybos 

įvairioms socialinėms grupėms. 

3.3 Visuomeninės paskirties objektų statyba ir plėtra 2016 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 

0 

Vykdomos 

priemonės:  

1 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

0 

Iš viso: 1 

  

3.3

.1 

Kauno 

kongresų ir 

parodų rūmų 

statyba 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas

. Techninis 

projektas. 

Urbanistikos ir 

architektūros 

skyrius 

Kita 2014 2020 Vykdoma - Įgyvendinant M. K. Čiurlionio koncertų centro 

techninį projektą 2025 m. pasirašyta rangos 

darbų sutartis tarp KMSA ir UAB „Autokausta“. 

Pradėti statybos darbai. Numatytas darbų 

realizavimo terminas - 3 metai. 

3.4 Socialinės infrastruktūros objektų kokybės gerinimas ir plėtra 2015 2022 Įgyvendintos 

priemonės: 

2 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

  



UAB „Kauno planas“ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS  

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2024-2025 M. 

 

103 

 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

0 

Iš viso: 2 

3.4.

1 

Sveikatos 

priežiūros 

įstaigų 

infrastruktūros 

bei paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

Parengti du 

techniniai 

projektai 

Urbanistikos ir 

architektūros 

skyrius, Turto 

skyrius 

Kita 2015 2022 Įgyvendinta 2017 Priemonė įgyvendinta. 

3.4.

2 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

infrastruktūros 

kokybės 

gerinimas 

Parengti du 

techniniai 

projektai 

Švietimo, 

kultūros ir 

turizmo plėtros 

reikalų valdyba, 

Statybos 

skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 2025 m. parengti 62 techniniai projektai 

(šaltinis: KMSA Švietimo sk. 

Ekonominės aplinkos sprendiniai 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-

as) 

Finansavim

o šaltinis 

Įgyvendini

mo 

pradžia 

Įgyvendi

nimo 

pabaiga 

Statusas Įgyven

dinimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

4 Ekonominės aplinkos sprendiniai 2013 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 

19 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

1 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

7 
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Iš viso: 28 

4.1 Verslo ir pramonės teritorijų plėtra ir modernizavimas, 

konversija 

2015 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 

2 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės:

2 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

2 

Iš viso: 4 

  

4.1.1 Verslo ir 

pramonės 

teritorijų plėtra 

(teritorijų ties 

Vakariniu 

aplinkkeliu 

Linkuvoje ir 

Kazliškiuose 

ties Rytiniu 

aplinkkeliu 

Rokuose 

Parengta 13 

teritorijų 

planavimo 

dokumentų. 

Parengta 3 

poveikio 

aplinkai 

vertinimo 

ataskaitos. 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius 

Kita 2016 2023 Neįgyvendin

ta 

- 2025 m. ties Vakariniu aplinkkeliu: 

Rengiamas TPD DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ 

STRASBŪRO G. 1 IR STRASBŪRO G. 3, 

KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS, 

Nr. K-VT-19-25-710. 

Parengti Gamybos, pramonės paskirties 

(pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties 

grupės) pastato, Kalvarijos g. 136, Kaunas 

statybos projekto projektiniai pasiūlymai. 

 

2025 m. ties Marijampolės plentu Rokuose: 

parengti Paslaugų paskirties (komercinių) ir 

administracinės paskirties (administracinių) 

pastatų, Marijampolės pl. 33C, Kaune, 

statybos projekto projektiniai pasiūlymai, 

2025-11-24 išduotas SLD Nr. LSNS-21-

251124-00503. 

4.1.2 Kokybinė plėtra 

gerinant 

susisiekimo, 

inžinerinių 

sistemų būklę, 

pastatų ir 

teritorijų 

estetinį vaizdą 

Parengti 

techniniai 

projektai 

Statybos 

skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 
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(modernizavima

s). 

4.1.3 Buvusių 

gamybinių 

(pramonės) 

teritorijų 

konversija 

(Aleksote, 

Petrašiūnuose, 

Naujamiestyje) 

Parengti 3 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai/ 

techniniai 

projektai 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Aleksotas: 2025 m. Aleksoto inovacijų 

pramonės parko (AIPP) teritorijoje parengti 

projektiniai pasiūlymai UAB "Teltonika" 

Aleksoto inovacijų centrui. 

 

Petrašiūnai: Sustojęs teritorijos prie R. 

Kalantos g. 49 vystymas 2025 m. atnaujintas 

išplėtus planuojamą teritoriją - pradėtas 

rengti Žemės sklypo (kadastro Nr. 

1901/0161:13) R. Kalantos g. 49, Kaune, 

detaliojo plano keitimas, kuriuo keičiamas 

teritorijos naudojimo būdas iš  pramonės ir 

sandėliavimo objektų į komercinės paskirties 

objektų teritorijas (TPD Nr. K-VT-19-25-674). 

 

2021 m. pradėtas Žemės sklypo Naglio g. 4A, 

Kaune, detaliojo plano koregavimas, keičiant 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas į 

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 

bendrabučių (95 proc.) ir komercinės 

paskirties objektų (5 proc.) teritorijas sustojo 

2022 m. ir iki 2025 m. nebaigtas (TPD Nr. K-

VT-19-21-240). 

4.1.4 Gamybinių 

teritorijų, 

išsidėsčiusių 

šalia upių 

konversija 

Parengti 3 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius 

Kita 2018 2023 Neįgyvendin

ta 

- Žemoji Freda: Žemosios Fredos kvartalo 

išvystymo galimybių studijos pagrindu 

rengiamas Kauno miesto savivaldybės dalies 

(Žemosios Fredos) bendrojo plano keitimas 

(TPD Nr. K-VT-19-22-976), kurio nustyti 

reglamentai ir nustatytos vystymo kryptys 

sudaro prielaidas esamų pramonės teritorijų 

konversijai į miesto dalies centro teritoriją bei 

visos teritorijos modernizavimą ir kokybinę 

plėtrą. 

 

Vilijampolė: Rengiamas Žemės sklypo 

Raudondvario pl. 105, Kaune, detaliojo plano 

koregavimas (TPD Nr. K-VT-19-23-971), 

kuriuo keičiamas žemės sklypo naudojimo 

būdas iš pramonės ir sandėliavimo objektų į 
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daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 

bendrabučių teritorijų. 

 

4.2 Komercijai skirtų teritorijų kokybinė plėtra, gerinant 

infrastruktūros ir aplinkos būklę 

2015 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 

2 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

0 

Iš viso: 2 

  

4.2.1 Komercijai 

skirtų teritorijų 

kokybinė plėtra 

šalia 

pagrindinių 

miesto 

transporto ašių 

Parengtas 1 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas. 

Parengti 2 

techniniai 

projektai 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Kita  

2015 

 

2020 

Įgyvendinta 2020 Teritorijos greta pagrindinių Kauno m. 

savivaldybės transporto arterijų nuosekliai 

vystomos, rengiami TPD, rekonstruojami 

esami ir statomi nauji objektai. 

 

Prie Jonavos g., Pramonės pr., Savanorių pr., 

A. Juozapavičiaus pr., Raudondvario pl. -  

atliekami esamų galiojančių TDP koregavimo 

darbai, paskirtys nekeičiamos (TPD Nr. 

T00095602, T00095715, K-VT-19-24-1318, 

K-VT-19-24-1264, K-VT-19-21-161, K-VT-19-

25-1544, K-VT-19-24-954, K-VT-19-25-1021). 

 

Planuojamos smulkios komercinės paskirties 

teritorijos Islandijos pl., Europos pr. (TPD Nr. 

K-VT-19-16-184, K-VT-19-25-1105, K-VT-19-

25-791). 

 

Vystomi komerciniai objektai (parengti 

projektiniai pasiūlymai) Raudondvario pl. 

169B (paslaugų paskirties pastatas), 

Žemaičių pl. 65K, Taikos pr. 54 (buv. 

Telekomas), Taikos pr. 141 (Lidl), Taikos pr. 
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122, R. Kalantos g. 28, Kalantos g. 76 

(Norfa), Jonavos g. 292E, Sandraugos g. 4 

(Honda salonas).  

4.2.2 Rekonstruota 

esama 

infrastruktūra, 

sutankintas 

esamų 

komercinių 

teritorijų 

užstatymas 

Parengti 2 

techniniai 

projektai 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta. 

 

4.3 Rekreacines funkcijas atliekančių zonų infrastruktūros 

kūrimas, palaikymas, gerinimas 

  Įgyvendintos 

priemonės: 

4 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

5 

Iš viso: 9 

  

4.3.1 Suformuota 

Aukštosios 

Fredos 

rekreacinė zona 

Parengta 

rekreacijos 

plėtojimo 

studija. 

Įsteigtas 

Antanavos 

parkas; 

apžvalgos 

aikštelė 

Antakalnio g. 

gale; įrengti 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takai 

tarp šių 

teritorijų 

Seniūnijos, 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius, 

Švietimo 

kultūros ir 

turizmo 

plėtros 

reikalų 

valdyba 

Kita 2015 2020 Neįgyvendin

ta 

- Rekreacijos plėtojimo studija neparengta.  

 

2025 m. Rekonstruotas Antakalnio parkas - 

įrengta žaidimų aikštelė, gėlynai, sporto ir 

laisvalaikio infrastruktūra, apžvalgos aikštelė 

neįrengta. 
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4.3.2 Rekreacinės 

paskirties 

mažosios 

architektūros 

objektų 

atnaujinimas ir 

plėtra 

Parengtos 

schemos 

Seniūnijos Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 2025 m. Antakalnio parkas rekonstruotas - 

įrengta žaidimų aikštelė, gėlynai, sporto ir 

laisvalaikio infrastruktūra. 

 

2025m. baigiamas realizuoti Liepų alėjos 

projektas Aleksote (tarp Vyčio kryžiaus ir 

Garliavos pl., 4 ha), įrengiant poilsio ir 

laisvalaikio infrastruktūrą. 

 

2025 m. įgyvendintas Naugardiškių parko 

atnaujinimo ir įveiklinimo projektas (2,6 ha), 

įrengiant sporto ir vaikų žaidimų aikšteles, 

treniruoklius, pėsčiųjų takus, viešąją ir 

laisvalaikio infrastruktūrą. 

 

2025 m. paskelbtas Vaišvydavos parko 

Kauno mieste (unikalus Nr. 4400-5214-

8768) sutvarkymo ir naujų inžinerinių statinių 

(takų, aikštelių), viso - 9,53 ha, statybos 

darbų pirkimo konkursas. 

 

2025 m. KMSA pasirašė sutartį dėl 

Naujakurių parko (Naujakurių g. 78B) 

sutvarkymo finansavimo su Europos 

regioninės plėtros fondu, vykdomi parko 

atnaujinimo darbai - įrenginėjama vaikų 

žaidimų aikštelė, sporto treniruokliai, 

krepšinio aikštelė, gėlynai ir takai, suoliukai.  

 

2025 m. baigtas Gričiupio parko (Kovo 11-

osios g.)  sutvarkymas - įrengta vaikų žaidimų 

aikštelė, treniruoklių zona suaugusiems, 

pavėsinės, suoleliai, apšvietimas, pėsčiųjų 

takai. 

 

2025 m. Draugystės parko infrastruktūrą 

papildė 3 meniniai akcentai - rieduliai iš 

natūralaus akmens, papildyti skulptoriaus 

Artūro Žilinsko sukurtais bronzos elementais. . 
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Nuo 2015 m. vykdoma "Iniciatyvos Kaunui" 

programa pagal kurią galima teikti paraiškas 

siūlant projektus skirtingų prioritetų iniciatyvų 

įgyvendinimui (šaltinis: 

https://iniciatyvos.kaunas.lt/finansavimo-

sritys/). 

4.3.3 Paplūdimių su 

pliažais 

įrengimas 

Įrengti 6 

paplūdimiai 

Seniūnijos, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Neįgyvendin

ta 

2020 Vaišvydavos parko projektu suprojektuotas 

naujos maudyklos įrengimas, šiuo metu 

įrenginėjama nauja infrastruktūra pietiniame 

Lampėdžių karjero paplūdimyje. 

4.3.4 Esamos 

laisvalaikio 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas. 

Parengtos 

schemos ir 

techniniai 

projektai 

Seniūnijos, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2021 Įgyvendinta 2022 2025 m. užbaigtas baseinas Šilainiuose, 

tęsiama Panemunės baseino statyba. 

 

2025 m. projektuojamas trijų zonų sporto 

kompleksas (baseino zona (apie 5 000 m2), 

smėlio zona (apie 3 000 m2), kietų dangų 

zona (apie 2 000 kv.m.) Aleksote.a. 

 

2025 m. atnaujinti Naugardiškių,  Antakalnio, 

Gričiupio  parkai, įgyvendinamas Liepų alėjos 

Aleksote projektas, planuojami Vaišvydavos ir 

Naujakurių parkų atnaujinimo darbai. 

4.3.5 Apžvalgos 

aikštelių 

įrengimas ir 

priežiūra 

Parengta 12 

aikštelių 

sutvarkymo 

projektiniai 

pasiūlymai, 

Atnaujintos 9 

aikštelės. 

Seniūnijos, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Neįgyvendin

ta 

- 2025 m. planuojamos Naujamiesčio 

apžvalgos aikštelių vietos Kauno miesto 

istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus 

kodas kultūros vertybių registre 22149) ir jos 

apsaugos zonos tvarkymo planu (TPD Nr. S-

VT-19-22-1061) . 

4.3.6 Nemuno salos 

su parku 

sutvarkymas 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2013 2020 Įgyvendinta 2019 Nauji TPD nerengiami. 

 

Vykdoma pėsčiųjų tilto per Nemuno upę nuo 

Aleksoto iki Nemuno salos statyba. 

4.3.7 Viešųjų zonų 

infrastruktūros 

atnaujinimo 

programos 

parengimas 

Parengta 

programa 

Seniūnijos, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2019 Neįgyvendin

ta 

- Miesto viešųjų zonų infrastruktūros 

atnaujinimo programa 2025 m. neparengta. 

 

4.3.8 Rekreacines 

funkcijas 

atliekančių 

Parengta 

programa. 

Parengta 

Kultūros ir 

turizmo 

Europos 

sąjungos 

2016 2019 Įgyvendinta 2016 Kauno m. savivaldybės tarybos  

2018-04-24 sprendimas Nr. T-174 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 
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zonų viešosios 

infrastruktūros 

įrengimo, 

atnaujinimo ir 

palaikymo 

programos 

parengimas 

rekreacines 

funkcijas 

atliekančiose 

zonose 

turizmo 

paviljonų 

išdėstymo 

schema 

plėtros 

skyrius 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius, 

paramos 

lėšos 

kovo 15 d. sprendimo „Dėl turizmo paviljonų 

išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

4.3.9 Daugiabučių 

namų 

kvartaluose 

visuomeninės 

paskirties 

sklypų 

suformavimas, 

numatant 

viešąsias zonas 

Parengti 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius, 

 2016 2020 Neįgyvendin

ta 

- 2024-2025 m. parengtos 39 daugiabučių 

kvartalinės renovacijos schemos, kurių 

pagrindu numatoma rengti statybos projektus 

teritorijų tvarkymui. Parengtose kvartalinės 

renovacijos schemose visuomeninės 

paskirties sklypai daugiabučių namų 

kvartaluose nebuvo suplanuoti. 

 

TPD neparengti. 

4.4 Profesionalaus ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas 2014 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 

11 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

2 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

0 

Iš viso: 13 

  

4.4.1 Sporto 

komplekso 

skirto boksui, 

dziudo, 

fechtavimui 

įkūrimas 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Kita 2015 2018 Įgyvendinta 2015 Priemonė įgyvendinta. 

4.4.2 

 

Irklavimo trasos 

Lampėdžio 

ežere įrengimas 

Parengtas 

techninis 

projektas. 

Kūno 

kultūros ir 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta. 
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Įrengta 2 km. 

irklavimo 

trasa 

sporto 

skyrius 

4.4.3 Techninių 

sporto šakų 

bazės įkūrimas 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2022 Nepradėta 

vykdyti. 

Įgyvendinti 

neįmanoma. 

- Kauno m. savivaldybė nuosavybės teise 

valdomą nekilnojamąjį turtą adresu 

Energetikų g. 50 (buv. Energetikų g. 25) 

nuspręsta parduoti, projektas nebus 

įgyvendinimas. (Šaltinis: Sporto skyrius) 

4.4.4 Stadiono 

esančio 

Kareivinių g. 

rekonstrukcija 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2022 Įgyvendinta 

 

2019 2019 m. gruodžio mėn. užbaigti stadiono 

paprastojo remonto darbai, vyksta turto 

registravimas. Statybą leidžiančio dokumento 

Nr.  LSNS-21-181220-00701; RPSP-21-

160801-00576. 2020 m. stadionas 

panaudos pagrindais perduotas 2020-02-25 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-81, 10 metų valdyti viešajai 

įstaigai „Kauno „Žalgirio“ futbolo akademija“ 

(šaltinis: KMSA Sporto skyrius). 

4.4.5 Regbio stadiono 

rekonstrukcija 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 

 

2019 2019-04-19 pasirašytas darbų perdavimo ir 

priėmimo aktas, šiuo metu Nekilnojamojo 

turto skyrius Registrų centre registruoja viso 

komplekso kadastrines bylas. Statybą 

leidžiantis dokumentas Regbio sporto 

kompleksui Partizanų g. 192, Kaunas Nr. 

LSN-21-171024-00945 išduotas 2017-10-

24. Statyba nevykdoma (šaltinis: infostatyba). 

4.4.6 S. Dariaus ir S. 

Girėno sporto 

centro stadiono 

ir halės 

renovacija 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2017 2023 Įgyvendinta  2018 Priemonė įgyvendinta. 

4.4.7 Sporto mokyklų 

infrastruktūros 

(stadionų, 

aikščių, salių) 

atnaujinimas 

Parengti 

techniniai 

projektai 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2017 2023 Įgyvendinta 2023 Įrengta krepšinio aikštelė ir stalo teniso stalai 

Neries kr. parke, atnaujinta krepšinio aikštelė 

Lakūnų 63, Tilžės g. 30 įrengta treniruoklių 

aikštelė ir atnaujinta krepšinio aikštelė, šalia 

Ąžuolyno bibliotekos įrengti stalo teniso stalai, 

Vaivos g. 2 įrengta treniruoklių aikštelė, 

Nemuno saloje įrengta treniruoklių aikštelė, 

Antakalnio parke įrengta treniruoklių aikštelė, 

įrengta treniruoklių aikštelė Marvelės g. 54, 

atnaujinta petankės aikštelė Panemunės šile. 
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4.4.8 Viešųjų sporto 

kompleksų ir 

pavienių atvirų 

viešųjų sporto 

objektų 

nuolatinės 

priežiūros ir 

tvarkymo 

programos 

vykdymas 

Parengta 

programa 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2017 Kauno m. savivaldybės taryba priėmė 2017-

10-17 sprendimą Nr. T-697 „Dėl 

visuomeninės paskirties objektų prieinamumo 

didinimo programos patvirtinimo“ 

4.4.9 Neprofesionala

us sporto ir 

laisvalaikio 

objektų 

vystymas 

Parengtos 

sutvarkymo 

schemos 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius, 

Statybos 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2020 2025 m. Antakalnio parkas rekonstruotas - 

įrengta žaidimų aikštelė, gėlynai, sporto ir 

laisvalaikio infrastruktūra. 

 

2025m. baigiamas realizuoti Liepų alėjos 

projektas Aleksote (tarp Vyčio kryžiaus ir 

Garliavos pl., 4 ha), įrengiant poilsio ir 

laisvalaikio infrastruktūrą. 

 

2025 m. įgyvendintas Naugardiškių parko 

atnaujinimo ir įveiklinimo projektas (2,6 ha), 

įrengiant sporto ir vaikų žaidimų aikšteles, 

treniruoklius, pėsčiųjų takus, viešąją ir 

laisvalaikio infrastruktūrą. 

 

2025 m. paskelbtas Vaišvydavos parko 

Kauno mieste (unikalus Nr. 4400-5214-

8768) sutvarkymo ir naujų inžinerinių statinių 

(takų, aikštelių), viso - 9,53 ha, statybos 

darbų pirkimo konkursas. 

 

2025 m. KMSA pasirašė sutartį dėl 

Naujakurių (Naujakurių g. 78B) sutvarkymo 

finansavimo su Europos regioninės plėtros 

fondu, vykdomi parko atnaujinimo darbai - 

įrenginėjama vaikų žaidimų aikštelė, sporto 

treniruokliai, krepšinio aikštelė, gėlynai ir 

takai, suoliukai.  

 

2025 m. baigtas Gričiupio parko (Kovo 11-

osios g.)  sutvarkymas - įrengta vaikų žaidimų 
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aikštelė, treniruoklių zona suaugusiems, 

pavėsinės, suoleliai, apšvietimas, pėsčiųjų 

takai. 

 

Nuo 2015 m. vykdoma "Iniciatyvos Kaunui" 

programa pagal kurią galima teikti paraiškas 

siūlant projektus skirtingų prioritetų iniciatyvų 

įgyvendinimui (šaltinis: 

https://iniciatyvos.kaunas.lt/finansavimo-

sritys/). 

4.4. 

10 

Atlikti sporto ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

zonų (teritorijų) 

daugiabučių 

namų 

kvartaluose 

inventorizaciją 

Parengti 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai. 

Parengti 

techniniai 

projektai 

Seniūnijos, 

Miesto 

planavimo ir 

architektūro

s skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2023 Įgyvendinta 2023 Įrengtos naujos vaikų žaidimų aikštelės: 

Kalniečių parke – 2 vnt., Nemuno saloje, 

Draugystės parke – 2 vnt., Antakalnio parke, 

Neries kr. parke – 2 vnt., Vaivos g. 2, 

Santarvės parke, Santakos parke – 2 vnt., 

Veverskio g. 3, Baltijos g. 2. 

4.4. 

11 

Sporto 

kompleksų 

įkūrimas 

Įkurtas sporto 

kompleksas 

prie Kauno 

kolegijos 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2014 2017 Įgyvendinta 2017 Priemonė įgyvendinta. 

4.4. 

12 

Kauno sporto 

miestelio 

įkūrimas 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2019 Nepradėta 

įgyvendinti. 

Įgyvendinti 

neįmanoma. 

- Sporto miestelio įkūrimas nebėra vienas iš 

prioritetinių projektų. Projektas 2019 m. 

neįgyvendintas.  

2017 m. parengtas ir įregistruotas žemės 

sklypo Taikos pr. 131 Kaune detalusis planas 

(reg. Nr. T00077450). 

2016-12-05 paskelbtas VĮ „Kauno sporto 

miestelis“ dalinio teisių pardavimo viešasis 

aukcionas. 

Teritorijoje, esančioje Taikos pr. 131, 2015 

m. įkurta viešoji įstaiga „Kauno sporto 

miestelis“ 

4.4. 

13 

Būriavimo 

centro įkūrimas 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Kūno 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2019 2025 m. Kauno Marių Neptūno įlankoje 

atidaryta „Bangpūčio“ buriavimo bazė su 

šalimais naujai įrengtu uostu. 
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Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-

as) 

Finansavim

o šaltinis 

Įgyvendini

mo 

pradžia 

Įgyvendi

nimo 

pabaiga 

Statusas Įgyven

dinimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

5 Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai 2014 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 

7 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

2 

Iš viso: 9 

  

5.1 Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas 

2014 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 

7 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

2 

Iš viso: 9 

  

5.1.

1 

Urbanistinių 

vietovių 

išsaugojimas 

Parengti teritorijų 

paveldotvarkos 

projektai 

Kultūros 

paveldo 

departamen

tas, 

Kultūros 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2014 2020 Neįgyvendin

ta 

- 2025 m. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Miesto plėtros ir 

paveldosaugos skyriaus Kultūros paveldo 

poskyris nerengė individualių reglamentų 

projektų kultūros paveldo objektams. Šią 
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paveldo 

skyrius 

paslaugą yra numatoma pirkti iš eksperto 

(šaltinis: KMSA Miesto plėtros ir 

paveldosaugos skyrius). 

5.1.

2 

Kauno ąžuolyno 

parko teritorijos 

sutvarkymas 

Parengtas 

parko 

paveldotvarkos 

projektas 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendintas 2020 2023 m. įgyvendintas projektas 

„Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios 

infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją 

visuomenės poreikiams“- buvo atliktas 

pėsčiųjų, bėgimo ir dviračių takų, vaikų 

žaidimų, edukacinių bei sporto aikštelių, 

apšvietimo įrengimo, infrastruktūros 

rekonstravimo, želdynų atnaujinimas  

(šaltinis: KMSA Miesto plėtros ir 

paveldosaugos skyrius). 

5.1.

3 

Istorinių miesto 

dalių, turinčių 

kultūros vertės 

požymius, 

paveldosauginis 

įvertinimas ir 

įrašymas į 

kultūros 

vertybių registrą 

Atliktas 

paveldosaugini

s vertinimas, 

įrašyta į 

kultūros 

vertybių 

registrą 92 vnt. 

Kultūros 

paveldo 

departamen

tas, 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2023 2025 m. naujos istorinės miesto dalys į 

kultūros vertybių registrą nebuvo įrašytos, 

tačiau Kauno miesto savivaldybės vertinimo 

taryba per 2025 metus paveldosauginį 

vertinimą atlikto 6 objektams. 5 objektai 

įrašyti į  kultūros vertybių registrą: 

1.Tirliškių dvaro sodybos fragmentai  

Kalvarijos g. 72, 72A, Kaune. 

2.Namas, P. Vaičaičio g. 6, Kaune. 

3.Namas. Vaičaičio g. 5, Kaune; 

4.Betės Javšits Namų kompleksas, Vytauto pr. 

65, Kaune; 

5.Namas, V. Kudirkos g. 12, Kaune. 

Neįrašytas į registrą: 

1.Namas ir ūkinis pastatas I. Kaunto g. 15, 

Kaune.   (šaltinis: KMSA Miesto plėtros ir 

paveldosaugos skyrius). 

5.1.

4 

Kauno tvirtovės 

objektų 

tvarkymas ir 

priežiūra 

Nustatytos 

Kauno tvirtovės 

apsaugos 

zonos. 

Parengtos 

komplekso 

tvarkymo 

nuostatos. 

Parengtas VI 

forto techninis 

projektas. 

Kultūros 

paveldo 

skyrius, VšĮ 

„Kauno 

tvirtovės 

parkas“. 

Kita 2014 2020 Neįgyvendin

ta 

- Nustatytos Kauno tvirtovės objektų  apsaugos 

zonos pateikiamos kultūros vertybių registre 

(https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search). 

2025 m. atlikti darbai: 

•Nupirkti bei pradėti VI forto tvarkybos 

darbai, nupirktos techninės priežiūros 

paslaugos; 

2025 m. atlikti Viešosios įstaigos Kauno 

tvirtovės parko darbai:  

•Kairiojo Nemuno kranto amuncijos sandėlių 

6 sandėlio tvarkybos darbai; 
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Įkurtas Kauno 

tvirtovės 

istorinis 

architektūrinis 

parkas 

•IV-ojo forto vandens gręžinys (1);  

•kanalizacijos įrenginiai (valymo) (1);  

•Lakūnų pl. 63b: vandentiekis ir kanalizacija 

(įvadai) (1), vidaus santechnikos darbai (1), 

grindų įrengimas, betonavimas (1); šildymo 

sistema (oras-oras) (1), vėdinimo sistema (1), 

durys (1); 

•Kairiojo Nemuno kranto amuncijos sandėlių 

teritorija - takas (200 metrų);  

•Avarinės grėsmės šalininmo darbai V forto 

šaudemnų sandėlyje (1). (šaltinis: KMSA 

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyrius). 

5.1.

5 

Bendros 

informacinės 

sistemos apie 

Kauno tvirtovę 

sukūrimas 

Sukurta 

informacinė 

sistema 

Kultūros 

paveldo sk., 

VšĮ „Kauno 

tvirtovės 

parkas“ 

Kita 2016 2018 Įgyvendinta 2018 Sukurtas ir vystomas interneto portalas 

modernism.kaunas.lt. (šaltinis: KMSA Miesto 

plėtros ir paveldosaugos skyrius). 

5.1.

6 

Informacijos 

apie Kauno 

tarpukario 

laikotarpio 

kultūros 

paveldą 

sistemos 

sukūrimas ir 

skleidimas 

Sukurta 

informacinė 

sistema 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 Sukurtas ir vystomas interneto portalas 

modernism.kaunas.lt. (šaltinis: KMSA Miesto 

plėtros ir paveldosaugos skyrius). 

5.1.

7 

Informacinių 

nuorodų į 

kapinėse 

esančius 

kultūros 

objektus 

įrengimas 

Įrengtos 

informacinės 

nuorodos 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2019 Priemonė įgyvendinta. 

5.1.

8 

Piliakalnius ir jų 

apsaugos zonas 

tvarkyti pagal 

apsaugos 

reglamentus 

Parengti 

apsaugos 

reglamentai 

Kultūros 

paveldo 

skyrius,  

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių 

piliakalniuose įrengti laiptai su apšvietimu, 

informacinis stendas (Jiesios piliakalnyje). 

Piliakalnių žemė priklauso LR, todėl sklypai 

piliakalniams nesuformuoti. Kol nesuformuoti 

sklypai, apsaugos reglamentų rengti 

neįmanoma. (šaltinis: KMSA Kultūros paveldo 

skyrius) 
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5.1.

9 

Kauno miesto 

kultūros 

paveldo 

apsaugos ir 

tinkamo 

panaudojimo 

sprendinių 

įgyvendinimo 

stebėsenos 

vykdymas 

Parengta 

stebėsenos 

ataskaita 

Kultūros 

paveldo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir 

tinkamo panaudojimo sprendinių 

įgyvendinimo stebėsena vykdoma nuolat. 

Ataskaitos teikiamos kasmet.  

Atliekant Kultūros objektų stebėseną 2025 

metais buvo patikrinta 50 kultūros paveldo 

objektų ir išduoti 144 kultūros paveldo 

objektų patikrinimo aktai. (šaltinis: KMSA 

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyrius). 

Gamtinės aplinkos sprendiniai 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-

as) 

Finansavim

o šaltinis 

Įgyvendini

mo 

pradžia 

Įgyvendi

nimo 

pabaiga 

Statusas Įgyven

dinimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

6 Gamtinės aplinkos sprendiniai 2015 2021 Įgyvendintos 

priemonės: 

2 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

4 

Iš viso: 6 

  

6.1 Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas 2015 2021 Įgyvendintos 

priemonės: 

2 

Vykdomos 

priemonės: 

0 

Nepradėtos 

vykdyti 
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priemonės: 

0 

Neįgyvendin

tos 

priemonės: 

4 

Iš viso: 6 

6.1.

1 

Kauno miesto 

paviršinių 

vandens telkinių 

pakrančių 

apsaugos juostų 

tvarkymas 

Parengtas 

specialusis 

planas 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Neįgyvendin

ta 

- Paviršinių vandens telkinių pakrančių 

apsaugos juostų tvarkymo specialiojo plano 

rengti artimiausiu metu neketinama. 

6.1.

2 

Naujose 

urbanizuojamose 

bei esamose 

užstatytose 

rekonstruojamos

e ar 

konvertuojamose 

teritorijose įkurti 

viešas erdves – 

aikštes, ypač prie 

svarbesnių gatvių 

sankryžų, greta 

vystomų 

komercinių, 

gyventojų 

aptarnavimo 

centrų. 

Įkurtos 3 

viešosios 

erdvės 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2017 2021 Įgyvendinta 

 

2018 Aplinkos apsaugos skyrius aikščių neįkūrinėja 

ir neįrenginėja. (šaltinis: KMSA Aplinkos 

apsaugos skyrius). KMSA duomenimis, 2025 

m. Tarybos sprendimų dėl naujų aikščių ir 

skverų įkūrimo nebuvo priimta. 

6.1.

3 

Naujų vietinės 

reikšmės 

rekreacinių 

želdynų 

išdėstymas 

Parengtas 

specialusis 

planas 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2018 Neįgyvendin

ta 

- Miesto želdinių priežiūrą Aplinkos apsaugos 

skyrius vykdo vadovaudamasis skyriaus 

nuostatais. Specialiojo plano rengimas naujų 

rekreacinių zonų išdėstymui 2025 metais 

neplanuotas ir neįgyvendintas. 

6.1.

4 

Pramoninėse 

teritorijose, 

esančiose ar 

naujai 

įkuriamose greta 

gyvenamųjų 

Parengti 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius, 

Miesto 

planavimo ir 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2018 2020 Neįgyvendin

ta 

- Rodiklio pasiekti neįmanoma, apsauginiai 

želdynai gali būti TPD dalis, tačiau ne 

pagrindinis TPD objektas. Svarbu priemonę ir 

rodiklį aktualizuoti. 
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mikrorajonų 

apsauginių 

želdynų juostų 

suformavimas ir 

įteisinimas 

architektūro

s skyrius 

6.1.

5 

Atskirųjų želdynų 

sklypų ribų 

įteisinimas 

Parengti 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 Atskirųjų želdynų TPD nebuvo rengti. 

6.1.

6 

Šlaitų teritorijų 

išsaugojimas 

Parengtas 

specialusis 

planas 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2019 Neįgyvendin

ta 

- Šlaitų teritorijos saugomos vadovaujantis 

Kauno m. teritorijos bendruoju planu, 

saugomų teritorijų, miškų įstatymais ir kitais 

teisės aktais. Specialusis planas 2025 metais 

parengtas nebuvo. Rengiamame Kauno m. BP 

keitime numatoma tikslinti šlaitų teritorijas ir 

nustatyti jų apsaugos reglamentus. 

Susisiekimo sprendiniai 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai 

(-as) 

Finansavim

o šaltinis 

Įgyvendini

mo 

pradžia 

Įgyvendi

nimo 

pabaiga 

Statusas Įgyvendi

nimo 

data 

 

Rezultato aprašymas 

7 Susisiekimo sprendiniai 2005 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 

10 

Vykdomos 

priemonės: 3 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendinto

s priemonės: 

6 

Iš viso: 19 

  

7.1 Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir 

modernizavimas 

2005 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 2 

Vykdomos 

priemonės: 1 
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Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendinto

s priemonės: 

2 

Iš viso: 5 

7.1.1 Kauno miesto 

pietrytinio 

aplinkkelio 

įrengimas (A2 

kategorijos gatvė 

su skirtingų lygių 

mazgais ir nauju 

tiltu žemiau Kauno 

marių) 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas. 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Miesto 

planavimo 

ir 

architektū

ros 

skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2005 2020 Vykdoma - „Ateities plento tęsinio nuo 

Palemono g. iki T. Masiulio g. 

projektas, 1 atkarpa nuo 

Palemono g. (PK 23+38,07 iki PK 

38+50)“ – 2025 m. vykdomi 

statybos darbai. Pastatyta. 

Statybos užbaigimo procedūros 

dar neatliktos. 

 

„Ateities plento tęsinio nuo 

Palemono g. iki t. Masiulio g., 

Kaune projektas. 2 atkarpa nuo 

M. Gimbutienės g.(PK 48+00 iki 

PK 55+71)“–  2025 m. vykdomi 

statybos darbai. Rengiamas "Apie 

210 ha Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos Ateities pl. 

rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam 

aplinkkeliui tiesti detaliojo plano 

koregavimas", siekiant pakeisti 

detaliajame plane žemės sklypo 

Nr. 10 ribas, numatant miško 

žemės (apie 1620 kv. m) 

pavertimą kitomis naudmenomis 

ir jos prijungimą prie žemės sklypo 

Nr. 10. 

 

„Ateities plento tęsinio nuo 

Palemono g. iki T. Masiulio g., 

Kaune, statybos projektas. 3 

atkarpa nuo R. Kalantos g. prie 

geležinkelio Palemonas-Kaunas 

iki M. Gimbutienės g. (Pk 38+50 
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iki Pk 48+00),“ - 2025 m. 

Vykdomi statybos darbai. 

 

Pagal naują projektavimo užduotį  

rengiami projektiniai pasiūlymai 

keturioms eismo juostoms - 2025 

m. 

7.1.2 Raudondvario 

pietinio aplinkkelio 

su nauju tiltu per 

Nevėžį įrengimas 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Susisiekim

o 

ministerija

, Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Neįgyvendinta - Už Raudondvario pietinio 

aplinkkelio įrengimą atsakinga 

Lietuvos kelių direkcija. Priemonę 

vykdyti, Lietuvos kelių direkcijos 

duomenimis, planuojama 2035 

m.  

 

2025-11-28 Kauno rajono 

sav.Tarybos sprendimu Nr. 

REG45381902 patvirtintas UAB 

„Plentprojektas“ parengtas Kauno 

rajono savivaldybės teritorijos 

vietinės reikšmės kelių tinklo 

specialusis planas, kuriame 

išlaikomas Raudondvario pietinio 

aplinkkelio sprendinys. 

7.1.3 A1 kelio Vilnius–

Kaunas–Klaipėda 

ruožo ties Kaunu 

rekonstravimas 

(praplėtimas iki 6 

eismo juostų) 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Susisiekim

o 

ministerija

, Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2023 Priemonė įgyvendinta 

7.1.4 Miesto gatvių tinklo 

integravimas į 

nepertraukiamo 

eismo aplinkkelių 

sistemą įrengiant 

naujas gatvių 

trasas ir skirtingų 

lygių jungtis. 

Parengti 

skirtingo lygio 

sankirtų 

techniniai 

projektai 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2020 2023 Neįgyvendinta - Parengta Kauno vakarinio 

aplinkkelio rekonstrukcijos 

galimybių studija ir 

priešprojektiniai pasiūlymai, 

kuriais  suprojektuota 11 nuovažų 

atkarpoje tarp Sargėnų ir 

Garliavos. 

 

Įgyvendinamas Skirtingų lygių 

sankryžos ties magistralinio kelio 

A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda 
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98,100 km Kauno mieste (ties 

Ašigalio g.) statybos projektas. 

 

Vadovaujantis 2016-01-13 

patvirtintu Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos Ateities pl. 

rekonstruoti ir Kauno pietrytiniam 

aplinkkeliui tiesti  detaliuoju planu 

(TPD Nr. T00077745 versija 1) ir 

parengtais statybos projektais 

2025 m. buvo įgyvendinami 

skirtingų lygių sankryžų 

projektiniai sprendiniai: I 

atkarpoje - sankirta prie 

Palemono g., pėsčiųjų perėja prie 

Intako g., 2 viadukai virš 

geležinkelio atkarpos Kaunas - 

Palemonas ir 2 tuneliniai 

pravažiavimai po ja, II atkarpoje - 

viadukas virš Kalantos g., III 

atkarpoje - viadukas virš T. 

Masiulio g. 

7.1.5 Magistralinio 

geležinkelio vieno 

lygio pervažų su 

pagrindinėmis 

gatvėmis 

panaikinimas, 

įrengiant skirtingo 

lygio sankirtas 

Parengti 

skirtingo lygio 

sankirtų 

techniniai 

projektai 

Susisiekim

o 

ministerija

, Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2019 Priemonė įgyvendinta. 

7.2 Miesto transporto problemų sprendimas 2015 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 1 

Vykdomos 

priemonės: 2 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendinto

s priemonės: 

0 

Iš viso: 3 
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7.2.1 Panemunės tilto 

rekonstrukcija 

Pastatytas 

tiltas 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

 

2012 

 

2016 

Įgyvendintas 2016 Priemonė įgyvendinta. 

7.2.2 Radialinio – 

žiedinio B 

kategorijos gatvių 

tinkle formavimas 

(suformuotas 

Senamiesčio – 

Naujamiesčio 

apvažiavimas, 

įrengiant Kėdainių 

gatvės trasą su 

tiltu per Nemuną 

bei gerinant H. ir O. 

Minkovskių gatvės 

parametrus 

kairiajame 

Nemuno krante iki 

pat M.Č. Čiurlionio 

tilto) 

Parengtas 

Kėdainių 

tilto 

techninis 

projektas 

 Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

2020 2023 Vykdoma 2023 2025 m. vykdomi Kėdainių g. 

trasos su tiltu per Nemuną 

statybos darbai, taip pat 

įgyvendinamas H. ir O. Minkovskių 

g. rekonstravimas. 

7.2.3 Trūkstamų gatvių 

jungčių 

suprojektavimas 

(Vijūkų g., Europos 

pr., H. ir O. 

Minkovskių g., 

Briuselio g.) 

Parengti 

techniniai 

projektai 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

skyrius 

2015 2021 Vykdoma - Tęsiama 2024 m. pradėta H. ir O. 

Minkovskių g.  rekonstrukcija.  

 

2025-01-15 patvirtintas Europos 

pr. tęsinį planuojantis TPD "Dėl J. 

Bakanausko gatvės atkarpos nuo 

Marvelės iki vakarinio lanksto 

detaliojo plano keitimas" (TPD Nr. 

T0009538), pradėtos paėmimo 

visuomenės poreikiams 

procedūros. Parengta Kauno 

vakarinio aplinkkelio 

rekonstrukcijos galimybių studija 

ir priešprojektiniai pasiūlymai, 

kurių sudėtyje suprojektuota "Via 

Baltica" nuovaža ties TDP 

suplanuotu Europos pr. tęsiniu.      

7.3 Darniųjų susisiekimo būdų infrastruktūros plėtra   Įgyvendintos 

priemonės: 3 
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Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės:0 

Neįgyvendinto

s priemonės: 

0 

Iš viso: 3 

7.3.1 Kauno miesto 

susisiekimo 

sistemos 

indikatorių 

nustatymas ir 

pokyčių stebėsena 

Parengta 

indikatorių 

ir 

stebėsenos 

sistema 

Transporto 

eismo 

organizavi

mo skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 Vadovaujantis parengtu darnaus 

judumo mieste planu kiekvienais 

metais yra vykdoma plano 

stebėsenos rodiklio -  kelionių 

modalinio pasiskirstymo  (t.y. 

kelionių atliekamų automobiliu, 

viešuoju transportu, dviračiais ir 

pėsčiomis) tyrimas. (Šaltinis: 

KMSA Transporto skyrius) . 

7.3.2 Intelektinių eismo 

valdymo sistemų 

diegimas B1, B2 ir 

svarbiausiose C1, 

C2 kategorijų 

gatvėse. 

Įkurtas 

eismo 

valdymo 

centras 

Transporto 

eismo 

organizavi

mo skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2019 Eismo valdymo centras vykdo 

veiklą, realiu laiku stebima 

transporto eismo situacija, 

analizuojami transporto srautai, 

koordinuojami žali koridoriai, 

fiksuojami ir atstatomi šviesoforų 

gedimai (šaltinis: KMSA 

Transporto skyrius) 

7.3.3 Avaringumo 

situacijos mieste 

stebėsena 

Parengti 

avaringumo 

žemėlapiai 

Transporto 

eismo 

organizavi

mo skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2016 Įgyvendinta 2020 Avaringumo („juodųjų dėmių“) 

žemėlapis rengiamas kiekvienais 

m. (šaltinis: KMSA Transporto 

skyrius) 

7.4 Viešojo transporto sistemos modernizavimas Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2018 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 1 

Vykdomos 

priemonės: 1 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendinto

s priemonės: 

2 

Iš viso: 3 
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7.4.1 Planuojamų 

autobusų ir 

troleibusų viešojo 

transporto trasų 

plėtra 

Pakoreguot

a viešojo 

susisiekimo 

transporto 

schema  

Transporto 

eismo 

organizavi

mo 

skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2020 2023 Įgyvendinta 2019 Organizuoti nauji maršrutai: Nr. 

30 Prezidento V. Adamkaus 

gimnazija – Freda, autobusai 

važiuoja Bitininkų g., Seniavos pl., 

Gvazdikų g., J. Pabrėžos g., Vinčų 

g., J. Pabrėžos g., Sodininkų g., 

Bitininkų gatve;  Nr. 66 R. 

Kalantos g. – Sporto mokykla, 

autobusai važiuoja R. Kalantos 

gatve. Koreguoti esami maršrutai: 

20-asis Partizanų g.-2-asis fortas,   

71T Romainiai-Kaniūkai, 

organizuoti ST1-ST4 maršrutai, 

išvežimui po renginių S. Dariaus ir 

S. Girėno stadione; Kauno viešojo 

transporto maršrutų schema nuo 

2026-01-05 

7.4.2 „Parkuok ir 

važiuok“ 

automobilių 

stovėjimo aikštelių 

įrengimas 

Parengti 4 

aikštelių 

techniniai 

projektai 

Transporto 

eismo 

organizavi

mo 

skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2017 2023 Neįgyvendinta - Nėra duomenų. (Šaltinis: KMSA 

Transporto skyrius) 

7.4.3 Persėdimo punktų 

įrengimas 

Parengti 3 

persėdimo 

punktų 

techniniai 

projektai 

Transporto 

eismo 

organizavi

mo 

skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2018 2020 Neįgyvendinta - 2025 m. vadovaujantis 2019 m. 

lapkričio 19 d. Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T- 516 patvirtintu Kauno m. 

darnaus judumo planu 

projektuojami keleivių persėdimo 

punktai (terminalai) 

7.5 Dviračių infrastruktūros plėtra 2015 2019 Įgyvendintos 

priemonės: 2 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės:0 
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Neįgyvendinto

s priemonės: 

0 

Iš viso: 2 

7.5.1 Dviračių takų 

įrengimas prie 

naujų gatvių 

Parengti 

techniniai 

projektai 

Transporto 

eismo 

organizavi

mo 

skyrius, 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2019 Priemonė įgyvendinta. 

7.5.2 Dviračių – pėsčiųjų 

takų ir tilto 

įrengimas 

Įrengta 

trasos 

„Senamiesti

s-Aleksotas-

Naujamiesti

s“ 8 km., 

„Eiguliai-

Kalniečiai-

Žaliakalnis“ 

5,4 km. (per 

Nuokalnės 

g. virš dab. 

pėsčiųjų 

perėjos 

(Žaliakalnio 

ir Kalniečių 

miesto dalių 

sujungimas 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius, 

aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

Europos 

sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2020 2025 metais tęsiama pėsčiųjų 

tilto iš Nemuno salos į Aleksotą 

statyba, pradėta pėsčiųjų tilto iš 

Kauno Pilies į Vilijampolę (Brastos 

g.) statyba. 

7.6 Laivybos infrastruktūros plėtra 2014 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 1 

Vykdomos 

priemonės:0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendinto

s priemonės: 

2 

Iš viso: 3 
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7.6.1 Rezervuotos vietos 

keleivinių 

prieplaukų 

įrengimui 

Parengtas 

teritorijų 

planavimo 

dokumentas 

Miesto 

planavimo 

ir 

architektū

ros skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2020 2023 m. realizuota prieplauka 

Nemuno saloje, numatyta 2019-

05-14 patvirtintame Žemės sklypo 

Karaliaus Mindaugo pr. 50, 

Kaune, detaliojo plano 

koregavime (TPDR Nr. 

T00083395).   

 

2024-10-02 patvirtintas Žemės 

sklypo R. Kalanto g. 130, Kaune, 

detaliojo plano keitimas, kuriuo 

planuojamos prieplaukos prie 

Kauno marių. Parengtas Kauno 

marių įlankos prieplaukos ir 

buriavimo sporto bazės R. 

Kalantos g. 130 statybos 

projektas realizuotas 2024 m.   

2025-05-14 įregistruotas 

Neptūno įlankos  uostas 

(pramoginių laivų uostas) Kauno 

marių įlankoje, R. Kalantos g. 

130, Kaune. 

 

TPD dokumentai prieplaukų 

įrengimui 2025 m. nerengti. 

7.6.2 

 

Vidaus vandens 

infrastruktūros 

objektų plėtra 

Nemuno upe 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Kita 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2018 2023 Neįgyvendinta - 2025 m. parengta Laivybos šliuzo 

per Kauno hidroelektrinės 

užtvanką statybos poveikio 

aplinkai vertinimo programa (UAB 

"Ardynas"), kurioje nurodytos 

galimos šliuzo vietos. Parengtas 

AB Vidaus vandenų kelių 

direkcijos 2025-2028-ųjų metų 

strateginis veiklos planas, 

kuriame iki 2030 m. numatytas 

laivų šliuzo įrengimas per Kauno 

hoidroelektrinės užtvanką. 

7.6.3 Vidaus vandens 

infrastruktūros 

objektų plėtra 

Neries upe 

Parengtas 

techninis 

projektas 

Miesto 

tvarkymo 

skyrius 

Savivaldybė

s biudžeto 

lėšos 

2018 2023 Neįgyvendinta - Kauno m. BP esamos būklės 

brėžinyje Neries upėje 

infrastruktūros objektų nebuvo 

fiksuota. 2025 m. vidaus vandens 
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transporto infrastruktūros objektų 

plėtros TPD ir techniniai projektai 

nebuvo rengti. 

Inžinerinės komunikacijos sprendiniai 

Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų 

rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi 

vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendinimo 

pradžia 

Įgyvendini

mo 

pabaiga 

Statusas Įgyvendini

mo data 

 

Rezultato aprašymas 

8 Inžinerinės komunikacijos sprendiniai 2015 2022 Įgyvendintos 

priemonės: 14 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso:14 

  

8.1 Šilumos tiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas 2005 2023 Įgyvendintos 

priemonės: 2 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 

  

8.1.

1 

Atliekas 

deginančios 

katilinės statyba 

ir jos 

integravimas į 

bendrą Kauno 

miesto 

centralizuotą 

šilumos tiekimo 

sistemą 

Pastatyta atliekas 

deginanti katilinė 

(Biruliškių k., Kauno 

raj.) ir sujungta su  

Kauno miesto 

centralizuota 

šilumos sistema 

Aplinkos 

apsaugos 

skyrius 

 2015 2020 Įgyvendinta 2019 Priemonė įgyvendinta. 
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8.1.

2 

Kauno miesto 

šilumos ūkio 

specialiojo plano 

atnaujinimas 

Atnaujintas 

specialusis planas 

Energetikos 

skyrius 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2015 2022 Įgyvendinta 2016 Priemonė įgyvendinta - 

2016 m. gegužės 3 d. 

sprendimu Nr. T-203  

patvirtintas ir 

įregistruotas 

„Atnaujintas Kauno 

miesto mikrorajonų 

šilumos tiekimo 

specialusis planas“. 

Reg. Nr. T00078490 

8.2 Elektros infrastruktūros plėtra 2015 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 5 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės: 0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 5 

  

8.2

.1 

Kauno elektros 

energijos 

paskirstymo 

tinkle plėtra 

Įrengtos 110 kW 

ir 330 kW 

kabelinės 

elektros linijos 

Energetikos 

skyrius 

Kita  

2015 

 

2020 

Įgyvendinta 2020 Elektros 

infrastruktūros plėtra 

vykdoma LITGRID. 

Lietuvos elektros 

energetikos sistemos 

400-110KV tinklų 

plėtros planą 2021–

2030 m. 

https://www.litgrid.eu/

uploads/files/dir578/

dir28/dir1/3_0.php  

8.2

.2 

Esamo elektros 

energijos 

paskirstymo 

tinkle plėtra 

Patiesta 35 km 

elektros energijos 

paskirstymo 

tinklo 

Energetikos 

skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.2

.3 

Naujų 

paskirstymo 

tinkle 

kabelinėmis 

linijomis tiesimas 

Patiesta 35 km 

paskirstymo 

tinkle 

kabelinėmis 

linijomis 

Energetikos 

skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 

 

 

2020 

Priemonė įgyvendinta 

https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir578/dir28/dir1/3_0.php
https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir578/dir28/dir1/3_0.php
https://www.litgrid.eu/uploads/files/dir578/dir28/dir1/3_0.php
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8.2

.4 

Esamų 

transformatorinių 

rekonstravimas 

ar naujų 

įrengimas 

Įrengtos 23 

transformatorinė

s 

Energetikos 

skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2015 Priemonė įgyvendinta 

8.2

.5 

Naujų elektros 

linijų tiesimas BP 

numatytuose 

komunikaciniuos

e koridoriuose 

Patiesta 35 km 

elektros tinklų 

Energetikos 

skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.3 Dujotiekio plėtra   Įgyvendintos 

priemonės: 2 

Vykdomos 

priemonės: 0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės:0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 2 

  

8.3

.1 

Dujotiekio 

skirstomojo 

tinklo plėtra 

Nutiesta 20 km 

dujotiekio 

skirstomojo tinklo 

 Kita 2015 2020 Įgyvendinta 

 

2020 Priemonė įgyvendinta 

8.3

.2 

Naujų vidutinio 

slėgio dujotiekių 

tiesimas BP 

numatytuose 

infrastruktūros 

koridoriuose 

Patiesta 20 km 

vidutinio slėgio 

tinklo  

 Kita 2016 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.4 Vandentiekio ir nuotekų plėtra  2015 2020 Įgyvendintos 

priemonės: 5 

Vykdomos 

priemonės:0 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės:0 

Neįgyvendintos 

priemonės: 0 

Iš viso: 5 
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8.4

.1 

Vandentiekio 

tinklų plėtra 

numatomose 

mažo ir vidutinio 

užstatymo 

intensyvumo 

gyvenamosiose 

zonose 

Nutiesta 56,5 km 

vandentiekio 

tinklų 

UAB „Kauno 

vandenys“ 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.4

.2 

Buitinių nuotekų 

tinklų plėtra 

Nutiesta 80,6 km 

buitinių nuotekų 

tinklų 

UAB „Kauno 

vandenys“ 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.4

.3 

Naujų nuotekų 

surinkimo tinklų 

plėtra esamuose 

ir naujai 

užstatomose 

teritorijose 

Nutiesta 80,6 

naujų nuotekų 

surinkimo tinklų 

UAB „Kauno 

vandenys“ 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.4

.4 

Paviršinių 

nuotekų, 

išleidžiamų į 

atvirus vandens 

telkinius, 

kontrolės 

vykdymas 

Parengta 

stebėsenos 

ataskaita 

UAB „Kauno 

vandenys“ 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 

8.4

.5 

Naujų paviršinių 

nuotekų 

surinkimo tinklų 

plėtra 

esamose ir 

naujai 

užstatomose 

teritorijose 

(Žaliakalnyje ir 

Aleksote) 

Lietaus nuotėkio 

plotas, iš kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

vandeniui tvarkyti 

įrengta ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra, -

549 ha. 

Prioritetas 

teikiamas 

paviršinių 

nuotekų 

infrastruktūros 

(įskaitant valymo 

įrenginius) plėtrai 

ir rekonstrukcijai 

UAB „Kauno 

vandenys“ 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 2020 Priemonė įgyvendinta 
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Kauno miesto 

integruotoje 

teritorijų vystymo 

programoje, 

patvirtintoje 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministro 2016 m. 

sausio 15 d. 

įsakymu Nr. 1V-

32, išskirtose 

tikslinėse 

teritorijose 

(Žaliakalnyje ir 

Aleksote) 

 

SUVESTINĖ: 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. 

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 

VYKDYMAS (būsena 2025 m. pabaigoje.) 

Numatytų 

priemonių 

skaičius 

Įgyvendintos 

priemonės 

Vykdomos 

priemonės 

Nepradėtos vykdyti 

priemonės 

Neįgyvendintos 

priemonės 

Vnt. Vnt. Proc. Vnt. Proc. Vnt. Proc. Vnt. Proc. 

1. Išorės aplinka 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

2. Miesto struktūra 21 10 48% 0 0% 1 5% 10 48% 

3. Socialinė aplinka 6 4 67% 1 17% 1 17% 0 0% 

4. Ekonominė aplinka 28 19 68% 0 0% 1 4% 7 25% 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka 9 7 78% 0 0% 0 0% 2 22% 

6. Gamtinė aplinka 6 2 33% 0 0% 0 0% 4 67% 

7. Susisiekimas 19 11 58% 0 0% 0 0% 8 42% 

8. Inžinerinės komunikacijos 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Iš viso: 107 67 63% 1 1% 3 3% 35 33% 

Lentelė Nr.   17 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo suvestinė (2025 m.) 
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14. Savivaldybės bendrojo plano rodikliai už 2021 - 2025 m. 
SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO RODIKLIŲ, PASKELBTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO STEBĖSENOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE, KURIUOS 

TEIKIA SAVIVALDYBĖS, SĄRAŠAS (2021-2025 m.) 

Rodiklių 

grupės 
Rodiklis 

         
 Pokytis   

  

  Td 
  Td 

3m. 2021 2022 2023 2024 2025   

A
p

li
n

k
o

s
a

u
g
in

ia
i 
ro

d
ik

li
a

i 

Atliekų susidarymas ir tvarkymas 

žemės ūkyje, miškininkystėje ir 

žuvininkystėje, t 

Duomenys 

nerenkami 
49826 

Duomenys 

nerenkami 
35673.8 

Duomenys 

nerenkami 
-         -   - 

Sunaudota vandens ūkio ir buities 

reikmėms, tūkst. M3 
24399,572 18 697,59 18 016,81 18 680,98 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

x     x   x 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų 

išleidimas į paviršinius vandenis, 

tūkst. m3 
25895,616 27 915,65 25 500,93 26 372,58 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

x    x   x 

B
a

zi
n

ia
i 
ro

d
ik

li
a

i 

Bendrųjų planų korektūrų skaičius, 

vnt. 
0 0 1 0 0 0   →   ↓ 

Detalių planų korektūrų skaičius, 

vnt. 41 34 35 51 77  26    ↑   ↑ 

Pakeistų detalių planų skaičius, 

vnt. 4 14 17 21 22 1    ↑   ↑ 

Pakeistų kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų skaičius, 

vnt. 
4 14 17 21 22 1    ↑   ↑ 

Pakeistų savivaldybės bendrųjų 

planų skaičius, vnt. 0 0 0 0 0 -         →   → 

Pakeistų savivaldybės dalių 

bendrųjų planų skaičius, vnt. 0 0 0 0 0 -         →   → 

Pakeistų specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų skaičius, 

vnt. 
0 0 0 0 0 -         →   → 

Patvirtintų detalių planų skaičius, 

vnt. 62 61 75 137 123 -14    ↓   ↑ 
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Patvirtintų kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų skaičius, 

vnt. 
62 61 75 137 123 -14       ↓   ↑ 

Patvirtintų savivaldybės bendrųjų 

planų skaičius, vnt. 0 0 1 0 0 0     →   ↓ 

Patvirtintų savivaldybės dalių 

bendrųjų planų skaičius, vnt. 0 0 0 0 0 0    →   → 

Patvirtintų specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų skaičius, 

vnt. 
0 1 1 2 2 0   →   ↑ 

Patvirtintų valstybei svarbių 

projektų teritorijų planavimo 

dokumentų skaičius, vnt. 
0 0 0 1 1 0      →   ↑ 

Specialiųjų planų korektūrų 

skaičius, vnt. 0 1 0 1 0 -1   ↓   → 

Specialiųjų planų, kurie patvirtinti, 

kaip bendrojo plano dalis, skaičius, 

vnt. 
0 0 0 0 0 0       →   → 

Statybos leidimai statyti 

gyvenamosios paskirties pastatus, 

vnt. 
1013 864 499 412 479 67    ↑   ↓ 

Statybos leidimai statyti 

gyvenamuosius (vieno buto) 

pastatus, vnt. 
670 533 318 248 315 67   ↑   ↓ 

Statybos leidimai statyti 

gyvenamuosius (dviejų butų) 

pastatus, vnt. 
282 255 140 100 109 9   ↑   ↓ 

Statybos leidimai statyti 

gyvenamuosius (trijų ir daugiau 

butų-daugiabučių) pastatus, vnt. 
61 74 41 64 52 -12   ↓   ↑ 

Statybos leidimai statyti 

gyvenamuosius (įvairioms 

socialinėms grupėms) pastatus, 

vnt. 

0 2 0 0 3 3   ↑   ↑ 
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Statybos leidimai statyti 

negyvenamosios paskirties 

pastatus, vnt. 
188 175 189 154 208 54   ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti 

viešbučius, vnt. 1 0 0 4 1 -3    →   ↑ 

Statybos leidimai statyti prekybos 

objektus, vnt. 27 12 31 19 24 5   ↑   ↓ 

Statybos leidimai statyti paslaugų 

objektus, vnt. 10 5 21 11 12 1    ↑   ↓ 

Statybos leidimai statyti maitinimo 

objektus, vnt. 
0 2 1 0 1 1   ↑   → 

Statybos leidimai statyti 

administracinius objektus, vnt. 12 12 11 8 16 8  ↑  ↑ 

Statybos leidimai statyti transporto 

objektus, vnt. 1 0 0 0 0 0   →   → 

Statybos leidimai statyti garažų 

objektus, vnt. 
13 7 10 4 11 7   ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti gamybos 

ir pramonės objektus, vnt. 
8 12 5 4 18 14     ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti 

sandėliavimo objektus, vnt. 27 41 61 27 33 6    ↑   ↓ 

Statybos leidimai statyti kultūros 

objektus, vnt. 
0 2 0 1 2 1    ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti mokslo 

objektus, vnt. 0 5 1 7 9 2   ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti gydymo 

objektus, vnt. 
0 2 0 6 1   -5   ↓   ↑ 

Statybos leidimai statyti sporto 

objektus, vnt. 
0 2 0 10 4 -6    ↓   ↑ 

Statybos leidimai statyti religinius 

objektus, vnt. 
0 1 0 0 1 1   ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti pagalbinio 

ūkio objektus, vnt. 74 51 38 46 44 -2  ↓  ↑ 

Statybos leidimai statyti kitus 

pagalbinius objektus, vnt. 15 21 10 7 18 11  ↑  ↑ 
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Statybos leidimai statyti objektus, 

skirtus gyvūnams auginti, vnt. 
Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 
1 -  -  - 

Statybos leidimai statyti mėgėjų 

sodų objektus, vnt. 
Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 
12 -  -  - 

Statybos leidimai statyti poilsio 

objektus, vnt. 0 0 0 0 0 0  →  → 

Statybos leidimai statyti inžineriniu 

statinius, vnt. 

Duomenys su paklaida iki 2024 

m., kada pasikeitė statinių 

klasifikavimo kategorijos 

408 418 323 750 1386 636  ↑  ↑ 

Statybos leidimai tiesti kelius, vnt. 
28 42 10 13 12 -1    ↓   ↑ 

Statybos leidimai tiesti gatves, vnt. 
22 26 12 14 16 2  ↑  ↑ 

Statybos leidimai tiesti 

geležinkelius, vnt. 2 1 1 4 11 7    ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti oro 

uostus, vnt. 0 0 0 0 0   0      →   → 

Statybos leidimai statyti vandens 

uostus, vnt. 1 0 0 0 0 0   →   → 

Statybos leidimai tiesti naftos 

tinklus, vnt. 0 2 0 0 0 0   →   → 

Statybos leidimai tiesti dujų 

tinklus, vnt. 1 5 0 49 5 -44     ↓   ↑ 

Statybos leidimai tiesti 

vandentiekio tinklus, vnt. 142 136 77 188 212 24    ↑   ↑ 

Statybos leidimai tiesti šilumos 

tinklus, vnt. 0 0 35 32 36 4    ↑   ↑ 

Statybos leidimai tiesti nuotekų 

šalinimo tinklus, vnt. 180 179 177 345 462 117    ↑   ↑ 

Statybos leidimai tiesti elektros 

tinklus, vnt. 3 1 4 12 5 -7     ↓   ↑ 

Statybos leidimai tiesti ryšių 

(telekomunikacijų) tinklus, vnt. 0 0 0 5 5 0   →   ↑ 
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Statybos leidimai statyti 

hidrotechnikos statinius, vnt. 8 5 0 5 1 -4   ↓   ↑ 

Statybos leidimai statyti energijos 

iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

objektus, vnt 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 
0 -  -  - 

Statybos leidimai statyti kitus 

transporto statinius, vnt. 11 17 4 10 18 8   ↑   ↑ 

Statybos leidimai statyti sporto 

paskirties inžinerinius statinius, 

vnt. 
10 4 3 5 0 -5   ↓   ↓ 

Statybos leidimai statyti kitus 

inžinerinių tinklų statinius, vnt. 
Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 
30 -  -  - 

Statybos leidimai statyti kitos 

paskirties statinius, vnt. 
Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 

Nėra 

duomenų 
570 -     -   - 

E
k

o
n

o
m

in
ia

i 
ro

d
ik

li
a

i Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšos, tūkst. eur  14246,6 15693,7 7024,4 
trūksta 

duomenų 
25999.4 x   x   ↑ 

Savivaldybių biudžetų išlaidos,  

tūkst Eur. 435666,2 523 964,70 588 283,40 700 098,10 777 701,4 77 603,3   ↑   ↑ 

Savivaldybių biudžetų pajamos,  

tūkst Eur 475 851,3 588 452,1 670 789,8 771 947,1 842 555,1   70 608,0   ↑   ↑ 

Turistų skaičius, sk. 105 790 309 953 307 636  343 515 203 658 -139 857   ↓   ↓ 

F
iz

in
ia

i 
ro

d
ik

li
a

i 

Dviračių infrastruktūra, km 

117 125,8 135,8 140,0 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

x    x   X 

Elektros energijos tiekimo tinklų 

ilgis, km 
3183 3250,38 2792,25 3 363,67 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

x   X   x 

Gamtinių dujų tinklų ilgis, km 

1 271 1542,78 1196,16 1 197,56 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

x   X   X 

Gyventojų, prisijungusių prie 

centralizuotų šilumos tinklų, 

skaičius, gyv. sk. 
104432 109133 119964 

trūksta 

duomenų 
112350 x   x    ↑ 
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Gyventojų, prisijungusių prie 

nuotekų tvarkymo tinklų, skaičius, 

gyv. sk. 
285 478 290 765 331 202 343 597 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

x   x   x 

Gyventojų, prisijungusių prie 

vandens tiekimo tinklų, skaičius, 

gyv. sk. 
288 826 292 937 335 071 340 600 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

   x   x   x 

Inžineriniai komunikaciniai 

koridoriai, km2 
0 0 0 0 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

   x         x   x 

Miesto gyventojų dalis, 

keliaujančių į darbą automobiliais, 

proc. 
32 51,5 50 52 42 -10    ↓   ↓ 

Miesto gyventojų dalis, 

keliaujančių į darbą dviračiu, proc. 4 3,5 2 1 
2 1   

  ↑   → 

Miesto gyventojų dalis, 

keliaujančių į darbą pėsčiomis, 

proc. 
28 17 14 17 12 -5    ↓   ↓ 

Miesto gyventojų dalis, 

keliaujančių į darbą viešuoju 

transportu, proc. 
36 28 34 30 44 14   ↓   ↑ 

Renovacija, vnt.    22 18 20 16 -4     ↓   ↓ 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, 

km 
2466,81 2 490,28 2 539,36 2 600,37 

Duomenų 

tiekėjas 

duomenų 

nepateikė 

-    -   - 

Viešasis transportas, keleivių 

sk./metus 
28 414 200 40 321 853 44 382 185 45 898 297 46 812 391   914 634      ↑   ↑ 

Visuomeninės erdvės, km2 3439,26 3439,26 3439,26 3439,26 3439,26 0    →   → 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis, km 
673,18 418,89 423,02 

trūksta 

duomenų 
424,66 x   x    ↑ 

Žaliosios teritorijos, km2 2695,76 2680,2 2680,2 2680,2 2680.2 0    →   → 

S
o

c
ia

li
n

i

a
i 

ro
d

ik
li
a

i 

Bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.  
61 61 59 57 

57 0 
  →   ↓ 

Konferencijų centrai, vnt. 26 28 47 50 71 21   ↑   ↑ 
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Vietų skaičius ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, tenkantis 100 

lankančių šias įstaigas vaikų, 

sk./100 vaikų 

104 93,1 93,1 148 145 -3   ↓   ↑ 

 

 

 

Rodiklių 

grupės 
Rodiklis 

Ataskaitiniai metai 

  
 Pokytis  

2024-2025  
Td 

2021 2022 2023 2024 2025   

E
k

o
n

o
m

in
ia

i 

ro
d

ik
li
a

i Užsienio kapitalo investiciniai 

projektai, vnt. 
7 12 8 15 4 -11 ↓ 

Užsienio kapitalo investicinių 

projektų planuojamos sukurti 

naujos darbo vietos, vnt. 

584 741 1380 776 47 -729 ↓ 

V
ie

š
o

jo
 t

ra
n

s
p

o
rt

o
 r

o
d

ik
li
a

i 

Viešojo transporto aplikacijos 

„Žiogas“ naudotojų/vartotojų 

skaičius (Vnt) 

128 672   176 804 221 418 272 227 327 976 50 809 ↑ 

Viešojo transporto elektroninių 

kortelių skaičius 
478 128   538 944 593 125 645 657 686 452 40 795 ↑ 

Elektroninių vienkartinių bilietų 

pardavimas programa „Žiogas“ 

(vnt) 

66 202 831 12 910 595 13 787 160 14 264 455 17 732 331 3 467 876 ↑ 

Elektroninių vienkartinių bilietų 

pardavimas platinimo taškuose 

(vnt) 

4 252 331 0 0 0 0 0 → 

Viešojo transporto vienkartinių 

bilietų pardavimas transporto 

priemonėse pas vairuotojus 

(vnt) 

2 461 773 3 357 859 3 529 054 3 395 785 3 260 332 -135 453 ↓ 

Elektroninių terminuotų bilietų 

pardavimas 
259 292 344 996 385 461 405 052 295 432 -109 620 ↓ 
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Elektroninių terminuotų bilietų 

pardavimas (92, 365 ir 1085 

dienų) 

14 944 18 185 14 994 18 555 16 065 -2 490 → 

Keleivių vežimui naudojamų 

autobusų skaičius (vnt). 
293 281 258 291 281 -10 ↓ 

Keleivių vežimui naudojamų 

autobusų amžius (metai). 
6,16 6,68 5,27 5,64 6,21 0.57 ↑ 

Keleivių vežimui naudojamų 

troleibusų skaičius. (vnt). 
142 141 138 138 137 -1 ↓ 

Keleivių vežimui naudojamų 

troleibusų vidutinis amžius. 

(metai) 

7,42 8,37 9,09 10,54 11,44 0,90 ↑ 

Viešojo transporto (autobusų ir 

troleibusų) maršrutų ilgis viena 

kryptimi (km). 

988,00 993,00 1013,00 1023,36 1026,45 3,09 ↑ 

Viešojo transporto (autobusų ) 

maršrutų ilgis viena kryptimi 

(km). 

821,00 826,00 846,00 863,86 859,38 -4,48 ↓  

Viešojo transporto (troleibusų) 

maršrutų ilgis viena kryptimi 

(km). 

167,00 167,00 167,00 159,50 167,07 7,57  ↑ 

Troleibusų kontaktinio tinklo 

ilgis (km) 
125,70 125,20 125,70 125,30 125,30 0 ↑ 

Modernizuoto troleibusų 

kontaktinio tinklo ilgis (km/per 

metus). 

5,25 0,57 3,92 6,25 2,50 -3,75 ↓  

K
u

lt
ū

ro
s
 s

e
k

to
ri

a
u

s
 

ro
d

ik
li
a

i 

Kultūros įstaigų (operatorių) 

skaičius Kauno mieste (vnt.) 
179   250 280 396 367 -29 ↓  

Savivaldybės biudžetinių 

Kultūros įstaigų (operatorių) 

skaičius Kauno mieste (vnt.) 

9 9 9 9 9 0 → 

Biudžeto dalis tenkanti 

kultūrinių paslaugų tiekimo 

užtikrinimui Kauno miesto 

savivaldybėje (proc.) 

4,07     6,54 3,50 4,10 2,05 -2,05 ↓  
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Biudžeto dalis tenkanti 

kultūrinių paslaugų tiekimo 

užtikrinimui Kauno miesto 

savivaldybėje (tūkst, EUR.) 

17 731,61     34 267,29 20 589,92 28 704,02 15 342,20 -13 361,82 ↓  

Kultūros sektoriaus darbuotojų 

skaičius (visi) Kauno miesto 

savivaldybėje (vnt.) 

413 408 441 436 415 -21 ↓ 

Kultūros sektoriaus, kultūros ir 

meno darbuotojų skaičius 

Kauno miesto savivaldybėje 

(vnt.) 

356 362 386,5 388 370 -17 ↓ 

Vidutinis kultūros sektoriuje 

dirbančiojo amžius (vid. 

amžius) 

42,54     43,00 42,00 41,22 40,93 -0,29 ↓ 
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