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1. Ivadas:
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno miesto savivaldybés
administracija. Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 18 d. sutartj Nr. CPO29275.
Investicijy planas nepriedtarauja 2014 m. balandZio 10 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. T-209 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams.
Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0456-0273

Pastato energinio naudingumo klasé E

2) Kasmetiné gyvenamojo namo apZiilira, Nr. 5/13-07, 2013-07-14

3) Statinio vizualinés apZidros aktas Nr. 0341, 2014 m. kovo meén. 21 d.
Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskaiéiuotos remiantis atliktais objekto natiiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaifiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis dél keliy
prieZas¢iy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientaciné, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali biti kainy pokytis su salyga, kad rangos darby
suma negali vir§yti investiciniame projekte apskaiciuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy iStekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo jmoniy aptarnaujanéiy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZas€iy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursa,
statybos darbus vykdantios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skaitiavimus; 4) Preliminari namo atnayjinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés prieZiGros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® nuostatomis deél statinio statybos
skaitiuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskaifiavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis del
statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uz medZiagy ir
darbo uzmokes&io jkainiy pabrangimg statybos rinkoje, dél ko gali bati nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane siilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
apra%o [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Pakete A pateikiamos priemones, kurios uZtikrina minimalius
keliamus reikalavimus pastato atnaujinimui. Pakete B pateikiamas gyventojy pageidaujamos
priemoneés.

Ivesticinio plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
Pastato energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas:

Sariinas Berkmanas, kvalif. Atestato nr. 0456 / 2013-08-08

Investicinio plano rengéjas: Tadas Autukas, BK nr. 016109 / 2013-06-27
Kontaktai: el. p.: renovacija@pre.lt, tel. nr. (8 653) 98 461
2. Daugiabuédio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 [Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas). Plyty miiras
2.2 |Auksty skaidius. 4
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
23 | bastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). 1261 serijos nr.: i
24 Pastato energinio naudingumo klaseé, sertifikato Nr., E KG-0456-0273
iSdavimo data. 2014-08-05
2.5 |UZstatytas plotas, m’ 261,65
2.6 |Namui priskirto Zemés sklypo plotas, m’ -
5 Atkuriamoji namo verté, tikst. Lt (V] Registry centro )
duomenimis).
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3. Pagrindiniai daugiabucio gyvenamojo namo rodikliai.

balkony (lodZijy) dury, i3

U

1 lentelé
L Pavadinimas Mato vat. et Pastabos
Nr. » ] vnt.
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaidius. vnt, 16
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m’ 721,95 | 2014-03-21 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios
o I G, U 5 -03- Regi tras d
ek paskirties patalpy skai¢ius.* Vi ¢ Q12 NERRE SRy o)
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m> 0,00 2014-03-21 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas 2 Sildomas plotas:
3.15 721,95
(3.1.2. +3.1.4). nm 762,27 m’
3.2. |Sienos (Plyty miiras)
Fasadiniy sieny plotas . . )
; 1 e It 1 sieny plota jtrauktas langy ir lauko dury
32.1 (E;tem)u% lim'gu Kk ansh m> 0957.472 |angokrastiy plotas:
plota), jskaitant ’ 162.28 m?
angokrascius. ’
w - Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
322 Fasadn:lwt b S{lumos W/m2K 1,27 ,-Pastaty energinis naudingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
PoZeminés AntZeminés
. 2 . dalies plotas dalies plotas
3.2.3 |Cokolio plotas. m 225,32  |Cokolj sudaro: (m: (?):
i 107,16 118,16 _
P . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3124 1((301(:11'0 Silumos perdav1mo W/mzK 1,06 ,.Pastaty energinis naudingumas. Energinio
oeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.3. |Stogas (Sutapdintas)
3.3.1 |Stogo dangos plotas. m’ 305,56
- . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
332 Eto?} S ilumos perdavimo W/m2K 0,85 ~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
oelicientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.4. |Langai ir lauko durys
Buty ir ki talpy 1
340 [0 .LE.H 1.tuq'pa PR Jateh vnt. 52
skaicius, i§ jy:
Skai¢ius langu, pakeisty j
3.4.1.1|maZesnio §ilumos vnt. 43
pralaidumo langus.
—_ Buty ir lfltq patalpy langy 2 134,56
plotas, i3 ju:
Plotas langy, pakeisty j
3.4.2.1|maZesnio Silumos m’ 109,04
pralaidumo langus.
Skai€ius buty ir kity patalpy
3.43 vnt. 12

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Skaiius dury, pakeisty |
3.4.3.1|mazesnio §ilumos vnt. 10
pralaidumo duris.

Plotas buty ir kity patalpy

3.4.4 |balkony (lodZijy) dury, i3 m® 21,12
ju:
Plotas dury, pakeisty j

3.4.4.1 |maZesnio §ilumos m? 17,60

pralaidumo duris.

Skaiéius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
langy, i% jy:

Skaicius langy, pakeisty i
maZesnio §ilumos
3.4.5.1|pralaidumo bendrojo vnt. 0
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.).

3.4.5 vnt. 8

Plotas bendrojo naudojimo
3.4.6 |patalpy (laiptiniy, risiy ir m’ 12,72
kt.) langu, i% ju:

Plotas langy, pakeisty |
mazesnio Silumos
3.4.6.1|pralaidumo bendrojo m 0,00
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rosiy ir kt.).

.. Laiptiniy durys - 1 vnt.
Lauko dury (laiptiniy ir kt.)

3.4.7 g vnt. 3 Tambiro durys - 1 vnt.
skaiius.
Riisio durys - 1 vnt.
544 Lauko dury (laiptiniy ir kt.) 3 772
plotas.
3.5. |Rusys
3.5.1 |Rusio perdangos plotas. m* 103,20

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/mzK 0,71 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas“ reikalavimais.

Rausio perdangos Silumos

s perdavimo koeficientas.

3.6. |Grindys ant grunto

3.6.1 |Grindy plotas ant grunto. m’ 88,16

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/mzK 0,81 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

Grindy ant grunto §ilumos

3.6.1 : .
perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabudiame name esandios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.

2. lentele

Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
jvertinimas*

I§samus btiklés apraSymas
(defektai, deformacijos nusidévejimo lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apiiiry, statybes
tyrinéjimy ir vizoalings
apziuros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

Sienos

| itamadings),

Sieny konstrukcija - silikatiniy plyty muaras. Sieny
§iluminé varZa netenkina [11] reikalavimy.

Statinio vizualinés
apziiiros aktas Nr.
0341, 2014 m. kovo

Pamatai ir

42 .
nuogrindos

Aplink pastata jrengta betoniné nuogrinda. Nuogrinda
vietomis sutrlikingjusi. Vietomis nuogrinda pasvirusi j
pastato puse, todél | tarpa tarp pamaty ir nuogrindos
patenka nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai
krituliai. Kai kur nuogrindos visai néra. Dél netinkamai
nuvedamy atmosferiniy krituliy, drékinami pamatai gali
tapti netolygaus pastato sédimo ir frikiy sienose
atsiradimo prieZastimi. Pastato cokolinés dalies tinkas
vietomis nutrupéjes.

mén. 21 d.,
apziliros vadovas
Giedrius Jatulis,
“kval. atest. Nr.

30323, Nr. 27870,
Kasmetiné
gyVvenamojo namo
apZitira, Nr. 5/13-
07,2013-07-14

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif, atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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4.3

Stogas

Pastato stogas sutapdintas su techniniu auk$tu, dengtas
bitumine prilydoma danga. Papildomas termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas, stogo konstrukcijos ilumos
perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.
Stogo danga pakeista. Pastato lietaus nuvedimo sistema
iforiné. Latakai ir lietvamzdZiai pakeisti naujais
cinkuotos skardos gaminiais. LietvamzdZiai neprijungti
prie lauko kanalizacijos $uliniy, todél vanduo tinkamai
nenuvedamas nuo pastato pamaty.

44

Langai ir
balkono durys
butuose.

Butuose langy ir balkono dury biklé patenkinama,
didZioji dalis langy pakeista naujais PVC profiliy su
stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir
balkono dury buklé bloga, jy §iluminé varZa netenkina
[11] reikalavimy.

Statinio vizualinés
apzidros aktas Nr.
0341, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apzitros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.

4.5

Balkony ar
lodzijy
laikan€iosios
konstrukcijos

DidZioji dalis pastato balkony atviro tipo. Balkony
bikle patenkinama, tafiau vietomis matoma balkony
laikandiyjy plok§¢iy rifandioji armatira, kuri yra
paveikta korozijos. Pavojingy jlinkiy nepastebéta,
Metaliné turékly konstrukeija paZeista korozijos.

30323, Nr. 27870,
Kasmetiné
gyvenamojo namo
apZzidra, Nr. 5/13-
07,2013-07-14

4.6

Risio
perdanga.

Po dalimi pastato jrengtas riisys, po likusia dalimi
grindys ant grunto. Risio perdanga g/b plokiciy,
termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Rilsio perdangos
ir grindy ant grunto $ilumos perdavimo koeficientai
netenkina [11] reikalavimy.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11



4.7

Langai ir lauko
iéjimo durys
laiptinése ir

kitose bendrojo
naudojimo

patalpose.

Laiptinés langai seni mediniai, nesandariis, $altuoju
mety laiku patiriama 3alto oro infiltracija j patalpas.
Langy $ilumos perdavimo koeficientas netenkina [11]
reikalavimy. Riisio langai seni mediniai, nesandards.
Dalis bendrojo naudojimo patalpy dury pakeistos, dalis
senos, nesandarios, jy Silumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy.

4.8

Sildymo
inZinerinés
sistemos

Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty Silumos
tinkly. Pastato Sildymui jrengtas elevatorinis Silumos
punktas. Sildymo sistema reguliuojama rankiniu bidu,
Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo.
Daugumoje patalpy sumontuoti seni 3ildymo prietaisai.
Ant %ildymo prietaisy néra jrengty termostatiniy
ventiliy. Patalpose nejmanomas individualus patalpy
temperatiros reguliavimas. Dalis vamzdyny izolivoti
nauja termoizoliacine medZiaga, likusi dalis vamzdyny
izoliuoti sena, neefektyvia izoliacija. Sildymo sistema
nesubalansuota.

4.9

Kardto vandens
inZinerinés
sistemos

Karstas vanduo ruofiamas elevatorinio $ilumos punkto
pagalba. Magistraliniai vamzdynai pakeisti naujais PVC
vamzdZiais. Vamzdynai izoliuoti netinkamai, Zfaltam
vandeniai skirta antikondensacine izoliacija.

Statinio vizualinés
apZiliros aktas Nr.
0341, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZitiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Kasmetiné
gyvenamojo namo
apziiira, Nr. 5/13-
07,2013-07-14

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kwvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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Salto
vandentiekio
inZineriné
sistema

4.10

Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto
tinkly. Sistemos magistraliniai vamzdynai pakeisti PVC
vamzdZiais. Vamzdynai izoliuoti piistu polietilenu.
Uzdaromoji armatiira pakeista.

Nuoteky
(buitiniy)
4.11 Salinimo
inZineriné
sistema

Butiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai atkarpomis
pakeisti PVC vamzdZiais. Stovai seni, ketiniai, nekeisti
nuo namo statybos mety.

Veédinimo
4,12 | inZinerinés
sistemos

Natiirali kanaliné, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
duris, oro idtraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
Oro $alinimas i§ patalpy nepakankamas.

Elektros
bendrosios
inZinerinés

sistemos

4.13

Bendrojo naudojimo patalpose elekiros instaliacija
jrengta i§ susidévéjusiy laidy su aliuminio gyslomis.
Laiptinése  apSvietimas senas, neautomatizuotas.
Naudojami kaitriniai §viestuvai.

4.14 Liftas

Pastate néra.

Statinio vizualinés
apzilros aktas Nr.
0341, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apzitros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Kasmetiné
gyvenamojo namo
apZidira, Nr. 5/13-
07,2013-07-14

* — Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kélerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . .
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprasSo 18 punktu.
E}‘: Rodiklis Mato vat. Kiekis Patabos

Skaidiuojamosios namo Siluminés energijos
5.1.1 |sgnaudos patalpy $ildymui pagal energinio kWh/m*/metus 304,17 -
naudingumo sertifikato duomenis.

5.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé. klasé E -
MWh/metus 137,49 -

Faktinés $iluminés energijos sgnaudos
5.1.3 |namo patalpy $ildymui pagal ankstesniyjy 3
jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj.

Pagal uzsakovo

2 180 . >
kWh/m"/metus 37 pateiktus duomenis

5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony
vidutinis dienolaipsniy skaicius.
Siluminés energijos sanaudos patalpy
3ildymui vienam dienolaipsniui.

dienolaipsnis 3224 -

LS kWh/dienolaipsniui 42,65 -

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

) Skaid¢inojamosios

1’3“’ Energijos sanaudy apibiidinimas energijos sanaudos,
i kWh/m’/metus

1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,10

2. |Silumos nuostoliai per pastato stogg : : 21,92

3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iore 0,00

4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir nefildomy riisiy ir pogrindZiy 4,95

5  |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00

5.1 |- per grindis ant grunto 3,44
5.2 |- per horizontaliai pakragtiuose ap§iltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakra3€iuose ap#iltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra§¢iuose ap§iltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per gildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00

6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 42,26

Silumos nuostoliai per pastato i¥orines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél dury
7 0,33
varstymo

8  |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 45,70

9  |Silumos nuostoliai dél ioriniy ié-jimo dury varstymo 0,23

10 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04

11 |Silumos nuostoliai dél vir§norminés iZorés oro infiltracijos 30,54
12 |Silumos pritekéjimai j pastata i¥ i§orés -25,80
13 |Vidiniai §ilumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruosti 25,00
16 |Energijos sanaudos pastato Zildymui 304,17
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 350,17
18 |Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -38,63

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentelé

Priemoniy paketas A

il: Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai
6.1. |Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap3iltinima polistireniniu putplaséiu
irengiant tinkuojamg fasadg. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidzianCiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma ap#iltinti cokoline dalj. Atlikti cokolinés
dalies apéiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacijg bei
vir§Zeminés dalies apdaila. Ap$iltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visa pastata. Sieny ir cokolio Silumos
perdavimo koeficientas U =< 0,20 (W/m2K). Numatoma
suremontuoti balkony grindy plokStes, jas sutvirtinant.
Remonto metu numatoma pakeisti korozijos paZeistas turékly
konstrukcijas ir atlikti apdailos darbus. Balkonai
projektuojami atviro tipo. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdziy, laidy) perkélimas.
Tvarkomy balkony skai¢ius: 12 vnt.
Apsiltinamy sieny ir angokra3é&iy
plotas:

Apsiltinamo cokolio plotas:

957,42 m?
225,32 m?

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma ap§iltinti techninio auk$to perdanga. Perdangos
§ilumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K). Atlikus
stogo atnaujinimo darbus numatoma atstatyti apskardinimus,
Zaibosaugos sistema pastate. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Irengiama nauja stogo danga, sumontuojant naujus
apskardinimus ir kitus stogo elementus. Stogo dangos
medZiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

Siltinamos perdangos plotas: 224,18 m?

Atstatomos lietaus nuoteky
sistemos ilgis:
Kei¢iamos stogo dangos plotas:

116,61 m
305,56 m?

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio §ilumos
pralaidumo langus. I8 jy:
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Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos
izoliacings juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3

keitimas. I3 jy:

6.1.3.1 Eutu( gy irbalkany,din (W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
BITRES: angokraciy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keiéiamy langy kiekis: 11 vnt.
Keiéiamy langy plotas: 29,04 m?
Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
. ) Laiptiniy langai iSkeliami - tvirtinami | angokra3¢iy iSorinj
6.13.2 Langql}(e1t1mas bendrojov . |krasta. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
naudojimo patalpose (Laiptinés). angokraséiy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Kei¢iamy langy kiekis: 3 vnt.
Keiciamy langy plotas: 10,32 m?
Numatoma senus risio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
Langy keitimas bendrojo numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
6133 naudojimo patalpose (Riisio). biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Kei¢iamy langy kiekis: 5 vnt.
Kei¢iamy langy plotas: 2,40 m?
Laiptiniy lauko dury ir tambury |Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
dury keitimas, jskaitant naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos
susijusius apdailos darbus, perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi
fdd iéjimo laipty remontg ir biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliujy
poreikiams. Keidiamy dury kiekis: 2 vnt.
Keidiamy dury plotas: 4,19 m’
Ventiliacijos ir rekuperacijos Numatoma iSvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
6.1.5 |sistemy pertvarkymas, keitimas |poreikiui iSkelti ventiliacijos kaminélius auk3¢iau.
ar jrengimas.
Ventiliacijos sistema i§valoma: 16 buty
Sildymo ir kar$to vandens
6.1.6 |sistemy pertvarkymas ar
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6.1.6.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo sistemos stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZzo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti grjiZtamy stovy temperatirai reguliuoti.
Karto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatliros palaikymui visuose
stovuose. KarSto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei€iami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Sildymo sistemai taikomas cheminis ildymo
sistemy plovimas, kai sujungus specialy aparatg su $ildymo
sistema ir jvedus visas biitinas, specialiai parinktas chemines
medZiagas | Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje numatytg laiko tarpa, priklausomai nuo
sistemos uZter§imo lygio.

Irengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 18 vnt.

6.1.6.2

VamzdZiy Siluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izolivoti $ildymo ir kar$to vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Izoliuojamy Sildymo
magistraliniy vamzdZziy ilgis:
Izolivojamy kar$to vandentiekio
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

160,31 m

199,82 m

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo
dviejy eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei
sistemai su termostatinémis galvutémis, kuriy temperatiiros
nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliskai (16 - 28°C).
Apvaduose prie radiatoriy montuojami apvado susiaurinimai.

6.1.6.4

(individualiy katily) ir kar§to
vandens ruo$imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
panadiai) jrengimas.

éd.an|(ary eampsmintnyentiy Revgu}lavu‘no .mechzvlmz.mal ‘ triSakiuose 'lfj].f‘le _ radiatc.)rl_q
bR . s pasalinami ir uZaklinami arba kei¢iami naujais
jrengimas butuose ir kitose _y ; Lok GG L ; >
e neregulivojamais (standartiniais) triSakiais. Visos medziagos
' turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.
rengiamy termostatiniy ventili
I. g * L 4 54 vnt.
kiekis:
Rekomenduojama  §ilumos  punkts  pakeisti  nauju
Silumos punkto ar katilinés automatizuotu,  nepriklausomu  Silumos  punktu su

Silumokaiciais 3ildymui ir kar§to vandens ruo$imui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsizvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medziagos turi
bati  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy §ilumos punkty

skaidius: 1 komplektas
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4, lentele.

Priemoniy paketas B

Eil.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap$iltinimg mineraline vata jrengiant
ventiliuojama fasada. Apdailai naudoti fibrocementines
plokstes (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 I) su jy
gamybos procese jdiegta antigrafiti danga. Apdailg tvirtinti
ant aliuminio karkaso pagal jrengimo schems. Sitloma
ap&iltinti cokoling dalj jgilinant i§ lauko pusés. Numatoma
pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj (1,2m) bei vir§Zeminés dalies apdaila. ApSiltinus
cokolj, ji padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus biitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visa pastata. Sieny ir cokolio Siltinimo
sistemos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
Sieny ir cokolio Silumos perdavimo koeficientas U < 0,20
(W/m2K). Visos medZiagos turi bnti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Esamy
inZineriniy tinkly (dujy vamzdziuy, laidy) perkeélimas.

il . 5 Kradei
Apéiltinamy sieny ir angokra3ciy 957,42 m?
plotas:

Apsiltinamo cokolio plotas: 225,32 -m?

6.1.2

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
irengimas.

Numatoma ap3iltinti techninio auk$to perdanga. Perdangos
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K). Atlikus
stogo atnaujinimo darbus numatoma atstatyti apskardinimus,
Zaibosaugos sistema pastate. Visos medziagos turi buti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
[rengiama nauja stogo danga, sumontuojant naujus
apskardinimus ir kitus stogo elementus. Stogo dangos
medZiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu.

Siltinamos perdangos plotas: 224,18 m?
/%tstatomes }1etaus nuoteky 116,61 m
sistemos ilgis:

Keitiamos stogo dangos plotas: 305,56 m’

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio §ilumos

pralaidumo langus. I% ju:
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6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokratiy apdaila. Visi gaminiai turi biti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

11 vnt.
29,04 m2

Kei¢iamy langy ir dury kiekis:
Keic¢iamy langy ir dury plotas:

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai i8keliami - tvirtinami | angokra3¢iy iforinj
kra3ta. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokraséiy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

3 vnt.
10,32 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.1.3.3

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

5 vnt.
2,40 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Keitiamy langy plotas:

Balkony ar lodzijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos
sustiprinima ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos
irengima pagal vieng projekta.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieningg projekta stiklinant balkonus
per visg balkono aukitj. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
projekto metu. Visi gaminiai turi biti sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy rekomendacijas.

Istiklinamy balkony plotas: 149,94 m?

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,
i¢jimo laipty remonts ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury $ilumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi
biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

2 vnt.
4,19 m®

Keic¢iamy dury kiekis:

Kei¢iamy dury plotas:
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Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Numatoma iSvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus. Butuose
numatoma jrengi decentralizuota mechaning rekuperacing
védinimo sistemg. Rekuperatoriai numatomi su oro srauty
judéjimu viena arba dviem kryptimis vienu metu. Jrenginiai
montuojami prie iSoriniy pastato sieny vidinéje puséje.
Planuojama sumaZinti Silumos nuostolius dél védinimo ir
uZztikrinti tinkamus mikroklimato parametrus.

Jrengiamy rekuperatoriy kiekis: 36 vnt.

6.1.7

Sildymo ir karto vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I% ju:

6.1.7.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo sistemos stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZzo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
irenginiai, skirti grjZtamy stovy temperatiirai reguliuoti.
Kar$to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos karSto vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Kar§to vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei¢iami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
biiti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Jrengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 18 nt.

6.1.7.2

VamzdZiy Siluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti §ildymo ir karSto vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Izolinojamy Sildymo
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
Izoliuojamy kar§to vandentiekio
magistraliniy vamzdZziy ilgis:

160,31 m

199,82 m

6.1.7.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Esama namo $ildymo sistema keifiama j naujg dvivamzde
sistema, taip pat kei¢iami magistraliniai $ildymo sistemos
vamzdynai. Butuose esami radiatoriai keiiami ] naujus.
Keitiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés $ildymo
sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy
§ilumos punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant |
pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame
darbo projekte.

Keiciamy $ildymo prietaisy

e 2%

[rengiamo naujo vamzdyno ilgis: 557,06 m
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6.1.7.4

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Tikslesnei
§ilumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami 3ilumos
mokeséiy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
techniné ir programiné jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu bidu, su internetine prieiga gyventojams. Visos

6.1.7.5

jrengimas butuose ir kitose medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
patalpose. gamintojy rekomendacijas.

[rengiamy Silumos nuskaitymo

dalikliy kiekis : o

Ir_englamq termostatiniy ventiliy 54, Vit

kiekis:

Rekomenduojama  Silumos  punkts  pakeisti  nauju
Silumos punkto ar katilinés automatizuotu,  nepriklausomu  §ilumos punktu su

(individualiy katily) ir karsto
vandens ruo§imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinan€iy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings energijos, biokuro ir
panagiai) jrengimas.

Silumokaiciais $ildymui ir karito vandens ruodimui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsizZvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi
biti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Jrengiamy $ilumos punkty

skaidius: 1 komplektas

6.2:

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Butiniy nuoteky sistemos
keitimas.

Keifiami buitinés kanalizacijos stovai iki buty sanitariniy
mazgy ir magistraliniai vamzdZiai risyje. Jrengiamos
pravalos ir atliekami Kkiti batini darbai. Magistralése
jrengiami  atbuliniai voZtuvai. Atliekami atstatomieji
betonavimo darbai. Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keitiamo vamzdyno ilgis: 112,07 m

6.2.2

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Kei¢iami $alto vandens stovai, kurie izoliuojami pistu
polietilenu. Jrengiamos uZdaromosios sklendés ir atliekami
kiti batini darbai. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamo vamzdyno ilgis: 57,50 m

6.2.3

Elektros instaliacijos keitimas.

Jvadiniy paskirstymo skydy JPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap8vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas. Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skaiéius: 1 vnt.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
efektyvumo nustatymas.

5 lentelé
Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketa A
Eil. e Kiekis
Nr. LRI ato.yne Esama padétis | Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
Skaitiuojamosios namo §iluminés
7.2 |energijos sanaudos patalpy $ildymui, i jy| k'Wh/m*/metus 304,17 96,98
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,10 15,46
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 21,92 4,87
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ neSildomy riisiy ir pogrindZiy 4,95 4,95
- S}Mfll({S nuostoliai per atitvaras, kurios 3,44 1,55
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 42,26 36,21
79.6 ‘S'llum_os. nuc?stol.lm per pastato ilginius 4570 1835
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZ¢jimas palyginti su esamos|  procentais = 68,12
padéties duomenimis"
- AISHlet?TI'l.O SESD (CO, 4.) kiekio . i 36,80
sumaZéjimas
IZmetamy Siltnamio efekta sukeliantiy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis $iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 157,94
Tar3os faktoriaus reik§me t CO,ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv./metus | (C) = (A) x (B) 36,80
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)” 25,00
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (E) = (C) x (D) 920,00

Pastabos:

1) Apskaigiuoti sutaupymai yra skaitiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai€iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,.Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, Reallis sutaupymai
apskaitiuojami atliekant pastato energinj audita.
2) Kai $iluma tiekiama centralizuotai, tar§os faktoriaus reik§meé lygi 0,233 t CO2¢ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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5 lentelé

Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketa B

sumazéjimas

Ril Rodikliai Mato vnt. Ll
Nr. Esama padétis Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
Skaiéiuojamosios namo §ilumines
7.2 |energijos sgnaudos patalpy $ildymui, i§ ju| kWh/m%/metus 304,17 77,39
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,10 15,30
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 21,92 4,87
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ nefildomy risiy ir pogrindZiy 4,95 4,95
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios
7248 | s 3,44 1,55
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 42,26 34,54
. §11urn'05:. nut?stol.lal per pastato ilginius 45,70 1835
§iluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 12,71
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZzejimas palyginti su esamos| procentais . 74,56
padéties duomenimis"
I¥metamo SESD (CO, 4, ) kiekio
7.4 ’ tony/metus - 40,28

Iimetamy §iltnamio efekts sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kickio sumaZzinimo

skai¢iavimas §iluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis $iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 172,87
TarSos faktoriaus reikSmé t CO.ekv./MWh B)? 0,233
Metinis SESD kiekio suma¥inimas t COsekv./metus | (C)=(A) x (B) 40,28
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,00
Bendras i$metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (B)=(C)x (D) 1006,97

Pastabos:

1) Apskaiiuoti sutaupymai yra skai€iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skaigiavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®“. Realdis sutaupymai
apskai¢iuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai §iluma tiekiama centralizuotai, tar§os faktoriaus reik§meé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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8. Preliminarios daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentelé

Priemoniy paketas A

g': Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
8.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés. IS viso, Lt Lt/m* :]rll:::gingojo
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas,
8.1.1 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 421.920,65 584,42
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Ziltinimas ir naujos dangos jrengimas. 54.951,20 76,11
&4 B.utq ir kity p?ttalpq langy keiti.mas i maZesnio
§ilumos pralaidumo langus. I3 ju:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 18.004,80 24,94
- %La;ilfirljzzgl.mas bendrojo naudojimo patalpose 5.882,40 8.15
8133 ?Pi.gsglli )lfemmas bendrojo naudojimo patalpose 2.040,00 283
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty
Bl remonty ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams. 3.773,25 5,23
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistem
] pertvarkyljnas, keitinl'fas arJirengirna:si]r . RGN 10,99
v Ev‘;ildy_rr}o ir kar?:to vandens sistemy pertvarkymas
7 Jar keitimas. I8 jy:
8.1.6.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 26.791,51 37,11
8.1.6.2 |VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 16.565,90 22,95
Individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.6.3 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 15.390,00 21,32
jrengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar$to vandens ruo¥imo jrenginiy keitimas ar
8.1.6.4 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 34.450,00 47,72
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.
Galutiné suma: 607.705,72 841,76

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis .
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6. lentele

Priemoniy paketas B

Eil.

Nr Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
2 LA
8.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés. IS viso, Lt Lum. tnaudinzojo

ploto)

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas,
8.1.1 |[iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 486.388,16 673,71
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.

8.1.2 |Stogo §iltinimas ir naujos dangos jrengimas. 54.951,20 76,11
20 Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio
™ |ilumos pralaidumo langus. I% jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 18.004,80 24,94
Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose
8.13.2 (Laiptinés). 5.882,40 8,15
Wt 5 Lar_lg_q keitimas bendrojo naudojimo patalpose 2.040,00 283
(Rasio).
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir
8.4 (ar) naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengima BR.T2210 96,57
pagal viena projekts.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty
S remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. 3.773,25 3,23
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy
818 pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. 20.000,00 124,66
il Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas
' |ar keitimas. 18 jy:
8.1.7.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 22.530,00 31,21
8.1.7.2 |VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 16.565,90 22,95
8.1.7.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 85.150,10 117,94
Individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.7.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 35.340,00 48,95

jrengimas butuose ir kitose patalpose.

Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar$to vandens ruo§imo jrenginiy keitimas ar
8.1.7.5 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinan¢iy energijos 34.450,00 47,72
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.

IS viso: 924.797,91 1.280,97
Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) Sl Lti-mz A
8.2. , IS viso, Lt (naudingojo
priemonés
ploto)
8.2.1 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 10.086,08 13,97
823 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas 5.520,00 7,65
ar pertvarkymas.
8.2.3 |Elektros instaliacijos keitimas. 15.840,00 21,94
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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I8 viso:

31.446,08

43,56

Galutiné suma:

956.243,98

1.324,53

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentelé

Priemoniy paketui A

5L Klaidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Rt ing Kaing
Nr. Lt/m
9.1 [Statybos darbai, i viso: 607.705,72 841,76
I8 jy:
g1,y [FraRCs amal Tkt 607.705,72 841,76
energijos efektyvuma
didinanéioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 48.616,46 67,34
prieZidrg, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZitira. 12.154,11 16,84
9.4 |Projekto administravimas. 4.586,19 6,35
Galutiné suma: 673.062,48 932,28
Pastabos:

1) I projekto parengimo i¥laidas jsakaidiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai,

2) Lé3os skirtos projekto administravimui skaigiuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé
Priemoniy paketui B
i’: I3laidy pavadinimas Preliminari kaina, Lt Sam}:ﬁ:ﬁ:‘ See
9.1 |[Statybos darbai, i§ viso: 956.243,98 1.324,53
IS ju:
gy, [FEEPECArH, ekt 924.797,91 1.280,97
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 76.499,52 105,96
prieZiiira, kuria vykdo Projekto
vadovas).
9.3 [Statybos techning prieZitira. 19.124,88 26,49
9.4 [Projekto administravimas. 4.586,19 6,35
Galutiné suma: 1.056.454,57 1.463,33
Pastabos:

1) I projekto parengimo i§laidas jsakaiiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) Lé3os skirtos projekto administravimui skai&iuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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10. Projekto jgyvendinimo planas.

8 lentelé
Eil. lgyvem_ima.m i atm.w]‘lmmo Darby pradzia Darby pabaiga
(modernizavimo) priemoniy ir etapy : S Pastabos
Nr. Uips (metai, ménuo) (metai, ménuo)
pavadinimas
Pri i dyty 6 lentelgj
10.1 !;I:I?;i]izo Yy & lenteicje 2014-07-01 2015-10-01

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kity namo
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé
Priemoniy paketui A
Planuojamos léSos
Eil. Nr. Lédy $altiniai Jeoseating Pastabos
Suma, Lt dalis nuo visos
Sumos,%
Planuojami 1&8y $altiniai projekto
11.1 [|parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
— Buty ir km% Patalpu savininky i 0%
nuosavos lé3os.
e Kreditas ar k1t.ovs skolintos 607.705.72 90%
finansuotojo 1é30s.
Valstybés paramos léSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 [parengimo, jo administravimo ir 65.356,76 10%
statybos techninés prieZiliros
i8laidas.

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.14 |, . e S - 0%
kito paramos tiekéjo 1é5os).

I§ viso: 673.062,48 100%
Valstybés paramos 1&3os, kurios
bus skiriamos kompensuojant

11.2 . o A :
patirtas i§laidas, jgyvendinus
projekta, i% juy:
Projekto parengimo i$laid
pay U e 4 48.616,46 7%
kompensavimas. Iki 2015 m, spalio 1 d
Statybos techninés prieZifiros ir ity '
1122 D2 B 12.154,11 2%  |Putuirkit patalpy
i§laidy kompensavimas. savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arba lf‘zinPde“S“"jama 100
11.2.3 |administravimo i¥laidy 4.586,19 1% I
kompensavimas.
Statybos rangos darby i$laidy,
1124 tenkanéiy energinj efektyvuma 91.155.86 14% 1? pHog. ““°d‘?2f”g“}1_
" |didinancioms priemonéms, T ° e R
kompensavimas priemoniy sumos
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby islaidy, Pm,’“&f‘% S“m"zl -
tenkanciy energinj efektyvuma projeictul jgyvencinti, kai
11.24.1 | .00 .. . . 151.926,43 23% rangos darby sutartis
didinan¢ioms priemoneéms, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir §is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 243.082,29 36%
Valstybés parama i§ viso: 308.439,05 46%

Pastaba: ] valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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e 9 lentelé
Priemoniy paketui B
Planuojamos lé3os
Eil. Nr. Légy $altiniai Eroceutine Pastabos
Suma, Lt dalis nuo visos
SUmos,%
Planuojami 1é3y 3altiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
Buty ir kity patal inink
1111 uty ir 11.1vpaapq savininky ) 0%
nuosavos léSos.
vl 7.3 Kreditas ar kit.ovs skolintos 956.243.98 91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos 1éSos, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 100.210,59 9%,
statybos techninés prieziGros
i§laidas,
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar .
R paramos tiekéjo lé30s). i 0%
I8 viso: 1.056.454,57 100%
Valstybés paramos 1é30s, kurios
12 bus skiriamos kompensuojant
" |patirtas i8laidas, jgyvendinus
projekta, i ju:
1.1 Projekto pa‘rengimo i§laidy 76.499.52 7%
kompensavimas. ki 2015 m. spalio 1 d.
1122 .Svtat.ybos techmnes'pnezmros 19.124,88 57 buty i kity patalpy
i§laidy kompensavimas. savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arrzi ki;;:‘fdensmj ama 100
11.2.3 |administravimo i%laidy 4.586,19 0% Hitse -
kompensavimas.
Statybos rangos darby i5laidy, s o
tenkand&iy energinj efektyvuma Proc. o energinj
1124 | ... . . . 138.719,69 13% efektyvuma didinandiy
l(ildlnancmr{ls priemonéms, priemoniy sumos
ompensavimas.
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby i3laidy, Priem};“iq Sumoz i
s s projektui jgyvendinti, kai
11.2.4.1 tffnl.(anc\l,l.% el‘lergllnl Efel_{tyvumq 231.199,48 22% rangos darby sutartis
didinan¢ioms priemonéms, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir &is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 369.919,16 35%
Valstybés parama i§ viso: 470.129,75 45%

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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11.3. DidZiausia ménesiné jmoka.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskaiiuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabufiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnalo ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 5,66 Lt/m?*/mén

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,80 Lt/m?/mén
naudingojo ploto 1 m2 (1t/m*mén):

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmeé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,74 Lt/m*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m?/mén):

Vidutiné jmoka butui uZ kredita nevir$ija didZiausios daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkangios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4. Orientacinis kredito terminas
Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

DidZiausios ménesinés jmokos skaiiavimas

Duomenys:
Ee 304,17
Ep 96,98 = 607705,72 + 0 -1
Ke 0,2523 607705,72
Kp 1,3
Ien 607.705,72
Tkt 0,00
K 1,00
[ 205102083 g1 35,66 Itfntimen

12
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Priemoniy paketui B

Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 6,41 Lt/m*/mén
Ivertinus paskolos palikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,50 Lt/m*mén

naudingojo ploto 1 m2 (It/m?/mén):

Jvertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 4,40 Lt/m*mén
naudingojo ploto 1 m2 (lt/m?*/mén):

Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

Duomenys:

Ee 304,17

Ep 77,39 92479791 +31446,08 _
Ke 0,2523 K= 924797,91 03
Kp 1,3

Ien 924.797,91
Tkt 31.446,08
K 1,03

x 1,03 x 1,3 =6,41 Lt/m*mén

___ 226,7828 x 0,2523
I= 12

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu, jskaitant
kredito graZinimg ir palikanas, jgyvendinus daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekts, tenkanti
buto naudingojo ploto vienam apskaitiuojama pagal formule:

I=((Ee—Ep)xKe/12) xK x Kp, kur:

I — daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didZiausias dydis
(Lt/m2/meén);
Ee — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus pries daugiabudio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto igyvendinima (kWh/m2/metus);
Ep — skai¢iuojamosios Ziluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabudio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekts (kWh/m2/metus);
Ke — Ziluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng
(Lt/kwh);
12 — ménesiy skaiéius metuose (mén.);
Kp ~ 3iluminés energijos sutaupymo, §iluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupangiomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskaitiuojamas pagal formule:

Ien +1kt
Kewie ——,

Ien

kur:
Ien — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvumg didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 prieds kaina ( tikst. Lt);
Ikt — daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~ -
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta

metodika.

Eil. Nr. Rodikliai ] e SR
A paketas | B paketas

12.1 |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1 |Pagal suvestine kaina metais 16,9 24,2

12.1.2 |Atémus valstybés paramg metais 9,2 13,4

12.2  [Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 |Pagal sumine kaing metais 15,3 21,2

12.2.2 |Atémus valstybés parama metais 9,2 12,7

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius iluminés
energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines §ilumos sgnaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj.
Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy i$mokeéjimo ir sutaupymy pateiktas
Zemiau esanéivose paveiksluose.

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskaifiavimas norminiams metams.

Kaunas £ ;
' Norminés salygos (RSN 156- by i ne_rgitjlos
94 Statybiné klimatologija) A%e SRR
; . perskaic¢iavimo
- .. .| Trukme : s Trukmé g
Dienolaipsniai . . . | Dienolaipsniai . ; koeficientas
(dienomis) (dienomis)
4227 219 3224 181 1,31
Prie$ renovacijg imamas trijy paskutiniyjy Sildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui: 180,37 kWh/m2/metus
Perskaiéiuotas norminiams metams sudaro: 236,47 kWh/m2/metus
A priemoniy paketas
250,00 — — e
- 27.85
8 200,00 ——— - - - | - —
Q
~..E_. 150,00 —— 133,22 1 et —_—
£ 100,00 SR—— ’ I
2 B A Hi—
| 2 50,00 75.39
| 0,00
Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
OEnergijos sgnaudos ~ OKredito graZinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas 3ilumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybes teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia spalva), ekonominis naudingumas (mélyna spalva).

! B priemoniy paketas
300,00 ——— s
250,00 —m—— :
® 200,00 —
-]
g 150,00 —— 176,30 [y —
~ o L o [CO—
ES 58,38 60,16
= ’ -37,93
-50,00
-100,00 =
Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
OEnergijos sanaudos  DKredito graZinimas @ Sutaupymas
| - — . . ]

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito grgZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito palikanas
(zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis .~
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11




14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskaifiavimuose numatytos visos galimos iSlaidos, kurios gali biiti
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaiiuota jvertinant numatomas tiesiogines i$laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines i$laidas, kurias pagrjstai galima buty priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy samatiniai apskaifiavimai atlikti taikant techni$kai pagristus statybos
resursy ar jy analogy sgnaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindZian€ius kainos apskai¢iavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklivs. Galutiniai statybos darby kainy
apskaiciavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby sgmatinius
skai€iavimus skai€iuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZiagy ir
mechanizmy eksploatacijos sgnaudos, kurios buvo taikytos rengiant samatinius apskaiéiavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibrézta darby sudétimi, atsizvelgiant j numatoma technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskai€iuojant tiesiogines iSlaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo iStekliy (statybos resursy), t.y. medZiagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZmokeséio
iSlaidos, socialinio draudimo mokeséiai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
iSlaidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése i$laidose apskaiGiuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medZiagy poreikio kainy suma. Apskaifiuojant medZiagy kaing, taikytos medZiagy franko
statybos vieta kainos, | kurias jskaiCiuotos medziagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vietg islaidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iSkrovimo, paruo3imo,
saugojimo bei transporto iSlaidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaifiavimai tiesioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniu mechanizmy eksploatacijos
sgnaudy kainas. Darbo uZmokestio ilaidy apskaitiavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis
kainomis,- atsiZvelgiant | reikalingy darbo sanaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo
uzmokesc€io priskai€iuotas pagrindinis darbo uZmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms,
uZmokestis uZ atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokeséio priskaifiavimai, atsiZzvelgiant j
atliekamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacija (kategorija), darby sezoniikuma,
sunkuma, darbo aplinkos sglygas ir kitokig specifika. Nuo darbo uZmokeséio sumos, procentiniu
dydziu priskaiéiuotos socialinio draudimo i%laidos.

Tiesioginiy i8laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo i§laidos, jskaitant i§laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés ilaidos statybos darby kainose apskaiiuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy i§laidy. Apskaiiuojant netiesiogines i$laidas, jvertintos
rangovo pridétinés iSlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokeséiu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sgnaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy $iuksliy bei lauzo
iSveZimo iflaidos, nejskaitant sgvartyno mokeséiy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2014 m. kovo mén. UAB
»SISTELA® skaiiuojamasias kainas.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11




14.1. Statybos resursu sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Priemonés pavadinimas

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio S§iltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikstelés paruo§imas; 2. Esamos nuogrindos pa$alinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;
4. Paviriaus paruo$imas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. I§lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokra8iy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruoiimu; 10.
DaZymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m”
Skai&iunojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 367,00

Pastato cokolio Siltinimas i iSorés termoizoliacinémis plokStémis, jrengiant védinama fasads ir
aptaisant apdailos plok§témis.

Termoizoliacinis slucksnis - akmens vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis ) '

1. Statybos aik$telés paruosimas; 2. Esamos nuogrindos paSalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4 Pavir§iaus paruofimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
jrengimas; 7. Termoizoliaciniy plok§&iy tvirtinimas; 8. Langy angokra$¢iy aptaisymas; 9. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruo§imu; 10. Apdailos plokd¢iy tvirtinimas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

: » n P
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt} su PVM vienetui 437,00

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir§iaus paruoSimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap3iltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plok§¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. I§lyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokra3€iy aptaisymas; 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 11. Dazymas.

. z P 7
Matavimo vienetai m

Skaiéiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 332,00
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Pastato sieny $iltinimas i§ iforés termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant védinama fasadg ir
aptaisant apdailos plokS§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir§iaus paruoiimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok3Ciy tvirtinimas; 8. Véjo

izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokra3¢iy aptaisymas; 10. Apdailiniy plokS¢iy tvirtinimas.
7

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 402,00

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés pastato sienos, perkélimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.; N16P
Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uZkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno
perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 169,02

Priemones pavadinimas
Stogo $iltinimas ir naujos dangos jrengimas.

Techninio auk§to Siltinimas termoizoliacinémis plok§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraliné vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5311 - R62P-5312

Preliminari darby sudétis

1. Pavir§iaus nuvalymas. 2. Garo izoliacijos paklojimas. 3. Izoliaciniy ploks¢iy paklojimas. 4. Liuko
sutvarkymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 70,00

2

I¥orinés lietaus nuvedimo sistemos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.:

Preliminari darby sudétis

1.Lataky, lietvamzdZziy surinkimas i§ atskiry elementy. 2.Lietaus nuvedimo sistemos montavimas,
tvirtinant prie statinio konstrukcijy.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 59,33
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Sutapdinty stogy dviejuy sluoksniy dangos jrengimas ant esamos dangos.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.; R62P-5409 - R62P-5414; F12-2
Preliminari darby sudétis

1. PavirSiaus nuvalymas. 2. Pasliy remontas. 3. Esamos dangos pavir§iaus i$lyginimas. 4. Dviejy
sluoksniy stogo dangos jrengimas. 5. Ventiliacijos kaminéliy jrengimas. 6. Zaibolaid¥iy jrengimas. 7.
Seny kopeciy ir/arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas. 8. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
nuémimas ir atstatymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 128,48

Priemonés pavadinimas
Buty langy ir balkony dury keitimas.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.; R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iS¢émimas i sieny, jskaitant atliecky sutvarkymg. 2. Palangiy i¥émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokras&iy apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

- - - yi
Matavimo vienetai m

Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 620,00

Esamy (riisio) langy keitimas plastikiniais, gridinto stiklo varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i§émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra3¢iy apdailos
atstatymas.

. . . 7
Matavimo vienetai m

Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 850,00

Esamy (laiptiniy) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokras¢iy apdailos atstatymas
tinkuojant ir nudaZant.

. - . )
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 570,00

Priemones pavadinimas
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -
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Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Angokra$€iy paruofimas balkony
remy konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandary tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6.
Palangés jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokra¢iy apdaila.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 465,00

Balkony remontas, stiprinimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F46-5-3
Preliminari darby sudétis

1.Pastoliy jrengimas. 2.Apskardinimo ir grindy ardymas bei betono nudauZymas. 3.Armatiros ir
plieniniy detaliy tvirtinimas, nutepimas radZiy ridikliu ir specialiu mineraliniu gruntu. 4.Betono
konstrukcijy padengimas specialiu gruntu - klijais. 5.Klojiniy jrengimas ir plok3tés apibetonavimas.
6.Plok3tés apacios ir Sony remontas - tinkavimas. 7.Apskardinimas. 8.Grindy ir izoliacijos jrengimas.
9.Aptvérimo ploksc¢iy gamyba ir montavimas bei dazymas. 10.Balkono $ony aptaisymas plokstémis,
jrengiant ir nudaZant plieninj karkasa. 11.Klojiniy ir pastoliy iardymas.

Matavimo vienetai vnt
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 1.527,00

Priemones pavadinimas
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i8émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra3éiy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant,

Matavimo vienetai m
Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 900,00

Priemonés pavadinimas
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46

Preliminari darby sudétis

1.UZter8imy paSalinimas i8 védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Naujy védinimo groteliy jrengimas.
4. Védinimo kaminéliy paaukStinimas mdrijant. 3. Stogeliy jrengimas. 5. Apsaugos nuo pauks€iy
jrengimas.

Matavimo vienetai m

Skaiiuojamoji kaina (Lt/m* pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 10,99

-
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Veédinimo agregaty su SilumograZa (rekuperatoriy) montavimas,

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: D3; N20

Preliminari darby sudétis

1.Agregato arba agregato bloky transportavimas iki montavimo vietos ir padéjimas ant atraminés
konstrukcijos. 2.Agregato arba agregaty bloky montavimas. 3.Sumontuoto agregato padéties
patikslinimas, reguliavimas ir galutinis tvirtinimas. 4.Agregato prijungimas prie ventiliacijos ir elektros
tinkly. 5.Sumontuoto agregato bandymas.

Agregatai: individualls védinimo jrenginiai su SilumograZa.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 157,07

Priemonés pavadinimas

Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7

Preliminari darby sudétis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.VamzdZiy daZymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaitiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 18,87

Sildymo sistemos vamzdyny (stovy) keitimas jrengiant dvivamzde sistema.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-8
Preliminari darby sudétis

1. Stovy montavimas, tvirtinant. 2.UZdaromosios armatiiros montavimas. 3.Vamzdyny daZymas.
4 Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skaigiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 46,71

Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdynuy. 2.Radiatoriy nuémimas ir i$nefimas. 3.Seny kronSteiny
nuémimas. 4.Naujy kronsteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.,

Matavimo vienetai vnt.

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m?2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 52,36

éildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

l.Izoliuojamo paviriiaus valymas. 2.Jzoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Paviriiaus izoliavimas,
sandiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ’
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Vidaus karito vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.Izoliuojamo pavir§iaus valymas. 2.Jzoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavir§iaus izoliavimas,
sandiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (L.t/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 12,73

Vidaus karS$to vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. UZdaromosios armatiiros
montavimas. 4. Vamzd?iy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i$ne§imas i§ patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 15,57

Termostatiniai ventiliy jrengimas vienvamzdei §ildymo sistemai.

Statybos resursy sagnaudy normatywvy identifikacinis nr.: -

Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas. Papildomai apvaduose prie radiatoriy montuojami
apvado susiaurinimai.

Matavimo vienetai vnt.
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui © 20,19

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei fildymo sistemai.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 48,95

Silumos kiekio dalikliy jrengimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: -

Preliminari darby sudétis

Silumos kiekio dalikliy jrengimas ant radiatoriy. Duomeny kaupiklio montavimas ir duomeny
apdorojimo programos diegimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 32,12

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2. Vamzdziy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno
stovy balansavimas.

Matavimo vienetai |vnt.
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LSkaiéinojamOji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 25,00

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZiy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt.
SkaiGiuojamoji kaina (Lt/m* pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 12,11

gildymo sistemos plovimas.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: N22-219
Preliminari darby sudétis

I.Jrangos ir sistemos sujungimas ir atjungimas. 2.Vamzdyny pripildymas vandeniu. 3.Vamzdyny
praplovimas iki pilno vandens skaidrumo. 4.Vandens isleidimas i§ vamzdyny. 5.Vamzdyny uZpildymas
vandeniu su cheminémis priemaiSomis. 6. Skyséio i§ vamzdyny iSleidimas. 7.Antrasis vandens
pripildymas | vamzdynus ir praplovimas po cheminio i¥valymo.

Matavimo vienetai m

Skaitiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 5,90

Automatizuoty Silumos punkty jrengimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-1-F18-3
Preliminari darby sudétis

1.Elevatorinio mazgo su boileriu demontavimas, supjaustant dujomis. 2.Betoninio pamato jrengimas
(moduliniam jrenginiui). 3.Modulinio jrenginio montavimas ant paruoito pamato. 4.Privedamuyjy
vamzdyny montavimas, prijungiant modulinj jrenginj prie 3ildymo, kar3to ir $alto vandens sistemy bei
Silumos tinkly. 5.Sumontuoty vamzdyny ir atraminiy konstrukcijy padengimas antikorozine danga.
6.Sumontuoty vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. 7.Vamzdyny Zenklinimas daZais.
8.Sumontuoto jrenginio ir vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai komplekt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 47,72

Priemones pavadinimas
Buitiniy nuoteky sistemos keitimas.

Daugiabuéiy pastaty vidaus kanalizacijos riisiuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzdZius
plastikiniais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-5-5; N16P-1407; F16-3-1-F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Plastikiniy nuotakyno vamzdyny montavimas. 3.
Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-5-4, F16-5-5). 4. Siuksliy surinkimas ir i§nesimas
i§ patalpy. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,80
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Daugiabudiy pastaty vid. kanal. stovuose keitimas, kei¢iant ketinius vamzdZius j plastikinius.
Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: F16-5-2; F16-5-3; N16P-1407; F16-3-2
Preliminari darby sudétis

1.Ketiniy vidaus nuotakyno vamzdyny ardymas. 2. Nuotakyno i¥ plastikiniy vamzdZiy bei fasoniniy
daliy montavimas, sandiras sandarinant guminiais Ziedais. 3. Atraminiy detaliy montavimas. 4.
Nuotakyno vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais (F16-3-2). 5. Sumontuoty vamzdyny
prijungimas prie sanitariniy prietaisy (F16-5-1).6. Seny trapy demontavimas ir naujy montavimas (F16-
5-4, F16-5-5). 7. Siuksliy surinkimas ir i$ne3imas i§ patalpy. 8. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt;’rn2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,17

Priemones pavadiniinas
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. UZdaromosios armatiiros
montavimas. 4. VamzdZiy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir iSneSimas i% patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,65

Priemonés pavadinimas
Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

1.Ivadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
Ap3vietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 21,94
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Literatiiros sarasas:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i¥sinuomoti ir daugiabugiams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639; 2002, Nr. 116-
5188;2010, Nr. 125-6378);

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas (Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respublikos daugiabuéiy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky bendrijy
jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr.
101-3597);

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-
7024);

Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apralas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 10 d. [sakymu Nr. D1-677 (Zin,. 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365);

STR 1.12.05: 2002 ,Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir prieZitros
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu Nr.
351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504;2011, Nr. 2-66);

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. Rugpjiéio 21 d. Isakymu Nr. D1-674
(Zin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr.99-5071);

STR 1.05.06: 2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

STR 1.02.09: 2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
aprasas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 14d. jsakymu Nr.
D1-972 (Ziin., 2006, Nr. 2-19;2011, Nr. 157-7448);

»I8samiojo energijos iStekliy ir 3alto vandens vartojimo audito atlikimo vie¥ojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos tkio ministro 2008 m.
Balandzio 29 d. Jsakymu Nr. 4-184;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. D1-455;
STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 422;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 420;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr.D1-706;

STR 2.01.01 (5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk¥mo“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
ifsaugojimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu
Nr. D1-131; '

Kiti susije teisés aktai.




